

1

א.מ. ישראל מגורים

חוזה חברת ניהול ופיקוח פרויקטים

א.מ. ישראל מגורים פיתוח בע"מ

מורדות ארנונה

0

NT-CONT-5-674CO
10-1981
Draft#: 3

מס' חוזה :
סטטוס :

תבנית: ניהול תיאום ופיקוח
גרסה : 0.2

פרויקט
ספק :
א.מ. ישראל מגורים
פיתוח בע"מ
אלעד דוד בע"מ
ח.פ. 515300127

© וקסלר, ברגמן ושות' עורכי-דין

חוזה חברת ניהול ופיקוח פרויקטים

שנערך ונחתם בתאריך _____

בין

א.מ. ישראל מגורים פיתוח בע"מ יהודה
ירוני נתניהו 1 ג' אור יהודה

514957786

(להלן - "המזמין")

מצד אחד;

לבין

אלעד דוד בע"מ

רח' קלמנטינה 6 פרדס חנה כרכור

ח.פ. 515300127

(להלן - "המפקח")

מצד שני;

והואיל וברצון המזמין למסור למפקח את עבודת תאום התכנון וניהול הביצוע והפיקוח או חלק מהן כמוגדר וכמפורט להלן, כל זאת בתנאים המפורטים להלן בחוזה זה, והמפקח הסכים לקבל על עצמו העבודה הנ"ל;

לפיכך הוחתמה והוסכם בין הצדדים כדלקמן:

1. פרשנות

1.1 בחוזה זה:

- "המבנה" או "הפרויקט"
 - "המתכננים"
 - "התכניות"
 - "מלאכת התכנון"
 - "הקבלנים"
 - "עבודות הבניה"
 - "האתר"
 - "שרותי המפקח"
- עבודות פתוח ו/או תשתית ו/או הקמת מבנים במקרקעין כמוגדר בנספח א'.
- אדריכלים, מהנדסים, יועצים מקצועיים ובעלי מקצוע הנדסי וטכנולוגי אחרים שיועסקו ע"י המזמין ו/או על ידי מי מטעמו או מטעם הרשות המקומית בתכנון המבנה ומערכותיו, מכוני העתקות, מעבדות לבדיקות וכדומה.
- התכניות, החישובים, התיאורים, המדידות, התרשימים הדיאגרמות, השרטוטים, המפרטים, כתבי הכמויות וכל יתר המסמכים שנערכו ו/או יערכו ע"י המתכננים.
- מלאכת התכנון על היבטיו השונים בקשר להקמת המבנה.
- הקבלנים שיועסקו בהקמת המבנה לרבות יצרנים וספקים של חומרים, ציוד, ריהוט ומערכות המיועדים למבנה.
- עבודות הקמת המבנה.
- מקום ביצוע עבודות הבניה.
- השירותים כמוגדר בסעיף 2.1 להלן וכמפורט בנספחים א' ו- ב'.

NT-CONT-5-671CO
10-1981
Draft#: 3

תבנית: ניהול תיאום ופיקוח מס' חוזה:

גרסה: 0.2
אלעד דוד בע"מ
515300127

פרויקט א.מ. ישראל מגורים
פיתוח בע"מ
אלעד דוד בע"מ
ח.פ. 515300127

© וקסלר, ברגמן ושות' עורכי-דין

א.מ. ישראל מגורים פיתוח בע"מ
ח.פ. 514957786

- "החוזה" - חוזה זה על נספחים.
- "הרשות המקומית" - כמפורט בנספח א'.
- 1.2 המבוא לחוזה זה, מהווה חלק בלתי נפרד הימנו.
- 1.3 כותרות הסעיפים בחוזה זה מובאות לנוחיות ההתמצאות בלבד. הן אינן מהוות חלק מהחוזה ולא ישמשו לצרכי פירוש.
- 1.4 לחוזה זה מצורפים כחלק בלתי נפרד הימנו הנספחים המפורטים, להלן:
- | |
|---|
| נספח א' - הגדרות; |
| נספח ב' - שירותי המפקח; |
| נספח ב'1 - אישור סיום עבודות בדירה; |
| נספח ב'2 - אישור סיום עבודות ברכוש המשותף; |
| נספח ג' - נוהל הבטחת איכות ופיקוח באמצעות המפקח; |
| נספח ד' - לוח זמנים ושלבי עבודה; |
| נספח ה' - שכר המפקח; |
| נספח ו' - שלבי תשלום; |
| נספח ז' - הצהרה והתחייבות לשמירה על סודיות; |
| נספח ח' - מפרט ביטוחי המפקח; |
| נספח ח'1 - אישור על קיום ביטוחי המפקח; |
| נספח ט' - דוגמא לנוסח אישור השלמת הפרויקט/קטע מהפרויקט; |
| נספח י' - דוגמא לנוסח הצהרת המפקח בדבר היעדר תביעות. |

2. שירותי המפקח

- 2.1 המזמין מוסר בזה למפקח והמפקח מקבל על עצמו את תיאום מלאכת התכנון ואת הפיקוח על ביצוען של עבודות הבניה, הכל כמותנה בחוזה וכמוגדר ביתר פירוט בנספחים א' + ב' + ג' (לעיל ולהלן) - "שירותי המפקח".
- 2.2 המפקח מצהיר ומאשר, כי הינו מכיר ויודע את הנדרש למטרת ביצוע שירותי המפקח, לרבות הוראות כל דין, וכי הינו בעל הכישורים, הרישיונות, הניסיון והאמצעים המאפשרים לו ביצועם ברמה מקצועית גבוהה ובהתאם למותנה בחוזה.
- 2.3 המפקח מצהיר כי ידוע לו ששירותי המפקח על פי חוזה זה הינם לשלבים ו/או לקטעים בפרויקט כפי שיוזמנו ע"י המזמין מעת לעת, על פי שיקול דעתו, והם ייונתו על ידו בשלבי עבודה כמפורט בנספחים א', ב' ו- ג' להלן. המפקח מוסיף ומצהיר כי ידוע לו שהמזמין אינו מתחייב להזמין מהמפקח שירותים נוספים מעבר לנקוב בחוזה זה בנספח א' כאמור.
- 2.4 המפקח מתחייב לבצע את שירותי המפקח בזהירות, בנאמנות וברמה מקצועית גבוהה, תוך ציות להוראות כל דין ולהנחת דעת המזמין.
- 2.5 המפקח יבסס את שירותי המפקח על הנתונים, קווי היסוד, התקציב וההנחיות שיקבעו ע"י המזמין ובתאום מלא עם הגורמים השונים כפי שיקבעו מזמן לזמן ע"י המזמין, ויהיה חייב לנהוג לפיהם ולקיימם ללא סטייה, אלא אם כן קבל אישור מראש ובכתב מהמזמין.
- 2.6 המפקח מתחייב לבצע את שירותי המפקח בתיאום מלא, בשיתוף פעולה ותוך קיום קשר מתמיד עם המנהל כהגדרתו בסעיף 2.8 להלן, עם המתכננים, עם הקבלנים ועם כל יתר הגורמים שיפעלו באתר, וכן כל יתר הגורמים (לרבות רשויות וגופים אחרים) הקשורים בפרויקט ו/או שפעולתם נדרשת בקשר עם הפרויקט, ככל שיידרש לקידום, תכנון וביצוע המבנה וכל העבודות המתבצעות בקשר אליו, הכל כפי שיקבע ע"י המזמין. המפקח ימצא בקביעות באתר הבניה, זולת אם נקבע

NT-CONT-5-674CO
10-1981
Draft#: 3

מס' חוזה:
סטטוס:

פרויקט א.מ. ישראל מגורים
פיתוח בע"מ
ספק:
אלעד דוד בע"מ
ח.פ. 515300127
גרסה: 0.2
אלעד דוד בע"מ
515300127
תבנית: ניהול תיאום ופיקוח
מס' חוזה:
סטטוס:

א.מ. ישראל מגורים פיתוח בע"מ
ח.פ. 514957786

© וקסלר, ברגמן ושות' שות' שות' שות'

מפורשות אחרת בנספח א', שהרי אז תהיינה שעות נוכחותו באתר לפי הקבוע בנספח א'. כן, מתחייב המפקח לבצע בקרת הבטחת איכות, לפי הקבוע בנספח ג'. המפקח לא יגיש למתכננים, לקבלנים ולכל גורם הקשור בעבודות התכנון והבניה כל שרות בין במישרין ובין בעקיפין בפרויקט, בין בתמורה ובין שלא בתמורה, פרט לשירותים המתחייבים מחוזה זה.

כל עוד לא יקבע אחרת עם המזמין, יהיה המנהל כנקוב בנספח א' להלן ועל המפקח להיות בקשר מתמיד איתם ולתאם עמם את כל פעילותיו, אלא אם יקבע מפורשות אחרת ע"י המזמין.

המפקח מקבל על עצמו לבצע כל שירות טכני או משרדי הכרוך בביצוע שירותי המפקח ו/או הנובע מהם, ככל שיידרש לכך על ידי המזמין.

המפקח ישמור על נוחלי קשר, תיאום, דיווח, רישום ומתכונות המסמכים לפי דרישת המנהל והכל תוך שהוא מקפיד על כללי בקרת הבטחת האיכות, כמפורט בנספח ג'.

מבלי לגרוע מן האמור בחוזה זה מתחייב המפקח למנות אחראים לביקורת כמובנו על פי תקנות התכנון והבניה (בקשה להיתר, תנאים ואגרות), התש"ל - 1970 (להלן בהתאמה: "האחראי על הביקורת"), "תקנות התכנון".
להסרת ספקות יובהר כי המפקח יהא אחראי בלעדית למינויו ולכל עניין הכרוך בהפעלתו ובפעולתו על פי תקנות התכנון ועפ"י כל דין, של האחראי על הביקורת, וזאת על חשבונו של המפקח בלבד.
המפקח ידווח למזמין בדבר מינויו של האחראי על הביקורת, בדבר קבלת אישור על פי דין למינוי וכן ידווח המפקח למזמין בדבר כל עניין אחר הכרוך באחראי על הביקורת לרבות הליכים הקשורים בהחלטתו עפ"י דין.
המפקח יהיה אחראי לכל נזק אשר יגרם למזמין בגין הפרת התחייבויותיו של המפקח כדלעיל.
האחראי על הביקורת יחתום לפי דרישת המזמין על כל מסמך שיידרש ע"י הרשויות לשם דיווח בדבר מינויו.

3. צוות עובדים ואמצעים

המפקח מתחייב, כי במשך כל תקופת ביצוע שירותי המפקח יקיים משרד מאורגן ומצויד, באופן שיאפשר ביצוע שירותי המפקח בהתאם להוראות חוזה זה.

המפקח מתחייב שהרכבם המספרי והמקצועי של צוות עובדיו המוקצים לטיפול בפרויקט, כמפורט בנספח א' יתאים לביצוע שירותי המפקח ברמה ובמועדים המפורטים בחוזה זה ויניח את דעתו של המנהל במשך כל תקופת מתן שירותי המפקח.

בנוסף, המפקח מתחייב להעסיק כח אדם מקצועי ואיכותי שהינו בעל היכרות עם התקנים והתקנות הרלוונטיים ובעל ניסיון בפועל בפרויקטים באותו סדר גודל ובעל המלצות ממזמינים אחרים.

מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, על יחיד צוות המפקח לעמוד בדרישות המינימאליות האמורות להלן:

3.2.1 ראש צוות פיקוח - מהנדס אזרחי/הנדסאי בניין בהכשרתו בעל ניסיון של 10 שנים לפחות בביצוע שירותי המפקח כהגדרתם בהסכם זה.

3.2.2 מפקחים - מהנדס אזרחי/הנדסאי בניין בהכשרתו בעל ניסיון של 5 שנים לפחות בביצוע שירותי המפקח כהגדרתם בהסכם זה.

3.2.3 מתאם הרישוי - אדריכל/מהנדס אזרחי/הנדסאי אדריכלות בעל ניסיון מוכח ברשות שבתחומה נמצא הפרויקט. למען הסר ספק, מתאם הרישוי לא יהיה המפקח באתר.

NT-CONT-5-671CO
10-1981
Draft# 3

תבנית: ניהול תיאום ופיקוח
מס' חוזה:
גרסה: 0.2
סטטוס:

פרויקט א.מ. ישראל מגורים
פיתוח בע"מ
ספק: אלעד דוד בע"מ
ח.פ. 515300127

© וקסלר, ברגמן ושות' שרקי-דין

א.מ. ישראל מגורים פיתוח בע"מ
ח.פ. 514957786

אלעד דוד בע"מ
ח.פ. 515300127

3.2.4 מתאם התכנון – אדריכל/מהנדס אזרחי בעל ניסיון מוכח בתיאום תכנון. למען הסר ספק, מתאם התכנון לא יהיה המפקח באתר.

זהותם של עובדי צוות המפקח תהיה כפופה לאישור המזמין בכתב ומראש ונתונה לשיקולו המוחלט.

כמו כן, המזמין רשאי לדרוש מהמפקח להחליף כל עובד בצוות המפקח שלדעת המזמין אינו מתאים לתפקידו ו/או אינו מבצעו לשביעות רצון המזמין, וזאת אף אם אושר ע"י המזמין כאמור, ועל המפקח למלא דרישת המזמין לאלתר.

3.3 מבלי לגרוע מהתחייבותו האמורה של המפקח, יהיה רשאי המזמין - אם וכאשר יראה צורך בכך על פי שיקול דעתו הבלעדי - להורות למפקח מזמן לזמן להגדיל את צוות עובדיו, על חשבונו ואחריותו של המפקח, במספר, לתקופה ובמקומות אותם יציין המנהל בהוראותיו בתמורה אשר תוסכם מראש בין הצדדים. כמו כן, מוסכם כי במקרים חריגים, כגון אכלוס דירות באיחור לוחות זמנים של קבלן מבצע, ולפרקי זמן קצובים, וכן בכל מקרה של איחור בלוחות זמנים במתן שירותי המפקח, יהיה רשאי המזמין להורות למפקח למנות מפקחים נוספים, אחד או יותר, לפי שיקול דעתו הבלעדי והמוחלט, לתקופה שתוסכם מראש בין הצדדים, והמפקח לא יהיה זכאי לתוספת תמורה בשל כך.

3.4 מוסכם בזה, כי במשך כל תקופת חוזה זה, ישמש האדם ששמו נקוב בנספח א' להלן, כבעל הסמכות והאחריות המקצועית העליונה במשרד המפקח (להלן: "המנהל הראשי"). החלפת המנהל הראשי בממלא מקום מתאים ולתקופה מוגדרת תיעשה לאחר אישורו של המזמין מראש ובכתב. המפקח מתחייב, כי במשך כל תקופת החוזה יעמוד המנהל הראשי בראשו, יהיה מעורב אישית בבצוע החוזה, יקדיש למטרה זו את כל הזמן הנדרש, ויעמוד לרשות המנהל כל אימת שיוזמן על ידו להשתתף בישיבות ודיונים למטרות הפרויקט, ויפקח על הצוות המקצועי של המפקח שיעסוק בביצוע שירותי המפקח. מבלי לגרוע מהתחייבותי המפקח כאמור לעיל, הרי בכל מקרה שהשירותים לא יינתנו ע"י המנהל הראשי כאמור מכל סיבה שהיא, יהא המזמין זכאי לבטל את החוזה לאלתר ויחולו הוראות סעיף 9.6.2 להלן.

3.3 מעמד המפקח כקבלן עצמאי

3.3 (1) מוסכם ומובהר על ידי הצדדים לחוזה זה, כי מעמדו של המפקח כנותן השירותים למזמין הינו כשל קבלן עצמאי וכל הפעולות שיעשו על ידו על פי הסכם זה נעשות על ידו, עבורו, על אחריותו ועל חשבונו הבלעדי של המפקח.

3.3 (2) אין ולא יהיו יחסי עובד-מעביד בין המפקח לבין המזמין ו/או בין עובדיו ו/או שלוחיו ו/או קבלניו של המפקח ו/או מי מטעמו לבין המזמין, ולמזמין לא תהא כלפיהם כל אחריות כלשהי וכן לא תוטל על המזמין כל תבות בין נזיקית, בין כספית ובין אחרת ביחס אליהם ו/או כלפיהם ו/או ביחס לפעולותיהם ו/או למחדליהם. בכלל זה, מוסכם ומובהר, כי לא תחול על המזמין כל תבות ו/או אחריות כלפי המפקח ו/או מי מטעמו כמפורט לעיל, מכח כל חיקוק ו/או צו הרחבה ו/או הסכם כזה או אחר, שיש בו כדי לעגן יחסי עובד-מעביד.

היה ויחויב המזמין על-פי כל דין על ידי כל רשות ו/או ערכאה מוסמכת ולרבות במסגרת הליכי ביניים ו/או סעדי ביניים) לשאת בחיוב כלשהו בקשר לתביעה ו/או דרישה ביחס ו/או בקשר למפקח ו/או לעובדיו ו/או לשלוחיו ו/או לקבלניו ו/או לאחר מטעמו של המפקח ו/או מטעמם של אלו המועסקים על ידי המפקח ו/או ביחס לפעולותיהם ו/או מחדליהם של מי מהנ"ל ו/או כלפיהם, ישפה ויפצה המפקח את המזמין מיד על פי דרישתו הראשונה בשיפוי ובפיצוי מלאים באשר לכל חיוב מכל מין וסוג שהוא שיושת על המזמין ועל כל נזק ישיר ו/או עקיף, כאמור לעיל, לרבות הוצאות משפט ושכ"ט עו"ד. סכום השיפוי והשיפוי כאמור ייחשב כחוב המגיע למזמין מאת המפקח על פי הוראות הסכם זה, אשר המזמין רשאי לקזז בגינו סכומים על חשבון התמורה המגיעה למפקח.

NT-CONT-5-674CO
10-1981
Draft#: 3

מס' חוזה:
סטטוס:

תבנית: ניחול תיאום ופיקוח
גרסה: 0.2

פרויקט א.מ. ישראל מגורים
פיתוח בע"מ
ספק: אלעד דוד בע"מ
ח.פ. 515300127

© וקסלר, ברגמן ושות' עורכי-דין

אלעד דוד בע"מ
ח.פ. 515300127

א.מ. ישראל מגורים פיתוח בע"מ
ח.פ. 514957786

3א (3) מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, מוסכם ומובהר בזה, כי הנ"ל מוותרים על כל טענות ו/או תביעות כלפי המזמין ו/או כלפי מי מטעמו, שעילתן ביחסי עובד ומעביד ו/או בסיומם והם יהיו מנועים מהגשת כל תביעה שהיא כאמור כנגד המזמין.

3א (4) המפקח מצהיר ומתחייב כי יישא לבדו בכל התשלומים, המסים או תשלומי חובה אחרים, החלים ו/או שיתולו על המפקח ו/או עובדי המפקח בגין מתן השירותים ובקשר לכך. המפקח יישא לבדו באחריות לכל הזכויות הסוציאליות של עובדיו (כגון - ניכוי מס הכנסה וביטוח לאומי, תשלומים לקרנות איגודים מקצועיים ותשלומים סוציאליים אחרים) ויהא האחראי הבלעדי לכל החובות החלות על פי הדין ביחסים שבין עובד למעביד.

3א (5) בשים לב לאמור לעיל, אם יקבע פורום מוסמך כלשהו, כי נתקיימו יחסי עובד ומעביד בין המפקח ו/או מי מעובדיו לבין המזמין מכל סיבה שהיא, אזי מוסכם בזה במפורש, כי כל תשלום ששולם על ידי המזמין כאמור בסעיף 7 להלן, יחשב ככולל כל הטבה, פיצוי ותשלום הנובעים מיחסי עובד ומעביד.

4. סמכויות המפקח

4.1 המפקח אינו מוסמך לערוך שנויים בתכניות ו/או בתקציב וכן אינו מוסמך לאשר דחיות ושינויים בלוח הזמנים לביצוע העבודות ללא אישור מראש ובכתב מהמזמין.

4.2 המפקח לא יפעל ולא יחייב את המזמין ולא יתחייב בשמו בעניין הכרוך בהתחייבות חוקית ו/או כספית כלשהי.

4.3 בכפוף לאמור בס"ק 4.2 לעיל, המפקח לא ייתן למתכננים ו/או לקבלנים הוראות בדבר תכנון ו/או ביצוע עבודות הבניה ו/או דרכי הביצוע ו/או בדבר שנויים ו/או עבודות נוספות ו/או חריגות, העלולות להגדיל את שכר המתכננים/הקבלנים, זולת אם ניתן אישור המזמין לכך מראש ובכתב.

5. סמכויות המנהל

5.1 המנהל רשאי לבדוק בכל עת את שרותי המפקח כולם או חלקם, להשגיח על ביצוע שרותי המפקח וכן לבדוק את טיב שירותי המפקח הנעשים על ידי המפקח וכל מי מטעמו. כן, רשאי המנהל לבדוק אם המפקח מבצע כהלכה את הוראות חוזה זה, את הוראות המזמין ואת הוראותיו של המנהל הראשי.

5.2 המפקח ימסור למנהל, מעת לעת כפי שיקבע, המנהל, דין וחשבון על התקדמות ביצוע שירותי המפקח, וכן ימסור למנהל, מיד בתום כל שלב משלבי ביצוע העבודה, דו"ח המסכם את אותו שלב. הדו"חות הנ"ל יכללו את הנושאים והפרטים כפי שייקבעו על ידי המזמין מעת לעת, וכל עוד לא נקבעו, יכללו הם את הנושאים המפורטים בנספח א'. כן, יכללו הדוחות הנ"ל את הנושאים והפרטים המפורטים בנספח ג'.

5.3 לצורך הפעלת סמכויותיו, רשאי המנהל או מי מטעמו לבקר במשרד המפקח ו/או בכל מקום אחר בו מבוצעים שירותי המפקח והמפקח מתחייב למסור לנ"ל כל הסבר ו/או מסמך שיידרש ממנו.

5.4 אין בהפעלת סמכויות המנהל על פי חוזה זה כדי לגרוע מאחריות המפקח ו/או כדי לשחררו מהתחייבויותיו על פי חוזה זה. בהקשר זה מובהר, כי אישור המנהל לתכניות, בין לתכנון מוקדם ובין לתכנון סופי, לא יפטור את המפקח מחובת ביצוע שינויים ו/או התאמות ו/או תאום תכנון מחדש של התכניות, ככל שהדבר יידרש.

5.5 אישר המנהל תכניות ו/או מסמכים אחרים הקשורים בשרותי המפקח על פי חוזה זה או שדרש המנהל מהמפקח להכניס בהתאם להסכם זה, לא יהיה בכך כדי

NT-CONT-5-674CO
10-1981
Draft#; 3

מס' חוזה:
סטטוס:

תבנית: ניהול תיאום ופיקוח
גרסה: 0.2

פרויקט א.מ. ישראל מגורים
פיתוח בע"מ
ספק: אלעד דוד בע"מ
ח.פ. 515300127

© וקסלר, ברגמן ושות' עורכי-דין

א.מ. ישראל מגורים פיתוח בע"מ
ח.פ. 514957786

אלעד דוד בע"מ
ח.פ. 515300127

לשחרר את המפקח מאחריותו המקצועית המלאה, ולא יהיה בכך כדי להטיל על המנהל ו/או על המזמין אחריות כלשהי לטיב התכניות ו/או המסמכים האמורים.

5.6 כל הדו"חות, הטבלאות, הסיכומים, מסמכי התקציב, לוחות הזמנים ומסמכי העבודה האחרים המשמשים בפרויקט ואשר על המפקח להכיןם ו/או למסרם, יערכו על ידו באמצעות מערכת ממוחשבת ובתוכנה התואמת את מערכת המחשב אצל המזמין.

6. לוח זמנים ושלבי בצע

6.1 המפקח יבצע את שירותי המפקח בשלבים ובמועדים שיהיו דרושים על מנת להבטיח את ביצוע עבודות התכנון ועבודות הבניה בהתאם ללוחות הזמנים שיוסכמו עם המתכננים והקבלנים ויאושרו על ידי המזמין. לוח הזמנים לפיקוח בכל אחד מהשלבים של הפרויקט יהיה כמפורט בנספח ד' וכפי שיקבע מעת לעת ע"י המנהל.

6.2 ידוע למפקח, כי התחייבויות המתכננים והקבלנים מותנות ו/או יותנו בכך שיוספקו להם כל התכניות, ההנחיות, ההוראות, הפרטים והביאורים שידרשו לביצוע העבודות, במהירות ובקצב שימנעו כל עיכוב בביצוע העבודות וברציפותן, וכי במסגרת החוזים עם המתכננים והקבלנים מוטלים ו/או יוטלו על המפקח תפקידים שונים שעליו לבצעם במועדים הנקובים בהסכמים.

המפקח מתחייב, לבצע את שירותי המפקח באופן שימנע כל עילה מהמתכננים ומהקבלנים מלטעון לעיכוב מוצדק בתכנון ובביצוע עבודות הבניה ו/או מלטעון לעיכוב בלתי מוצדק באישור/דחיית חשבונות/שיוגשו על ידם לתשלום המזמין והנובע משירותי המפקח, ובאופן שיבטיח את ביצוע עבודות התכנון והבניה בהתאם ללוחות הזמנים כאמור בסעיף 6.1 לעיל.

כמו כן, מתחייב המפקח לבצע את שירותי המפקח באופן שלא יעכב את עבודותיהם של המתכננים ו/או גורמים אחרים שיפעלו בהקמת המבנה.

6.3 עיכוב בביצוע שירותי המפקח יוכר כמוצדק, רק בהתמלא כל התנאים המצטברים הבאים:

6.3.1 העיכוב נובע מכח עליון או גורם אחר (להלן יחדיו - "אירוע דוחה") שלא הייתה למפקח שליטה עליו.

6.3.2 מיד משהתרחש אירוע דוחה, הודיע המפקח למזמין על קיומו ועל משך העיכוב הצפוי.

6.3.3 מיד עם סיום האירוע הדוחה – יודיע המפקח למזמין על סיומו.

7. שכר המפקח

7.1 תמורת שירותי המפקח וכל יתר התחייבויותיו לפי חוזה זה ישלם המזמין למפקח שכר כמפורט בנספח ה' (להלן - "שכר המפקח"). למניעת ספקות, מוצהר במפורש, כי המפקח לא יהיה זכאי להחזר הוצאות כלשהן.

7.2 שכר המפקח ישולם במועדים ובתשלומים כמפורט בנספחים ח' ו-ו'. כל תשלומי הביניים לפי ס"ק זה, הינם מקדמות על חשבון שכר המפקח ואין באישורם ו/או בתשלומם משום אישור כזה או אחר מצד המזמין לגבי ביצוע שלב משלבי שירותי המפקח ו/או טיב השרות הניתן על ידי המפקח.

7.3 מוסכם במפורש, כי השכר האמור בסעיף זה לעיל ולהלן ומועדי התשלום הינם סופיים ומוחלטים, והם לא ישתנו מכל סיבה שהיא. מבלי לגרוע מכלליות האמור, המפקח לא יהיה זכאי בשום מקרה לתוספת שכר בגין הימשכות שירותי המפקח ו/או בשל הימשכות הליכי התכנון והרישוי ו/או עבודות הבניה מעל למצופה ו/או

NT-CONT-5-674CO
10-1981
Draft#; 3

מס' חוזה:
סטטוס:

תבנית: ניהול תיאום ופיקוח
גרסה: 0.2

פריקט א.מ. ישראל מגורים
פיתוח בע"מ
ספק: אלעד דוד בע"מ
ח.פ. 515300127

מעבר לזמן שנקבע בחוזה עם המתכננים והקבלנים, ואו בגין תוספת חריגים לקבלן ואו שינויים שידרשו ע"י המזמין יהיה אופיים אשר יהיה ואו הגדלת או הקטנת שטחים בפרויקט, לרבות שטחים ציבוריים, ואו שינוי טיפוס המבנים ואו שינוי שיטת הבניה (קונבנציונל/טרומ/ מתועש) במהלך התכנון או הביצוע ואו מכל סיבה אחרת איזו שהיא. למען הסר ספק, אין באמור כדי לגרוע מזכותו של המפקח לתוספת תשלום ככל שיגדל מספר יחידות הדיור בפרויקט.

7.4 עוד מובהר, כי השכר הוא סופי ומוחלט כאמור ומתייחס לכל שירותי המפקח על פי חוזה זה, על נספחיו, לרבות אלה המתמשיכים לאחר השלמת עבודות הבניה ומסירתן.

7.5 תנאי מוקדם לביצוע תשלומי שכר המפקח הינו קיום כל התחייבויות המפקח על פי חוזה זה, השלמת כל עבודות המפקח הכלולות בשכר המפקח ומסירת כל המסמכים למזמין, לרבות הצהרה לפיה בדק המפקח את העבודות ומצא אותן תואמות לדרישותיו, לתכניות ולתקנים המחייבים וכי הן בוצעו לשביעות רצונו, בנוסח המצורף כנספח ט' לחוזה זה וכתב היעדר תביעות, בנוסח המצורף כנספח י' לחוזה זה למזמין, חתום על ידי המפקח.

8. אחריות וביטוח

אחריות

8.1 המפקח מתחייב לבצע את שירותי המפקח בהתאם להוראות החוזה בנאמנות, במומחיות, בזהירות וברמה מקצועית מעולה, והוא אחראי מכל הבחינות לכל המעשים והמחדלים ולטיב השירותים שבוצעו על ידו ואו ע"י כל מי שהועסק על ידו ואו מטעמו. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, מודגשת אחריותו של המפקח בנושאים הבאים:

- 8.1.1 הקפדה שוטפת על בקרת איכות, כמפורט בנספח ג'.
- 8.1.2 קידום עבודות התכנון ועבודות הבניה והשלמתן במסגרת לוח הזמנים שנקבע עם המתכננים והקבלנים ושאושר על ידי המזמין.
- 8.1.3 שמירה על המסגרת התקציבית.
- 8.1.4 שמירה על רמת ביצוע מלאכת התכנון ועבודות הבניה והתאמתן לחוזה עם המתכננים והקבלנים.
- 8.1.5 פיקוח שוטף על ביצוע עבודות הבניה תוך תאום כל הגורמים העוסקים בתכנון ואו בביצוע.

כל אלה במסגרת שירותי המפקח.

8.2 אישור ע"י המזמין או המנהל של תכניות, בדיקות או של עניינים אחרים הקשורים בשירותי המפקח ואו מתן הוראות למפקח אינו משחרר את המפקח מאחריותו המלאה, ואין בו כדי להטיל על המזמין אחריות כלשהי בקשר להוראות, לתכניות ואו לבדיקות ואו לעניינים האמורים וכל הקשור בהם ואו הנובע מהם.

8.3 המפקח הינו האחראי הבלעדי לכל נזק לגוף ואו לרכוש וכן לכל הפסד וכל הוצאה שיגרמו למזמין ואו לכל צד שלישי, בין במישרין ובין בעקיפין, עקב ביצוע שירותי המפקח או אי ביצועם בהתאם לחוזה זה.

8.4 המפקח יהיה אחראי לכל נזק ואו הפסד שיגרם למזמין עקב ביצוע השירותים ואו עקב אי ביצועם בהתאם לאמור בחוזה זה, בין ברשלנותו, בין ברשלנות עובדיו ובין ברשלנות מי מטעמו והוא מתחייב לפצות את המזמין בעד כל נזק ואו הפסד שיגרם כאמור, מיד בכפוף לחחלטת בית המשפט המוסמך. מובהר, כי המפקח הינו

NT-CONT-5-671CO
10-1981
Draft#: 3

מס' חוזה:
סטטוס:

תבנית: ניהול תיאום ופיקוח
גרסה: 0.2

פרויקט א.מ. ישראל מגורים
פיתוח בע"מ
ספ: אלעד דוד בע"מ
ח.פ. 515300127

© וקסלר, ברגמן ושות' עורכי-דין

א.מ. ישראל מגורים פיתוח בע"מ
ח.פ. 514957786

אלעד דוד בע"מ
515300127

האחראי הבלעדי לנכונות האמור בחשבונות שהוגשו על ידי המתכננים והקבלנים ואשר אושרו על ידו.

8.5 כל הפעולות ו/או המעשים ו/או המחזלים שיעשו על ידי המפקח ו/או עובדיו ו/שליחיו ו/או הפועלים מטעמו ו/או עבדיו תוך כדי ביצוע שרותי המפקח, לרבות כל הפעולות הכרוכות בכך, יעשו על ידי המפקח כקבלן עצמאי העובד על סיכונו ועל אחריותו הבלעדית. המפקח מוותר בזה, על כל תביעה ו/או דרישה מכל מין וסוג שהוא כלפי המזמין בגין כל פגיעה בגוף ו/או ברכוש שתגרם לו ו/או לעובדיו ו/או למי מטעמו או הפועלים עבדיו בקשר עם שרותי המפקח.

ביטוח

8.6 מבלי לגרוע מאחריות המפקח על פי הסכם זה או על פי כל דין, על המפקח לערוך ולקיים, על חשבון המפקח, למשך כל תקופת ההסכם וכל עוד אחריות המפקח קיימת, את הביטוחים המפורטים במפרט ביטוחי המפקח המצורף להסכם זה **כנספת ח'** וכן אישור עריכת הביטוח המצורף להסכם זה **כנספת ח'**, והמהווה חלק בלתי נפרד ממנו ("מפרט ביטוחי המפקח" ו"אישור עריכת הביטוח", בהתאמה), אצל חברת ביטוח מורשית כדין בישראל ובעלת מוניטין. על אף האמור לעיל, ככל ולא יועסקו בידי המפקח עובדים במסגרת ההסכם, יהיה רשאי המפקח שלא לערוך את הביטוח המצוין בסעיף א' לאישור עריכת הביטוח.

8.7 ללא צורך בכל דרישה מצד המזמין, על המפקח להמציא לידי המזמין, לפני תחילת מתן השירותים נשוא הסכם זה וכתנאי מוקדם להתקשרות או לכל תשלום על חשבון התמורה, את אישור עריכת הביטוח, כשהוא חתום בידי מבטחו.

8.8 כמו כן, מיד בתום תקופת הביטוח, על המפקח להמציא לידי המזמין אישור עריכת ביטוח מעודכן, בגין חידוש תוקף ביטוחי המפקח לתקופת ביטוח נוספת, ומידי תקופת ביטוח, כל עוד הסכם זה בתוקף או לתקופה מאוחרת יותר כמפורט בסעיף 8.6 לעיל.

8.9 מובהר, כי גבולות האחריות, הנדרשים במסגרת ביטוחי המפקח, כמפורט באישור עריכת הביטוח, הינם בבחינת דרישה מזערית, המוטלת על המפקח, שאינה פוטר את המפקח ממלוא החבות על פי הסכם זה.

8.10 מוסכם בזאת, כי למפקח לא תהיה כל טענה כלפי המזמין או מי מטעם המזמין, בכל הקשור לגבולות האחריות כאמור.

8.11 למזמין תהא הזכות, אך לא החובה, לבדוק את אישור עריכת הביטוח, שיומץ על ידי המפקח כאמור לעיל, ועל המפקח לבצע כל שינוי, תיקון, התאמה או הרחבה, שיידרשו על מנת להתאים את ביטוחי המפקח, להתחייבויות המפקח על פי הסכם זה.

8.12 מוצהר ומוסכם כי זכויות המזמין לעריכת הבדיקה ולדרישת השינויים כמפורט לעיל, אינן מטילות על המזמין או מי מטעם המזמין כל חובה או כל אחריות שהיא לגבי ביטוחי המפקח, טיבם, היקפם, ותוקפם, או לגבי העדרם, ואין בהן כדי לגרוע מכל חובה שהיא, המוטלת על המפקח על פי הסכם זה או על פי כל דין, וזאת בין אם דרשו עריכת שינויים כמפורט לעיל ובין אם לאו, בין אם בדקו את אישור עריכת הביטוחים ובין אם לאו.

8.13 המפקח פוטר את המזמין ואת הבאים מטעם המזמין מאחריות לכל אובדן או נזק לרכוש, המובא על ידי המפקח או על ידי מי מטעם המפקח לחצרי המזמין או המשמש את המפקח לצורך מתן השירותים, ולא תהיה למפקח כל טענה, דרישה או תביעה כלפי הנזכרים לעיל, בגין אובדן או נזק כאמור.

8.14 אם לדעת המפקח יש צורך בעריכת ביטוחים נוספים או משלימים לביטוחי המפקח, על המפקח לערוך ולקיים את הביטוחים הנוספים או המשלימים כאמור.

8.15 בכל ביטוח רכוש נוסף או משלים לביטוחי המפקח, ייכלל סעיף בדבר ויתור

NT-CONT-5-671CO

10-1981

Draft#: 3

מס' חוזה :
סטטוס :

תבנית : ניהול תיאום ופיקוח

גרסה : 0.2

אלעד דוד בע"מ

515300127

פרויקט א.מ. ישראל מגורים

פיתוח בע"מ

ספק : אלעד דוד בע"מ

ח.פ. 515300127

© וקסלר, ברגמן ושות' עורכי-דין

א.מ. ישראל מגורים פיתוח בע"מ
ח.פ. 514957786

המבטחים על זכות התחלוף כלפי המזמין וכלפי הבאים מטעם המזמין, ובלבד שהזמין על זכות התחלוף כאמור, לא יחול לטובת אדם שגרם לנזק בזדון.

8.16 מבלי לגרוע מכל הוראה מהוראות הסכם זה לעניין הסבת ההסכם, ובמקרה בו השירותים נשוא הסכם זה או חלק מהם יינתנו על ידי קבלני משנה מטעם המפקח, על המפקח לדאוג, כי בידי קבלני המשנה פוליסות ביטוח, בהתאם לתנאים ולסכומים הנדרשים על פי הסכם זה. לחלופין, למפקח נתונה הרשות לכלול את קבלני המשנה בשם המבוטח במסגרת ביטוחי המפקח.

8.17 למען הסר ספק, מובהר בזאת כי על המפקח מוטלת האחריות כלפי המזמין ביחס לשירותים במלואם, לרבות שירותים שניתנו או אמורים היו להינתן על ידי קבלן משנה, ועל המפקח תחול האחריות לשפות את המזמין בגין כל אובדן או נזק שייגרם, במישרין או בעקיפין, עקב שירותים שניתנו או אמורים היו להינתן על ידי קבלן המשנה כאמור, אם ייגרם, בין אם אובדן או נזק כאמור מכוסה במי מהפוליסות דלעיל ובין אם לאו.

8.18 אין בעריכת ביטוחי המפקח כדי לצמצם או לגרוע בצורה כל שהיא מהתחייבויותיו בהתאם להסכם, ולא יהיה בעריכת ביטוחי המפקח כדי לשחרר את המפקח מחובתו לשפות ו/או לפצות את המזמין ו/או מי מטעמו, בגין כל נזק, שהוא אחראי לו על פי הסכם זה ו/או על פי כל דין.

8.19 המפקח מתחייב לשמור ולקיים באופן קפדני ומדוקדק את כל החוקים, התקנות, הצווים, ההוראות והתקנים המתייחסים לשירותים הניתנים על ידו על פי ההסכם. המפקח מתחייב למלא את כל דרישות והוראות החוק לביטוח לאומי נוסח משולב, תשנ"ה-1995 ואחר כל הצווים והתקנות שהותקנו על פיו, ובעיקר, אך מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, באופן שהמפקח, כל עובדיו ו/או שליחיו ו/או משמשי ו/או קבלני המשנה שלו ועובדיהם, שיועסקו במתן השירותים, לרבות אלה שיעסקו בשירותים האמורים באופן מקרי או זמני, יהיו בכל עת ובמשך כל תקופת ההתקשרות זכאים לכל הזכויות שעל פי החוק הנ"ל.

8.20 הפרת סעיף זה על כל תנאיו תיחשב להפרה יסודית של ההסכם.

9. הבאת החוזה לגמר או ביטול

9.1 על אף האמור בכל מקום אחר בחוזה זה רשאי המזמין, לפי שקול דעתו הבלעדי, בכל עת ומכל סיבה שהיא, להביא חוזה זה, כולו או מקצתו, לידי גמר על ידי מתן הודעה בכתב על כך למפקח. ניתנה הודעה כאמור, יבוא החוזה לידי גמר בתאריך הנקוב בהודעה, אשר לא יפחת מ-21 ימים מיום משלוחה (להלן - "תאריך הפסקת השרות").

9.2 חובא חוזה זה לידי גמר כאמור בס"ק 9.1 לעיל, יהא השכר שמגיע למפקח עד לתאריך הפסקת השרות על פי חוזה זה, שכר סופי, ולמפקח לא יגיע מהמזמין מאוס מעבר לכך. עם הבאת החוזה לידי גמר כאמור, ישלם המזמין למפקח שכר בעד אותו שלב משרותי המפקח שבוצע עד לתאריך הפסקת השרות וזאת לפי השיעור המפורט בנספח ו'. במקרה שבוצע חלק של שלב - ישולם חלק יחסי מתאים מהשכר הקבוע בנספח ו' כאמור לאותו שלב.

9.3 הודעה בדבר הבאת חוזה זה לידי גמר כאמור בס"ק 9.1 לעיל, לא תשמש עילה למפקח לתביעת פיצויים כלשהם ו/או לטענה ו/או תביעה כזו או אחרת, בכפוף לאמור בס"ק 9.2 לעיל והשכר שישולם לפי ס"ק 9.2 לעיל ישמש לסילוק כל המגיע למפקח מהמזמין לפי חוזה זה ו/או עקב הבאתו לידי גמר כאמור, בין על פי החוזה ובין מכח כל עילה אחרת ו/או נוספת על פי הדין.

9.4 למזמין שמורה הזכות, בתוך 12 חודשים מיום הבאת חוזה זה לידי גמר כאמור, לחדש את החוזה. במקרה כאמור, יהא המפקח חייב לחדש את מתן שירותי המפקח על פי חוזה זה, לפי דרישת המזמין.

NT-CONT-5-674CO

10-1981

Draft# 3

מס' חוזה :

סטטוס :

תבנית: ניתוח תיאום ופיקוח

גרסה: 0.2

פריקט א.מ. ישראל מגורים

פיתוח בע"מ

ספק: אלעד דוד בע"מ

ח.פ. 515300127

© וקסלר, ברגמן ושות' עורכי-דין

א.מ. ישראל מגורים פיתוח בע"מ
ח.פ. 514957786

אלעד דוד בע"מ

515300127

9.5 בכל מקרה של הבאת חוזה זה לידי גמר, יהא המזמין זכאי למסור את ביצוע המשך שרותי המפקח לאחר, ולהשתמש ללא הגבלה בשרותי המפקח שבוצעו עד לאותו מועד והמפקח נותן את הסכמתו מראש לכך ויהא מנוע מלהעלות כל טענה ו/או תלונה ו/או דרישה בעניין.

9.6

9.6.1 מבלי לגרוע מזכויות המזמין לפי ס"ק 9.1 לעיל, זכאי המזמין לבטל את החוזה לאלתר לפי שיקול דעתו הבלעדי ובלא צורך בהודעה מוקדמת בכל אחד מהמקרים הבאים:

9.6.1.1 המפקח הפר ו/או לא קיים איזה מהוראות חוזה זה ולא תיקן ההפרה לאחר שקבל התראה על כך מהמזמין בתוך הזמן הנקוב בהתראה.
מוסכם, כי פרק הזמן המינימאלי לתיקון ההפרה הינו 14 יום מיום מתן ההתראה.

9.6.1.2 המזמין התרה במפקח שאין הוא מבצע את עבודתו בצורה המבטיחה את ביצועה התקין ו/או את התקדמותה וסיומה לפי לוח הזמנים הנקוב בנספח ז', והמפקח לא נקט בתוך 7 ימים מיום מתן ההתראה כאמור, בצעדים המבטיחים לדעת המזמין את ביצועה התקין ו/או את התקדמותה וסיומה לפי לוח הזמנים כאמור.

9.6.1.3 נבצר מהמפקח לקיים את החוזה, מסיבת מחלה או מחמת שהפיתו לבלתי כשיר לפעולה משפטית או מכל סיבה אחרת שהיא.

9.6.2 בוטל החוזה כאמור בסעיף 9.6.1 לעיל, ישלם המזמין למפקח שכר יחסי, בעד אותו חלק משרותי המפקח שבוצע על ידו עד למועד ביטול החוזה, וזאת מבלי לגרוע מכל סעד נוסף ו/או אחר העומד לרשות המזמין.

9.7 מבלי לגרוע מכל מזכויותיו של המזמין על פי חוזה זה ו/או על פי דין, מוסכם בזאת, כי היה והמפקח הפר התחייבות כזו או אחרת על פי חוזה זה, והיה וההפרה כאמור לא תוקנה על ידו בתוך 7 ימים מיום קבלת הודעה בכתב על ביצוע הפרה כאמור מהמזמין, יהא המזמין זכאי לבצע את ההתחייבות שהופרה על ידי המפקח באמצעות בעל מקצוע אחר ועל חשבונו של המפקח.

9.8 בכל מקרה ומכל סיבה שהיא, לא יהא המפקח רשאי להפסיק, בהחלטה חד צדדית מטעמו, את ביצוע שירותי המפקח.

10. העברת זכויות

10.1 המפקח אינו רשאי להעביר ו/או להסב לאחר את החוזה או כל חלק ממנו וכן אין הוא רשאי להעביר ו/או להסב לאחר כל זכות ו/או חובה לפי חוזה זה, אלא בהסכמת המזמין מראש ובכתב.

10.2 המפקח אינו רשאי למסור לאחר את ביצוע שירותי המפקח, כולם או מקצתם, אלא בהסכמת המזמין מראש ובכתב.

10.3 המזמין רשאי להעביר, בכל עת, כל זכות מזכויותיו וכל חובה מחובותיו לפי חוזה זה, לפי שיקול דעתו המוחלט ובלא צורך בהסכמה כזו או אחרת מהמפקח, ובלבד, שזכויותיו של המפקח על פי הסכם זה לא יפגעו.

11. סיום שירותי המפקח

שרותי המפקח יגיעו לסיומם בכל אחד מהמקרים, כדלקמן:

פרויקט א.מ. ישראל מגורים תבנית: ניהול תיאום ופיקוח מס' חוזה: NT-CONT-5-671CO
פיתוח בע"מ אלעד דוד בע"מ גרסה: 0.2
ספק: אלעד דוד בע"מ סטטוס: Draft#; 3
ח.פ. 515300127

אלעד דוד בע"מ

11.1 החוזה הובא לידי גמר כאמור בסעיף 9 לעיל, החל מהמועד הנקוב בהודעה שניתנה ע"י המזמין למפקח במסגרת הוראות סעיף 9 לעיל.

11.2 עם מתן אישור בכתב ע"י המזמין למפקח, לפיו הושלם מתן שירותי המפקח על פי החוזה. למען הסר ספק, מוצהר בזה, כי שירותי המפקח כוללים שירותים, אשר על פי הגדרת עבודתם, נמשכים הם גם לאחר השלמת עבודות הבניה ומסירתן.

12. סודיות

12.1 המפקח מתחייב לשמור על סודיות התכניות, המפרטים וכל יתר המסמכים המתייחסים לפרויקט ו/או לשירותי המפקח לרבות על סודיות מידע שהועבר ו/או הגיע אליו בקשר עם ביצוע חוזה זה וכן שלא למסור כל מידע כאמור, לאדם שלא הוסמך לקבלו ע"י המזמין מפורשות.

12.2 מבלי לגרוע מאחריותו של המפקח על פי כל דין, מתחייב המפקח לנקוט בכל אמצעי על מנת לשמור בקפדנות ראויה על כל מסמך הנמצא בחזקתו ו/או בשליטתו ולמנוע כל עיון ו/או שימוש אחר בו מצד כל אדם שהמנהל לא התיר לו מפורשות עיון ו/או שימוש כאמור.

12.3 המפקח יחתים את עובדיו ו/או את שלוחיו ו/או את קבלניו ו/או כל אחר מטעמו ו/או מטעמם של אלו על כתב התחייבות לשמירת סודיות בהתאם לנוסח המצורף בנספח ז' לחוזה ויעביר העתק מקורי של כתבי התחייבות אלה לידי המזמין.

13. שונות

13.1 הבעלות, בכל המסמכים, התכניות, התשריטים, המרשמים ותוצרי העבודה מכל מין וסוג שהוא בקשר עם עבודת המפקח ו/או שהובאו לידיעת המפקח במסגרת עבודתו, הינה ותהיה של המזמין בלבד, וזאת בין אם הופסקה עבודת המפקח מכל סיבה שהיא ובין אם לאו. המזמין יעשה בתוצרי העבודה הנ"ל כרצונו, הן בתקופת החוזה והן לאחריה, והמפקח מוותר בזאת מראש על כל תביעה ו/או דרישה ו/או טענה בקשר עם תוצרי העבודה הנ"ל.

13.2 כל צד אשר יפר ו/או לא יקיים, בין במעשה ובין במחדל, התחייבות כזו או אחרת הנתונה לו על פי חוזה זה, יהא חייב לפצות ו/או לשפות את הצד המקיים על כל הנזקים ו/או ההפסדים שיגרמו לו עקב כך והכל מבלי לגרוע מזכותו של הצד המקיים כל סעד ו/או תרופה אחרים ו/או נוספים. למניעת ספקות, מוצהר במפורש, כי עיכוב בהשלמת עבודות התכנון ו/או הבניה עלול להביא להתייקרות הפרויקט והמתקנים האמורים להיות מותקנים בו וכן עלול להביא להפרת התחייבויותיו של המזמין כלפי צד ג'. המפקח מצהיר, כי הוא מודע לכל אלה ולהשלכות אחרות העולות לנבוע מעיכוב בהשלמת עבודות התכנון ו/או הבניה וכי הוא יהיה אחראי להם במידה והעיכוב בהשלמתן ו/או השלמת מי מהן ינבע כתוצאה מאי עמידתו בהתחייבויותיו על פי חוזה זה.

13.3 המזמין יהא זכאי לעכב כל סכום המגיע לכאורה למפקח מאת המזמין לפי חוזה זה, ובלבד שהמזמין נקט בהליכים משפטיים כנגד המפקח בסכום שאינו נופל מגובה הסכום המעוכב כאמור.

13.4 מבלי לגרוע מכלליות האמור בס"ק 13.2 לעיל, המזמין יהא רשאי לקזז כנגד כל סכום המגיע ממנו על פי חוזה זה למפקח, כל סכום שלפי קביעת המזמין, מגיע לו על פי חוזה זה מהמפקח. למען הסר ספקות, יהא ראשי המזמין לקזז כל סכום המגיע לו מהמפקח כנגד כל תשלום המגיע למפקח בשל מתן שירותיו.

13.5 למשך תקופה של 7 שנים ממועד סיום מתן שירותי המפקח, יהא על המפקח

NT-CONT-5-674CO
10-1981
Draft#: 3

מס' חוזה :
סטטוס :

תבנית : ניחול תיאום ופיקוח

פרויקט א.מ. ישראל מגורים
פיתוח בע"מ

ספק : אלעד דוד בע"מ
ח.פ. 515300127

גרסה : 0.2

אלעד דוד בע"מ

ח.פ. 515300127

© וקסלר, ברגמן ושות' שר"ד

א.מ. ישראל מגורים פיתוח בע"מ
ח.פ. 514957786

לשמור כל חומר בכתב לרבות כל תוכנית, מפרט, אישור, היתר, תרשים וכל מסמך אחר שנערך בקשר עם השירותים ו/או המתייחס לפרויקט. שמירת המסמכים כאמור, תיעשה על ידי ועל חשבון המפקח באמצעים מתאימים והולמים על מנת להבטיח תקינות ושמירות המסמכים וכן לשם הבטחת סודיות תוכנם. המפקח ימציא למזמין כל מסמך כאמור, מיד עם דרישתו הראשונה של המזמין.

13.6 שום התנהגות מצד איזה מהצדדים לא תחשב כויתור על איזה מזכויותיו על פי חוזה זה ו/או על פי כל דין או כויתור או כהסכמה מצדו לאיזו הפרה ו/או לאיזה אי קיום של תנאי מתנאי החוזה, או כנותנת דחיה או ארכה לביצוע כל פעולה שיש לעשותה על פי חוזה זה, או כשינוי, ביטול או תוספת של תנאי כזה או אחר, זולת אם נעשו במפורש ובכתב.

13.7 סמכות השיפוט הבלעדית בכל נושא הקשור לחוזה זה ו/או לביצועו ו/או לפרשנותו נתונה לבית המשפט המוסמך מהבחינה העניינית בעיר תל אביב-יפו, ולו בלבד.

13.8 חוזה זה על נספחים, יחייב את המזמין אך ורק בכפוף לחתימתו כדין ע"י מורשי החתימה של המזמין.

13.9 על אף האמור בכל הוראה אחרת בחוזה זה ו/או בכל מסמך אחר בין יחיד המזמין ו/או בכל דין, מובהר ומוסכם כי יחיד המזמין אחראים ביחד למלוא התחייבויות המזמין המפורטות בחוזה זה ואולם כל אחד מיחיד המזמין אחראי בנפרד כלפי המפקח רק כפי חלקו המפורט בנספח א' בגין כל חיוב מחיובי המזמין עפ"י חוזה זה, ככל שיחולו, ובכל מקרה כל אחד מיחיד המזמין אינו אחראי, ביחד ולחוד, למלוא חיובי המזמין כלפי המפקח על פי חוזה זה. וזאת מבלי לגרוע מהאמור להלן בסיפא לס"ק זה.

המפקח מתחייב בזה כי כל דרישה, טענה ו/או תביעה, ככל שתהיינה לו כנגד המזמין בגין חיובי המזמין על פי חוזה זה, תוגבל עד לגובה חלקו היחסי של כל אחד מיחיד המזמין כמפורט בנספח א'. אותו דין יחול לגבי תביעה של מי מיחיד המזמין כנגד המפקח, קרי תביעה כאמור תוגבל עד לגובה חלקו היחסי של התובע במזמין כמפורט בנספח א'.

13.10 כל ההוצאות ומס הבולים בגין החוזה ובגין כל המסמכים, החשבוניות והערבויות שיערכו על פיו ובקשר אליו, חלות על המפקח בלבד ותשולמנה על ידו.

13.11 כתובות הצדדים הן כמפורט בכותרת לחוזה זה. וכל הודעה שתימסר למי מהצדדים לחוזה לפי הכתובת דלעיל תחשב כנמסרת לידו בתום 72 שעות מעת מסירתה בדואר רשום, ואם נשלחה ההודעה בפקסימיליה ביום עסקים בשעות העבודה המקובלות או שנמסרה ביד, תחשב היא כמתקבלת ביום המשלוח ו/או במעוד מסירתה בהתאמה.

ולראיה באו הצדדים על החתום:

א.מ. ישראל מגורים פיתוח בע"מ
המזמין

אלעד דוד בע"מ
המפקח

אני הח"מ, אלעד דוד בע"מ עו"ד/ רו"ח מרחוק אלעד דוד בע"מ מאשר כי הי"ח אלעד דוד בע"מ הם שחתמו בשם המתכנן על החוזה דלעיל וכי חתימתם המשותפת בצירוף חותמת החברה מחייבת את המתכנן לעניין זה.

תאריך: 29.10.2018
חתימה וחותמת עו"ד/ רו"ח: אלעד דוד בע"מ
מ.ר. 60681
קלמנטינה 6, פרדס חנה

NT-CONT-5-671CO
10-1981
Draft#: 3

מס' חוזה:
סטטוס:

תבנית: ניהול תיאום ופיקוח
גרסה: 0.2

פרויקט א.מ. ישראל מגורים
פיתוח בע"מ
ספק: אלעד דוד בע"מ
ח.פ. 515300127

נספח "א"
נספח כללי

1.1 הגדרות -

"הפרויקט" - מורדות ארנונה, א.מ. ישראל מגורים פיתוח בע"מ לרבות עבודות פיתוח על, אשר יתוכנן ו/או יבוצע עבור המזמין באתר בקטעים ובשלבם לפי שיקול דעתו.

"התכנית" או "המקרקעין" - תכנית בנין עיר מס' [שדה נוסף 2] על שינוייה מעת לעת וכן כל תכנית נוספת החלה על מקרקעי הפרויקט ו/או המקרקעין הידועים כ- [שדה נוסף 1]. המזמין שומר לעצמו הזכות לערוך שינויים בתב"ע ממתכונתה היום והשירותים המוזמנים מן המתכנן הינם בהתאם לתכנית התקפה בעת הזמנת כל שלב. המתכנן מתחייב להתעדכן בתב"ע ובתכניות הבינוי על תיקונייהם ולספק את השירותים כנדרש לשם בניית הפרויקט עפ"י התב"ע ותכניות הבינוי במתכונת שתאושר ובהתאם להוראות המזמין.

"הרשות המקומית" -

"חוזה הפיתוח" - חוזה הפיתוח אשר נחתם בין המזמין לבין הרשות המקומית.

2.3 השלב/הקטע המוזמן למתן שירותי המפקח בפרויקט זה הינו:

2.8 המנהל הוא: **כל עובד בעל הכשרה מתאימה שיבחר ע"י ראש צוות הפיקוח.**

3.2 המפקח מתחייב כי בעלי המקצוע ממשדדו, האמורים להלן, יוקצו לטיפול בפרויקט:

א. מתאם התכנון יהיה: **כל עובד בעל הכשרה מתאימה שיבחר ע"י ראש צוות הפיקוח.**

ג. ראש צוות לפיקוח באתר יהיה: **גיב חפץ**

ד. מספר העובדים המקצועיים במשרד המפקח לצורך מתן שירותי המפקח על פי חוזה זה: **1**

ה. בוטל.

ו. הפיקוח באתר יבוצע על ידי מפקח שהוא ראש צוות פיקוח 1. **בניה רוזיה**
ככל שיהיו בביצוע בו זמנית בשלבים שונים למעלה מ-150 יח"ד יוצב באתר ראש צוות פיקוח.
והוא יהיה נוכח באתר ככל שיידרש.

3.4 המנהל הראשי במשרד המפקח הוא: **גיב חפץ**

5.2 הנושאים הם:

- א. התקדמות שירותי המפקח;
- ב. לוח זמנים מפורט ומתואם לעבודות תכנון המתכננים והיועצים וביצוע הקבלנים והספקים;
- ג. סטיות מלוח הזמנים לרבות סיבת הסטייה;
- ד. עדכון תאום לוח הזמנים המתחייב מסטיות לרבות תיאור השלכות התאום על הפרויקט;
- ה. סטיות מהערכות ו/או תחזיות תקציביות והשלכותיהן;
- ו. ריכוז הוראות שנויים;

NT-CONT-5-671CO
10-1981
Draft#: 3

מס' חוזה:
סטטוס:

תבנית: ניהול תיאום ופיקוח

גרסה: 0.2

א.מ. ישראל מגורים
פיתוח בע"מ
ספק:
אלעד דוד בע"מ
ח.פ. 515300127

אלעד דוד בע"מ
ח.פ. 515300127

© וקסלר, ברגמן ושות' שרקי-דין

א.מ. ישראל מגורים פיתוח בע"מ
ח.פ. 51495786

ז. רשימת נושאים הדורשים החלטת המנהל או המזמין להתקדמות בתהליכים המפורטים בשירותי המפקח.

13.8 לכל אחד מיחיד המזמין זכויות והתחייבויות בשיעור המפורט להלן מזכויות והתחייבויות המזמין עפ"י חוזה זה : 100%

NT-CONT-5-671CO
10-1981
Draft#; 3

מס' חוזה :
סטטוס :

תבנית : ניחול תיאום ופיקוח

גרסה : 0.2

אלעד דוד בע"מ

515300127

פרויקט א.מ. ישראל מגורים
פיתוח בע"מ
ספק : אלעד דוד בע"מ
ח.פ. 515300127

© וקסלר, ברגמן ושות' שרכי-דין

א.מ. ישראל מגורים פיתוח בע"מ
ח.פ. 514957786

נספח "ב"שירותי המפקח

שירותי המפקח יינתנו בקטעים ובשלבים לפי התקדמות הפרויקט והנחיות המנהל. על המפקח לקבל אשור בכתב מהמנהל לפני התחלת כל שלב או קטע או לפני כל שרות חלקי.

א. תיאום תכנון וניהול הנדסי

1. המשרד יוציא תכנית אבני דרך כללית לכל הפרויקט הכוללת לוח תכנון, לוח רישוי ולוח ביצוע (MASTER PLAN) בתוכנת MS PROJECT תוך 30 יום ממועד חתימת חוזה זה.
2. סיוע למזמין לעריכת הסכמים עם רשויות שונות. לימוד ובקאות בהסכמים בין המזמין לרשויות השונות.
3. ניהול ישיבות התכנון ותיאום בין המתכננים והיועצים בכל הליכי ושלבי התכנון ביניהם ובין עצמם ומול הרשויות השונות תוך תיאום והתאמה מלאה לתכניות הסטטוטוריות ולתוכניות שבהכנה ולכל דין. תיאום זה משלים את תיאום התכנון החל על המתכננים והיועצים כמתחייב מחוזי התכנון והמדידות.
4. עריכת וניהול לוח הזמנים לתכנון הפרויקט, ולמסירת התכניות והמפרטים, של כל המתכננים והיועצים השונים בכל הליכי ושלבי התכנון והטמעתם בלוח זמנים אחד כולל. מעקב אחר התקדמות התכנון והעמידה בלוח הזמנים של המתכננים והיועצים שנקבע על ידי המזמין לתהליך התכנון.
5. ביקורים באתר הפרויקט ולמידת, בדיקת ובירור התנאים המיוחדים של האתר וסביבתו.
6. לימוד ובקאות בחומר והכרת המבנים, התשתיות ומכלול הדרישות הקיימות.
7. השתתפות וסיוע למתכננים בבירורים ובעבודה מול הרשויות המוסמכות וגורמים אחרים בקשר למכלול העניינים הקשורים בתכנון וביצוע הפרויקט ואו בקבלת אישורי הרשויות הנ"ל.
8. ניהול תהליך הרישוי, עבודה מול רשויות (לרבות אך לא רק רשויות מקומיות על כל המחלקות הרבות הנדרשות לקבלת ההיתר, כבוי אש, חברת חשמל, ובזק, הג"א, איכות/הגנת הסביבה, תאגיד המים, רשות שדות התעופה, רשות העתיקות, אישור משרד העבודה (אישור גז), משרד התחבורה, נת"ע, ועדות תכנון מחוזיות וארציות וכיוצא"ב), קבלת אישורי הרשויות השונות להיתר בנייה ותוכניות שינויים - למען הסר ספק, המפקח יהיה אחראי אף על ניהול פיצול היתרי בניה ככל שידרש בפרויקט ללא הגבלת מספר היתרי בניה.
- בנוסף, המפקח יהיה אחראי על ניהול לוח הזמנים של תהליך הרישוי והמעקב אחריו והוא ידווח למזמין על העמידה ביעדים שנקבעו בלוחות הזמנים על בסיס שוטף.
9. סיוע בבדיקת חישובי כדאיות ואלטרנטיבות לגבי שימוש בשיטות בצוע, בציד ובחומרים ויוזמה ויעוץ בכל הנוגע לאפשרות הוזלת הפרויקט.
10. סיוע בעריכת התשקיף הכלכלי של הפרויקט ע"י המצאת הערכות מחירים ועריכת אומדן ראשוני לעלות הפרויקט.
11. עריכה וסיוע בקביעת תקציב הפרויקט, מעקב אחריו והתראה למזמין על חריגה צפויה ממנו. טיפול במיפוי, במדידות ובקבלת יעוץ ממנהנדס קרקע (באמצעות מודדים ויועצי קרקע שישכרו ע"י המזמין).

NT-CONT-5-671CO

10-1981

Draft# 3

מס' חוזה:

סטטוס:

תבנית: ניהול תיאום ופיקוח

א.מ. ישראל מגורים

פיתוח בע"מ

ספק: אלעד דוד בע"מ

ח.פ. 515300127

ישראל מגורים פיתוח בע"מ
ח.פ. 514957786

אלעד דוד בע"מ

12. בדיקת תכניות, פרטים, מפרטים, רשימות כמויות וכל מסמך תכנוני אחר של המתכננים והיועצים באופן שוטף במהלך שלבי התכנון כולל בין היתר:
- 12.1 בדיקת התאמתם לפרוגרמה, לעדכונים בפרוגרמה וכן לנהלים ולסטנדרטים של המזמין;
 - 12.2 מידת שילובם, התאמתם והשלמתם בתכנון הכולל של היועצים והמתכננים;
 - 12.3 בדיקת התאמתם למסגרת התקציבית;
 - 12.4 הערות וחוות דעת לקונספטים ההנדסיים המוצעים על ידי המתכננים והיועצים;
 - 12.5 הערות וחוות דעת לגבי החומרים שבדעת המתכננים והיועצים להשתמש בהם;
 - 12.6 בדיקת התאמתם לחוקים, לתקנות, לדרישות הרשויות ולכל דין.
13. זימון המתכננים והיועצים לשיבות תאום, לקבלת דוח על התקדמות התכנון ולברור נושאים ובעיות שהתעוררו במהלך התכנון וקיום קשר מתמיד עם המתכננים והיועצים בכל תקופת התכנון, הן לצורך תיאומי ההנדסה, והן לצורך ביקורת השלמתו בזמן, לפי חוזי התכנון.
- כמו כן יזום ועדות מקצועיות ועדות שיפוט בנוכחות המנהל לאישור תכניות, שלבים, שיטות, אלטרנטיבות תכנוניות.
14. השתתפות בקביעת שיטות הביצוע, הצעת שינויים ושפורים לתכניות ולשיטות ביצוע במהלך התכנון שיש בהם כדי ליעל /או להביא לחסכון בהשקעה /או בזמן בצוע.
15. תאום ויעוץ בין המזמין לבין המתכננים והיועצים ביחס לשיטות, צורת ועריכת המפרטים (הסטנדרטיים והמיוחדים) וכתבי הכמויות המתחייבים מהתנאים המיוחדים של הפרויקט.
16. תיאום ושיתוף בין המתכננים והיועצים והיעוץ המשפטי של המזמין בכל הנוגע למסמכי המכרזים, החוזים ופרסומם ובדיקת המסמכים שיוכנו מבחינה מקצועית ומנהלית.
17. תיאום עריכת שינויים, עדכונים ותוספות לתכנון ולעבודות, במהלך הביצוע.
18. תיאום השלמת התכנון במהלך הביצוע.
19. כל יתר הפעולות הדרושות להשלמת התכנון ואישורו ע"י המנהל והרשויות המוסמכות.
20. כל שירותי תיאום תכנון משרדי המכירות /או הדירות לדוגמה באתר, ככל שיהיו, לרבות רישוי והזנת משרד המכירות.
21. בדיקה ואישור כי כל התוכניות והמפרטים תואמים זה לזה ומוכנים לביצוע.

ב. הכנת המסמכים להתקשרות עם המתכננים, היועצים, הקבלנים והספקים

NT-CONT-5-671CO
10-1981
Draft#: 3

מס' חוזה:
סטטוס:

תבנית: ניהול תיאום ופיקוח

גרסה: 0.2

אלעד דוד בע"מ

515300127

א.מ. ישראל מגורים
פיתוח בע"מ
ספק:
אלעד דוד בע"מ
ח.פ. 515300127

© וקסלר, ברגמן ושות' שורכי-דין

א.מ. ישראל מגורים
פיתוח בע"מ
ח.פ. 515300127

1. סיוע בגיבוש מדיניות, שיטת וצורת מכרזים, הוצאתם ועריכתם, ושיטות התקשרות עם מתכננים, יועצים, קבלנים וספקים בהתחשב באופי הפרויקט, אילוצי לוח הזמנים והכדאיות הכלכלית.
2. מתן יעוץ למנהל לגבי שיטות הביצוע המומלצות, שלביות ביצוע, חלוקת הביצוע בין קבלנים וכדומה.
3. אחריות לעריכת מפרט טכני של המזמין (מפרט מיוחד 3.1.2.1) ניסוח המפרט עם המתכננים, היועצים, הקבלנים והספקים בתיאום עם היועץ המשפטי של המזמין.
4. תיאום כל הפעולות הארגוניות בקשר להזמנת ביצוע עבודות התכנון והבניה בפרויקט.
5. בדיקת מסמכי המכרזים שהוכנו על ידי המתכננים והיועצים על מנת לוודא התאמה ושילוב.
6. ריכוז והכנת תיקי מכרז הכוללים תכניות, מפרטים, כתבי כמויות, וכל מסמך אחר שיוכנו ע"י המתכננים והיועצים, בדיקתם ועריכתם למכרזים/חוזים פאושלים ו/או למדידה לפי הנחיות המזמין.
7. קביעת לוחות זמנים מפורטים למכרזים ולוח זמנים כללי לפרויקט.
8. יעוץ וסיוע למתכננים וליועצים בהכנת מסמכי המכרזים ופרסומם ועריכת אמדן תקציבי על סמך אומדנים שיתקבלו מהמתכננים והיועצים שיבוססו על כתבי הכמויות.
9. סיור באתר העבודה לבירור קיומם של כבישים ודרכי גישה, קוים לאספקת מים וחשמל (בהתאם לצורך) לאתר העבודה וניצולם הנכון לביצוע העבודה ובעקבותיו עיון בתכניות המפורטות ובכתב הכמויות והודעה למזמין על כל אי התאמה או על כל תיקון ו/או שינוי מוצע במסמכי המכרז הנובע מכך, ותיאום עדכון התכניות בפועל - בהתאם לכך.
10. איתור, בדיקה והמלצה על מתכננים, יועצים, קבלנים, וספקים לתכנון ולביצוע העבודות השונות.
11. השתתפות בהליך בחירת המתכננים והיועצים ובמשא ומתן עימם, לסיכום שכר טרחתם, ותנאי ההתקשרות עימם.
12. הפצת מסמכי המכרזים לקבלנים, טיפול בקבלת הצעות הקבלנים ובקיום הליכי מכרזים עפ"י נוהלי המזמין.
13. השתתפות בסיור קבלנים באתר ומתן הסברים ותשובות בכתב לקבלנים המשתתפים במכרזים.
14. ביקורת פורמלית וחשבונית וניתוח הצעות הקבלנים והיועצים ועריכת טבלאות השוואה תוך ציון סטיות מתנאי המכרז והאומדנים והמלצות לגבי התקשרות עם מתכננים, יועצים, קבלנים וספקים.

NT-CONT-5-671CO
10-1981
Draft#: 3

מס' חוזה:
סטטוס:

תבנית: ניהול תיאום ופיקוח
גרסה: 0.2

פריקט א.מ. ישראל מגורים
פיתוח בע"מ
אלעד דוד בע"מ
ח.פ. 515300127

אלעד דוד בע"מ
515300127
© וקסלר, ברגמן ושות' עורכי-דין

א.מ. ישראל מגורים
פיתוח בע"מ
ח.פ. 514957786

15. עדכון לוח זמנים כללי לפרויקט.
16. טיפול בקבלת ערבויות, ביטוחים ושאר התחייבויות המתכננים, היועצים, הקבלנים והספקים.
17. ניהול מו"מ, במשותף עם המנהל, עם המתכננים, היועצים, הקבלנים והספקים השונים באשר להצעותיהם וגיבוש חוזים עם מי מהם שיבחרו ע"י המזמין לתכנון ולביצוע העבודות השונות.
18. סיוע בעריכת החוזים עם המתכננים, היועצים הקבלנים והספקים ואשר לחתימתם בתאום עם היועץ המשפטי של המזמין.
19. עדכון האומדנים התקציביים ולו"ז הפרויקט לאור תוצאות המכרזים או המו"מ עם הקבלנים וקביעת מסגרות תקציב חדשות בהתאם.
20. כל יתר הפעולות הדרושות להכנת המכרזים/חוזים והכנות לביצוע, לרבות מכרז לביצוע משרד המכירות והפיתוח סביבו.

ג. מסירת אתר הבניה או שטחי עבודה לקבלנים

- לצורך מסירת השטח לקבלנים (לרבות לרשות העתיקות ו/או לארכיאולוגים) ינקוט המפקח בצעדים הבאים:
1. יתייצב באתר הבניה - בתאריך ובשעה שנקבעו בצו התחלת העבודה - לצורך מסירת השטח לקבלנים, לרבות תאום המודד למסירת רשת נקודות הקבע והסימון.
 2. באותו מעמד ימסור לקבלנים מערכות תכניות ומפרטים מאושרים לביצוע על כל פרטיהן וירשום את דבר מסירתן בדו"ח, עם פירוט מספרי התכניות, נושא התכניות, תאריכיהן ושם המתכננים. העתק אחד של הדו"ח יצורף ליומן.
 3. ימסור לקבלנים העתק מהיתר הבניה.
 4. יסייר עם הקבלנים, או באי כוחם המוסמכים בגבולות ובתוך השטח לאורכו ולרוחבו, יזהה עם המודד את ברזלי הפרצלציה ורשת נקודות הקבע, את צירי הכבישים וכד' ויסקור ביחד עם הקבלנים את מצב פני השטח מבחינת קיום מכשולים (כמו אי פינוי חלק מן השטח, קיום עצים, שיחים, עמודים, צנרת וכוכים, ערימות אדמה ופסולת או חומרי בנין של קבלנים אחרים, קיום סלעים גדולים הבולטים מעל פני האדמה (בולדרים וכד') כמו כן יבדוק עם הקבלנים דרכי גישה ואפשרויות להתחברות האתר למערכות מים, חשמל, טלפון.
- המפקח ידאג לתיעוד מלא ופרטני, בצילום וידאו אשר העתק הימנו ימסר למזמין, של מצב אתר העבודה וסביבתו ערב מסירתו לקבלנים.
5. עם גמר הסיור, ימלא בידו ובכתב נקי וקריא את הדו"ח על כל פרטיו, בחתימת שני הצדדים ובמידה שלקבלנים תהיינה הסתייגויות, יפרט המפקח בתוך הדו"ח ובמידת הצורך יצורף תרשים עזר, כמו כן יש לרשום בדו"ח את תאריך מסירת השטח ועריכת הדו"ח.

NT-CONT-5-674CO
10-1981
Draft#; 3

מס' חוזה:
סטטוס:

תבנית: ניהול תיאום ופיקוח

א.מ. ישראל מגורים
פיתוח בע"מ

ספק:
אלעד דוד בע"מ
ח.פ. 515300127

אלעד דוד בע"מ
315300127

© וקסלר, ברגמן ושות' עורכי-דין

א.מ. ישראל מגורים פיתוח בע"מ
ח.פ. 514957786

6. את הדו"ח יש למלא ב- 3 עותקים, המקור יישאר בידי המפקח, העותק הראשון יימסר לקבלן לצורך צירוף לחשבון החלקי הראשון והעותק השני יועבר לתיק במשרד המזמין.
7. יקבל, יבדוק ויאשר תכנית ארגון עבודה באתר כולל מבנים זמניים ודרכי גישה וכניסות זמניות, מעבדות שדה, מיקום ריכוז חומרים, גידור אתר, קווי תשתית ונקודות כח זמניות, ניקוז ותיעול זמני, שיטת ריכוז ופינוי פסולת. לזו המתכננים/ הקבלן לאישור התכנית ברשות המקומית. ליווי הטיפול בהליכי הרישוי השונים. המפקח יוודא הזמנה וביצוע של חיבור מים זמני לאתר מהרשות המקומית, על שם הקבלן, באופן בו החיבור יבוצע ויהא שמיש ערב מסירת האתר לקבלן.
8. יוודא שהקבלנים יקימו משרדים באתר, בהתאם לנדרש בחוזים, אשר חייבים להיות מצוידים לרבות בריהוט מתאים לצרכי עבודה באתר.
9. לפני תחילת העבודה ינקטו כל אמצעי הבטיחות והגיהות הדרושים על פי דין.
10. לפני תחילת העבודה יוודא המפקח את קיום כל התנאים וההתחייבויות לרבות מינוי בעלי תפקידים כנדרש בהתאם לדין ולהיתרים לרבות אך לא רק מינוי ממונה על הבטיחות ואחראי על הביקורת.
11. סימון - בדיקה לקיום תקין של ברזלי הפרצלציה ורשת נקודות הקבע, כנקודות מוצא ומסגרת לביצוע וחידוש הסימון השוטף של המבנים תוך כדי ביצוע, הן במישור והן בגובה. קביעתן וייצובן של נקודות הקבע במקומות בלתי פגיעים באמצעות ברזלים מעוגנים בבטון בתוך האדמה, כמקובל.

ד. פיקוח צמוד תיאום ומעקב בזמן הביצוע

1. המפקח יכיר באופן יסודי את סעיפי החוזה, המפרט, התכניות על כל פרטיהן, התקנים למיניהם והנהלים, דרישות הרשויות השונות, נוהלי המזמין וכן את כל הטפסים הקשורים במילוי תפקידו, בראש ובראשונה הוראות למילוי היומן לרבות פנקס שדה לאיזון, וטפסי הזמנות לבדיקות, טיב וחוזק החומרים והמלאכה כולל במעבדות שדה וכדומה.
2. המפקח ינהל מערכת הבטחת איכות ויערך באתר ביקורות איכות שגרתיות ושיטתיות. טפסי הבקרה יועברו לאישור המזמין לפני תחילת עבודות הביצוע.
3. תיאום; הדרכה, פקוח צמוד מקצועי, ארכיטקטוני והנדסי קבוע ומתמיד בכל עת בה מבוצעות עבודות בניה ועבודות הריסה ושימור מבנים באתר הדורשות פיקוח לרבות פקוח צמוד על מערכות אלקטרומכניות, על בצוע נכון, מדויק ומקצועי של עבודות אלה, מבחינת טיב העבודה וחומריה, הן באתר והן במקומות העבודה והיצור של המוצרים לפני הבאתם לאתר כולל בדיקת החומרים במעבדת שדה או במכון מוסמך לכך (הטכניון, מכון התקנים) - הכל בהתאם להוראות ותכניות חוזי הבניה והמתכננים והוראות המזמין ו/או המנהל תוך תיאום ושילוב נכון של ביצוע העבודות על ידי הקבלנים והגורמים האחרים הפועלים באתר. עלות הבדיקות הנ"ל אינה כלולה בשכר המפקח.
4. מעקב ושמירה אחר התקדמות הביצוע של עבודות הבניה וקיום התחייבויות הקבלנים בהתאם לחוזי הבניה ולוחות הזמנים, והאחריות לניהולם בהתאם לכך, ודווח מידי על סטיות מלוח הזמנים של חוזי הבניה, כולל הסברת סיבות הסטיות והמלצה לגבי הצעדים שיש לנקוט בהם.

NT-CONT-5-671CO
10-1981
Draft# 3

מס' חוזה :
סטטוס :

תבנית: ניתוח תיאום ופיקוח

פריקט א.מ. ישראל מגורים
פיתוח בע"מ

גרסה: 0.2

ספק: אלעד דוד בע"מ
ח.פ. 515300127

אלעד דוד בע"מ
515300127

© וקסלר, ברגמן ושות' עורכי-דין

א.מ. ישראל מגורים פיתוח בע"מ
ח.פ. 514957786

5. שמירה ומעקב על המסגרת התקציבית של כל הפרויקט ומרכיביו ובכללם סעיפי חוזי הבניה במשך כל תקופת הביצוע של עבודות הבניה ואחריות ניהולה בהתאם לכך תוך הקפדה על אי חריגה מהתקציב המאושר ע"י המזמין, עדכון התקציב לאחר אישור המזמין במקרה של סטיות ודווח על גורמי הסטייה.
6. בדיקת תכניות הבניה, ועם גילוי טעויות, שגיאות, סתירות, חוסר בהירות, אי התאמות וכיו"ב - הבאתם לתשומת לבו של המנהל לשם הבהרה, המלצה או קביעה - הכל לפי המקרה, וטיפול בתיקון הטעויות ובפתרון הסתירות באמצעות המתכננים והיועצים לשם מניעת כל עיכוב בעבודה.
7. קיום ישיבות תיאום קבועות עם הקבלנים ו/או עם המתכננים והיועצים ו/או עם המנהל ו/או עם גורמים חיצוניים ונציגי רשויות ו/או המזמין והשתתפות בישיבות הנ"ל, לשם הבטחת ביצוע הנכון של עבודות הבניה, מניעה וסילוק מכשולים וכן לשם השתלבות נכונה וללא הפרעות הדדיות של בעלי המקצוע וגורמי ביצוע השונים במערך הביצוע, הן מבחינה מקצועית והן מבחינת לוח הזמנים של חוזי הבניה, סיכום בכתב של הישיבות ודווח למזמין.
8. ניהול, תיאום, מעקב ופיקוח על השתלבות ביצוע עבודות הקבלנים ועבודות הבניה השונות באתר ברצף ותוך שמירת לוח הזמנים.
9. ניהול, תיאום, מעקב ופיקוח על עבודות שינויי הדיירים באתר כולל בדיקת תמחור הקבלן את שינויי הדיירים בעת הצורך.
10. ליווי הדיירים בתקופת הבניה ומתן מענה שוטף לפניות הדיירים. פרטי הקשר של המפקח ימסרו לדיירים במעמד חתימת חוזה המכר.
11. טיפול בתקלות וליקויים, דוחות ביקורת מבנים ומתן מענה לפניות דיירים בזמן שלאחר מסירת הדירה ובמהלך תקופת הבדק והתיקונים כהגדרתה בחוק המכר (דירות), ניהול ישיבות בקרה ומעקב אודות סטאטוס טיפול הקבלן המבצע בפניות פתוחות באשר לליקויי בניה, בתדירות שיקבע המזמין.
12. תיאום והפעלת שירותים נוספים הנדרשים בעת הביצוע (כגון מודדים, מעבדות שדה, רשויות).
13. פיקוח על טיב וחוזק החומרים והקפדה על ביצוע הבדיקות הנהוגות לגבי חומרים לפני תחילת העבודות ובמשך ביצוען, כולל מסירת דגמים לבדיקה למכון התקנים או לסניפון או למוסד מוסמך אחר וטיפול בסילוק החומרים שאינם עומדים בדרישות התקן הישראלי ו/או חיזוק המבנה במקרה והבדיקות התוזרות הן שליליות, ותיאום עבודות המתכננים, היועצים והקבלנים בקשר לכך.
14. ביקורת ואישור הסימון של עבודת הבניה באתר ובדיקת הגבהים של חלקי עבודות הבניה (עבודת המודד שיישכר ע"י המזמין תהיה ע"י המזמין).
15. בדיקה של כל תכנית, טבלת התקדמות, לוחות זמנים לאספקת חומרים וציוד וכיו"ב, שיוגשו מזמן לזמן על ידי הקבלנים והבאתם לאישור המזמין בצרף הערות, חוות דעת והמלצות.
16. הכנה ובקרה של תקציבים:

16.1 הכנת תקציב מפורט לפרויקט.

16.2 העברת התקציב לבדיקה ולאישור היזם.

16.3 התקציב ינוהל בתוכנה ממוחשבת בהתאם להנחיות המזמין ויעודכן באופן שוטף.

NT-CONT-5-671CO

10-1981

Draft#: 3

מס' חוזה:

סטטוס:

תבנית: ניהול תיאום ופיקוח

א.מ. ישראל מגורים

פיתוח בע"מ

פרויקט

ספק:

אלעד דוד בע"מ

ח.פ. 515300127

אלעד דוד בע"מ

515300127

© וקסלר, ברגמן ושות' שורק-דין

ישראל מגורים פיתוח בע"מ

ח.פ. 514957786

- 16.4 התקציב יקבע מסגרת לביצוע הפרויקט, תוך ציון חריגות ויהווה בקרה וכלי עבודה לכל הגורמים המעורבים בפרויקט.
17. מתן התראות למזמין למתכננים והיועצים על הצורך לספק תכניות או הוראות לקבלנים או למילוי כל התחייבות כלפיהם.
18. הפעלת המתכננים והיועצים להשלמה ועדכון התכנון ולמתן שירותי פקוח עליון.
19. מתן הסברים לקבלנים בקשר לביצוע עבודות הבניה בהתאם לתוכניות ולהוראות המתכננים והיועצים ובתאום עם המזמין.
20. עריכת מסמכי תוספת לחוזים בגין עבודות נוספות אשר אושרו ע"י המנהל וניתוח לעבודות חריגות.
21. בחינה ופיקוח על עבודות המדידה וניהול עדכני של פנקסי מדידה.
22. בחינת לוח הזמנים של שלבי העבודה, שיוגש ע"י הקבלנים, בשים לב לדרישות החוזה לגבי מועד ביצוע העבודות, סדר העדיפויות לתנאי המקום והעונה ובהתחשב עם תהליך התקדמות פנוי השטח והכנה לבניה וצרכי האכלוס ומסירה.
- העברת חוות דעת של המפקח על לוח הזמנים, לאישורו של המנהל, ניהול דיאגרמות של התקדמות הביצוע והתקנת לוח הזמנים במקום בולט באתר הבניה.
23. ניהול יומני עבודה ורישום בהם של כל המתרחש בקשר לביצוע חוזה הבניה, חתימה על כל יומן עבודה, מתן הערות והוראות באמצעותו והחתמת נציגי הקבלנים עליהם.
24. פקוח, רישום וניהול של עבודות שתבוצענה על בסיס עבודה יומית (רגיל).
25. תיעוד פעילות האתר בצילום ודווח שוטף בכל יום עסקים ראשון לכל חודש למזמין על רמת הביצוע, התקדמות הביצוע לפי שלבים תוך דגש על שמירה של המסגרת התקציבית ולוח הזמנים המאושרים ותנאי חוזה הבניה, תוך ציון הבעיות המתעוררות במהלך הביצוע והצעת דרכים לפתרון.
26. דווח מידי למנהל על עיכובים, תקלות או הפרעות אחרות שקרו, או הצפויות בביצוע עבודות הבניה, כולל הצעת דרכים ואמצעים לתיקון המצב או למניעתם.
27. וידוא עריכת תכניות עדות (as made) של עבודות הבניה כפי שבוצעו ומסירתן למזמין ע"י גוף מקצועי שהמזמין יטיל עליו עבודה זו.
28. בדיקה מוקדמת של העבודות יחד עם המתכננים והיועצים וקביעת התיקונים לצורך מסירתן, הקפדה על ביצוע תיקונים אלה, במסגרת הזמן אשר נקבע בחוזים הקבלניים.
29. באחריות המפקח להעיר למנהל על ליקויים קיימים ואפשריים וזאת במועד המוקדם ביותר כדי למנוע ליקויים אלה או לצמצם מרבית הנזק שנגרם, ולאפשר תיקונים בהקדם האפשרי - על מנת לשמור על לוח הזמנים.
30. הבטחת קיום וריכוז דוחות פיקוח עליון של המתכננים והיועצים ויישום הערותיהם.
31. קבלת העבודות -

31.1 מתן אישור בכתב למזמין, בנוסח המצורף כנספח 1' או בנוסח המצורף כנספח 2', לפי העניין, כי כל דירה ודירה בבניין והרכוש המשותף וכל חלק אחר של

NT-CONT-5-674CO
10-1981
Draft#: 3

מס' תווה :
סטטוס :

תבנית: ניהול תיאום ופיקוח

א.מ. ישראל מגורים
פיתוח בע"מ

אלעד דוד בע"מ

ח.פ. 515300127

515300127

העבודות שבפיקוח, בוצעו בהתאם לתוכניות ולמפרטים, הינם ללא ליקויים כלל וניתנים למסירה למזמין או לצד ג', לפי העניין.

31.2 יזום וזימון כל הגורמים הקשורים למסירת עבודות הבניה ויתר העבודות לגופים שיקבעו ע"י המנהל, השתתפות וכתובת פרוטוקולים.

31.3 ריכוז, בדיקה ועריכת כל המסמכים אותם יש למסור למקבלי הבניה והמתייחסים לפרוט הטכני, תיעוד, תעודות אחריות, הוראות אחזקה הקשורים לחלקי הבניה ומתקניהם.

31.4 סיוע למקבלי הבניה והעבודות בקביעתם של התיקונים במועד הנדרש. צירוף רשימת התיקונים לפרטיכל של קבלה מוקדמת או סופית - כולל תאום תאריך לסיום ביצוע התיקונים.

32. ריכוז, תאום והכנת מפרטי אחזקה.

33. ליווי הפרויקט במשך תקופות הבדק ותקופות האחריות של הקבלנים.

34. קבלה סופית -

34.1 השתתפות בקבלה סופית של העבודות, וכן בגמר תקופות האחריות של הקבלנים, רישום התיקונים הנדרשים ופיקוח על ביצוע תיקונים אלה במועדים שנקבעו.

34.2 אחריות לרישום והחתמת מסמכים המאשרים קבלת תיקוני תקופות אחריות של הקבלנים והעברתם למנהל.

34.3 הכנת פרטיכל של קבלת העבודות ותעודות השלמה של המבנים כולל החתמת כל הגורמים על מסמכים אלה, הכל לפי העניין. למניעת אי הבנות, מצוין בזה כי המושג מבנים כולל את כל האובייקטים המבוצעים במסגרת החוזים עם הקבלנים (כולל עורקי תשתית וכדומה).

35. טיפול בקבלת תעודות גמר ו/או אישור לסיום העבודות ע"י הרשויות המוסמכות.

ה. בדיקת חשבונות

1. תאום וקביעת אופן עריכת, הגשת ואישור החשבונות בצורה ממוחשבת ע"י המתכננים, היועצים והקבלנים, באופן התואם את מערכות המחשוב שאצל המזמין.

2. מדידה, בקורת ואשור הכמויות של פרטי עבודות הבניה ו/או החומרים בכפיפות לתוכניות ולהוראות חוזי הבניה בתאום עם הקבלנים, ורישום המידות שנמדדו בפועל, לרבות עדכונים בהתקני התוכניות.

3. בדיקת פנקסי הכמויות לאור המדידות באתר, כפי שנרשמו בפנקסי שדה ו/או הרשומות בתכניות הביצוע ובכפיפה לתנאי חוזה הבניה, וסיכום הכמויות עם הקבלנים.

4. ניתוח, המלצות ובדיקת חשבונות המגיעים לתשלום למזמין מרשויות שונות בכל הקשור בפרויקט.

5. בירור תביעות המתכננים, היועצים, הקבלנים והספקים למחירים חדשים לפרטי עבודות שאינם כלולים בחוזי התכנון והבניה או לתשלומים נוספים שלא הותנה עליהם בחוזים הנ"ל.

6. ניתוחים תמחיריים לתביעותיהם של המתכננים, היועצים, הקבלנים והספקים והגשתם לאישור המנהל.

NT-CONT-5-674CO
10-1981
Draft#; 3

מס' חוזה:
סטטוס:

תבנית: ניהול תיאום ופיקוח

א.מ. ישראל מגורים
פיתוח בע"מ

פרויקט

אלעד דוד בע"מ
ח.פ. 515300127

ספק:

גרסה: 0.2
אלעד דוד בע"מ
ח.פ. 515300127

א.מ. ישראל מגורים פיתוח בע"מ
ח.פ. 514957786

7. יעוץ למזמין והשתתפות בברור תביעותיהם של המתכננים, היועצים, הקבלנים והספקים או ברור התביעות במישרין איתם והכל כפי שיוורה המנהל, ועריכת המלצות בקשר אליהן לאחר הברור.
8. סיכום התביעות בהתאם להנחיות המנהל ועריכת הסכמי שניים.
9. בדיקה ואשור החשבונות החלקיים ו/או הסופיים של המתכננים, היועצים, הקבלנים והספקים ובכלל זאת בדיקה ואשור העלאות או הפחתות בשכר חוזי תכנון ו/או הבניה עקב תנודות במחירי החומרים ובערך העבודה הכל בהתאם להוראות החוזים ואישור המנהל.
10. בדיקה ומתן אשור בכתב למנהל בדבר קיום כל התחייבויות המתכננים, היועצים, הקבלנים והספקים לפי החוזים וזאת כתנאי לאישור חשבונות.
11. פרוט הגדלות והפחתות בסעיפי העבודות השונות, לרבות שניים ותוספות.
12. עריכת תיקי חשבון סופי.
13. הצגת וקבלת אשור ממי שימונה ע"י הרשות המקומית לבדוק ולאשר את חשבונות הקבלנים והספקים.
14. השתתפות בברורים עם המתכננים, היועצים, הקבלנים והספקים ו/או קיום ברורים איתם הכל כפי שיוורה המנהל בקשר לתביעות המזמין בהם.
15. סיוע בניהול והכנת הליכים משפטיים ומעין משפטיים (לרבות בוררות) כלפי ו/או כהגנה מפני תביעות ו/או דרישות מצד מתכננים, יועצים, קבלנים, ספקים וכל צד ג' אחר בקשר עם הפרויקט ו/או האתר ככל שיידרש, לרבות מתן עדויות ותצהירים בפני בתי משפט או בוררים או גורמים מכריעים אחרים.
16. טיפול בסיום ההתקשרות עם הקבלנים והמתכננים, קבלת ערבויות, תכניות as made, כתבי אחריות וכדומה.
- א. טיפול ומתן מלוא שרותי המפקח עבור הקמת מבנה מכירות וזאת אף אם מבנה המכירות יהיה מבנה יביל אשר מיוצר/נבנה מחוץ לשטח הפרויקט לרבות באתר היצרן. טיפול ומתן מלוא שרותי המפקח עבור בניית דירות לדוגמא.
- א. סיוע בעריכת הסכם עם הרשות המקומית/החברה הכלכלית של הרשות המקומית לביצוע עבודות פיתוח בשטחים ציבוריים ע"י הרשות המקומית/ החברה הכלכלית של הרשות המקומית ו/או ע"י המזמין.
- ה. תיאום ביצוע עבודות בשטחים גובלים באתר/בפרויקט ע"י אחרים.
- ט. ייעוץ למנהל בכל הקשור לבצוע העבודות ופיקוח צמוד עליהן ועל התאמתן לתנאי החוזים עם הקבלנים.
- י. סיוע בהכנת דוח מסכם לפרויקט.
- יא. ייעוץ מקצועי למנהל בכל הקשור לתביעות כספיות ו/או משפטיות בגין תכנון ו/או ביצוע הפרויקט.
- יב. בנוסף לכל השירותים המפורטים לעיל יהיה המפקח חייב לבצע כל פעולה שלפי החוזים עם המתכננים ו/או עם הקבלנים ו/או עם הרשויות הוא מופקד על ביצועה.
- יג. טיפול שוטף וצמוד בשינויי דיירים, לרבות מעקב אחר ביצועם על ידי הקבלן ווידוא מתן שירות אדיב, יעיל וראוי לפניות דיירים.

NT-CONT-5-671CO
10-1981
Draft#; 3

מס' חוזה:
סטטוס:

תבנית: ניהול תיאום ופיקוח

פריקט א.מ. ישראל מגורים
פיתוח בע"מ

ספק:

אלעד דוד בע"מ
515300127 ח.פ.

515300127

© וקסלר, ברגמן ושות' עורכי-דין

א.מ. ישראל מגורים פיתוח בע"מ
514957786 ח.פ.

- יד. סיוע בהליכי הפרצלציה, הנפקת חוזי חכירה ממנהל מקרקעי ישראל ע"ש דיירים ורישום בתים משותפים עד לאחר רישום ע"ש דיירים, על ידי טיפול במכלול הנושאים ההנדסיים הכרוכים בכך.
- טו. להסרת ספק, כל הפעולות המפורטות לעיל כוללות גם כל מעשה או פעולה טכנית הדרושים לביצוען, כגון נסיעה למשרדי רשויות שונות, השגתם בפועל של אישורים שונים, שליחויות שונות וכיו"ב ו/או כל פעילות נדרשת להשלמת כל השירותים שבנספח זה ולפי קביעת המנהל.
- טז. המנהל רשאי להזמין אצל המפקח את כל שלבי העבודות המפורטות בנספח זה, או חלק מהן ו/או עבודות נוספות להן, הכל כפי שפורט בנספח ד'.
- יז. לא ביצע המפקח חלק מהותי מעבודות המפקח, בין אם זה שלב שלם של עבודה ובין אם זה חלק משלב, יהיה רשאי המנהל לנכות משכר טרחה, סכום, אשר לדעת המנהל יחסי לכמות העבודה שלא בוצעה.
- יח. אין באמור בנספח זה כדי לגרוע מן החיובים המוטלים על המפקח בחוזה זה. יש לפרש הוראות נספח זה כמוסיפות על חיובי המפקח בחוזה זה.

א.מ. ישראל מגורים פיתוח בע"מ
ח.נ. 514557786

NT-CONT-5-671CO
10-1981
Draft#: 3

מס' חוזה :
סטטוס :

תבנית : ניהול תיאום ופיקוח
גרסה : 0.2

פרויקט א.מ. ישראל מגורים
פיתוח בע"מ
אלעד דוד בע"מ
ספק :

ח.פ. 15300127 אלעד דוד בע"מ

© וקסלר, ברגמן ושות' עורכי-ד.ג. 15300127

נספח ב'1

טופס 3.1

תאריך: _____

אישור על סיום העבודות בדירות מס': _____

שבבנין מס' _____ פרויקט _____

אני הח"מ _____ החתום עמכם בהסכם למתן שירותי ניהול פקוח בפרויקט שבנדון מגיש בזאת דו"ת סופי המאשר לאחר בדיקת הדירות גמר סופי ומוחלט של כל העבודות הנדרשות ביחידות הדיור לרבות: תיקונים, ניקיון, אישורים, תעודות וכיו"ב.

להלן סטאטוס הנושאים העיקריים שנבדקו על-ידנו ונמצאו כמוכנים סופית וכי לא נותרו כל רג'קטים בנושא:

- בניה בדירה ללא קלינים
- טיח מושלם וחלק לרבות תקרות וקירות
- עבודת ריצוף בדירה לרבות פאנלים
- עבודות ריצוף וחיפוי בחדרים רטובים
- התקנה מושלמת של אמבטיות, מקלחות, (גיקוזי ככל שיש)
- בצוע רובע ברצפה וקירות
- נקודות חשמל במקומם
- מספורי ושמות מעגלים בלוח חשמל מצוינים
- תריסים מתפקדים ללא תקלות (נקיים וללא שריטות פנים חוץ לבנין)
- חלונות דלתות אלומיניום נפתחים/נסגרים וננעלים כנדרש, זיגוג תקין
- דלת כניסה מותאמת כנדרש – גמר בלובי קומתי בסביבתה מושלם
- דלתות פנים כולל הלבשות תקינות
- דירה נקייה לאחר שטיפה, כולל ניקוי אלומיניום זיגוג וכו'
- גינה נקייה, מלאי אדמה ללא שיירי בניה/קוצים (לדירות צמודי קרקע בלבד)
- מטבח נגרות תקין, מדויק וללא שריטות
- שיש ע"ג ארונות מטבח הותקן כנדרש לרבות עב' גמר.
- סיד מושלם בדירה לרבות קירות, תקרות ובחדרים רטובים (אקריל)
- מלאי מספיק של אריחים מכל הסוגים למסירה לרוכשים.
- אדני שיש שלמים, בעלי שיפוע מתאים, אטומים, אף מים לאורכם ונקיים
- גמר התקנת אביזרי גמר – ברזים, מכסי אסלות, מכסים לקופסאות ביקורת
- מכסים לגי"ת בחדרים רטובים, מרפסות פתוחות, גינה מוצמדת וכו'
- מעקות תקינים ומושלמים במרפסות

NT-CONT-5-674CO
10-1981
Draft#: 3

מס' חוזה:
סטטוס:

תבנית: ניהול תיאום ופיקוח

א.מ. ישראל מגורים
פיתוח בע"מ

גרסה: 0.2

ספק:

אלעד דוד בע"מ

515300127 פ.ח.

© וקסלר, ברגמן ושות' שרקי-דן

א.מ. ישראל מגורים פיתוח בע"מ
514957786 פ.ח.

- שיפועים תקינים וגמר בפודסט כביסה (ככל וקיים)
- אביזרי חשמל מותקנים כנדרש במקומם ותקינים לרבות שקעים , מתגים וכיו"ב
- תוספות נגרות מושלמות (ארונות אמבטיה וכיו"ב)
- מערכת מיזוג אוויר מושלמת ותקינה לרבות הנמכות גבס , תאורה וכו' .

- הערות ניתנו כמפורט בפרוטוקולים המצורפים.
 - בדיקה מדגמית לניקוי הערות הפרוטוקולים והרשימה המפורטת לעיל בוצעה בדירות מס': _____
- הבדיקה המדגמית נמצאה תקינה למעט תריסים חשמליים, מיזוג אוויר וכל הדורש חשמל קבוע.

אני הח"מ מאשר בזאת כי כל הסעיפים הנ"ל הושלמו למעט הערות המפורטות מטה. כמו כן, הנני מאשר כי בניית הדירות הנ"ל הושלמו ונמצאו ראויות למגורים ואין מניעה למסור אותן. הערות: _____

תאריך

בעל חב' הניהול והפקוח

נציג חב' הניהול והפקוח

NT-CONT-5-671CO

10-1981

3, 2

מס' חוזה:

סטטוס:

תבנית: ניהול תיאום ופיקוח

גרסה: 0.2

א.מ. ישראל מגורים

פיתוח בע"מ

אלעד דוד בע"מ

ח.פ. 515300127

פרויקט

ספק:

א.מ. ישראל מגורים פיתוח בע"מ

ח.פ. 514957786

לעידוד בע"מ

317

© וקסלר, ברגמן ושות' עורכי-דין

נספח ב'2

טופס 3.2

תאריך: _____

אישור סיום עבודות ברכוש המשותף שבניין מס' _____ פרויקט

:

טופס זה ימולא וייחתם עם סיום העבודות ברכוש המשותף לכל בניין

אני הח"מ _____ החתום עמכם בהסכם למתן שירותי ניהול פקוח בפרויקט שבנדון מגיש בזאת דו"ח סופי המאשר לאחר בדיקת הרכוש המשותף לרבות: תיקונים, ניקיון, אישורים, תעודות וכיו"ב.

להלן סטאטוס הנושאים העיקריים שנבדקו על-ידנו ונמצאו כמוכנים סופית וכי לא נותרו כל רג'קטים בנושא:

- כל העבודות הנדרשות בשטחי הרכוש המשותף (לרבות עבודות גמר, ריצוף, חיפוי, צבע, ארונות פח למערכות, תקרות דקורטיביות, עבודות גינון) בכל האזורים לרבות הלוביים הקומתיים והלובי הראשי והקומה המפולשת וחזרי המדרגות והגגות וחזרי האשפה הקומתיים (לרבות מצנח אשפה) חדר אשפה ודחסנית, והשטחים המגוננים והקומה המפולשת והחדרים הטכניים ומועדוני הדיירים והמחסנים המשותפים, והחניונים.
- אבן/טיח חוץ בקירות החיצוניים.
- דלתות כניסה, אש ואלומיניום נפתחים/נסגרים וננעלים כנדרש.
- נקודות חשמל במקומם.
- מספורי ושמות מעגלים בלוח חשמל מצוינים.
- תריסים ככל שישנן מתפקדים ללא תקלות (נקיים וללא שריטות פנים חוץ לבניין)
- חלונות, דלתות אלומיניום נפתחים/נסגרים וננעלים כנדרש, זיגוג תקין.
- כל האזורים הציבוריים נקיים לאחר שטיפה, כולל ניקוי אלומיניום זיגוג וכו'.
- גינה נקייה, מלאי אדמה ללא שיירי בנייה/קוצים.
- מעקות תקינים ומושלמים.
- תיקי מתקן מאושרים ע"י יועצי הפרויקט ומכילים:
- * מרכיבי מערכות השירות לרבות מערכות בטיחות, מעליות, מערכות מיזוג אויר,
- מערכות אלקטרו-מכאניות וכיוצא באלה.
- * סכמות הפעלה ופעולה.
- * פעולות שוטפות לתחזוקת כל רכיבי הבניין על גימורם ומערכותיו.
- * חוראות שימוש במקרה חירום.

NT-CONT-5-674CO
10-1981
Draft#; 3

מס' חוזה:
סטטוס:

תבנית: ניהול תיאום ופיקוח

א.מ. ישראל מגורים
פיתוח בע"מ

פרויקט

גרסה: 0.2

אלעד דוד בע"מ
ח.פ. 5300127

אלעד דוד בע"מ

א.מ. ישראל מגורים פיתוח בע"מ
ח.פ. 514957786

© וקסלר, ברגמן ושות' שרקי-דן
5300127

- * הוראות תחזוקה כוללת ותחזוקה מונעת של מערכות השרות המותקנות בבניין.
- * הוראות בדבר תדירות ואפיון ביקורות שוטפות ותקופתיות, אם נדרשות.
- * תכניות ביצוע בפועל.
- * המפרט טכני ותעודות אחריות של ציוד ומערכות המתקנים במבנה, לרבות שמות
- יצרן/ספק ומספר טלפון ליצירת קשר.
- * רשימת כתובות וטלפונים של קבלני המשנה לטיפול וקריאה במצב חירום/תקלה.
- * גורם נותן שרות האחזקה בתקופת האחריות, בצורך כתבי האחריות.
- * אישורי רשויות הנדרשים להפעלת המתקנים.
- * רשימת צוות המתכננים של הבניין, המערכות והפיתוח לרבות מספר טלפון ומספר
- פקסימיליה.

- תכניות עדות (AS MADE) למערכות המשותפות בלבד של אינסטלציה סניטרית, חשמל ותקשורת, מערכות בטיחות ומערכות אלקטרו-מכאניות במבנה ובפיתוח.
- המערכות המפורטות תקינות: מערכות מים, מים חמים והסקה, מעליות, גנררטור חירום, מערכות חשמל ותקשורת, מערכות אספקת גז, מערכות וציוד כיבוי אש, מערכות גילוי אש, מערכות משאבות והגברת לחץ, מפוחים לאוורור, מפוחי פיר עשן, מערכות אינטרקום, מערכות בטיחות, מערכות מיזוג אויר, מערכות אלקטרו מכאניות אחרות, כל מערת אחרת המשרתת את הרכוש המשותף.

אני הח"מ מאשר בזאת כי כל הסעיפים הנ"ל הושלמו למעט ההערות המפורטות מטה. כמו כן, הנני מאשר כי הושלמו כל העבודות ברכוש המשותף וכי אין מניעה למסור אותו. הערות:

תאריך

בעל חב' הניהול והפיקוח

נציג חב' הניהול והפיקוח

NT-CENT-5-671CO
10-1981
Draft#: 3

מס' תווה:
סטטוס:

תבנית: ניהול תיאום ופיקוח

פרויקט א.מ. ישראל מגורים

פיתוח בע"מ

ספק:

אלעד דוד בע"מ

ח.פ. 515300127

0.2
אלעד דוד בע"מ
515300127

© וקסלר, ברגמן ושות' שרקי-דין

א.מ. ישראל מגורים
פיתוח בע"מ
514957786 ח.פ.

נספח "ג"נוהל הבטחת איכות על ידי המפקח באתר1. מטרת הנוהל

- 1.1. ניהול תהליך בקרת איכות/פיקוח עליון באמצעות המפקח באתר באמצעות סט פעילויות מפתח של תהליכים שונים.
- 1.2. כלים לזיהוי אי-התאמות בתהליך הביצוע בזמן אמת.
- 1.3. הנוהל מגדיר את אופן ביצוע בקרת איכות שוטפת ע"י המפקח באתר (סעיף 5.2).
- 1.4. הנוהל מגדיר את אופן ביצוע בקרת איכות בקטעי ניסוי (סעיף 5.3).

2. תחולה

- 2.1. הנוהל חל על מנהלי פרויקטים

3. אחריות

- 3.1. סמנכ"ל הנדסה

4. הגדרות:

- 4.1. מנהל פרויקט: נציג ממונה מטעם היזם (אפריקה-ישראל מגורים בע"מ).
- 4.2. קבלן ראשי: הקבלן המבצע את הפרויקט באמצעות עובדיו או קבלני משנה.
- 4.3. בקרה מוקדמת: פגישה ראשונה עם קבלן משנה לברור ציפיות.
- 4.4. קטע ניסוי: הכנה פעם ראשונה של תהליך חדש באתר; הוכחת יכולת.
- 4.5. בקרה בתהליך: ניהול עקבי של תהליך בפועל באמצעות רשימת תיוג; חוזר בכל פעם.

5. גוף הנוהל:5.1. תפקידו של המפקח

- 5.1.1. ניהול עדכני - בזמן אמת של תכניות העבודה השונות.
 - אחזקת תיקי תכניות ביצוע מעודכנות/טבלאות מעקב של תכניות הביצוע/לוודא עדכון
 - שינויים בכל גיליון חדש/מעקב שינויים (של: יועצי תכנון/מזמין העבודה/הצעות הקבלן הראשי), כמו כן תיוק התכניות שעודכנו.
- 5.1.2. התאמה או עדכון מפרטי הביצוע המיוחדים על רקע שינויים בתכניות.
 - נגישות מלאה לכל מפרטי הביצוע/מפרט מיוחד/מפרטי יועצים/הסכם ביצוע בין המזמין לבין קבלני המשנה/חשוב כללי של שינויים/משמעות הארכת זמן/לוח זמנים.

NT-CONT-5-671CO

10 1981

Draft#: 3

מס' חוזה:

סטטוס:

תבנית: ניהול תיאום ופיקוח

גרסה: 0.2

פרויקט א.מ. ישראל מגורים

פיתוח בע"מ

ספק: אלעד דוד בע"מ

ח.פ. 515300127

אלעד דוד בע"מ

© וקסלר, ברגמן ושות' שרקי-דין

א.מ. ישראל מגורים פיתוח בע"מ
514957786 ח.פ.

5.1.3. תיעוד מסמכים.

- תעודות מעבדה/פרוטוקולים שבועיים/יומני עבודה/סיכומי פיקוח עליון/תיעוד פגישה מקדימה/ תיעוד קטעי ניסוי/שינויי דיירים.

5.1.4. בקרה

- בקרה בתהליך על בסיס תדירות שבועית/טבלת תדירות מבדקים/תיעוד והעברת מידע.

5.2. בקרת הבטחת איכות שוטפת ע"י המפקח באתר

5.2.1. בקרת הבטחת האיכות, תעשה באחריות הקבלן הראשי.

5.2.2. בקרה מדגמית של פעילויות המפתח של התהליכים השונים, תעשה על ידי המפקח.

- הבקרה המדגמית תעשה על בסיס שבועי במקביל לפעילויות השונות בתהליך הביצוע, תוך שימוש ברשימות תיוג מובנות לתהליכים הנבחרים.
- סטאטוס ביצוע הבקורות ידווח באמצעות דוח חודשי למנהל הפרוייקט. בדוח החודשי יצוינו נושאי בקרה שוטפים ופירוט בקורות בתהליך שבוצעו במהלך החודש בהתאם לשלב הביצוע.
- דוח חודשי מפקח יועבר על גבי טופס דוח חודשי מס' 320 כמפורט בנספח מס' 1.

5.2.3. תמחיל הבדיקות של המפקח:

- בקרה שוטפת ודיווח בפורמט דוח חודשי הכולל:
 - ✓ יומן עבודה, בטיחות, עדכון מהדורות תכניות, רישוי, שינויי דיירים.
- בקרת איכות בתהליך הביצוע ע"פ רשימות תיוג - כמפורט בנספח מס' 2:
 - ✓ קידוח ויציקת כלונסאות
 - ✓ יציקת בטון באתר
 - ✓ עבודות בנייה/ בניית מחיצות
 - ✓ התקנת מערכות אינסטלציה
 - ✓ התקנת מערכת החשמל
 - ✓ איטום חדר רטוב
 - ✓ חיפוי קרמיקה חדר רטוב
 - ✓ חיפוי אבן/אתר/טרומי
 - ✓ איטום מרפסת
 - ✓ ריצוף
 - ✓ התקנת אלומיניום
 - ✓ איטום גגות (חניון/גג עליון)
 - ✓ עבי פיתוח
- פירוט בדיקות מעבדה / יועצים ובדיקות אחרות נדרשות (כמפורט בדוגמא המצורפת - נספח מס' 3).

5.3. בקרה מוקדמת וביצוע קטעי ניסוי

- 5.3.1. יישום בפועל של קטעי ניסוי מוגדרים מראש. טבלת קטעי הניסוי תותאם לתמחיל הפרוייקט ע"י המפקח והממונה עליו ותימסר לקבלן הראשי לידיעה והתארגנות.
- 5.3.2. לכל קטע ניסוי תתקיים קודם פגישת בקרה מוקדמת (ראה הגדרה) עם קבלן המשנה, נציגי הקבלן הראשי, יועצים או מתכננים שהמפקח יזמין.

5.3.3. מטרת הבקרה המוקדמת:

- לוודא התאמת הקבלן למשימה: בקיאות מקצועית; הסמכות מקצועיות; כוח אדם מנוסה; ציוד וכלי עבודה מתאימים; תזמון ועמידה במסגרת לוח הזמנים.

NT-CONT-5-671CO
10-1981
Draft#; 3

מס' חוזה:
סטטוס:

תבנית: ניהול תיאום ופיקוח

א.מ. ישראל מגורים
פיתוח בע"מ

גרסה: 0.2

אלעד דוד בע"מ
ח.פ. 515300127

515300127

© וקסלר, ברגמן ושות' עורכי-דין

א.מ. ישראל מגורים פיתוח בע"מ
ח.פ. 514957786

- בפורום זה יכול הקבלן להעלות השגות מקצועיות, שינויים, אופני ביצוע, החלפת חומרים, ברור פרטים נוספים או שחסרים, קבלת הבהרות וכדומה, בנוכחות היועצים הרלוונטיים ונציגות המזמין. שינויים בהסכמת היועץ והמפקח.
- יש לוודא שהתכניות ו/או המפרט המיוחד או הנחיות היועץ מובנות לחלוטין לקבלן המשנה; במפגש הזה יכול הקבלן לבדוק ולהשלים את המידע החסר או שמבקש לעדכן מיוזמתו.
- הקבלן יציג את החומרים שמתכוון להשתמש והתאמתם לדרישות המפרט המיוחד. חלופות אחרות יאושרו במעמד הפגישה או יועברו לאישור בנפרד. שימוש בחומרים חלופיים מותנה באישור היועץ ו/או הפיקוח.
- הקבלן ישכנע שיכול ומתכוון לבצע את העבודה על פי הנחיות הנוהל הזה וללא סטיות.
- קביעת תאריך ביצוע של קטע ניסוי.
- התרשמות כללית מהקבלן - בתום הפגישה אם הקבלן איננו עומד ברמת הציפיות, יש לשקול פסילתו.

5.3.4. ביצוע קטע ניסוי:

- התארגנות באחריות קבלן המשנה בתאריך המוסכם.
- זימון מראש והשתתפות: הפיקוח, מנהל הפרויקט ויועצים רלוונטיים שיוזמנו בהתאמה.
- זימון מעבדה מוסמכת לצורך נטילת מדגמים (בהתאמה לקטע הניסוי).
- לוי תהליך הביצוע ע"י המפקח היועצים והקבלן הראשי; יישום או התייחסות בזמן אמת לתיקונים או שיפור התהליך. תיקונים במקום או עצירת התהליך במידת הצורך.
- אישור הקטע; בדיקות ביצוע/מעבדה/אישור יציקה.
- בדיקה ויזואלית; הערות לשיפור.
- תיקונים - במקום.
- תיעוד התהליך בכתב (וצילומים). הערות תיקונים וסיכום כללי.
- אישור המשך ביצוע כפוף לשיפורים הנדרשים.

טבלת קטעי הניסוי של עבודות הבנייה השונות:

תאריך ק. ניסוי	תאריך פ. מוקדמת	שם הקבלן המבצע	תיאור	
			1 קידוח ויציקת כלונסאות (כלונס ראשון)	
			2 יציקת בטון באתר (קיר; עמוד - ראשון)	
			3 בניית מחיצות כולל גימור (צבע/טיח וכו') (ד. טכ)	
			4 התקנת מערכות אינסטלציה (ד. טכ)	
			5 התקנת מערכת החשמל (ד. טכ)	
			6 איטום חדר רטוב (ד. טכ)	
			7 חיפוי קרמיקה חדר רטוב (ד. טכ)	
			8 חיפוי אבן/אתר/טרומי	
			9 איטום מרפסת (ד. טכ)	
			10 הנחת ריצוף (ד. טכ)	
			11 התקנת אלומיניום (ד. טכ)	

NT-CONT-5-671CO
10-1981
Draft#, 3

מסי חוזה:
סטטוס:

תבנית: ניתוח תיאום ופיקוח

א.מ. ישראל מגורים
פיתוח בע"מ

ספק:

אלעד דוד בע"מ
ח.פ. 515300127

12	איטום גגות (חניון/גג עליון)			
----	-----------------------------	--	--	--

ד. טכ. = דירה טכנית

ק.טכ. = קומה טכנית - רכוש משותף

בקרה:

5.3.5. המפקח ינהל טבלת מעקב עם עמודות לציון תאריכי מבדקי האיכות השוטפים.

5.3.6. המפקח ינהל טבלת מעקב של אי-התאמות ופעילויות מתקנות.

5.3.7. יש לבצע מספר מבדקים בדירות שונות, בלפחות 10% מסה"כ הדירות באתר.

6. נספחים:

6.1. נספח מס' 1 – פורמט דוח חודשי למפקח (טופס מס' 320)

6.2. נספח מס' 2 – רשימות תיוג לבקרת איכות בתהליך:

02/001	מס'	רשימת תיוג: קידוח ויציקת כלונסאות	•
02/002	מס'	רשימת תיוג: יציקת בטון	•
02/003	מס'	רשימת תיוג: עבודות בניה	•
02/004	מס'	רשימת תיוג: עבודות אינסטלציה	•
02/005	מס'	רשימת תיוג: עבודות חשמל	•
02/006	מס'	רשימת תיוג: איטום מרפסות שמש/חדרים רטובים	•
02/007	מס'	רשימת תיוג: חיפוי קרמיקה	•
02/008	מס'	רשימת תיוג: חיפוי אבן	•
02/009	מס'	רשימת תיוג: איטום מרפסת	•
02/010	מס'	רשימת תיוג: הנחת ריצוף	•
02/011	מס'	רשימת תיוג: התקנת אלומיניום	•
02/012	מס'	רשימת תיוג: איטום גג/חניון	•
02/013	מס'	רשימת תיוג: עבודות פיתוח	•

6.3. נספח מס' 3 - בדיקות נדרשות – מעבדה ויועצים (דוגמא).

(ראה הנספחים להלן)

NT-CONT-5-671CO

10-1981

Drafts; 3

מס' חוזה:

סטטוס:

תבנית: ניחול תיאום ופיקוח

א.מ. ישראל מגורים

פיתוח בע"מ

פרויקט

ספק:

גרסה: 0.2

אלעד דוד בע"מ

ח.פ. 515300127

אלעד דוד בע"מ

ח.פ. 515300127

© וקסלר, ברגמן ושות' עורכי-דין

א.מ. ישראל מגורים פיתוח בע"מ

ח.פ. 514957786

טופס מס' 320

דוח חודשי - פיקוח

6.1 נספח מס' 1

חודש: _____

פרויקט/בניין	מנ"פ אפריקה
חברת פיקוח:	שם המפקח:
קבלן:	מנ"פ קבלן:
	מנהל עבודה:

נושא	פירוט	סטאטוס	הערות
יומן עבודה	נבדק מתאריך _____ עד תאריך _____	☐ תקין ☐ לא תקין	
שלב ביצוע	☐ קידוח ויציקת כלונסאות ☐ יציקות בטון ☐ בניית מחיצות ☐ אינסטלציה ☐ חשמל ☐ אלומיניום ☐ איטום ☐ חיפוי ☐ ריצוף * יש לסמן עבודות מבוצעות באתר	☐ נבדק ע"פ רשימת תיג ☐ נבדק ע"פ רשימת תיג ☐ נבדק ע"פ רשימת תיג ☐ נבדק ע"פ רשימת תיג ☐ נבדק ע"פ רשימת תיג ☐ נבדק ע"פ רשימת תיג ☐ נבדק ע"פ רשימת תיג ☐ נבדק ע"פ רשימת תיג * יש לצרף דוח בדיקה	
בטיחות	☐ אירועי בטיחות ☐ מפגעי בטיחות ☐ פעולות לשיפור – קבלן ☐ הדרכות ☐ אחר		
תכניות	בדיקה ועדכון מהדורת תכניות	☐ תקין ☐ לא תקין	פרוט רשימת תכניות
רישוי	☐ היתר בניה ☐ טופס 4 ת. גמר		* צרף דוח סטאטוס
שינויי דיירים	☐ בדיקת זירות מיוחדות- כל הדירות ☐ זירות רגילות- בדיקת זירה בקומה		
מבדקי איכות	☐ מבדק פנימי ☐ מבדק חיצוני	☐ בוצע בדירות: * צרף דוח מבדק	

☐ יש לצרף לחשבון חודשי - מפקחNT-CONT-5-674CO
10-1981
Draft#: 3מס' חוזה:
סטטוס:

תבנית: ניהול תיאום ופיקוח

פרויקט א.מ. ישראל מגורים

פיתוח בע"מ

ספק:

גרסה: 0.2

אלעד דוד בע"מ
ח.פ. 515300127

אלעד דוד בע"מ

© וקסלר, ברגמן ושות' עורכי-דין

א.מ. ישראל מגורים פיתוח בע"מ
514957786

6.2 נספח מס' 2 – רשימות תיוג לבקרת איכות בתהליך

מס'

רשימת תיוג: קידוח ויציקת כלונסאות
02/001

פרויקט:	בניין:	דירה:
סעיף	תיאור המשימה *	ת/ש/פ
1	בדיקות ואישור בנטונייט/ניקיון הקידוח	עומק הקידוח/בדיקות איכות של הבנטונייט
2	קידוח - קייסינג/קוטר	
3	בדיקת כלובים/שומרי מרחק/צינור גמא	צינורות בדיקה/ריתוכים
4	יציקה רצופה	עומק הצינור הטרמי בתהליך היציקה
5	גובה יציקה/גובה קוצים; נקודת יחוס	סימון באמצעות מודד; מדידה
6	התקנת מערכות ברפסודה	
7		

ת=תקין; ש=שיפור; פ=פסול.

הערות

תאריך	סעיף	תיאור הליקוי	הנחיות לתיקון	סטטוס טיפול

צילומים (רצוי במידות 4/3 ס"מ) + תאריך.

--	--	--	--

* מבצע הסיוור יתאים את סעיפי הבדיקה לסוג העבודה ו/או לסוג המבנה בהתאם לצורך.

NT-CONT-5-671CO
10-1981
Draft#: 3

מס' חוזה:
סטטוס:

תבנית: ניהול תיאום ופיקוח

פרויקט א.מ. ישראל מגורים

פיתוח בע"מ

גרסה: 0.2

אלעד דוד בע"מ

ח.פ. 15300127

אלעד דוד בע"מ

© וקסלר, ברגמן ושות' עורכי-דין.

א.מ. ישראל מגורים פיתוח בע"מ
ח.פ. 514957786

מס' 02/002

רשימת תיוג: יציקות בטון

פרויקט:	בניין:	דירה:	סעיף	תיאור המשימה*	ת/ש/פ	הערות
			1	אישור מהנדס הביצוע על היציקה וסידור הברזל		
			2	אישור המפקח על היציקה וסידור הברזל		
			3	אישור הקונסטרוקטור על היציקה וסידור הברזל		
			4			
			5			
			6			
			7			

ת=תקין; ש=שיפור; פ=פסול.

הערות

תאריך	סעיף	תיאור הליקוי	הנחיות לתיקון	סטטוס טיפול

צילומים (רצוי במידות 4/3 ס"מ) + תאריך.

--	--	--	--

* מבצע הסיור יתאים את סעיפי הבדיקה לסוג העבודה ו/או לסוג המבנה בהתאם לצורך.

NT-CONT-5-671CO

10-1981

Draft; 3

מס' חוזה:

סטטוס:

תבנית: ניהול תיאום ופיקוח

גרסה: 0.2

א.מ. ישראל מגורים

פיתוח בע"מ

אלעד דוד בע"מ

ח.פ. 15300127

פרויקט

ספק:

אלעד דוד בע"מ

02-6299322

© וקסלר, ברגמן ושות' עורכי-דין

א.מ. ישראל מגורים פיתוח בע"מ
02-6299322

מס'

רשימת תיוג: עבודות בניה

02/003

פרויקט:	בניין:	דירה:	סעיף
תיאור המשימה*	ת/ש/פ	הערות	
1 סימון צירים ראשיים			
2 בדיקת ראשונה/מקבילות/אלכסונים	שורה	סטייה מותרת באלכסונים 3 מ"מ	
3 שינויי דיירים		לפחות דירה אחת הכל סבב מבדק	
4 חגורות/עיוגונים לשלד הבניין			
5 מילוי סביב קירות בלוק לבן			
6 בדיקת מישוריות עם סרגל 2 מטר			

ת=תקין; ש=שיפור; פ=פסול.

הערות

תאריך	סעיף	תיאור הליקוי	הנחיות לתיקון	סטאטוס טיפול

צילומים (רצוי במידות 4/3 ס"מ) + תאריך.

--	--	--	--

*מבצע הסיור יתאים את סעיפי הבדיקה לסוג העבודה ו/או לסוג המבנה בהתאם לצורך.

NT-CONT-5-671CO
10-1981
Draft#: 3

מס' חוזה:

סטטוס:

תבנית: ניחול תיאום ופיקוח

גרסה: 0.2

פרויקט א.מ. ישראל מגורים

פיתוח בע"מ

ספק:

אלעד דוד בע"מ

ח.פ. 300127

א.מ. ישראל מגורים פיתוח בע"מ
ח.פ. 514957786

אלעד דוד בע"מ
300127

© וקסלר, ברגמן ושות' עורכי דין

מס'

רשימת תיוג: עבודות אינסטלציה
02/004

פרויקט:	בניין:	דירה:
סעיף	תיאור המשימה*	הערות
1	מעברי קולטנים בתקרות - ניתוק מחבטון	מילוי בבטון
2	חגורות הפרדה	
3	שרוולים אנכיים/אופקיים במעברים	
4	בדיקת לחץ	
5	חיבור אביק לקופסה	צינור גמיש
6	שינוי כיוון של קולטן	ברך 45° ואורך קוטר X2

ת=תקין; ש=שיפור; פ=פסול.

הערות

תאריך	סעיף	תיאור הליקוי	הנחיות לתיקון	סטטוס טיפול

צילומים (רצוי במידות 4/3 ס"מ) + תאריך.

--	--	--	--

*מבצע הסיוור יתאים את סעיפי הבדיקה לסוג העבודה ו/או לסוג המבנה בהתאם לצורך.

NT-CONT-5-671CO

10-1981

Draft#: 3

מס' חוזת:

סטטוס:

תבנית: ניהול תיאום ופיקוח

גרסה: 0.2

פריקט א.מ. ישראל מגורים

פיתוח בע"מ

ספק:

אלעד דוד בע"מ

ח.פ. 515300127

אלעד דוד בע"מ

515300127

© וקסלר, ברגמן ושות' שורכי-דין

מגורים פיתוח בע"מ
ח.פ. 514957786

מס'

רשימת תיוג: עבודות חשמל
02/005

פרויקט:	בניין:	דירה:	סעיף	תיאור המשימה*	ת/ש/פ	הערות
1	תווי אנכי של המובילים	ש	לתקן כיוון			
2	מערכת החשמל תקרה	ש	איטום חיבורים			
3	שימוש במובילים קטן מ- 16 מ"מ					
4	שינויי דיירים					
5	אבזרים בחדר רטוב	ש	תקן מיקום			
6	הפרדה בין חשמל/גז/מים					
	מערכות חשמל בבניין (ח. גרטור , חשמל וכו)					

ת=תקין ; ש=שיטור ; פ=פסול.

הערות

תאריך	סעיף	תאור הליקוי	הנחיות לתיקון	סטטוס טיפול

צילומים (רצוי במידות 4/3 ס"מ) + תאריך.

--	--	--	--

*מבצע הסיור יתאים את סעיפי הבדיקה לסוג העבודה ו/או לסוג המבנה בהתאם לצורך.

NT-CONT-5-674CO
10-1981
Draft; 3מס' חוזה:
סטטוס:

תבנית: ניהול תיאום ופיקוח

פרויקט א.מ. ישראל מגורים
פיתוח בע"מ

ספק:

אלעד דוד בע"מ
ח.פ. 515300127
ה.פ. 515300127

© וקסלר, ברגמן ושות' עורכי-דין

א.מ. ישראל מגורים פיתוח בע"מ
ח.פ. 514957786

מס'

רשימת תיוג: איטום מרפסות / חדריים רטובים
02/006

פרויקט:	בניין:	דירה:
סעיף	תיאור המשימה	הערות
1	מפלס אמת של הבטון במרפסת	גובה מערכת הריצוף לפי תכנית יתכנות לביצוע שיפועים
2	תכנון שיפועים	שיפועים עם אפשרות מילוי או הדבקה ישירה של הריצוף
3	מערכת האיטום	יריעת או מריחות; אישור סוג החומר ע"י היועץ
4	ניקוז כפול	חובה כאשר יש מילוי
5	שיפוע סופי במרפסות מינימום 1%	מדידה
6	סף מעבר וויטרנה/פרוזדור	

ת-תקין; ש-שיפור; פ-פסול

הערות

תאריך	סעיף	תיאור הליקוי	הנחיות לתיקון	סטטוס טיפול

צילומים (רצוי במידות 4/3 ס"מ) + תאריך.

--	--	--	--

*מבצע הסיור יתאים את סעיפי הבדיקה לסוג העבודה ו/או לסוג המבנה בהתאם לצורך.

NT-CONT-5-671CO
10-1981
Draft#: 3

מס' תווה:
סטטוס:

תבנית: ניהול תיאום ופיקוח

פרויקט א.מ. ישראל מגורים
פיתוח בע"מ
ספק: אלעד דוד בע"מ
ח.פ. 515300127

א.מ. ישראל מגורים פיתוח בע"מ
ח.פ. 514957786

אלעד דוד בע"מ
515300127

© וקסלר, ברגמן ושות' עורכי-דין

מס'

רשימת תיוג: חיפוי אריחים
02/007

פרויקט:	בניין:	דירה:	סעיף	תיאור המשימה*	ת/ש/פ	הערות
			1	מישוריות פני הקירות/עובי הדבק		מוגבל ל- 10 מ"מ על פי הנחיות היצרן
			2	וודא מערכת מתואמת עם הספקים		
			3	איטום בסיסי		
			4	תהליך הדבקה/פוגות פינה		
			5	סף מעבר וויטרינה/פרוזדור		

ת=תקין; ש=שיפור; פ=פסול

הערות

תאריך	סעיף	תיאור הליקוי	הנחיות לתיקון	סטטוס טיפול

צילומים (רצוי במידות 4/3 ס"מ) + תאריך.

--	--	--	--

*מבצע הסיור יתאים את סעיפי הבדיקה לסוג העבודה ו/או לסוג המבנה בהתאם לצורך.

NT-CONT-5-671CO
10-1981
Draft#: 3מס' חוזה:
סטטוס:

תבנית: ניהול תיאום ופיקוח

פרויקט א.מ. ישראל מגורים
פיתוח בע"מ
ספק: אלעד דוד בע"מ
515300127 ח.פ.אלעד דוד בע"מ
515300127 ח.פ.א.מ. ישראל מגורים פיתוח בע"מ
ח.פ. 514957786

© וקסלר, ברגמן ושות' עורכי-דין

מס'

רשימת תיוג: חיפוי אבן

02/008

פרויקט:	בניין:	דירה:	הערות
סע.	תיאור המשימה*	(תאריך) ת/ש/פ	
1	בדיקות מעבדה/בדיקות שוטפות		אישור ראשוני; וכל 1500 מ"ר.
2	קטע ניסוי/חומרים		נירוסטה 316/רשת מגולוונת באבץ חם
3	איטום מעטפת/איטום גב האבן/בידוד		הרבצה/ביטומן/בידוד תרמי
4	תהליך הביצוע		
5	פוגות הרפיה		
6	טרומי: ביקור במפעל היצור		הכנת האבן; איטום; כיסוי בטון; עוגנים.

ת-תקין; ש-שיפור; פ-פסול

הערות

תאריך	סעיף	תיאור הליקוי	הנחיות לתיקון	סטטוס טיפול

צילומים (רצוי במידות 4/3 ס"מ) + תאריך.

--	--	--	--

*מבצע הסיור יתאים את סעיפי הבדיקה לסוג העבודה ו/או לסוג המבנה בהתאם לצורך.

NT-CONT-5-671CO
10-1981
Draft#: 3מס' חוזה:
סטטוס:

תבנית: ניחול תיאום ופיקוח

פרויקט: א.מ. ישראל מגורים

פיתוח בע"מ

ספק: אלעד דוד בע"מ

ח.פ. 515300127

אלעד דוד בע"מ
515300127

© וקסלר, ברגמן ושות' עורכי-דין

א.מ. ישראל מגורים פיתוח בע"מ
ח.פ. 514957786

מס'

רשימת תיוג: איטום מרפסת
02/009

פרויקט:	בניין:	דירה:
סעיף	תיאור המשימה*	הערות
1	בדיקת תכנון ביצוע/אישור תהליך	לודא שיש מקום לתהליך של שיפועים מילוי והנחת ריצוף.
2	בידוד תרמי מרפסת מעל מגורים	מרפסת גג מחייב בידוד
3	איטום מעטפת/איטום גב האבן/בידוד	הרצפה/ביטומן/בידוד תרמי
4	תהליך הביצוע	שיפועים 1.5% לפני ריצוף.
5	ניקוז כפול	
6	הצפה 72 שעות	
7	השלמת חיפוי	

ת=תקין; ש=שיפור; פ=פסול

הערות

תאריך	סעיף	תאור הליקוי	הנחיות לתיקון	סטטוס טיפול

צילומים (רצוי במידות 4/3 ס"מ) + תאריך.

--	--	--	--

*מבצע הסיור יתאים את סעיפי הבדיקה לסוג העבודה ו/או לסוג המבנה בהתאם לצורך.

NT-CONT-5-674CO
10-1981
Draft#: 3ישראל מגורים פיתוח בע"מ
514957786.פ.ח.מס' חוזח:
סטטוס:

תבנית: ניהול תיאום ופיקוח

גרסה: 0.2

אלעד דוד בע"מ

515300127.פ.ח.

פרויקט: א.מ. ישראל מגורים
פיתוח בע"מ
אלעד דוד בע"מ
515300127.פ.ח.

© וקסלר, ברגמן ושות' עורכי-דין

מס'

רשימת תיוג: הנחת ריצוף
02/010

פרויקט:	בניין:	דירה:	סעיף	תיאור המשימה
			1	בדיקת תכנון ביצוע/אישור תהליך
			2	בידוד תרמי/בידוד אקוסטי
			3	מערכות לבדוד קולטנים
			4	תהליך הביצוע
			5	פוגת הרפיה היקפית/בידוד אקוסטי

ת=תקין; ש=שיפור; פ=פסול

הערות

תאריך	סעיף	תיאור הליקוי	הנחיות לתיקון	סטטוס טיפול

צילומים (רצוי במידות 4/3 ס"מ) + תאריך.

--	--	--	--

*מבצע הסיור יתאים את סעיפי הבדיקה לסוג העבודה ו/או לסוג המבנה בהתאם לצורך.

NT-CONT-5-671CO
10-1981

מס' חוזה:

תבנית: ניהול תיאום ופיקוח

פרויקט א.מ. ישראל מגורים

סטטוס:

גרסה: 0.2

פיתוח בע"מ

ספק:

ישראל מגורים - פיתוח בע"מ
ח.פ. 514957786אלעד דוד בע"מ
ח.פ. 5300127

אלעד דוד בע"מ

© וקסלר, ברגמן ושות' עורכי דין