

חוזה חברת ניהול ופיקוח**פרויקט: נתניה 542**

שנערך ונחתם ביום

29/7/2025

בין

אפריקה ישראל מגורים בע"מ
יוני נתניהו 1 ג', אור יהודה
ח.פ. 520034760

אפריקה החדשות עירונית בע"מ
יוני נתניהו 1 ג', אור יהודה
ח.פ. 514639525

בית וגן החזקות בע"מ
אבא הילל 17 א', רמת גן
ח.פ. 516343746

(להלן - "המזמין")

מצד אחד;

לבין

אחים מרגולין הנדסה וייעוץ בע"מ
ח.פ. 510589112
גוש עציון 7, גבעת שמואל, 5403007

(להלן - "המפקח")

מצד שני;

הואיל והמזמין החליט וברצון המזמין למסור למפקח את עבודת תאום התכנון וניהול הבצוע והפיקוח או חלק מהן כמוגדר וכמפורט לחלן, כל זאת בתנאים המפורטים לחלן בחוזה זה, והמפקח הסכים לקבל על עצמו העבודה הנ"ל

לפיכך הוחתם והוסכם בין הצדדים בדלקמן:1. פרשנות1.1 בחזה זה:

- "המבנה"
או "הפרויקט" - עבודות פתוח ואו תשתית ואו הקמת מבנים במקרקעין כמוגדר בנספח "א".
- "המתכננים" - אדריכלים, מהנדסים, יועצים מקצועיים ובעלי מקצוע הנדסי וטכנולוגי אחרים שיועסקו ע"י המזמין ואו על ידי או מסעם חרשות המקומית בתכנון המבנה ומערכותיו, מכוני העתקות, מעבדות לבדיקות וכדומה.

לחתימה

מס' חוזה:
סטטוס:תבנית: ניהול תיאום ופיקוח
גרסה: סופיתנתניה 542
אחים מרגוליןפרויקט
ספק:

אחים מרגולין הנדסה וייעוץ בע"מ

אפריקה החדשות עירונית בע"מ

אפריקה ישראל מגורים בע"מ

- "התכניות" - התכניות, החישובים, התיאורים, המדידות, התרשימים הדיאגרמות, השרטוטים, המפרטים, כתבי הכמויות וכל יתר המסמכים שנערכו ואו יערכו ע"י המתכננים.
- "מלאכת התכנון" - מלאכת התכנון על היבטיו השונים בקשר להקמת המבנה.
- "הקבלנים" - הקבלנים שיעסקו בהקמת המבנה לרבות יצרנים וספקים של חומרים, ציוד, רהוט ומערכות המיועדים למבנה.
- "עבודות הבניה" - עבודות הקמת המבנה.
- "האחר" - מקום בצוע עבודות הבניה.
- "שרותי המפקח" - השירותים כמוגדר בסעיף 2.1 להלן וכמפורט בנספחים "א" ו-"ב".
- "החוזה" - חוזה זה על נספחיו.
- "הרשות המקומית" - כמפורט בנספח "א".

- 1.2 הכותרות בחוזה זה לא ישמשו בפירוש.
- 1.3 הנספחים לחוזה זה מהווים חלק בלתי נפרד הימנו.
- 1.4 לחוזה זה מצורפים כחלק בלתי נפרד הימנו הנספחים המפורטים, להלן

- נספח א' - הגדרות ;
- נספח ב' - שירותי המפקח ;
- נספח ב'1 - אישור סיום עבודות בדירה ;
- נספח ב'2 - אישור סיום עבודות ברכוש חמשותף ;
- נספח ג' - נוהל הבטחת איכות ופיקוח באמצעות המפקח ;
- נספח ד' - לוח זמנים ושלבי עבודה ;
- נספח ה' - שכר המפקח ;
- נספח ו' - שלבי תשלום ;
- נספח ז' - הצהרה וחתומים לשמירה על סודיות ;
- נספח ח'1 - מפרט ביטוחי המפקח ;
- נספח ח'2 - אישור עריכת ביטוח ;
- נספח ט' - דוגמא לנוסח אישור השלמת הפרויקט/קטע מהפרויקט ;
- נספח י' - דוגמא לנוסח הצהרת המפקח בדבר היעדר תביעות.

2. שירותי המפקח

- 2.1 המזמין מוסר בזמן למפקח והמפקח מקבל על עצמו את תיאום מלאכת התכנון ועבודות הבניה ואת הפיקוח על בצוען, הכל כמותנה בחוזה וכמוגדר ביתר פירוט בנספחים "א" + "ב" (לעיל ולהלן - "שרותי המפקח").
- 2.2 המפקח מצהיר ומאשר כי הינו מכיר ויודע את הנדרש למטרת בצוע שירותי המפקח וכי הינו בעל הכישורים, הרישיונות, הניסיון והאמצעים המאפשרים לו ביצועם ברמה מקצועית גבוהה ובהתאם למונתנה בחוזה.
- 2.3 המפקח מצהיר כי ידוע לו ששירותי המפקח עפ"י חוזה זה הינם לשלבים ואו לקטעים בפרויקט כפי שיוזמנו ע"י המזמין מעת לעת, עפ"י שיקול דעתו, והם יינתנו על ידו בשלבי עבודה כמפורט

פרויקט ספק : נתניה 542 תבנית : ניהול תיאום ופיקוח תבנית : מס' חוזה : סטטוס : לחתימה

אחים מרגליו הנוסח ויישן בע"מ

אחיים מרגליו 542 תבנית : ניהול תיאום ופיקוח תבנית : מס' חוזה : סטטוס : לחתימה

אחיים מרגליו הנוסח ויישן בע"מ

בנספחים "א" ו- "ב" להלן. המפקח מוסיף ומצהיר כי ידוע לו שהמוזמין אינו מתחייב להזמין מהמפקח שירותים נוספים מעבר לנקוב בחוזה זה בנספח "א" כאמור.

- 2.4 המפקח מתחייב לבצע את שירותי המפקח בזהירות, בנאמנות וברמה מקצועית גבוהה, תוך ציות לדין ולהנחיות דעת המזמין.
- 2.5 המפקח יבסס את שירותי המפקח על חתוננים, קווי היסוד, התקציב וההנחיות שיקבעו ע"י המזמין ובתאום מלא עם הגורמים השונים כפי שיקבעו מזמן לזמן ע"י המזמין, ויחיה תיב לנחוג לפיהם ולקיימם ללא סטייה אלא אם כן קבל הוראה או אשור בכתב מהמזמין.
- 2.6 המפקח מתחייב לבצע את שירותי המפקח בתיאום מלא, בשיתוף פעולה ותוך קיום קשר מתמיד עם המנהל כהגדרתו בסעיף 2.8 להלן, עם המתכננים, עם הקבלנים ועם כל יתר הגורמים שיפעלו באתר, וכן כל יתר הגורמים (לרבות רשויות וגופים אחרים) הקשורים בפרויקט ו/או שפעולתם נדרשת בקשר עם הפרויקט, ככל שיידרש לקידום, ותכנון ובצוע המבנה וכל העבודות המתבצעות בקשר אליו, הכל כפי שיקבע ע"י המזמין. המפקח ימצא בקביעות באתר הבניה, וזולת אם נקבע מפורשות אחרת בנספח "א", שחרי או תהיינה שעות נוכחותו באתר לפי הקבוע בנספח "א". כן, מתחייב המפקח לבצע הבטחות איכות, לפי הקבוע בנספח "ג".
- 2.7 המפקח לא יגיש למתכננים, לקבלנים ולכל גורם הקשור בעבודות חתכנון והבניה כל שרות במישרין או בעקיפין בפרויקט, בין בתמורה ובין שלא בתמורה, פרט לשירותים המתחייבים מחוזה זה.
- 2.8 כל עוד לא יקבע אחרת עם המזמין, יהיה המנהל כנקוב בנספח "א" להלן ועל המפקח להיות בקשר מתמיד איתם ולתאם עמם את כל פעילותיו, אלא אם יקבע אחרת ע"י המזמין.
- 2.9 המפקח מקבל על עצמו לבצע כל שירות טכני או משרדי הכרך בביצוע שירותי המפקח ו/או תנובע מהם, ככל שיידרש לכך על ידי המזמין.
- 2.10 המפקח ישמור על נוחלי קשר, תיאום, דיווח, רישום ומתכונות המסמכים לפי דרישת המנהל והכל תוך שהוא מקפיד על כללי הבטחות האיכות, כמפורט בנספח "ג".
- 2.11 בטיחות באתר - מובהר ומסוכם על הצדדים כי המפקח אינו אחראי בכל צורה שהיא על נושאי הבטיחות באתר הפרויקט והבטיחות בעבודה ואין זה מתפקידו ו/או במסגרת תכולת השירותים שעליו ליתן למזמין בהתאם להסכם זה. המפקח יהא אחראי לוודא כי הקבלן ממנה מטעמו אין בטיחות בפרויקט לכל אורך תקופת הפרויקט.

3. צוות עובדים ואמצעים

- 3.1 המפקח מתחייב כי במשך כל תקופת בצוע שירותי המפקח יקיים משרד מאורגן ומצויד, באופן שיאפשר בצוע שירותי המפקח בהתאם להוראות חוזה זה. בכפוף לכך שכל האמצעים קרי המשרד, ציוד ומכשירים יסופקו ע"י הקבלן הראשי. מובהר כי ככל והקבלן לא יספק את האמצעים הדרושים, יספק אותם המזמין.
- 3.2 המפקח מתחייב שהרכבם המספרי והמקצועי של צוות עובדיו המוקצים לטיפול בפרויקט, כמפורט בנספח "א" יתאים לביצוע שירותי המפקח ברמה ובמועדים המפורטים בחוזה זה ויניח את דעתו של המנהל במשך כל תקופת מתן שירותי המפקח.
- בנוסף, המפקח מתחייב להעסיק כח אדם איכותי שהינו בעל היכרות עם התקנים והתקנות הרלוונטיים ובעל ניסיון בפועל בפרויקטים באותו סדר גודל ובעל המלצות ממזמינים אחרים.
- מבלי לגרוע מחאמור לעיל, על יחיד צוות המפקח לעמוד בדרישות המינימאליות האמורות להלן:
- 3.2.1 ראש צוות פיקוח - מהנדס אזרחי/תנדסאי בגין בהכשרתו בעל ניסיון של 10 שנים לפחות בביצוע שירותי המפקח כהגדרתם בהסכם זה.

פרויקט : 542 נתניה
אחים מרגלין : תבנית : ניחול תיאום ופיקוח
ספס : גרסה : טופית
מס' חוזה : מס' חוזה :
סטטוס : סטטוס :
לחתימה

אחים מרגלין והגדה וייעוץ בע"מ

אפריקה ישראל מגורים בע"מ
אפריקה תחזוקת עיריית נתניה

3.2.2 מפקחים - מהנדס אורח/הנדסאי בניין בהכשרתו בעל ניסיון של לפחות 3 שלוש שנים בביצוע שירותי המפקח כהגדרתם בהסכם זה.

3.2.3 מתאם הרישוי - בעל ניסיון מוכח ברשות שבתחומה נמצא הפרויקט. למען חסר ספק, מתאם הרישוי לא יהיה המפקח באתר.

3.2.4 מתאם התכנון - בעל ניסיון מוכח בתיאום תכנון. למען חסר ספק, מתאם התכנון לא יהיה המפקח באתר, אולם מתאם התכנון יכול ויהיה ראש צוות פיקוח.

זהותם של עובדי צוות המפקח תהיה כפופה לאישור המזמין בכתב ומראש.

כמו כן, המזמין רשאי לדרוש מהמפקח להחליף כל עובד בצוות המפקח שלדעת המזמין אינו מתאים לתפקידו או אינו מבצעו לשביעות רצון המזמין, וזאת אף אם אושר ע"י המזמין כאמור, ועל המתכנן למלא דרישת המזמין בתוך זמן סביר.

3.3 מבלי לגרוע מהתחייבותו האמורה של המפקח, יהיה רשאי המזמין - אם וכאשר יראה צורך בכך על פי שיקול דעתו - לחזור למפקח מזמן לזמן להגדיל את צוות עובדיו, על חשבונו ואחריותו של המפקח, במספר, לתקופה ובמקומות אותם יציין המנהל בהוראותיו והמפקח יהיה זכאי לתוספת תמורה בשל כך ע"פ מחיר שיקבע בין הצדדים. ככל שהצדדים לא יגיעו להסכמה בגין תוספת התמורה כאמור, תוספת התמורה תיקבע על פי החלטתו של סמנכ"ל הנדסה של המזמין. כמו כן, מוסכם כי במקרים חריגים, כגון אכלוס זירות באיחור לחות זמנים של קבלן מבצע, ולפרקי זמן קצובים, וכן בכל מקרה של איחור בלוחות זמנים במתן שירותי המפקח, יהיה רשאי המזמין לחזור למפקח למנות מפקחים נוספים, אחד או יותר, לפי שיקול דעתו הבלעדי והמוחלט והמפקח יהיה זכאי לתוספת תמורה בשל כך על פי מחיר שיקבע בין הצדדים.

3.4 מוסכם בזה כי במשך כל תקופת החוזה ימשש תאדם ששמו נקוב בגספת "א" לחלן, כבעל הסמכות והאחריות המקצועית העליונה במשרד המפקח (לחלן: "המנהל הראשי"). החלפת המנהל הראשי בממלא מקום מתאים ולתקופה מוגדרת תיעשה לאחר אישורו של המזמין. המפקח מתחייב כי במשך כל תקופת החוזה יעמוד המנהל הראשי בראשו, יהיה מעורב אישית בבצוע החוזה, יקדיש למטרה זו את כל הזמן הנדרש, ויעמוד לרשות המנהל כל אימת שיוזמן על ידו לחשתתף בישיבות ודיונים למטרות הפרויקט, ויפקח על הצוות המקצועי של המפקח שיעסוק בבצוע שירותי המפקח מבלי לגרוע מהתחייבות המפקח כמתחייב מהאמור הרי בכל מקרה שהשירותים לא יינתנו ע"י המנהל הראשי כאמור מכל סיבה שהיא, יהיה המזמין זכאי לבטל את החוזה ויחולו הוראות סעיף 9.6.2 לחלן.

א3. מעמד המפקח בקבלן עצמאי

א3 (1) מוסכם ומובהר על ידי הצדדים לחוזה זה כי מעמדו של המפקח כנותן השירותים למזמין הינו של קבלן עצמאי וכל הפעולות שיעשו על ידו על פי הסכם זה נעשות על ידו, עבורו ועל חשבונו.

א3 (2) אין ולא יהיו יחסי עובד ומעביד בין המזמין לבין המפקח ו/או בין המזמין לבין עובדי המפקח ואין בהוראות הסכם זה כדי ליצור בין המפקח ועובדיו לבין המזמין ו/או מי מטעמו יחסי עובד ומעביד, לכל עניין ודבר. בכלל זה מוסכם ומובהר בין הצדדים כי המפקח ו/או עובדיו לא יהיו זכאים כלפי המזמין לכל זכות החלה עפ"י הדין ו/או מכת צו הרחבה ו/או מכת הסכם כלשהו על עובד.

א3 (3) לאור האמור לעיל מוסכם בזה כי המפקח ו/או עובדיו מוותרים על כל טענות ו/או תביעות כלפי המזמין ו/או כלפי מי מטעמו, שעילתן ביחסי עובד ומעביד ו/או בסימנים והם יהיו מנועים מהגשת כל תביעה שהיא כאמור כנגד המזמין.

א3 (4) המפקח מצהיר ומתחייב כי יישא לבדו בכל התשלומים, המסים או תשלומי חובה אחרים, החלים ו/או שיתחולו על המפקח ו/או עובדי המפקח בגין מתן השירותים ובקשר לכך. המפקח יישא לבדו באחריות לכל הזכויות הסוציאליות של עובדיו (כגון - ניכוי מס הכנסה ובטוח לאומי, תשלומים לקרנות איגודים מקצועיים ותשלומים סוציאליים אחרים) ולכל החובות החלות על פי דין על מעביד כלפי עובדיו.

א3 (5) מבלי לגרוע מהאמור לעיל, המפקח מצהיר ומתחייב כי אם יחולו על המזמין תשלום ו/או הוצאה ו/או עלות כלשהם כאמור, אזי ישפה המפקח את המזמין בכפוף לפסק דין שלא עובד

פרויקט ספק: תכניה 542 תבנית: ניחול תיאום ופיקוח גרסה: מס' חוזת: ססטוס: לחתימה

אחים מרגולין הנדסה וייעוץ בע"מ

אחים מרגולין הנדסה וייעוץ בע"מ

אפריקה ישראל מרגולין בע"מ

ביצועו ובלבד שניתנה למפקח הזדמנות נאותה להתגונן בפני התביעה, בגין כל תשלום ו/או הוצאה ו/או עלות שיחולו על המזמין ו/או ידרשו ממנו כאמור ו/או בגין כל נזק שיגרם למזמין בשל דרישה או תביעה כאמור, לרבות הוצאות משפט ושכ"ט עו"ד. סכום השיפוי כאמור ייחשב חוב המגיע למזמין מאת המפקח על פי הוראות הסכם זה, אשר המזמין רשאי לקזז בגינו סכומים ע"ח התמורה המגיעה למפקח.

3(א)6 בשים לב לאמור לעיל, אם יקבע פורום מוסמך כלשהו כי נתקיימו יחסי עובד ומעביד בין המפקח ו/או מי מעובדיו לבין המזמין מכל סיבה שהיא, אזי מוסכם בזה במפורש, כי כל תשלום ששולם על ידי המזמין כאמור בסעיף 7 להלן, יחשב כמלל כל חטבה, פיצוי ותשלום הנובעים מיחסי עובד ומעביד.

4. סמכויות המפקח

4.1 המפקח אינו מוסמך לערוך שנויים בתכניות או בתקציב ולא לאשר דחיות ושנויים בלוח הזמנים לביצוע העבודות ללא אישור מראש ובכתב מהמזמין.

המפקח לא יפעל ולא יחייב את המזמין ולא יתחייב בשמו בעניין הכרוך בהתחייבות חוקית או כספית כלשהי אלא אם קיבל אישור מראש ובכתב מהמזמין או מנציג המזמין.

4.2 בכפיפה למותנה בפסקא 4.2 לעיל, המפקח לא ייתן למתכננים ו/או לקבלנים הוראות בדבר תכנון ו/או בצוע עבודות חבניה או דרכי הבצוע, או בדבר שנויים או עבודות נוספות או חריגות, העלולות להגדיל את שכר המתכננים/הקבלנים, אלא באישור המוקדם בכתב של המזמין.

5. סמכויות המנהל

5.1 המנהל רשאי לבדוק בכל עת את שירותי המפקח כולם או חלקם, להשגיח על ביצוע שירותי המפקח וכן לבדוק את טיב שירותי המפקח הנעשים על ידי המפקח וכל מי מטעמו. כן רשאי המנהל לבדוק אם המפקח מבצע כהלכה את הוראות חוזה זה, את הוראות המזמין ואת הוראותיו.

5.2 המפקח ימסור למנהל, מעת לעת כפי שיקבע המנהל, דין וחשבון על התקדמות ביצוע שירותי המפקח, וכן ימסור למנהל מיד בתום כל שלב משלבי ביצוע העבודה דו"ח המסכם את אותו שלב. הדו"חות הנ"ל יכללו את הנושאים והפרטים כפי שייקבעו על ידי המזמין מעת לעת, וכל עוד לא נקבעו, יכללו הם את הנושאים המפורטים בנספח "א".

5.3 לצורך הפעלת סמכויותיו רשאי המנהל או מי מטעמו לבקר במשרד המפקח או בכל מקום אחר בו מבוצעים שירותי המפקח והמפקח מתחייב למסור כל הסבר ו/או מסמך שיידרש ממנו.

5.4 אין בהפעלת סמכויות המנהל על פי חוזה זה כדי לגרוע מאחריות המפקח או לשחררו מחתויבותיו על פי חוזה זה. בהקשר זה מובהר כי אישור המנהל לתכניות, בין לתכנון מוקדם ובין לתכנון סופי, לא יפטור את המפקח מחובת ביצוע שינויים ו/או הוצאות ו/או תאום תכנון מחדש של התכניות, ככל שחידר יידרש.

5.5 אישר המנהל תכניות או מסמכים אחרים הקשורים בשירותי המפקח על פי חוזה זה או שדרש המנהל מהמפקח להכיןם בחתום להסכם זה, אין בכך כדי לשחרר את המפקח מאחריותו המקצועית כמפורט בהסכם ועפ"י כל דין, ואין בכך כדי להטיל על המנהל או על המזמין אחריות כלשהי לטיב התכניות או המסמכים האמורים.

5.6 כל הדו"חות, הטבלאות, הסיכומים, מסמכי התקציב, לוחות הזמנים ומסמכי העבודה האחרים המשמשים בפרויקט ואשר על המפקח להכיןם ו/או למסרם, יערכו על ידו באמצעות מערכת ממוחשבת, בתוכנה התואמת את מערכת המחשב אצל המזמין. מובהר כי התקנת התוכנה כאמור תבוצע על ידי המזמין ו/או מי מטעמו.

6. לוח זמנים ושילבי בצוע

6.1 המפקח יבצע את שירותי המפקח בשלבים ובמועדים שיהיו דרושים על מנת להבטיח ביצוע עבודות התכנון ועבודות הבניה בחתום ללוחות הזמנים שיוסכמו עם המתכננים והקבלנים

פרויקט ספק:	נתניה 542 אחים מרגולין	תבנית: ניהול תיאום ופיקוח גרסה: סופית	מס' חוזה: סטטוס:	לחתימה
-------------	---------------------------	--	---------------------	--------

אחים מרגולין הנדסה וייעוץ בע"מ

אפריקה ישראל מגורים בע"מ
אפריקה הנדסה וייעוץ בע"מ

ויאשרו על ידי המומין.
לוח חומנים לפיקוח בכל אחד מחשבלים של הפרויקט יהיה כמפורט בנספח "ג" וכפי שיקבע
מעט לעת ע"י המנהל.

6.2 ידוע למפקח כי התחייבויות המתכננים והקבלנים מותנות ו/או יותנו בכך שיסופקו להם כל
התכניות, ההנחיות, ההוראות, הפרטים והביאורים שידרשו לבצוע העבודות, במהירות ובקצב
שימנעו כל עיכוב בבצוע העבודות וברציפות, וכי במסגרת החוזים עם המתכננים והקבלנים
מוטלים ו/או יוטלו על המפקח תפקידים שונים שעליו לבצעם במועדים הנקובים בהסכמים.

המפקח מתחייב לבצע את שירותי המפקח באופן שימנע כל עילה מהמתכננים ומהקבלנים
מלטעון לעיכוב מוצדק בתכנון ובבצוע עבודות הבניה ו/או מלטעון לעיכוב בלתי מוצדק
באישור/דחיית חשבונות/שיושגו על ידם לתשלום המזמין וחובע משרותי המפקח, ובאופן
שיבטיח בצוע עבודות התכנון והבניה בהתאם ללוחות הזמנים כאמור בסעיף 6.1 לעיל, וזאת
כאמור בהתאם להתחייבויותיו על פי חוזה זה.

כמו כן מתחייב המפקח לבצע את שירותי המפקח באופן שלא יעכב עבודותיהם של המתכננים
וגורמים אחרים שיפעלו בהקמת המבנה.

6.3 עיכוב בבצוע שירותי המפקח יוכר כמוצדק רק בהתמלא כל התנאים המצטברים הבאים:

6.3.1 הוא נובע מכוח עליון או גורם אחר (להלן יחדיו - "אירוע דוחה") שלא היתה למפקח
שליטה עליו.

6.3.2 מיד משהתרחש אירוע דוחה הודיע המפקח למזמין על קיומו ועל הערכת משך העיכוב
הצפוי.

6.3.3 מיד עם סיום האירוע הדוחה - יודיע המפקח למזמין על סיומו.

7. שם המפקח

7.1 תמורת שירותי המפקח וכל יתר התחייבויותיו לפי חוזה זה ישלם המזמין למפקח שכר כמפורט
בנספח "ד" (להלן - "שכר המפקח").
למניעת ספקות מוצהר במפורש כי המפקח לא יהיה זכאי להחזר הוצאות כלשהן.

7.2 שכר המפקח ישולם במועדים ובתשלומים כמפורט בנספחים "ד" ו- "ה".
כל תשלומי הביניים לפי פסקא זו הינם מקדמות על חשבון שכר המפקח ואין באישורם ו/או
בתשלומם משום אשור כלשהו מצד המזמין לגבי בצוע שלב משלבי שירותי המפקח ארוגם טיב
השרות.

7.3 מוסכם במפורש כי השכר האמור בסעיף זה ומועדי התשלום תינם סופיים ומוחלטים, והם לא
ישתנו מכל סיבה שהיא. מבלי לגרוע מכלליות האמור, המפקח לא יהיה זכאי בשום מקרה,
אלא בכפוף לאמור בהסכם זה, לתוספת שכר בגין הימשכות שירותי המפקח בשל הימשכות
הליכי התכנון והרישוי ו/או עבודות הבניה מעל למצופה, ו/או מעבר לזמן שנקבע בחוזים עם
המתכננים והקבלנים, ו/או בגין תוספת חריגים לקבלן ו/או שינויים שידרשו ע"י המזמין יהיה
אופיים אשר יהיה ו/או הגדלת או הקטנת שטחים בפרויקט, לרבות שטחים ציבוריים, ו/או
שינוי טיפוס המבנים ו/או שינוי שיטת הבניה (קונבנציונלי / טרומי / מתועש) במהלך התכנון
או הביצוע ו/או מכל סיבה אחרת איזו שהיא. למען הסר ספק, אין באמור כדי לגרוע מזכותו
של המפקח לתוספת תשלום ככל שיגדל מספר יחידות הדיר.

7.4 עוד מובהר כי השכר הוא סופי ומוחלט כאמור ומתייחס לכל שירותי המפקח עפ"י חוזה זה,
על נספחיו, לרבות אלה המתמשכים לאחר השלמת עבודות הבניה ומסירתן.

7.5 תנאי מוקדם לביצוע תשלומי שכר המפקח הינו קיום כל התחייבויות המפקח על פי חוזה זה,

השלמת כל עבודות המפקח הכלולות בשכר המפקח ומסירת כל המסמכים למזמין לרבות
הצהרה לפיה בדק המפקח את העבודות ומצא אותן תואמות לדרישותיו, לתכניות ולתקנים
המתחייבים וכי חן בוצעו לשביעות רצונו, בנוסח המצ"ב בנספח "ט" לחוזה זה וכתב היעדר

פרויקט : 542 נתניה : תבנית : ניהול תיאום ופיקוח : מס' חוזה :
ספק : אחים מרגולין : גרסה : סופית : סטטוס : לחתימה

אחים מרגולין הנדסה וייעוץ בע"מ

אפרוקה הנדסה וייעוץ בע"מ
אפרוקה ישראל מגורים בע"מ

תביעות, בנוסח המצורף כנספת "י" לתווה זה למזמין, חתום על ידי המפקח.

אחריות ובטוח

.8

8.1 המפקח מתחייב לבצע את שירותי המפקח בהתאם להוראות התווה בנאמנות, במומחיות, בזהירות וברמה מקצועית מעולה, והוא אחראי מכל בחינתו, כאמור בתווה זו, לכל המעשים והמחדלים ולטיב חשירותם שבוצעו על ידו או ע"י כל מי שהועסק על ידו. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל מודגשת אחריותו של המפקח בנושאים הבאים:-

- 8.1.1 הקפדה שוטפת על בקרת איכות, כמפורט בנספת "ג".
- 8.1.2 קדום עבודות התכנון ועבודות הבניה והשלמתן במסגרת לוח הזמנים שנקבע עם המתכננים והקבלנים ושאושר על ידי המזמין.
- 8.1.3 שמירה על המסגרת התקציבית.
- 8.1.4 פיקוח על רמת בצוע מלאכת התכנון ועבודות הבניה והתאמתן לחוזים עם המתכננים והקבלנים.
- 8.1.5 פקוח הנדסי שוטף על ביצוע עבודות הבניה תוך תאום כל הגורמים העוסקים בתכנון ו/או בביצוע.

כל אלה במסגרת שירותי המפקח.

8.2 אשור ע"י המזמין או המנהל של תכניות, בדיקות או של עניינים אחרים הקשורים בשירותי המפקח ו/או מתן הוראות למפקח אינו משחרר את המפקח מאחריותו המלאה, ואין בו כדי להטיל על המזמין אחריות כלשהי בקשר להוראות, לתכניות, לבדיקות או לעניינים האמורים וכל הקשור בהם וחובע מהם.

8.3 המפקח אחראי על פי דין לכל נזק לגוף או לרכוש ולכל הפסד וכל הוצאה שיגרמו למזמין ו/או לכל צד שלישי, במישרין, עקב ביצוע שירותי המפקח בהתאם לתווה.

8.4 המפקח יהיה אחראי על פי דין לכל נזק או הפסד שיגרם למזמין עקב ביצוע השירותים ו/או עקב אי ביצועם בהתאם לאמור בתווה זו, תוך רשלנותו או רשלנות עובדיו או הבאים מכוחו והוא מתחייב לשפות את המזמין בעד כל נזק ישיר בלבד שיגרם כאמור בכפוף לקבלת פסי"ד שלא עוכב ביצועו. בהקשר זה מובהר כי המפקח אחראי לנכונות האמור בחשבונות שהוגשו על ידי המתכננים והקבלנים ואשר אושרו על ידו.

8.5 כל הפעולות, המעשים והמחדלים שיעשו או יחדלו על ידי המפקח ו/או עובדיו ו/או שליחיו ו/או הפועלים מטעמו ו/או עבדיו תוך כדי בצוע שירותי המפקח, לרבות כל הפעולות הכרוכות בכך, יעשו או יחדלו על ידו כקבלן עצמאי העובד על סיכונו ועל אחריותו. המפקח מוותר בזה על כל תביעות וכל דרישות כלפי המזמין בגין כל פגיעה בגוף או ברכוש שתגרם לו או לעובדיו או לבאים מכוחו או מטעמו או הפועלים עבדיו בקשר עם שירותי המפקח החל מיום כניסתו לפרויקט. אולם, אין באמור כדי לגרוע מהצהרותיו של המפקח כי ערך את מלוא הבדיקות הנדרשות לפרויקט כאמור בהסכם זה למעט אם תביעה ו/או דרישה ו/או פגיעה כאמור נגרמו עקב מעשה או מחדל של המזמין או מי מטעמו.

8.6 מבלי לגרוע מאחריות המפקח על פי הסכם זה ו/או על פי דין, מתחייב המפקח לערוך ולקיים, על חשבונו, למשך כל תקופת ההסכם, את הביטוחים בהתאם לתנאים ולסכומים שלא יפחתו מהמפורט במפרט ביטוחי המפקח ואישור עריכת הביטוח המצורפים להסכם זה כנספת ת1 ות2, והמהווים חלק בלתי נפרד ממנו ולהלן: "מפרט ביטוחי המפקח" ו/או "אישור עריכת הביטוח", לפי העניין, אצל חברת ביטוח מורשית כדין בישראל ובעלת מוניטין.

מובהר כי גבולות האחריות הנדרשים במסגרת ביטוחי המפקח כמפורט באישור עריכת הביטוח הינם בבחינת דרישה מזערית המוטלת על המפקח. המפקח מצהיר ומאשר כי יהיה מנוע מלחלול כל טענה כלפי המזמין ו/או מי מטעמו בכל הקשור לגבולות האחריות כאמור.

8.7 כן מתחייב המפקח לערוך ולקיים על חשבונו, למשך כל תקופת ההסכם, את שאר הביטוחים

פרויקט : 542 תבנית : ניהול תיאום ופיקוח
ספק : אחרים מרצלין גרסת : סופית
מס' תווה : סטטוס : לתתימה

אחים מרגלך הנדסה וייעוץ בע"מ

אשרור והחלטה על ידי מנכ"ל
אח"י ישראל מנכ"ל

8.9. ללא צורך בכל דרישה מצד המזמין, מותחייב המפוקח להמציא לידי המזמין, לפני תחילת מתן השירותים נשוא חסכם זה וכתנאי מוקדם להתקשרות ו/או לכל תשלום על חשבון התמורה, את אישור עריכת הביטוח. בטוסח המצורף בנספח "ח' ו-ח"ז". כשהוא חתום בידי מבטחני.

מבלי לגרוע מהאמור לעיל, ובכל הנוגע לביטוח המפורט בסעיף 1 לאישור עריכת הביטוח (ביטוח אחריות מקצועית), בנוסח המצורף בנספח "ח", מתחייב המפקח להמשיך ולהחזיק ביטוח זה בתוקף ולהציג בפני המזמין אישור עריכת ביטוח בגינו, במועדים כאמור ולמשך חמש שנים נוספות ממועד תום מתן השירותים על פי ההסכם.

8.11. אם לדעת המפקח יש צורך בעריכת ביטוחים נוספים ו/או משלימים לביטוחי המפקח המפורטים בחשכם זה, מתחייב המפקח לערוך ולקיים את הביטוחים הנוספים ו/או המשלימים כאמור. בכל ביטוח רכוש נוסף ו/או משלים לביטוחי המזומין ייכלל סעיף בדבר ויתור המבטחים על זכות התחלוק כלפי המזומין ו/או מוטעמו (ובלבד שהויתור על זכות התחלוק כאמור לא יתול לטובת אדם שגרם לנזק בודדו). כל ביטוח תבות נוסף ו/או משלים יורחב לשפות את המזומין כמבוטח נוסף (כמזומן תשירותים). בכפוף לסעיף אחריות צולבת.

8.13. המזמין מתחייב לדאוג לכך כי הוא ו/או הקבלן יערכו ויקיימו, ביטוח עבודות קבלניות לפרויקט, בנוסח אשר לא יפתח מן הנוסח הידוע כנוסח "ביט 2013" על הרכבותיו המקובלות, וזאת למשך כל תקופת החשכם, ועד לתום תקופת העבודות ו/או מסירתן, המאוחר מביניהם, וכן לכלול בפוליסה תקופת תחזוקה מורחבת בת 12 חודשים לאחר מסירת הפרויקט למומין (להלן: "ביטוח העבודות").

8.15. הפרת סעיף זה על כל תנאיו תיחשב להפרה יסודית של ההסכם.

אח"כ מרחילין הנדסה וייעוץ בע"מ

מדינת ישראל מודים בע"מ
אפיקה העוסקות עסקות בע"מ

הבאת החוזה לגמר או ביטול

.9

- 9.1 על אף האמור בכל מקום אחר בחוזה זה רשאי המזמין, לפי שקול דעתו הבלעדי, בכל עת ומכל סיבה שהיא, להביא חוזה זה, כולו או מקצתו, לידי גמר על ידי מתן חודעה בכתב על כך למפקח.
ניתנה חודעה כאמור, יבוא החוזה לידי גמר בתאריך הנקוב בהודעה אשר לא יהיה פחות משלושים ימים מיום משלוחה (להלן - "תאריך הפסקת השרות").
- 9.2 חובא החוזה לידי גמר כאמור בסעיף 9.1 לעיל - יהא השכר שמגיע למפקח עד לתאריך הפסקת השרות עפ"י חוזה זה ונספחיו, שכר סופי, ולמפקח לא יגיע מהמזמין מאוס מעבר לכך. עם הבאת החוזה כדי גמר כאמור, ישלם המזמין למפקח שכר בעד אותו שלב משרותי המפקח שבצע עד לתאריך הפסקת השרות וזאת לפי השיעור המפורט בנספח "ה". במקרה שבוצע חלק של שלב - ישולם חלק יחסי מתאים מהשכר הקבוע בנספח "ה" כאמור לאותו שלב.
- 9.3 חודעה בדבר הבאת חוזה לידי גמר כאמור בסעיף 9.1 לעיל לא תשמש עילה למפקח לתביעת פצויים כלשהם, או לסענח או תביעה כלשהי, בכפוף לאמור בסעיף 9.2 לעיל, והשכר שישולם לפי סעיף 9.2 לעיל יהיה לסלוק כל המגיע למפקח מהמזמין לפי החוזה ו/או עקב הבאתו לידי גמר כאמור, בין עפ"י החוזה ובין מכת כל עילה אחרת ו/או נוספת עפ"י חזין.
- 9.4 תזכות למזמין, בתוך 12 חודשים מיום הבאת החוזה כדי גמר כאמור, לחדש את החוזה (וזאת תשלומי שכר המפקח מהמקום בו נעצרו, כפוף להמשך ביצוע העבודה) ובמקרה כאמור יהיה המפקח חייב לחדש את מתן שרותי המפקח על פי החוזה, לפי דרישת המזמין וזאת ללא שינוי ביחס לשכר המפקח וללא תוספת בגין עצם חידוש העבודה, כאמור.
- 9.5 בכל מקרה של הבאת החוזה לגמר יהא המזמין זכאי למסור את בצוע חמשך שרותי המפקח לאחר, ולהשתמש ללא הגבלה בשרותי המפקח שבצעו עד לאותו מועד, והמפקח מסכים לכך ולא יחיה זכאי לדבר בגין זאת.
- 9.6 מבלי לגרוע מזכויות המזמין לפי סעיף 9.1 לעיל זכאי המזמין לבטל את החוזה, לפי שיקול דעתו הבלעדי - בלא צורך בהודעה מוקדמת בכל אחד מהמקרים הבאים:
- 9.6.1.1 המפקח הפר ו/או לא קיים איזה מחוראות החוזה ולא תקן תחפרת לאחר שקבל התראה על כך מהמזמין בתוך הזמן הנקוב בהתראה.
בכל מקרה יהיה פרק הזמן המינימאלי - 14 יום.
- 9.6.1.2 המזמין התרה במפקח שאין הוא מבצע את עבודתו בצורת המבטיח את בצועה התקין ו/או התקדמותה וסיומה לפי לוח הזמנים, והמפקח לא נקט תוך 7 ימים בצעדים המבטיחים לדעת המזמין את בצועה התקין ו/או התקדמותה וסיומה לפי לוח הזמנים.
- 9.6.1.3 נבצר מהמפקח לקיים את החוזה, מסיבת מחלה או מחמת שהוא נעשה בלתי כשיר לפעולה משפטית או מכל סיבה אחרת שהיא.
- 9.6.2 בוטל החוזה כאמור בסעיף 9.6.1 לעיל, ישלם המזמין למפקח שכר בעד אותו חלק משרותי המפקח שהוא ביצע עד למועד ביטול החוזה, וזאת מבלי לגרוע מכל סעד נוסף העומד לרשות המזמין.
- 9.7 מבלי לגרוע מכל זכות של המזמין כדלעיל ו/או על פי דין, מוסכם בזאת כי כל אימת שהמפקח לא יקיים איזו מהתחייבויותיו לפי החוזה וזאת, אף לאחר 14 ימים מיום קבלת חודעה בכתב בגין כך מהמזמין, יהא המזמין זכאי לבצע התחייבות זאת באמצעות בעל מקצוע אחר על חשבון המפקח, וזאת מבלי לגרוע מאיזה מזכויותיו לפי החוזה.
- 9.8 המפקח לא יחיה זכאי בכל מקרה ומכל סיבה שהיא, להפסיק בהחלטת תד צדדית מטעמו, את ביצוע שירותי המפקח.

לחתמה

מסי חוזה:
סטטוס:תבנית: ניהול תיאום ופיקוח
סופיתנתניה 542
אחים מרגוליןפרויקט
ספק:

אחים מרגולין הנדסה וייעוץ בע"מ

אפר יקח ושראל מגורים בע"מ
אפר יקח ושראל מגורים בע"מ

10. העברת זכויות

- 10.1 אין המפקח רשאי להסב לאחר את החוזה או כל חלק ממנו, וכן אין הוא רשאי להעביר או להסב לאחר כל זכות או חובה לפי החוזה, אלא בהסכמת המזמין בכתב ומראש.
- 10.2 אין המפקח רשאי למסור לאחר את בצוע שרותי המפקח, כולם או מקצתם, אלא בהסכמת המזמין בכתב ומראש.
- 10.3 המזמין רשאי להעביר, בכל עת, כל זכות מזכויותיו וכל חובה מחובותיו לפי חוזה זה, כפי שיראה בעיניו, בלא צורך בהסכמה כלשהי מצד המפקח, תוך שמירה ומבלי לפגוע בזכויות המפקח עפ"י הסכם זה.

11. סיום שרותי המפקח

שרותי המפקח יגיעו לסיום בכל אחד מהמקרים הבאים:-

- 11.1 החוזה הובא לידי סיום כאמור בסעיף 9 לעיל והחל במועד הנקוב בהודעה שניתנה ע"י המזמין למפקח במסגרת הוראות אותו סעיף.
- 11.2 עם מתן אשור בכתב ע"י המזמין למפקח כי הושלם מתן שרותי המפקח עפ"י החוזה, ולמניעת ספקות מוצהר בזה כי שרותי המפקח כוללים שירותים עפ"י הגדרת העבודה הנמשכים גם לאחר השלמת עבודות הבניה ומסירתן.

12. סודיות

- 12.1 המפקח מתחייב לשמור על סודיות התכנית, המפרטים וכל יתר המסמכים המתייחסים לפרויקט ואו לשירותי המפקח לרבות על סודיות מידע שהועבר או הגיע אליו בקשר עם ביצוע חוזה זה ולא למסור כל מידע כאמור לאדם שלא הוסמך לקבלו ע"י המזמין.
- 12.2 מבלי לגרוע מאחריותו עפ"י כל דין, ינקוט המפקח בכל אמצעי סביר כדי לשמור שמירה מעולה על כל מסמך המוחזק על ידו בקשר לאמור לעיל, כדי למנוע עיון או שימוש אחר בו מצד כל אדם שהמנהל לא התיר לו זאת.
- 12.3 המפקח יחתים את עובדיו ואו את כל מי שמועסק בשירותו, על כתב התחייבות לשמירת סודיות עפ"י הנסח המצורף בנספח "ו" לחוזה ויעביר חתק מקורי של כתבי התחייבות אלה לידי המזמין.

13. שונות

- 13.1 חבעלות בכל המסמכים, התכנית, התשריטים, המרשמים ותוצרי העבודה מכל מין וסוג שחוא בקשר עם עבודת המפקח ואו שהובאה לידיעת המפקח במסגרת עבודתו, הינה ותהיה אך ורק של המזמין, וזאת בין אם הופסקה עבודת המפקח מכל סיבה שהיא ובין אם לאו. המזמין יעשה בתוצרי העבודה חני"ל כרצונו, וכן בתקופת החוזה וכן לאחריה, והמפקח מוותר על כל תביעה, דרישה ואו טענה בקשר עם תוצרי העבודה חני"ל.
- 13.2 כל צד אשר יפר או לא יקיים איזה מחתחייבותיו עפ"י החוזה יהיה חייב לפצות את הצד המקיים על כל הנזקים וההפסדים שיגרמו לו עקב כך וזאת מבלי לגרוע מזכות הצד המקיים לכל סעד ותורפה אחרים ואו נוספים.
- למניעת ספקות מוצהר במפורש כי עיכוב בהשלמת עבודות התכנון ואו הבניה עלול להביא להזניקות הפרויקט ומותקנים האמורים להיות מותקנים בו וכן עלול להביא להפרת התחייבות המזמין כלפי צד ג'.
- המפקח מצהיר כי הוא מודע לכל אלה ולהשלכות אחרות העלולות לנבוע מעיכוב בהשלמת עבודות התכנון ואו הבניה ויהיה אחראי להם במידה והעיכוב בהשלמתן ואו השלמת מי מהן ינבע מאי עמידתו בהתחייבותיו עפ"י חוזה זה.

פרויקט : 542 נתניה : תבנית : ניהול תיאום ופיקוח : מסי תווה : לחתימה : ספק : אחים מרגולין : גרסה : סופית : סטטוס :

אחים מרגולין הגדלה ויתעץ בע"מ

אפריקה ישראל מנורים בע"מ

- 13.3 המזמין יהא זכאי לעכב כל סכום המגיע לכאורה למפקח מאת המזמין לפי החוזה, בכפוף לכך שהמזמין נקט בהליכים משפטיים כנגד המפקח בסכום שאינו נופל מגובה הסכום המעוכב כאמור.
- 13.4 מבלי לגרוע מחאמור בסעיף 13.2 לעיל, המזמין יהא רשאי לקזז כנגד כל סכום המגיע ממנו, עפ"י חוזה זה למפקח, כל סכום שמגיע לו עפ"י חוזה זה מהמפקח וכל זכות של המפקח לתשלום מהמזמין כפופה לזכות הקיזוז הנ"ל.
- 13.5 למשך תקופה של שנתיים מיום סיום הפרויקט, ממועד סיום מתן שירותי המפקח, יהא על המפקח לשמור כל חומר בכתב לרבות כל תוכנית, מפרט, אישור, היתר, תרשים וכל מסמך אחר שנערך בקשר עם השירותים ו/או תמתייחס לפרויקט. שמירת המסמכים כאמור תיעשה על ידי ועל חשבון המפקח באמצעים מתאימים ותחלמים על מנת להבטיח תקינות ושמישות המסמכים וכן להבטיח סודיות ותכנס. המפקח ימציא למזמין כל מסמך כאמור, לפי דרישת המזמין למעט ותוכניות שיישמרו על ידי המתכננים.
- 13.6 שום התנהגות מצד איזה מהצדדים לא תחשב כויתור על איזה מזכויותיו עפ"י החוזה ו/או עפ"י הדין או כויתור או כהסכמה מצדו לאיזה הפרה או אי קיום של תנאי מתנאי החוזה, או כנותנת דחיה או ארכה לבצוע כל פעולה אשר יש לעשותה עפ"י החוזה, או כשנוי, בטול או תוספת של תנאי שהווא, אלא אם נעשו במפורש ובכתב.
- 13.7 סמכות השיפוט חבלעדיית בכל נושא הקשור לחוזה זה ו/או ביצועו ו/או פרשנותו תהא נתונה לבית המשפט המוסמך מהבחינה העניינית בעיר תל אביב-יפו, ולו בלבד.
- 13.8 חוזה זה על נספחיו, יחייב את המזמין אך ורק בכפוף לחתימתו כדן ע"י מורשי החתימה של המזמין.
- 13.9 על אף האמור בכל חוראה אחרת בחוזה זה ו/או בכל מסמך אחר בין יחיד המזמין ו/או בכל דין, מובחר ומוסכם כי יחיד המזמין אחראים ביחד למלוא התחייבויות המזמין המפורטות בחוזה זה ואולם כל אחד מיחיד המזמין אחראי בנפרד כלפי המפקח רק כפי חלקו המפורט בנספח 3.1.1 בגין כל חיוב מחיובי המזמין עפ"י חוזה זה, ככל שיחולו, ובכל מקרה כל אחד מיחיד המזמין אינו אחראי, ביחד ולחוד, למלוא חיובי המזמין כלפי המפקח עפ"י חוזה זה. וזאת מבלי לגרוע מהאמור להלן בסיפא לס"ק זה.
- המפקח מתחייב בזה כי כל דרישה, טענה ו/או תביעה, ככל שתתקנה לו כנגד המזמין בגין חיובי המזמין עפ"י חוזה זה, תוגבל עד לגובה חלקו היחסי של כל אחד מיחיד המזמין כמפורט בנספח 3.1.1. אותו דין יחול לגבי תביעה של מי מיחיד המזמין כנגד המפקח, קרי תביעה כאמור תוגבל עד לגובה חלקו היחסי של התובע במזמין כמפורט בנספח 3.1.1.
- 13.10 כל ההוצאות בגין החוזה ובגין כל המסמכים, החשבוניות והערבויות שיערכו על פיו ובקשר אליו, חלות על המפקח ותשולמנה על ידו.
- 13.11 כתובות הצדדים הן כמפורט בכתורת לחוזה זה. וכל חודעה שתימסר למי מהצדדים לחוזה לפי הכתובת דלעיל תחשב כנמסרת לידו בתום 72 שעות מעת מסירתה בדואר בתור מכתב רשום, ואם נשלחה ההודעה בפקסימליה ביום עסקים בשעות העבודה או נמסרה ביד ותחשב היא כמותקבלת ביום משלוח או מסירתה כאמור

ולראיה באו הצדדים על החתום:

אפריקה ישראל מגורים בע"מ

אפריקה ישראל מגורים בע"מ,
אפריקה התחדשות עירונית בע"מ,
בית וגן החזקות בע"מ

ח מ ז מ ין

אחים מרגולין ושות' בע"מ

אחים מרגולין ושות' בע"מ

ה מ פ ק ח

לחתימה

מסי חוזה:
סטטוס:

תבנית: ניהול וזיאום ופיקוח
סופית

נתניה 542
אחים מרגולין

פרויקט
ספק:

מ.י.ש.
מנהל גורמים וניהול גורמים

אלון הובמן, עו"ד ורוטריון
מ.ר. 21225
נחלת מנחם 32, תל-אביב
טל': 03-6723636

אלון הובמן, עו"ד ורוטריון
מ.ר. 21225
נחלת מנחם 32, תל-אביב
טל': 03-6723636

אני הח"מ 519255 ע"ד/רו"ח מרח' _____
הס שחתמו בשם המפקח על החוזה דלעיל מאשר כי הי"ה
המשותפת בצירוף חותמת וחברת מחייבת את המפקח לעניין זה.

ש' חגית, ח.י.

תאריך: 30.7.25

חתימה וחותמת ע"ד/רו"ח: _____

אלון הובמן, עו"ד ורוטריון
מ.ר. 21225
נחלת מנחם 32, תל-אביב
טל': 03-6723636

פרויקט
ספק:

תבנית: ניהול תיאום ופיקוח
גרסה: _____

מס' חוזה:
סטטוס:

לחתימה

אחים מרגולין והוסה ויטמן בע"מ

אפריקה ישראל מגורים בע"מ

אפריקה הנדסות נדל"ח בע"מ

נספח א'

1. "המבנה" או "הפרויקט", משמעו: פרויקט "נתניה 542", נתניה

"הפרויקט" - פרויקט לבניית יחידות דיור, שטחי מסחר ומשרדים, חניונים ועבודות פיתוח ב נתניה
- נתניה 542 לרבות עבודות פיתוח על, אשר יתוכנן ואו יבוצע עבור המזמין באתר בקטעים
ובשליבים לפי שיקול דעתו.

"התכנית" או "המקרקעין" - תכנית בנין עיר מס' נת/542/26- מתחם 3- , נתניה על שטחיה מעת
לעת וכן כל תכנית נוספת החלה על מקרקעי הפרויקט ואו המקרקעין הידועים כ- 9140

מספר יחיד/שטחי מסחר/שטחי וקומות מרתפים תת קרקעים, בכל מגרש
בהתאם למה שמאושר בתב"ע ומאושר ע"י הרשות המקומית

המזמין שומר לעצמו הזכות לערוך שינויים בתב"ע ממתכונתה היום והשירותים המוזמנים מן המתכנן
הינם בהתאם לתוכנית התקפה בעת הזמנת כל שלב. המתכנן מתחייב להתערכך בתב"ע ובתוכניות
הבינוי על תיקונייהם ולספק את השירותים כנדרש לשם בניית הפרויקט עפ"י התב"ע ותכניות הבינוי
במתכונת שתאושר ובהתאם להוראות המזמין.
"הרשות המקומית" משמעה - נתניה.

2 השלב/תקטע המוזמן למתן שירותי המפקח בפרויקט זה הינו:
ניהול תיאום תכנון, ופיקוח מלא על הביצוע

3 המנהל הוא : אלה ברחום ואו יוסי בן אליעזר

4 המפקח מר שי מרגולין ואו שי מלכה ואו איל הוכמן ואו אמיר אלפרוביץ ואו יוסי ולאס יהיה אחראי
ומעורב באופן אישי ומתחייב כי בעלי המקצוע ממשרדו, האמורים להלן, יקצו לטיפול בפרויקט:

א. מתאם התכנון יהיה: הדד ברוש מתאם הרישוי תהיה: הדד ברוש.

ב. ראש צוות לפיקוח באתר יהיה: שי מלכה ואו שי מרגולין ואו איל הוכמן ואו אמיר
אלפרוביץ ואו יוסי ולאס.

ג. מספר העובדים המקצועיים במשרד המפקח לצורך מתן שירותי המפקח על פי תוזה זה:

מפקח צמוד, ומנהל פרויקט במשרד חלקית בהתאם לצרכי ולהתקדמות הפרויקט.

ד. בוטל.

ה. בוטל.

5 המנהל הראשי במשרד המפקח הוא: שי מלכה ואו איל הוכמן ואו אמיר אלפרוביץ ואו יוסי ולאס

6 הנשאים הם:

- התקדמות שירותי המפקח.
- לוח זמנים מפורט ומתואם לעבודות תכנון המתכננים והתעצמים וביצוע הקבלנים והספקים.
- סטיות מלוח הזמנים לרבות סביבת הסטייה.
- ערכון תאום לוח הזמנים המתחייב מסטיות לרבות תאור השלכות התאום על הפרויקט.
- סטיות מהערכות ואו תחזיות תקציביות והשלכותיהן.
- ריכוז חזרות שנויים.
- רשימת נושאים חדורשים החלטת המנהל או המזמין להתקדמות בתחליכים המפורטים
בשירותי המפקח.

7 לכל אחד מיחיד המזמין זכויות ותחייבויות בשיעור המפורט להלן מזכויות ותחייבויות המזמין
עפ"י תוזה זה:

אפריקה ישראל מגורים בע"מ 25 %
אפריקה התחדשות עירונית בע"מ 25%
בית וגן החזקות בע"מ 50 %

פרויקט : 542 נתניה
ספס : אחים מרגולין גרסה : תכנית : ניהול תיאום ופיקוח
מס' תוזה : סטטוס : לתתימה

אחים מרגולין הודעה וייעוץ בע"מ

אפריקה ישראל מגורים בע"מ
אפריקה התחדשות עירונית בע"מ

שרותי המפקח יינתנו בקטעים ובשלבים לפי התקדמות הפרויקט והנחיות המנהל. על המפקח לקבל אשור בכתב מהמנהל לפני התחלת כל שלב או קטע או לפני כל שרות חלקי.

1. משרד יוציא תכנית אבני דרך כללית לכל הפרויקט הכוללת לויז תכנון, לויז רישוי ולויז ביצוע (MASTER PLAN) בתוכנית MS PROJECT ותוך 30 יום ממועד חתימת חוזה זה.
2. טיפול ותאום שוטף בכל הליך הקשור בתכניות מתאר, בינוי, ת.ב.ע המתייחסות לפרויקט ושינויים בהם לפי הנחיות המזמין ותכנית העיצוב לכלל התביע.
3. סיוע למזמין לעריכת הסכמים עם רשויות שונות. לימוד ובקיאות בהסכמים בין המזמין לרשויות השונות.
4. ניהול ישיבות התכנון ותאום בין המתכננים והיועצים בכל הליכי ושלבי התכנון ביניהם ובין עצמם ומול הרשויות השונות ותוך תיאום והתאמה מלאה לתכניות הסטטוטוריות ולתוכניות שבחנה ולכל דין. תיאום זה משלים את תיאום התכנון החל על המתכננים והיועצים כמותחייב מחוזי התכנון והמדירות.
5. עריכת וניהול לוח הזמנים לתכנון הפרויקט, ולמסירת התכניות והמפרטים, של כל המתכננים והיועצים השונים בכל הליכי ושלבי התכנון והטמעתם בלוח זמנים אחד כולל. מעקב אחר התקדמות התכנון והעמידה בלוח הזמנים של המתכננים והיועצים שנקבע על ידי המזמין לתהליך התכנון.
6. ביקורים באתר הפרויקט ולמידת, בדיקת ובירור התנאים המיוחדים של האתר וסביבתו.
7. לימוד ובקיאות בחומר והכרת המבנים, התשתיות ומכלול הדרישות הקיימות.
8. השתתפות וסיוע למתכננים בבירורים ובעבודה מול הרשויות המוסמכות וגורמים אחרים בקשר למכלול העניינים הקשורים בתכנון וכיצד הפרויקט ראו בקבלת אישורי הרשויות הנ"ל.
9. ניהול תהליך חרישוי, לרבות רישוי לחפירה ודיפון בנפרד וכן לרבות חיתר שינויים אחד, עבודה מול רשויות (לרבות אך לא רק רשויות מקומיות על כל המחלקות הרבות הנדרשות לקבלת החיתר, כיבוי אש, חברת חשמל, ובוס, חגי"א, איכות/הגנת הסביבה, תאגיד המים, רשות שדות התעופה, רשות העתיקות, אישור משרד העבודה (אישור גז) וכיוצ"ב), קבלת אישורי חרישוי חשונות לחיתר בניה ותוכניות שינויים- למען הסר ספק, המפקח יהיה אחראי אף על ניהול פיצול חיתרי בניה ככל שידרש בפרויקט.
- בנוסף, המפקח יהיה אחראי על ניהול לוח הזמנים של תהליך חרישוי והמעקב אחריו והוא ידווח למזמין על העמידה ביעדים שנקבעו בלוחות הזמנים על בסיס שוטף.
10. סיוע בבדיקת חישובי כדאיות ואלטרנטיבות לגבי שימוש בשיטות כצוע, בצירוד ובחומרים ויוזמה ויעוץ בכל הנוגע לאפשרות חזולת הפרויקט.
11. סיוע בעריכת התשקיף הכלכלי של הפרויקט עיי המצאת הערכות מחירים ועריכת אומדן ראשוני לעלות הפרויקט.
12. עריכה וסיוע בקביעת תקציב הפרויקט, מעקב אחריו וחזרה למזמין על חריגה צפויה ממנו. טיפול במיפוי, במדידות ובקבלת יעץ ממהנדס קרקע (באמצעות מודדים ויועצי קרקע שישכרו עיי המזמין).
13. סיוע בבדיקת תכניות, פרטים, מפרטים, רשימות כמויות וכל מסמך תכנוני אחר של המתכננים והיועצים באופן שוטף במהלך שלבי התכנון כולל בין חיתר (הנייל יעשה בליווי של המפקח עיי מכון בקרה כדוגמת ענת שיינגוט או מסד שיתעסק עיי ועי"ה המזמין) :

12.1 בדיקת התאמתם לפרוגרמה, לעדכוניו בפרוגרמה וכן לנהלים ולסטנדרטים של המזמין.

פרויקט : נתניה 542 תבנית : נחול תיאום ופיקוח : מסי חוזה :
ספק : אסמ' מרגוליס גרסה : סופית סטטוס : לחתימה

אחים מרגליו הגדסה וייעץ בע"מ

פרויקט :
ספק :
נתיחה 542
אבחן מרובי
תבנית : נחול ו
גרסה :

אגודה ישראל מורים בע"מ
אגודה התחדשות עמיתות בע"מ

- 12.2 מידת שילובם, התאמתם והשלמתם בתכנון הכולל של היועצים והמתכננים.
- 12.3 בדיקת התאמתם למסגרת התקציבית.
- 12.4 הערות וחוות דעת לקונספטים הנדסיים המוצעים על ידי המתכננים והיועצים.
- 12.5 הערות וחוות דעת לגבי החומרים שבדעת המתכננים והיועצים להשתמש בהם.
- 12.6 בדיקת התאמתם לחוקים, לתקנות, לדרישות הרשויות ולכל דין. מובהר כי האחריות לעמידה בתקנים היא של היועץ בלבד.
14. זימון המתכננים והיועצים לשיבות תאום, לקבלת דיווח על התקדמות התכנון ולברור נושאים ובעיות שהתעוררו במהלך התכנון וקיום קשר מתמיד עם המתכננים והיועצים בכל תקופת התכנון, תוך צורך תיאומם ההנדסי, ותן לצורך ביקורת השלמתו בזמן, לפי חוזה התכנון. כמו כן יזום ועדות מקצועיות ועדות שיפוט בנוכחות המנהל לאישור תכניות, שלבים, שיטות, אלטרנטיבות תכנוניות.
15. קידום ותיאום הכנת מסמכי המכר לרבות ריכוז הנתונים, בדיקות ועריכתם של מפרטי המכר לדיירים ותכניות המכר והמכירה, והתאמתם לחוק המכר ולחנחיות המזמין. התאמת המפרטים לחוק המכר תעשה על ידי יועץ שישכור המזמין לנושא בקרת תכנון ומפרטי מכר כדוגמת ענת שיינגוט/מסדר.
16. השתתפות בקביעת שיטות הביצוע, הצעת שינויים ושפורים לתכניות ולשיטות ביצוע במהלך התכנון שיש בהם כדי ליעל ו/או לחביא לחסכון בחשקעה ו/או בזמן בצו.
17. תאום ויעוץ בין המזמין לבין המתכננים והיועצים ביחס לשיטת, צורת ועריכת המפרטים (הסטנדרטיים והמיוחדים) וכתבי הכמויות המתחייבים מהתנאים המיוחדים של הפרויקט.
18. תיאום ושיתוף בין המתכננים והיועצים והיועץ המשפטי של המזמין בכל הנוגע למסמכי המכרזים, החוזים ופרסומם ובדיקת המסמכים שיוכנו מבחינה מקצועית ומנהלית.
19. תיאום עריכת שינויים, עדכונים ותוספות לתכנון ולעבודות, במהלך הביצוע.
20. תאום השלמת התכנון במהלך הביצוע.
21. כל יתר הפעולות הדרושות להשלמת התכנון, עיי המתכננים והיועצים ואישור עיי המנהל והרשויות המוסמכות.
22. כל שירותי תיאום ותכנון משרדי המכירות ו/או הדירות לדוגמה באתר, ככל שיהיו.
23. סיוע לבדיקה ואישור כי כל התוכניות והמפרטים תואמים זה לזה ומוכנים לביצוע (הנ"ל יעשה בליווי של המפקח עיי מכון בקרה כדוגמת ענת שיינגוט או מאה שיועסק עיי ועיית המזמין).

ב. הכנת המסמכים להתקשרות עם המתכננים, היועצים, קבלנים וספקים

1. סיוע בגיבוש מדיניות, שיטות וצורת מכרזים, הוצאתם ועריכתם, ושיטות התקשרות עם מתכננים, יועצים, קבלנים וספקים בהתחשב באופי הפרויקט, אילוצי לוח הזמנים והכדאיות הכלכלית.
2. מתן יעוץ למנהל לגבי שיטות הביצוע המומלצות, חלוקת הביצוע בין קבלנים וכדומה.

פרויקט ספק: נתיב 542
 תבנית: נתיב 542
 ניחול תיאום ופיקוח: נתיב 542
 מס' חוזה: נתיב 542
 סטטוס: נתיב 542
 לתתימה: נתיב 542

אחים מרגולין הנדסה ויעוץ בע"מ

אמריקה החדשה עיריית בנימין

3. סיוע בעריכת מפרט טכני של המזמין (מפרט מיוחד 3.1.2.1) ניסוח המפרט עם המתכננים, היועצים, הקבלנים והספקים בתיאום עם היתוף המשפטי של המזמין.
4. תיאום כל הפעולות הארגוניות בקשר להזמנת ביצוע עבודות התכנון והבניה בפרויקט.
5. בדיקת מסמכי המכרזים שהוכנו על ידי המתכננים והיועצים על מנת לוודא התאמה ושילוב.
6. ריכוז והכנת תיקי מכרז הכוללים תכניות, מפרטים, כתבי כמויות, וכל מסמך אחר שיוכנו ע"י המתכננים והיועצים, בדיקתם ועריכתם למכרזים/חוזים פאזשלים ואו למדידה לפי הנחיות המזמין.
7. קביעת לוחות זמנים מפורטים למכרזים ולוח זמנים כללי לפרויקט.
8. יעוץ וסיוע למתכננים וליועצים בהכנת מסמכי המכרזים ופרסומם ועריכת אומדן תקציבי על סמך אומדנים שיתקבלו מהמתכננים ומהיועצים שיבוססו על כתבי הכמויות.
9. סיור באתר העבודה עם הקבלן שייבחר לבירור קיומם של כבישים ודרכי גישה, קוים לאספקת מים וחשמל (בהתאם לצורך) לאתר העבודה וניצולם הנוכח לביצוע העבודה ובעקבותיו עיון בתכניות המפורטות ובכתב הכמויות והודעה למזמין על כל אי התאמה או על כל תיקון ואו שינוי מוצע במסמכי המכרז הנובע מכך, ותיאום עדכון התכניות בפועל - בהתאם לכך.
10. איתור, בדיקה והמלצה על מתכננים, יועצים, קבלנים, וספקים לתכנון ולביצוע העבודות השונות.
11. השתתפות בהליך בחירת המתכננים והיועצים ובמשא ומתן עימם, לסיכום שכר טרחתם, ותנאי ההתקשרות עימם.
12. הפצת מסמכי המכרזים לקבלנים, טיפול בקבלת הצעות הקבלנים ובקיום הליכי מכרזים עפ"י נוהלי המזמין.
13. השתתפות בסיור קבלנים באתר ומתן הסברים ותשובות בכתב לקבלנים המשתתפים במכרזים.
14. ביקורת פרמלית וחשבונית וניתוח הצעות הקבלנים והיועצים ועריכת טבלאות השוואה ודף ציון סטיות מתנאי המכרז והאומדנים והמלצות לגבי התקשרות עם מתכננים, יועצים, קבלנים וספקים.
15. עדכון ומעקב לוח זמנים כללי לפרויקט.
16. סיוע בטיפול בקבלת ערבויות, ביטוחים ושאר התחייבויות המתכננים, היועצים, הקבלנים והספקים.
17. ניהול מו"מ, במשותף עם המנהל, עם המתכננים, היועצים, הקבלנים והספקים השונים באשר להצעותיהם וגיבוש חוזים עם מי מהם שייבחר ע"י המזמין לתכנון ולביצוע העבודות השונות.
18. סיוע בעריכת החוזים עם המתכננים, היועצים והקבלנים והספקים ואשור לחתימתם בתיאום עם היועץ המשפטי של המזמין.

פרויקט
ספק:נתניה 542
אחים מרגוליןתבנית: ניהול תיאום ופיקוח
גרסה: סופיתמס' חוזר:
סטטוס:

לחתימה

אחים מרגולין הנדסה ויעוץ בע"מ

אפריקה ישראל מגורים בע"מ
אפריקה הנדסה ויעוץ בע"מ

19. עדכון האומדנים התקציביים ולו"ז הפרויקט לאור תוצאות המכרזים או המו"מ עם הקבלנים וקביעת מסגרות תקציב חדשות בהתאם.

20. כל יתר הפעולות הדרושות להכנת המכרזים/חוזים והכנות לבצוע.

ג. מסירת אתר הבניה או שטחי עבודה לקבלנים

לצורך מסירת השטח לקבלנים (לרבות לרשות העתיקות ואו לארכיאולוגים) ינקוט המפקח בצעדים הבאים:

1. יתייצב באתר הבניה - בתאריך ובשעה שנקבעו בצו התחלת העבודה - לצורך מסירת השטח לקבלנים, לרבות תאום המודד למסירת רשת נקודות הקבע והסימון.
2. באותו מעמד ימסור לקבלנים מערכות תכניות ומפרטים מאושרים לביצוע על כל פרטיו וירשום את דבר מסירתו בדו"ח, עם פירוט מספרי התכניות, נושא התכניות, תאריכיהן ושם המתכננים. העתק אחד של הדו"ח יצורף לזמן.
3. ימסור לקבלנים העתק מהיתר הבניה.
4. יסייר עם הקבלנים, או באי כוחם המוסמכים בגבולות ובתוך השטח לאורכו ולרוחבו, יזהה עם המודד את ברזלי הפרצלציה ורשת נקודות הקבע, את צירי הכבישים וכד' ויסקור ביחד עם הקבלנים את מצב פני השטח מבחינת קיום מכשולים (כמו אי פינוי חלק מן השטח, קיום עצים, שיחים, עמודים, צנרת וכוכים, ערימות אדמה ופסולת או חומרי בנין של קבלנים אחרים, קיום סלעים גדולים המלטים מעל פני האדמה (בולדרים וכד') כמו כן יבדוק עם הקבלנים דרכי גישה ואפשרויות להתבררות האתר למערכות מים, חשמל, טלפון. המפקח ידאג לתיעוד מלא ופרטני, של מצב אתר העבודה וסביבתו ערב מסירתו לקבלנים.
5. עם גמר הסיוור, ימלא בידו ובכתב נקי וקריא את הדו"ח על כל פרטיו, בחתימת שני הצדדים ובמידה שלקבלנים תחיינה הסתייגויות, יפרטן המפקח בתוך הדו"ח ובמידת הצורך יצרף תרשים עזר, כמו כן יש לרשום בדו"ח את תאריך מסירת השטח ועריכת הדו"ח.
6. את הדו"ח יש למלא ב- 3 עותקים, המקור יישאר בידי המפקח, העתק הראשון ימסור לקבלן לצורך צירף לחשבון החלקי הראשון והעותק השני יועבר לתיק במשרד המזמין.
7. יקבל, יבדוק ויאשר תכנית ארגון עבודה באתר כולל מבנים זמניים ודרכי גישה זמניות זמניות, מעבדות שדה, מיקום ריכוז חומרים, גידור אתר, קווי תשתית ונקודות כח זמניות, ניקוז ותיעול זמני, שיטת ריכוז ופינוי פסולת. לזוי המתכננים/ הקבלן לאישור התכנית ברשות המקומית. ליווי הטיפול בזליכי הרישוי השונים. המפקח יודא הזמנה וביצוע של חיבור מים זמני לאתר מהרשות המקומית, על שם הקבלן, באופן בו החיבור יבוצע ויהא שמיש ערב מסירת האתר לקבלן.
8. יודא שהקבלנים יקימו משרדים באתר, בהתאם לנדרש בחוזים, אשר חייבים להיות מצוידים לרבות בריהוט מתאים לצרכי עבודה באתר.
9. מבלי לגרוע משאר הוראות הסכם זה, המפקח אחראי לודא כי הקבלן ממלא את התחייבויותיו וממנה אחראי בטיחות לפרויקט כמתחייב על פי כל דין ובהתאם להוראות החוזות.
10. לפני תחילת העבודה יודא המפקח את קיום כל התנאים וההתחייבויות לרבות מינוי בעלי תפקידים כנדרש בהתאם לדין ולהיתרים לרבות אך לא רק מינוי ממונה על הבטיחות ואחראי על הביקורת.

פרויקט : אפריקה ישראל מנורים בע"מ
תכנית : 542
ניחול תיאום ופיקוח : תכנית : גרסה :
מס' חוזה : סטטוס :
לחתימה

אחים מרגליו והגסה ויעץ בע"מ

אנדרקו העתקת עותקת בע"מ

11. בוטל.

7. פיקוח צמוד תיאום ומעקב בזמן הביצוע

1. המפקח יכיר באופן יסודי את סעיפי החוזה, המפרט, התכניות על כל פרטיהן, התקנים למיניהם והנוהלים, דרישות חרשויות השונות, נוהלי המזמין וכן את כל הטפסים הקשורים במילוי תפקידו.
2. המפקח ינהל מערכת הבטחת איכות ISO (כמוגדר בנספח ג) ויערך באתר ביקורות איכות שגרתיות ושיטתיות. טפסי הבקרה יועברו לאישור המזמין לפני תחילת עבודות הביצוע.
3. השלמת תיאום, פקוח הנדסי צמוד מקצועי, קבוע ומתמיד בכל עת בה מבוצעות עבודות בניה ועבודות הריסה ושימור מבנים באתר הדורשות פיקוח לרבות פקוח צמוד על מערכות אלקטרומכניות ע"י פיקוח עליון של היעצנים, על בצוע נכון, מדויק ומקצועי של עבודות אלה, מבחינת טיב העבודה וחומריה, הן באתר והן במקומות העבודה והיצור של המוצרים לפני הבאתם לאתר כולל בדיקת החומרים במעבדת שדה או במכון מוסמך לכך (הטכניון, מכון התקנים) - הכל בהתאם להוראות ותכניות חוזי הבניה והמתכננים והוראות המזמין ואז המנהל תוך תיאום ושילוב נכון של ביצוע העבודות על ידי הקבלנים וחגורמים האחרים הפועלים באתר.
4. מעקב ושמירה אחר התקדמות הבצוע של עבודות הבניה וקיום התחייבויות הקבלנים בהתאם לחוזי הבניה ולוחות הזמנים, דיווח מדיי על סטיות מלוח הזמנים של חוזי הבניה, כולל הסברת סיבות הסטיות וחמלצה לגבי הצעדים שיש לנקוט בהם.
5. שמירה ומעקב על המסגרת התקציבית של כל תפריקט ומרכיביו ובכללם סעיפי חוזי הבניה במשך כל תקופת הבצוע של עבודות הבניה ואחריות ניהולו בהתאם לכך תוך הקפדה על אי חריגה מהתקציב המאושר ע"י המזמין, עדכון התקציב לאחר אישור המזמין במקרה של סטיות ודוחות על גורמי הסטייה.
6. בדיקה שוטפת של תכניות הבניה, ועם גילוי טעויות, שגיאות, סתירות, חוסר בהירות, אי התאמות וכיו"ב - תבאתם לתשומת לבו של המנהל לשם הבהרה, המלצה או קביעה - הכל לפי המקרה, וטיפול בתקון הטעויות ובפתרון הסתירות באמצעות המתכננים והיעצנים לשם מניעת כל עיכוב בעבודה.
7. קיום ישיבות תאום קבועות עם הקבלנים ואז עם המתכננים והיעצנים ואז עם המנהל ואז עם גורמים חיצוניים ונציגי רשויות ואז המזמין והשתתפות בישיבות הני"ל, לשם הבטחת ביצוען הנכון של עבודות הבניה, מניעת וסילוק מכשולים וכן לשם השתלבות נכונה וללא הפרעות הדדיות של בעלי המקצוע וגורמי ביצוע השונים במערך הבצוע, הן מבחינת מקצועית והן מבחינת לוח הזמנים של חוזי הבניה, סיכום בכתב של הישיבות ודוח למזמין.
8. מעקב ופיקוח על חשתלבות ביצוע עבודות הקבלנים ועבודות הבניה השונות באתר ברצף ותוך שמירת לוח הזמנים.
9. מעקב ופיקוח מדגמי על עבודות שינויי הדיירים באתר כולל בדיקת תמחור הקבלן את שינויי הדיירים בעת הצורך.
10. ליווי הדיירים בתקופת הבניה ומתן מענה שוטף לפניות הדיירים.
11. ניהול הטיפול בתקלות וליקויים, ניהול טיפול בדוחות ביקורת מבנים ומתן מענה לפניות דיירים בזמן שלאחר מסירת הדירה ובמהלך שנת הבדק הראשונה. תאום והפעלת שירותים נוספים הנדרשים בעת הביצוע ע"י על חשבון המזמין (כגון: מודדים, מעבדה, רשויות וכד')
12. תיאום והפעלת שירותים נוספים הנדרשים בעת הביצוע ע"י וע"י המזמין. (כגון מודדים, מעבדות שדה, רשויות).
13. בוטל.

פרויקט: 542 נזניה תבנית: ניהול תיאום ופיקוח מס' תוזה: לחתימה
ספק: אחים מרגולין גרסה: סופית סטטוס:

אחים מרגולין הנדסה וניהול בע"מ

אפריקה ישראל מגורים בע"מ
אפריקה הנדסות עירוניות בע"מ

14. בוטל.
15. בדיקה של כל תכנית, טבלת התקדמות, לוחות זמנים לאספקת חומרים וציוד וכיו"ב, שיוגשו מזמן לזמן על ידי הקבלנים והבאתם לאשור המזמין בצרף הערות, חוות דעת והמלצות.
16. חכנה ובקרה של תקציבים :
- 12.1 חכנת תקציב מפורט לפרויקט.
- 12.2 העברת התקציב לבדיקה ולאשור היזם.
- 12.3 חתקציב ינוהל בתוכנה ממוחשבת בהתאם להנחיות המזמין ויעודכן באופן שוטף.
- 12.4 התקציב יקבע מסגרת לביצוע הפרויקט, תוך ציון חריגות ויתווה בקרה וכלי עבודה לכל הגורמים המעורבים בפרויקט.
17. מתן התראות למזמין למתכננים והיועצים על הצורך לספק תכניות או הוראות לקבלנים או למילוי כל התחייבות כלפיהם.
18. הפעלת המתכננים והיועצים להשלמה ועדכון התכנון ולמתן שירותי פקוח עליון.
19. מתן הסברים לקבלנים בקשר לביצוע עבודות הבניה בהתאם לתוכניות ולהוראות המתכננים והיועצים ובטאום עם המזמין.
20. עריכת מסמכי תוספת לחוזים בגין עבודות נוספות אשר אושרו ע"י המנהל וניתוח לעבודות חריגות.
21. בחינה ופיקוח על עבודות המדידה
22. בחינת לוח הזמנים של שלבי העבודה, שיוגש ע"י הקבלנים, בשים לב לדרישות החוזה לגבי מועד ביצוע העבודות, סדר העדיפויות לתנאי המקום והעונה ובחתימה עם תהליך התקדמות פנוי השטח והכנה לבניה וצרכי האכלוס ומסירה.
- העברת חוות דעת של המפקח על לוח הזמנים, לאישורו של המנהל, ניהול דיאגרמות של התקדמות הבצוע והתקנת לוח הזמנים במקום בולט באתר הבניה.
23. ניהול יומני עבודה ורישום בהם של כל המתרחש בקשר לביצוע חוזה הבניה, חתימה על כל יומן עבודה, מתן הערות והוראות באמצעותו והחתמת נציגי הקבלנים עליהם.
24. פקוח, רישום וניהול של עבודות שתבוצענה על בסיס עבודה יומית (רג"י).
25. תיעוד פעילות האתר בצילום ודוחות שוטף בכל יום עסקים ראשון לכל חודש למזמין על רמת הבצוע, התקדמות הבצוע לפי שלבים תוך דגש על שמירה של המסגרת התקציבית ולוח הזמנים המאושרים ותנאי חוזה הבניה, תוך ציון הבעיות המתעוררות במהלך הבצוע והצעת דרכים לפתרון.
26. דוח מיידי למנהל על עיכובים, תקלות או הפרעות אחרות שקרו, או הצפויות בבצוע עבודות הבניה, כולל הצעת דרכים ואמצעים לתיקון המצב או למניעתם.
27. וידוא קבלת תוכניות עזות (as made) של עבודות הבניה כפי שבוצעו ומסירתן למזמין ע"י גוף מקצועי שהמזמין יטיל עליו עבודה זו.

לחתימה

מס' חוזה :
סטטוס :תכנית : ניהול תיאום ופיקוח
סופיתנתניה 542
אחים מרגוליןפרויקט
ספק :

אחים מרגולין הנדסה וייעוץ די"מ

אמריקה ישראל מגורים בע"מ
אמריקה הנדסות עירוניות בע"מ

28. בדיקה מוקדמת של העבודות יחד עם המתכננים והיועצים וקביעת התיקונים לצורך מסירתן, הקפדה על ביצוע תיקונים אלה, במסגרת הזמן אשר נקבע בחוזים הקבלניים.

29. באחריות המפקח להעיר למנהל על ליקויים קיימים ואפשריים וזאת במועד המוקדם ביותר כדי למנוע ליקויים אלה או לצמצם מרבית חנוק שנגרם, ולאפשר תיקונים בהקדם האפשרי - על מנת לשמור על לוח הזמנים.

30. הבטחת קיום וריכוז דוחות פיקוח עליון של המתכננים והיועצים ויישום הערותיהם.

31. קבלת העבודות -

31.1 מתן אישור בכתב למזמין, בנוסח המצ"ב כנספח ב-1 או בנוסח המצ"ב כנספח ב-2, לפי העניין, כי כל דירה ודירה בבניין והרכוש חשוף וכל חלק אחר של העבודות שבפיקוח, בוצעו בהתאם לתוכניות ולמפרטים, הינם ללא ליקויים וניתנים למסירה למזמין או לצד ג', לפי העניין.

31.2 יו"ם וזימון כל הגורמים הקשורים למסירת עבודות הבניה ויתר העבודות לגופים שיקבעו ע"י המנהל, השתתפות וכתובת פרוטוקולים.

31.3 ריכוז, בדיקה ועריכת כל המסמכים אותם יש למסור למקבלי הבניה והמתייחסים לפרוט הסכמי, תיעוד, תעודות אחריות, הוראות אחזקה הקשורים לחלקי הבניה ומתקניהם.

31.4 סיוע למקבלי הבניה והעבודות בקביעתם של התיקונים במועד הנדרש. צירוף רשימת התיקונים לפרטיכל של קבלה מוקדמת או סופית - כולל תאום תאריך לסיום ביצוע התיקונים.

32. ריכוז, תאום והכנת מפרטי אחזקה.

33. קבלה סופית -

35.1 השתתפות בקבלה סופית של העבודות, וכן בגמר שנת הבדק של הקבלנים, רישום התיקונים הנדרשים ופיקוח על ביצוע תיקונים אלה במועדים שנקבעו עד איפוס מלא של חטעון תיקון.

35.2 אחריות לרישום והחתמת מסמכים המאשרים קבלת תיקוני תקופות אחריות של הקבלנים והעברתם למנהל.

35.3 הכנת פרטיכל של קבלת העבודות ותעודות השלמה של המבנים כולל החתמת כל הגורמים על מסמכים אלה, הכל לפי העניין. למניעת אי הבנות, מצוין בזה כי המושג מבנים כולל את כל האובייקטים המבוצעים במסגרת החוזים עם הקבלנים (כולל עורקי תשתית וכו').

34. סיוע בקבלת תעודות גמר ו/או אישור לסיום העבודות ע"י הרשויות המוסמכות.

ה. בדיקת חשבונות

1. תאום וקביעת אופן עריכת, הגשת ואישור החשבונות בצורה ממוחשבת ע"י המתכננים, היועצים והקבלנים, באופן התואם את מערכות המחשוב שאצל חמזמין.

2. מדידה, בקורת ואשור חכמויות של פרטי עבודות הבניה ו/או החומרים בכפיפות לתוכניות ולחוראות חוזי הבניה בתאום עם הקבלנים, ורישום המידות שנמדדו בפועל, לרבות עדכונים בהעתקי התוכניות.

פריקט : נתיב 542 תבנית: ניהול תיאום ופיקוח
ספק: אחים מרגולין גרסה: סופית
מסי חוזה : מסמך : לחתימה

אחים מרגולין הנדסה וייעוץ בע"מ

אפריקה ישראל מגורים בע"מ

אפריקה הנדסה וייעוץ בע"מ

- ח. תאוס ביצוע עבודות בשטחים גובלים באתר/בפרויקט ע"י אחרים.
- ט. ייעוץ למנהל בכל הקשור לבצוע העבודות ופקות צמוד עליהן ועל התאמותן לתנאי החוזים עם הקבלנים.
- י. סיוע בהכנת דוח מסכם לפרויקט.
- יא. ייעוץ מקצועי למנהל בכל הקשור לתביעות כספיות ו/או משפטיות בגין תכנון ו/או ביצוע הפרויקט.
- יב. בוטל.
- יג. ווידוא מתן שירות אדיב, יעיל וראוי לפניות דיירים.
- יד. מבוטל.
- טו. להסרת ספק, כל חפעולות המפורטות לעיל כוללות גם כל מעשה או פעולה טכנית הדרושים לביצוען, כגון נסיעה למשרדי רשויות שונות, השגתם בפועל של אישורים שונים, שליחויות שונות וכיו"ב ו/או כל פעילות נדרשת להשלמת כל השירותים שבנספח זה ולפי קביעת המנהל.
- טז. המנהל רשאי להזמין אצל המפקח את כל שלבי העבודות המפורטות בנספח זה, או חלק מהן ו/או עבודות נוספות להן, הכל כפי שפרט בנספח ד'.
- יז. לא ביצע המפקח חלק מהותי מעבודות המפקח, בין אם זה שלב שלם של עבודה ובין אם זה חלק משלב, יהיה רשאי המנהל לנכות משכר טרחה, סכום, אשר לדעת המנהל יחסי לכמות העבודה שלא בוצעה, בכפוף להתראה מצד המזמין בטרם זמן סביר מאי ביצוע העבודות.
- יח. אין באמור בנספח זה כדי לגרוע מן החיובים המוטלים על המפקח בחוזה זה. יש לפרש הוראות נספח זה כמוסיפות על חיובי המפקח בחוזה זה.

לחתימה

מס' חוזה:
סטטוס:תבנית: ניהול תאוס ופיקוח
גרסה: סופיתנתינה 542
אחים מראשפרויקט
ספק:

אחים מרגלית הנדסה וייעוץ בע"מ

אמריקה ישראל מגורים בע"מ

אמריקה הנדסה עירונית בע"מ

3. בדיקת פנקסי הכמויות לאור המדידות באתר, כפי שגרשמו בפנקסי שדה ו/או הרשומות בתכניות הבצוע ובכפיפה לתנאי חוזה הבניה, וסיכום הכמויות עם הקבלנים.
4. ניתוח, המלצות ובדיקת חשבונות המגיעים לתשלום למזמין מרשויות שונות ככל הקשור בפריקט.
5. ברור תביעות המתכננים, היועצים, הקבלנים והספקים למחירים חדשים לפרטי עבודות שאינם כלולים בחוזי התכנון והבניה או לתשלומים נוספים שלא הותנה עליהם בחוזים הנ"ל.
6. ניתוחים תמחיריים לתביעותיהם של המתכננים, היועצים, הקבלנים והספקים והגשתם לאישור המנהל.
7. יעוץ למזמין והשתתפות בברור תביעותיהם של המתכננים, היועצים, הקבלנים והספקים או ברור התביעות במישור איתם וכל כפי שיוורה המנהל, ועריכת המלצות בקשר אליהן לאחר הברור.
8. סיכום התביעות בהתאם להנחיות המנהל ועריכת הסכמי שניים.
9. בדיקה ואשור החשבונות החלקיים ו/או הסופיים של המתכננים, היועצים, הקבלנים והספקים ובכלל זאת בדיקה ואשור העלאות או הפחתות בשכר חוזי התכנון ו/או תבניה עקב תנודות במחירי החומרים ובערך העבודה הכל בהתאם להוראות החוזים ואישור המנהל.
10. בדיקה ומתן אשור בכתב למנהל בדבר קיום כל התחייבויות המתכננים, היועצים, הקבלנים והספקים לפי החוזים וזאת כתנאי לאישור חשבונות.
11. פרוט הגדלות והפחתות בסעיפי העבודות השונות, לרבות שניים ותוספות.
12. עריכת תיקי חשבון סופי.
13. הצגת וקבלת אשור ממי שימונה ע"י הרשות המקומית לבדוק ולאשר את חשבונות הקבלנים והספקים.
14. השתתפות בברורים עם המתכננים, היועצים, הקבלנים והספקים ו/או קיום ברורים איתם חל כפי שיוורה המנהל בקשר לתביעות המזמין בהם.
15. סיוע בניהול והכנת הליכים משפטיים ומעין משפטיים (לרבות בוררות) כלפי ו/או כהגנה מפני תביעות ו/או דרישות מצד מתכננים, יועצים, קבלנים, ספקים וכל צד ג' אחר בקשר עם הפרויקט ו/או האתר ככל שיידרש, לרבות מתן עדויות ותצהירים בפני בתי משפט או בוררים או גורמים מכריעים אחרים סיוע זה יינתן בתשלום לפי חיקף השעות שיידרש בתעריף של יועץ בכיר.
16. סיוע בטיפול בסיום החתקשרות עם הקבלנים והמתכננים, קבלת ערבויות, תוכניות as made, כתבי אחריות וכדומה.
17. טיפול ומתן מלוא שירותי המפקח עבור הקמת מבנה מכירות וזאת אף אם מבנה המכירות יהיה מבנה יביל אשר מיוצר/נבנה מחוץ לשטח הפרויקט לרבות באתר היצרן. טיפול ומתן מלוא שירותי המפקח עבור בניית דירות לדוגמא.
18. סיוע בעריכת הסכם עם הרשות המקומית/החברה הכלכלית של הרשות המקומית לביצוע עבודות פיתוח בשטחים ציבוריים ע"י הרשות המקומית/ החברה הכלכלית של הרשות המקומית ו/או ע"י המזמין.

פרויקט : 542 נתניה
ספק : אחרים מרגולין
תבנית : ניהול תיאום ופיקוח
מס' חוזה : גרסה : סופית
מס' חוזה : סטטוס :
לחתימה

אחים מרגולין הגדלה וייעוץ בע"מ

אשריקה העירונית עירונית בע"מ

נספח ב'-1אישור סיום עבודות בדירה מס' בניין מס' פרויקט

(טופס זה ימלא ויחתם לכל דירה חדשה בבנין ולכל חלק שהוא של העבודות שבפיקוח)

אני הח"מ _____ החתום עימכם בחסכם למתן שירותי ניהול פקוח בפרויקט שבנדון מגיש בזאת דו"ח סופי המאשר, לאחר בדיקת הדירה, **גמר סופי ומוחלט של כל העבודות הנדרשות ביחידת הדיור** לרבות: תיקונים, ניקיון, אישורים, תעודות וכיו"ב.

לחץ סטאטוס הנושאים העיקריים שנבדקו על-ידנו ונמצאו כמוכנים סופית וכי לא נותרו כל רגישויות בנושא:

- בניה בדירה ללא קלינים;
- טיח מושלם וחלק לרבות תקרות וקירות;
- עבודת ריצוף בדירה לרבות פאנלים;
- עבודות ריצוף וחיפוי בחדרים רטובים;
- התקנה מושלמת של אמבטיות, מקלחות (לרבות גיקוזי ככל שיש);
- בצו רובע ברצפה וקירות;
- גקודות חשמל במקומם;
- מספורי חשמוט מעגלים בלוח חשמל מצוינים;
- תריסים מתפקדים ללא תקלות (נקיים וללא שריטות פנים חוץ לבנין);
- חלונות דלתות אלומיניום נפתחים/נסגרים ונעלים כנדרש, זיגוג תקין;
- דלת כניסה מותאמת כנדרש – גמר בלובי קומתי בסביבתה מושלם;
- דלתות פנים כולל חלבוטות תקינות;
- דירה נקייה לאחר שטיפה, כולל ניקוי אלומיניום, זיגוג וכי;
- גינה נקייה, מלאי אדמה ללא שריי בנין/קוצים (לדירות צמודי קרקע בלבד);
- מטבח נגרות תקין, מדויק וללא שריטות;
- שיש ע"ג ארונות מטבח חותקן כנדרש לרבות ע"ב גמר;
- סידור מושלם בדירה לרבות קירות, תקרות ובחדרים רטובים (אקריטול);
- מלאי מספיק של אריחים מכל חסוגים למסירה לרוכשים;
- אדני שיש שלמים, בעלי שיפוע מתאים, אטומים, אף מים לאורכם ונקיים;
- גמר התקנת אביזרי גמר – ברזים, מכסי אסלות, מכסים לקופסאות ביקורת;
- מכסים לג'ית בחדרים רטובים, מרפסות פתוחות, גינה מוצמדת וכי;
- מעקות תקינים ומושלמים במרפסות;
- שיפועים תקינים וגמר בפודסט כניסה (ככל וקיים);
- אביזרי חשמל מותקנים כנדרש במקומם ותקנים לרבות שקעים, מתגים וכיו"ב;
- תוספות נגרות מושלמות (ארונות אמבטיה וכיו"ב);
- מערכת מיוג אוויר מושלמת ותקינה לרבות הנמכות גבס, תאורה וכי;

אני הח"מ מאשר בזאת כי כל חסעיפים הנ"ל מושלמים כאמור באפס לקויים.

תאריך

בעל משרד ניהול פקוח

נציג חב' ניהול פקוח

לחתומה

מס' חוזה:
סטטוס:תבנית: ניהול תיאום ופיקוח
גרסה: סופיתכתיבה 542
אחים מרגוליןפרויקט:
ספק:

אחים מרגולין הנדסה וייעוץ בני"מ

אפריקה ישראל מגורים בע"מ

נספח ב' - 2

תאריך: _____

אישור סיום עבודות ברכוש המשותף _____ בניין מס' _____ פרויקט _____

(טופס זה ימלא ויחתם לרכוש המשותף בבניין)

אני הח"מ _____ החתום עימכם בחסכם למתן שירותי ניהול פקוח בפרויקט שבנדון מגיש בזאת דו"ח סופי המאשר לאחר בדיקת הרכוש המשותף לרבות: תיקונים, ניקיון, אישורים, תעודות וכיו"ב.

לחלן סטאטוס הנושאים העיקריים שנבדקו על-ידנו ונמצאו כמוכנים סופית וכי לא נותרו כל ליקויים בנושא:

- כל העבודות הנדרשות בשטחי הרכוש המשותף (לרבות עבודות גמר, ריצוף, חיפוי, צבע, ארונות פח למערכות, תקרות דקורטיביות, עבודות גיטוף) בכל האזורים לרבות חלוביים חקומתיים וחלובי הראשי והקומה המפלגת וחדרי המדרגות והגגות וחדרי האשפה חקומתיים (לרבות מצנח אשפה) חדר אשפה וחדר טניס, והשטחים המגוננים והקומה המפלגת וחדרי הטכניים ומועדוני הדיירים והמחסנים המשותפים, והחניונים.
- אבן/טית חוץ בקירות החיצוניים.
- דלתות כניסה, אש ואלומיניום נפתחים/גסגרים ונגלים כנדרש.
- נקודות חשמל במקומם.
- מספורי ושמות מעגלים בלוח חשמל מצוינים.
- תריסים ככל שישנן מתפקדים ללא תקלות (נקיים וללא שריטות פנים חוץ לבנין)
- חלונות, דלתות אלומיניום נפתחים/גסגרים ונגלים כנדרש, זיגוג תקין.
- כל האזורים הציבוריים נקיים לאחר שטיפה, כולל ניקוי אלומיניום זיגוג וכי
- גינה נקייה, מלאי אדמה ללא שיירי בנייה/קוצים.
- מעקות תקינים ומושלמים.
- תיקי מתקן מאושרים ע"י יועצי הפרויקט ומכילים:

* מרכיבי מערכות השירות לרבות מערכות בטיחות, מעליות, מערכות מיזוג אוויר, מערכות אלקטרו-מכאניות וכיוצא באלה.

* סכמת הפעלה ופעולה.

* פעולות שוטפות לתחזוקת כל רכיבי הבניין על גימורם ומערכותיו.

* חוראות שימוש במקרה חירום.

* חוראות ותחזוקה כוללת ותחזוקה מונעת של מערכות השרות המותקנות בבניין.

* חוראות בדבר תדירות ואפיון ביקורות שוטפות ותקופתיות, אם נדרשות.

* תוכניות ביצוע בפועל.

* המפרט טכני ותעודות אחריות של ציוד ומערכות המתקנים במבנה, לרבות שמות יצרן/ספק ומספר טלפון ליצירת קשר.

* רשימת כתובות וטלפונים של קבלני המשנה לטיפול וקריאה במצב חירום/תקלה

* גורם נותן שרות האחזקה בתקופת האחריות, בצורה כתבי האחריות.

* אישורי רשויות המדרשים להפעלת המתקנים.

* רשימת צוות המתכננים של הבניין, המערכות והפיתוח לרבות מספר טלפון ומספר פקסימיליה.

○ תכניות עדות (AS MADE) למערכות המשותפות בלבד של אינסטלציה סניטרית, חשמל ותקשורת, מערכות בטיחות ומערכות אלקטרו-מכאניות במבנה ובפיתוח.

○ המערכות המפורטות תקינות: מערכות מים, מים חמים והסקה, מעליות, גנרטור חירום, מערכות חשמל ותקשורת, מערכות אספקת גז, מערכות וציוד כיבוי אש, מערכות גילוי אש, מערכות משאבות

פרויקט
ספק:נתניה 542
אחים מרגוליןתכנית: ניהול תיאום ופיקוח
אב"מ: סופיתמס' חוזת:
סטטוס:

לחתימה

אחים מרגולין הנדסה וייעוץ בע"מ

אשריקה ומחשבות עיונית בע"מ

והגברת לחץ, מפורחים לאוורור, מפורחי פיר עשן, מערכות אינטרקום, מערכות בטיחות, מערכות מיזוג אוויר, מערכות אלקטרו מכאניות אחרות, כל מערת אחרת המשרתת את הרכוש המשותף

אני תח"מ מאשר בזאת כי כל חסעיפים הנ"ל מושלמים כאמור באפס ליקויים.

תאריך

בעל משרד ניהול פקוח

נציג חב' ניהול פקוח

לחתימה

מס' חוזה :
סטטוס :

תבנית: ניהול תיאום ופיקוח
גרסה: סופית

נתניה 542
אחים מרגולין

פרויקט
ספק:

אחים מרגולין הגדסה וייעוץ בע"מ

אפריקה ישראל מגורים בע"מ
אפריקה הנדסה וניהול בע"מ

נספח ג'

גוהל הבטחת איכות על ידי המפקח באתר

1. מטרת הנוהל

- 1.1. הגדרת תהליך הבטחת איכות ע"י המפקח באתר באמצעות סט פעילויות מפתח של תהליכים שונים המוגדרים בנהל זה.
- 1.2. הגדרת אופן בקרה על כלים לזיהוי אי-התאמות בתהליך הביצוע וחיטופל בהן אשר באחריות הקבלן /תברת הבקרה בזמן אמת.
- 1.3. חנוהל מגדיר את אופן ביצוע הבטחת איכות שוטפת ע"י חמפקח באתר (סעיף 5.2).
- 1.4. חנוהל מגדיר את אופן ביצוע בקרת איכות בקטעי ניסוי (סעיף 5.3).

2. תחולה

- ## 2.1. הנוהל חל על מנהלי פרויקטים

3. אחריות

- ### 3.1. סמנכ"ל חנדסה

4. הגדרות:

- 4.1. מנהל פרויקט: נציג ממונה מטעם חיום (אפריקה-ישראל מגורים בע"מ).
- 4.2. קבלן ראשי: קהבן המבצע את הפרוייקט באמצעות עובדיו או קבלני משנה.
- 4.3. בסרת מוקדמת: פגישה ראשונה עם קבלן משנה לברור ציפיות.
- 4.4. קטע ניסוי: הכנה פעם ראשונה של תהליך חדש באתר; הוכחת יכולת.
- 4.5. בסרת בתחילת: ניהול עקבי של תהליך בפועל באמצעות רשימת תיוג; חזרה בכל פעם.

5. גוף הנוהל:

5.1. תפקידו של המפקח

- 5.1.1. ניהול עדכני - בזמן אמת של תכניות העבודה השוטות.
- אחזקת תיקי תכניות ביצוע מעדכנות/טבלאות מעקב של תכניות הביצוע/לוחא עדכון שינויים בכל גיליון חדש/מעקב שינויים (של: יועצי תכנון/מזמין העבודה/הצעות הקבלן הראשי, כמו כן תיוק התכניות שעדכנו .
- 5.1.2. יזדא התאמה או עדכון מפרטי הביצוע המיוחדים על רקע שינויים בתכניות.
- נגישות מלאה לכל מפרטי הביצוע/מפרט מיוחד/מפרטי יועצים/ טיפול בעדכון מפרטי הביצוע המיוחדים והחוזים (ככל שידרש) על רקע שינויים /חישוב כללי של שינויים/משמעות הארכת זמן/לוח זמנים.

פרויקט
:ספק

542 נתניה
אחים מרגולין

תבנית:ניחול תיאום ופיקוח
גרסה: סופית

מס' חוזח:
סטטוס:

לחותימה

אנשים שרעליגיון הדתות וייעוץ בע"מ

אפריקה ישראל מגורים בע"מ

אברהם הערש

5.1.3. תיעוד מסמכים.

- תיעוד ותעודות מעבדה/פרוטוקולים שבועיים/יומני עבודה/ תיעוד סיכומי פיקוח עליון/תיעוד פגישה מקדימה/ תיעוד קטעי ניסוי.

5.1.4. בקרה של הקבלן

- מעקב מאחר בקרה בתחליך של הקבלן או מי מטעמו על בסיס תדירות שבועית/טבלת תדירות מבדקים/תיעוד והעברת מידע ככל שידרש.

5.2. תבטחת איכות שוטפת ע"י המפקח באתר

5.2.1. בקרת האיכות, תעשה באחריות הקבלן הראשי.

5.2.2. בקרה מדגמית של פעילויות המפתח של התהליכים השונים, תעשה על ידי המפקח.

- הבקרה המדגמית תעשה על בסיס שבועי במקביל לפעילויות חשונות בתחליך הביצוע, תוך בדיקת שימוש הקבלן ברשימות תיוג מובנות לתהליכים הנבחרים.
- סטאטוס ביצוע הבקורות ידווח באמצעות דוח חודשי למנהל הפרוייקט. דוח החודשי יצוינו נושאי בקרה שוטפים ופירוט בקורות בתחליך שבוצעו ע"י הקבלן במהלך החודש בהתאם לשלב הביצוע.
- דוח חודשי מפקח יועבר על גבי טופס דוח חודשי מס' 320 כמפורט בנספח מס' 1.

5.2.3. תמחיל הבדיקות של המפקח

- בקרה שוטפת על תהליכים מסויימים ודיווח בפורמט דוח חודשי הכולל:
 - ✓ יומן עבודה, בטיחות, עדכון מתודות תכניות, רישוי, תקציב, לוח זמנים וכיוצ"ב.
- מעקב אחר בקרת איכות בתחליך הביצוע ע"פ רשימות תיוג - כמפורט בנספח מס' 2:
 - ✓ קידוח ויציקת כלונסאות
 - ✓ יציקת בטון באתר
 - ✓ עבודות בנייה/ בניית מחיצות
 - ✓ התקנת מערכות אינסטלציה
 - ✓ התקנת מערכת החשמל
 - ✓ איטום חדר רטוב
 - ✓ חיפוי קרמיקה חדר רטוב
 - ✓ חיפוי אבן/אתר/טרומי
 - ✓ איטום מרפסת
 - ✓ ריצוף
 - ✓ התקנת אלומיניום
 - ✓ איטום גגות (חניון/גג עליון)
 - ✓ עבי פיתוח
- מעקב אחר ביצוע בדיקות מעבדה / יועצים ובדיקות אחרות נדרשות (כמפורט בדוגמא המצורפת - נספח מס' 3) ותיעוד התהליך, לרבות דוחות מעבדה ופיקוח עליון.

5.3. בקרה מוקדמת וביצוע קטעי ניסוי

- 5.3.1. יישום בפועל של קטעי ניסוי מוגדרים מראש. טבלת קטעי הניסוי ותואם לתמחיל הפרוייקט ע"י המפקח והממונה עליו ותימסר לקבלן הראשי לידעה והזנארגנות.
- 5.3.2. לכל קטע ניסוי ותנאים קודם פגישת בקרה מוקדמת (ראה הגדרה) עם קבלן המשנה, נציגי הקבלן הראשי, יועצים או מתכננים שהמפקח יזמין.

5.3.3. מטרת הבקרה המוקדמת:

- לוודא התאמת הקבלן למשימה: בקיאות מקצועית; הסמכות מקצועיות; כוח אדם מנוסה; ציוד וכלי עבודה מתאימים; תזמון ועמידה במסגרת לוח הזמנים.
- בפורום זה יכול הקבלן להעלות השגות מקצועיות, שינויים, אופני ביצוע, החלפת חומרים, ברור פרטים נוספים או שחסרים, קבלת ההחלטות וכדומה, בנוכחות היועצים תרלוונטיים ונציגות המזמין. שינויים בחסכמת חיועץ והמפקח ובאישור המזמין.

פרויקט: 542 תבנית: תבנית: ניחול תיאום ופיקוח: מס' חוזה: מס' חוזה: לתתימה: ספק: אחים מרגולין

אחים מרגולין והגדרה ויטען בע"מ

- יש לוודא שהתכנון /או המפרט המיוחד או הנחיות היועץ מובנות לחלוטין לקבלן המשנה; במפגש הזה יוכל הקבלן לבדוק ולחשלים את המידע החסר או שמבקש לעדכן מיוזמתו.
- הקבלן יציג את החומרים שמתכוון להשתמש והתאמתם לדרישות המפרט המיוחד. חלופות אחרות יאושרו במעמד הפגישה או יועברו לאישור בנפרד. שימוש בחומרים חלופיים מותרת באישור היועץ /או הפיקוח.
- הקבלן ישכנע שיכול ומתכוון לבצע את העבודה על פי הנחיות הנהל הזה וללא סטיות.
- קביעת תאריך ביצוע של קטע ניסוי.
- התרשמות כללית מהקבלן - בתום הפגישה אם הקבלן איננו עומד ברמת הציפיות, יש לשקול פסילתו.

5.3.4. ביצוע קטע ניסוי

- התארגנות באחריות קבלן המשנה בתאריך המוסכם.
- זימון מראש והשתתפות: הפיקוח, מנהל הפרויקט ויועצים רלוונטיים שיוזמנו בהתאמה.
- זימון מעבדה מוסמכת לצורך נטילת מדגמים (בהתאמה לקטע הניסוי).
- לוי תהליך הביצוע ע"י המפקח היועצים והקבלן הראשי; יישום או התייחסות בזמן אמת לתיקונים או שיפור התהליך. תיקונים במקום או עצירת התהליך במידת הצורך.
- אישור הקטע; בדיקות ביצוע/מעבדה/אישור יציקה.
- בדיקה ויזואלית; הערות לשיפור.
- תיקונים - במקום.
- תיעוד התהליך בכתב (וצילומים). הערות תיקונים וסיכום כללי.
- אישור המשך ביצוע כפוף לשיפורים הנדרשים.

טבלת קטעי הניסוי של עבודות הבנייה השונות:

תאריך פ.ק. ניסוי	תאריך פ.ק. מוקדם ת	שם הקבלן המבצע	תיאור	
			1 קידוח ויציקת כלונסאות (כלונס ראשון)	
			2 יציקת בטון באתר (קיר; עמוד - ראשון)	
			3 בניית מחיצות כולל גימור (צבע/טיח וכו') (ד. טכ)	
			4 התקנת מערכות אינסטלציה (ד. טכ)	
			5 התקנת מערכת החשמל (ד. טכ)	
			6 איטום חדר רטוב (ד. טכ)	
			7 חיפוי קרמיקה חדר רטוב (ד. טכ)	

לחתימה

מס' חוזה:
סטטוס:תבנית: ניחול תיאום ופיקוח
גרסה: סופיתנתיב 542
אחים מרגוליןפרויקט
ספק:

אחים מרגולין הנדסה וייעוץ בע"מ

אפריקה ישראל מגורים בע"מ

אפריקה הנדסות עירוניות בע"מ

8	חיפוי אבן/אתר/טרו מי			
9	איטום מרפסת (ד. טכ)			
10	הנחת ריצוף (ד. טכ)			
11	התקנת אלומיניום (ד. טכ)			
12	איטום גגות (חביון/גג עליון)			

ד. טכ. = דירה טכנית
ק.טכ = קומה טכנית - רכוש משותף

לחותימה
אחים שרגלין הגדסה וייעוץ בע"מ

מסי חוזה:
סטטוס:

תבנית: ניחול תיאום ופיקוח
גרסה: 542
אחים שרגלין
סופית

פרויקט
ספק:

אמריקה ישראל מגורים בע"מ
אמריקה תשדדשות עידית בע"מ

בקרה:

- 5.3.5. המפקח ינהל טבלת מעקב עם עמודות לציון תאריכי מבדקי האיכות השוטפים.
- 5.3.6. המפקח יודא ויעקוב אחר הקבלן שהוא מנהל טבלת מעקב של אי-התאמות ופעילויות מתקנות.
- 5.3.7. יש לבצע מספר מבדקים בדירות שונות, בלפחות 10% מסה"כ הדירות באתר.

6. נספחים:

6.1. נספח מס' 1 – פורמט דוח חודשי למפקח (טופס מס' 320)

6.2. נספח מס' 2 – רשימות תיוג לבקרת איכות בתהליך:

02/001	מס'	רשימת תיוג: קידוח וציקת כלונסאות	•
02/002	מס'	רשימת תיוג: ציקת בטון	•
02/003	מס'	רשימת תיוג: עבודות בניה	•
02/004	מס'	רשימת תיוג: עבודות אינסטלציה	•
02/005	מס'	רשימת תיוג: עבודות חשמל	•
02/006	מס'	רשימת תיוג: איטום מרפסות שמש/חדרים רטובים	•
02/007	מס'	רשימת תיוג: חיפוי קרמיקה	•
02/008	מס'	רשימת תיוג: חיפוי אבן	•
02/009	מס'	רשימת תיוג: איטום מרפסת	•
02/010	מס'	רשימת תיוג: הנחת ריצוף	•
02/011	מס'	רשימת תיוג: התקנת אלומיניום	•
02/012	מס'	רשימת תיוג: איטום גג/חניון	•
02/013	מס'	רשימת תיוג: עבודות פיתוח	•

6.3. נספח מס' 3 – בדיקות נדרשות – מעבדה ויועצים (דוגמא).

(ראה הנספחים להלן)

פרויקט
ספק:

תכנית: מיחול תיאום ופיקוח
גרסה: 542
סופית

מס' חוזר:
סטטוס:

לחתימה

אנריקה הנדסות עירוניות בע"מ

אנריקה ישראל מגורים בע"מ

אנריקה ישראל מגורים בע"מ

זוח חודשי - פיקוח

נספח מס' 1

חודש: _____

פרויקט/בניין	מניפ אפריקה	
חברת פיקוח:	שם חמפקח:	
קבלן:	מניפ קבלן: מנהל עבודה:	

נושא	פירוט	סטאטוס	הערות
יזמן עבודה	נבדק מתאריך: _____ עד תאריך: _____	☐ תקין ☐ לא תקין	
שלב ביצוע	☐ קידוח כלונסאות ☐ יציקות בטון ☐ בניית מחיצות ☐ אינסטלציה ☐ חשמל ☐ אלומיניום ☐ איטום ☐ חיפוי ☐ ריצוף * יש לסמן עבודות מבוצעות באתר	☐ נבדק עיפ רשימת תיוג ☐ נבדק עיפ רשימת תיוג ☐ נבדק עיפ רשימת תיוג ☐ נבדק עיפ רשימת תיוג ☐ נבדק עיפ רשימת תיוג ☐ נבדק עיפ רשימת תיוג ☐ נבדק עיפ רשימת תיוג ☐ נבדק עיפ רשימת תיוג * יש לצרף דוח בדיקה	
בטיחות	אירועי בטיחות מפגעי בטיחות פעולות לשיפור - קבלן הדרכות אחר		
תכניות	בדיקה מהדורות תוכניות תעכון	☐ תקין ☐ לא תקין	פרוט רשימת תוכניות
רישוי	☐ היתר בנייה ☐ סופס 4 ת. גמר		
	☐		* צרף דוח סטאטוס
מבדקי איכות	☐ מבדק פנימי ☐ מבדק חיצוני	☐ בוצע בדירות: * צרף דוח מבדק	

* יש לצרף לחשבון חודשי - מפקח

לחתימה

מס' חוזה:
סטטוס:תבנית: ניחול תיאום ופיקוח
גרסאות:נתיחה 542
אחים מרגוליןפרויקט
ספק:

אחים מרגולין הנדסה וייעוץ בע"מ

אפריקה הנדסה וייעוץ בע"מ

אפריקה ישראל מגורים בע"מ

מס' 02/001

רשימת תיוג: קידוח ויציקת כלונסאות

פרויקט:	בניין:	דירה:
סעיף	תיאור המשימה *	ת/ש/פ
1	בדיקות ואישור כגטוניט/גיקיון הקידוח	עומק הקידוח/בדיקות איכות של הבטוניט
2	קידוח קייסינג/קוטר	
3	בדיקת כלובים/שומרי מרחק/צנור נפא	צינורות בדיקה/ריווחים
4	יציקה רצופה	עומק הצינור חסרמי בתהליך היציקה
5	גובה יציקה/גובה קוצים; נקודת יחוס	סימון באמצעות מודד; מדידה
6	התקנת מערכות ברפסודה	
7		

ת-תקין; ש-שיפור; פ-פסול.

חערות

תאריך	סעיף	תאור	הנחיו	סטאטוס
ד	ף	הליקו	ת	ס טיפול

צילומים (רצוי במידות 4/3 ס"מ) + תאריך.

--	--	--	--

* מבצע הסיור יתאים את סעיפי הבדיקה לסוג העבודה ו/או לסוג המבנה בתואם לצורך.

פרויקט
ספק:נתניה 542
אחים מרגוליןתבנית: מחול תיאום ופיקוח
גרסה: סופיתמס' תוזח:
סטטוס:

לתתימה

אחים מרגולין והנדסה וייעוץ בע"מ

אפריקה ישראל מגורים בע"מ
אפריקה הנדסה וייעוץ בע"מ

מסי 02/002

רשימת תיוג: יציקות בטון

פרויקט:		בניין:		דירה:	
סעיף	תיאור המשימה*	ת/ש/מ	הערות		
1	אישור מהנדס הביצוע על היציקה וסידור הברזל				
2	אישור המפקח על היציקה וסידור הברזל				
3	אישור הקונסטרוקטור על היציקה וסידור הברזל				
4					
5					
6					
7					

ת-תקין; ש-שיפור; פ-פסול.

הערות

תאריך ד	סעיף ר	תאור חליקו י	הנחיו ת לתקין	סטטוס ס טיפול

צילומים (רצוי במידות 4/3 ס"מ) + תאריך.

--	--	--	--

* מבצע חסיור יתאים את סעיפי חבדיקה לסוג העבודה ו/או לסוג חמבנה בתנאים לצורך.

לחתימה

מסי תוזה:
סטטוס:תבנית: ניחול תיאום ופיקוח
סופיתנתניה 542
אחים מרגוליןפרויקט
ספק:

אחים מרגולין הנדסה וייעוץ בע"מ

אפריקה תחזוקת עיבודת בע"מ

אפריקה ישראל מגורים בע"מ

מס' 02/003

רשימת תיוג: עבודות בניה

פרויקט:	בניין:	דירה:	הערות
סעיף	תיאור המשימה	ת/ש/פ	
1	סימון צירים ראשיים		
2	בדיקת שורה ראשונה/מקבילות/אלכסונים		סטית מותרת באלכסונים 3 מ"מ
3			
4	חגורות/עיגונים לשלד הבניין		
5	מילוי סביב קירות בלוק לבן		
6	בדיקת מישוריות עם סרגל 2 מטר		

ת=תקין; ש=שיפור; פ=פסול.

הערות

תאריך ד	סעיף פ	תאור הליקו י	הנחיו ת לתיקון	סטטוס ס טיפול

צילומים (רצוי במידות 4/3 ס"מ) + תאריך.

--	--	--	--

*מבצע חסיור יתאים את סעיפי הבדיקה לסוג העבודה ואו לסוג המבנה בחתאס לצורך.

לחתימה

מס' חוזה:
סטטוס:תבנית: ניחול תיאום ומיקוח
גרסה: סופיתנתניה 542
אחים מרגוליןפרויקט
ספק:

אחים מרגולין דגדשה ויתעץ בע"מ

אנשיקה העדשה עיתות בע"מ
אנשיקה ישראל מגורים בע"מ

מס' 02/004

רשימת תיוג: עבודות אינסטלציה

פרויקט:	בניין:	דירה:
סעיף	תיאור המשימה	ת/ש/ג
1	מעברי קולטנים בתקרות - ניתוק מחבטון	מילוי בבטון
2	חגורות הפרדה	
3	שרוולים במעברים אנכיים/אופקיים	
4	בדיקת לחץ	
5	חיבור אביק לקופסה	צינור גמיש
6	שינוי כיוון של קולטן	בדך 45° ואורך קוטר X2

ת=תקין; ש=שיפור; פ=פסול.

הערות

תאריך	סעיף	תאור הליקו	הנחיות לתיקון	סטטוס סיום

צילומים (רצוי במידות 4/3 ס"מ) + תאריך.

--	--	--	--

ימבצע הסיוך יתאים את סעיפי הבדיקה לסוג העבודה ו/או לסוג המבנה בהתאם לצורך.

לחתימה

מס' חוזר:
סטטוס:תבנית: ניהול תיאום ופיקוח
גרסה: סופיתנתניה 542
אחים מרגוליןפרויקט
ספק:

אחים מרגולין והצלה ויישן בע"מ

אפריקה והצלה ויישן בע"מ

אפריקה ישראל מנוריס בע"מ

מסי 02/005

רשימת תיוג: עבודות חשמל

פרויקט:	בניין:	דירה:	הערות
סעיף	תיאור המשימה*	ת/ש/פ	הערות
1	תנאי אנכי של המובילים	ש	לתקן כיוון
2	מערכת החשמל תקרה	ש	איטום חיבורים
3	שימוש במובילים קטן מ-16 מ"מ		
4			
5	אבורים בחדר רטוב	ש	תקן מיקום
6	הפרדה בין חשמל/גז/מים		
	מערכת חשמל בבנין / חגרטור , חשמל וכו)		

ת=תקין ; ש=שיפור ; פ=פסול.

הערות

תאריך ד	סעיף פ	תאור חליקו י	הנחיו ת לתיקון	סטאטוס ס סיפול

צילומים (רצוי במידות 4/3 ס"מ) + תאריך.

--	--	--	--

*מבצע הסיוור יתאים את סעיפי הבדיקה לסוג העבודה ואו לסוג המבנה בהתאם לצורך.

לחתימה

מסי תווה :
סטטוס :תבנית: ניחול תיאום ופיקוח
סופית גרסה:נתניה 542
אחים מרגוליןפרויקט
ספק:

ימים מרגולין הנדסה ותכנון ירושלים
אחים מרגולין הנדסה ותכנון ירושלים

אפריקה ישראל מנורים בע"מ
אפריקה הנדסה ותכנון ירושלים

מס' 02/007

רשימת תיוג: חימוי אריחים

פרויקט:	בניין:	זירה:	הערות
סעיף	תיאור המשימה	ת/ש/פ	הערות
1	מישוריות פני חקירות/עובי הדבק		מוגבל ל- 10 מ"מ על פי חתכות היצרן
2	וודא מערכת מתואמת עם הספקים		
3	איטום בסיסי		
4	תחליף הדבק/פוגות פינה		
5	סף מעבר וויטרינה/פרוזדור		

ת=תקין; ש=שיפור; פ=פסול

הערות

תאריך	סעיף	תאור	הנחיות לתקן	סטטוס

צילומים (רצוי במידות 4/3 ס"מ) + תאריך.

--	--	--	--

ימבצע הסיור יתאים את סעיפי הבדיקה לסוג העבודה ואז לסוג המבנה בהתאם לצורך

אנשים שרעילין תודעה וייעץ ב"מ

לחתימה

מס' חוזח:
סטטוס:תבנית: ניהול תיאום ופיקוח
גרסה: סופיתנתניה 542
אחים מרגוליןפרויקט
ספק:

אשרקה התחשט עיוות בע"מ
אשרקה ישראל מנריס בע"מ

מס' 02/006

רשימת תיוג: איטום מרפסות / חדירים רטובים

פרויקט:	בניין:	דירה:	הערות
סעיף	תיאור המשימה*	ה/ש/מ	הערות
1	מפלס אמת של הבטון במרפסת		גובה מערכת הריצוף לפי תכנית יתכנות לביצוע שיפועים
2	תכנון שיפועים		שיפועים עם אפשרות מילוי או הדבקה ישירה של הריצוף
3	מערכת האיטום		יריעות או מריחות, אישור סוג החומר ע"י הינעץ
4	ניקוז כפול		חובת כאשר יש מילוי
5	שיפוע סופי במרפסות מינימום 1%		מדידה
6	סף מעבר וויטרינה/פרוזדור		

ת-תקין; ש-שיפור; פ-פסול

הערות

תאריך	סעיף	תאור הליקו	הנחיה לתיקון	סטאטוס

צילומים (רצוי במידות 4/3 ס"מ) + תאריך.

--	--	--	--

*מבצע הסיוך יתאים את סעיפי הבדיקה לסוג העבודה ו/או לסוג המבנה בחתום לצורך.

לחתימה

מס' תווה:
סטטוס:תבנית: ניהול תיאום ופיקוח
גרסה: סופיתנתניה 542
אחים מרגוליןפרויקט
ספק:

אחים מרגולין הנדסה וייעוץ בע"מ

אפריקה הנדסה וייעוץ בע"מ
אפריקה ישראל מעורים בע"מ

מס' 02/008

רשימת תיוג: חיפוי אבן

פרויקט:	בניין:	זירה:
ס.ע.	תיאור המשימה*	הערות
1	בדיקות מעבדה/בדיקות שוטפות	אישור ראשוני; וכל 1500 מ"ר.
2	קטע ניסוי/חומרים	נידוסטה 316/רשת מגולונית באבץ חס
3	איטום מעטפת/איטום גב האבן/בידוד תחליף הביצוע	חרכצה/ביטומן/בידוד תרמי
4	פגות הרפיח	
5	טרומי: ביקור במפעל היצור	חכנת האבן; איטום; כיסוי בטון; עוגים.
6		

ת=תקין; ש=שיפור; פ=פסול

הערות

תאריך	סעי	תאור	הנחיו	סטאטוס
ד	ף	י, חליקו	ת לתיקון	ס סימל

צילומים (רצוי במידות 4/3 ס"מ) + תאריך.

--	--	--	--

*מבצע הסיור יתאים את סעיפי הבדיקה לסוג העבודה ואו לסוג המבנה בהתאם לצורך.

אח"כ שרע"ל הגדלה וייעוץ בע"מ

לחתומה

מסי חוזה:
סטטוס:תבנית: ניחול תיאום ופיקוח
גרסה: סופיתנתניה 592
אח"כ מרגליןפרויקט
ספק:

אפריקה תחזוקות ופיקוח בע"מ

אפריקה ישראל מגורים בע"מ

מסי 02/009

רשימת תיוג: איטום מרפסת

פרויקט:	בניין:	דירה:
סעיף	תיאור המשימה	הערות
1	בדיקת תכנון ביצוע/אישור תהליך	לונדא שיש מקום לתהליך של שיפועים מילוי והנחת ריצוף.
2	נידוד תרמי מרפסת מעל מגורים	מרפסת גג מחייב בידוד
3	איטום מעטפת/איטום גב חאבן/בידוד	הרצבה/ביטומן/בידוד תרמי
4	תהליך הביצוע	שיפועים 1.5% למני ריצוף.
5	ניקוז כפול	
6	חצפה 72 שעות	
7	השלמת חיפוי	

ת=תקין; ש=שיפור; פ=פסול

הערות

תאריך	סעיף	תאור חליקו	הנחיות לתיקון	סטטוס

צילומים (רצוי במידות 4/3 ס"מ) + תאריך.

--	--	--	--

*מבצע תסיור יתאים את סעיפי הבדיקה לסוג העבודה ו/או לסוג חמבנה בהתאם לצורך

אחים מרגליון והגדסה ויטמן בע"מ

לחתימה

מסי חוזה:
סטטוס:תבנית: ניהול תיאום ופיקוח
גרסה: סופיתנתניה 542
אחים מרגליוןפרויקט
ספק:אפריקה ישראל מנורים בע"מ
אפריקה הנדסה וניהול בע"מ

מס' 02/010

רשימת תיוג: הנחת ריצוף

פרויקט:	בניין:	דירה:
סעיף	תיאור המשימה*	הערות
1	בדיקת תכנון ביצוע/אישור תהליך	פגישה מוקדמת. קטע ניסוי
2	בידוד תרמי/ בידוד אקוסטי	בידוד תרמי קומת ראשונה.
3	שערות. לבוד קולטנים	
4	תהליך הביצוע	הנחת "רטוב על רטוב" פילוס
5	פגת הרפיה חקירות/בידוד אקוסטי	

ת=תקין; ש=שיפור; פ=פסול

הערות

תאריך ד'	סעיף ף	תאור חליקו י	הנחיו ת לתיקון	סטאטוס ס טיפול

צילומים (רצוי במידות 4/3 ס"מ) + תאריך.

--	--	--	--

*מבצע חסיור יתאים את סעיפי הבדיקה לסוג העבודה ואז לסוג המבנה בהתאם לצורך

פרויקט: 542 נתניה
ספק: אחים מרגלין
תבנית: ניהול תיאום ופיקוח
מס' חוזה: מס' חוזה:
לחתימה: סטטוס:

אחים מרגלין הנדסה וייעוץ בע"מ

אפריקה ישראל מגורים בע"מ

מס' 02/011

רשימת תיוג: התקנת אלומיניום

פרויקט:	בניין:	דירה:	הערות
סעיף	תיאור המשימה*	(תאריך) ת/ש/פ	
1	אישור קבלן משנה		
2	תוכניות יצור מתואמות עם יועצים		
3	מבדק יצור במפעל		
4	קטע ניסוי		
5	התקנה של משקופים עיוורים		
6	מרווחים בין פרט למשקוף עיוור		
7	כדיקות מעטפת		

ת-תקין; ש-שיפור; פ-פסול

הערות

תאריך ד'	סעיף פ'	תאור חליקין פ'	חנחיו ת לתיקון	סטטוס ס טיפול

צילומים (רצוי במידות 4/3 ס"מ) + תאריך.

--	--	--	--

*מבצע חסיור יתאים את סעיפי הבדיקה לסוג העבודה ואו לסוג המבנה בהתאם לצורך.

לחתימה

מס' חוזה:
סטטוס:נתניה 542
אחים מרגליו
תבנית: ניהול תיאום ופיקוח
גרסה: סופיתפרויקט
ספק:

אחים מרגליו הנדסה וייעוץ בע"מ

אפריקה הנדסה וייעוץ בע"מ
יזריקה ישראל מגורים בע"מ

מס' 02/012

רשימת תיוג: איטום גג/חניון

פרויקט:	בניין:	דירה:	סעיף	תיאור המשימה	הערות
			1	אישור קבלן משנה	
			2	ניקוי/יסודות/קוביות	
			3	שיפועים/אשפה/יבוש	1.5%
			4	קטע ניסוי	
			5	יריעת חיזוק ויריעת חיפוי	
			6	הידבקות	בדיקה ויזואלית.
			7	גמר ובדיקה	
			8	בדיקת מעבדה	

ת-תקנין; ש-שימור; פ-פסול

הערות

תאריך	סעיף	תאור הליקוי	הנחיות לתיקון	סטטוס ס טיפול

צילומים (רצוי במידות 4/3 ס"מ) + תאריך.

--	--	--	--

ימבצע חסיור יתאים את סעיפי הבדיקה לסוג העבודה ו/או לסוג המבנה בהתאם לצורך

אחים מרגלית הנדסה וייעוץ בע"מ

לחותימה

מס' תווח:
סטטוס:תבנית: ניהול תיאום ופיקוח
גרסה: 542
נתינת
אחים מרגליתפרויקט
ספק:אפריקה ישראל מגורים בע"מ
אפריקה הנדסה וייעוץ בע"מ

מס' 02/013

רשימת תיוג: עבודות פיתוח

פרויקט:	בניין:	זירה:	סעיף
תיאור המשימה	(תאריך) ת/ש/פ	הערות	
1 זימון אדריכל הפיתוח, קבלן ראשי, קבלן פיתוח וחברת הפיקוח לפתיחת העבודה.		מעבר על תוכניות, חומרי גמר, עבודות חשמל ועוד.	
2 זימון אדריכל הפיתוח לאישור כל שלב בביצוע.		לדוגמא: ריצוף, אבני שפה, שתילה, חיפוי, אלמנטים עצוביים ועוד.	
3 מסירת העבודה בסיומה למזמין ואדריכל הפיתוח.			
4			
5			
6			
7			
8			

ת=תקין; ש=שימור; פ=פסול

הערות

תאריך	סעיף	תאריך חליקו	הנחיו ת לתיקון	סטטוס ס סיפול

צילומים (רצוי במידות 4/3 ס"מ) + תאריך.

--	--	--	--

* מבצע הסיור יתאים את סעיפי הבדיקה לסוג העבודה ואו לסוג המבנה בהתאם לצורך

לחתימה

מס' תוזה:
סטטוס:תבנית: ניהול תיאום ופיקוח
גרסה: סופיתנתיב 542
אחים מרגוליןפרויקט
ספק:

אחים מרגולין הנדסה וייעוץ בע"מ

אחריקת ישראל מגורים בע"מ

6.3 נספח מס' 3 – בדיקות נדרשות – מעבדה ויועצים

(דוגמא) פרוגרמה רעיונית - בדיקות לאתר

תאריך עדכון: _____

- עם תחילת העבודה יש לבצע פגישה עם מעבדה מורשית והקבלן הראשי להגדרת פרוגרמת הבדיקות הנדרשות לאתר ע"פ דרישות החוק, דרישת רשויות לטופס 4 ותעודת גמר, דרישות יועצים, מנחל פרויקט וכד'.

מס'	פרק	הבדיקה עפ"י שלבי העבודה	מבצע ע"י	תאריך מתוכנן לביצוע הבדיקה	ביצוע
1	כלונסאות	בדיקת הבטוניט	מת"י		
2		בדיקת חוזק בטון טרי המשמש ליציקת הכלונסאות (1/3 מכמות הבטון המפוזר או לפי דרישת היועץ)	מת"י		
3		בדיקה סוגית	מת"י		
4		בדיקה אולטרא-סונית	מת"י		
5	עפר	הידוק תשתיות	מת"י		
6		בדיקת 100 אחוז לחומר מילוי	מת"י		
7		בדיקת שכבות המילוי לפי הנחיות מדוח תיקרע	מת"י		
8	שלד	בדיקת בטונים בכל הממדים והקומות לפי הנדרש	מת"י		
9		בדיקת שליפת אבן	מת"י		
10		ריכוז בטונים לכל המבנה - תעודות	מת"י		
11	אינסטלציה	בדיקת מערכת ניקוז מתחת לרצפת קומת תיקרע	מת"י		
12		בדיקת תכנון מערכת ספרינקלרים וקבלת תכניות חתומות מהיום	מת"י		
13		ביצוע ספרינקלרים + חדר משאבות ספרינקלרים	מת"י		
14		מערכת ניקוז שפכים בפיתוח	מת"י + יועץ		
15		בדיקת מערכת חגז	מת"י + משרד העבודה		
16	איטום	בדיקת הצפה גג עליון לפני ביצוע הגנה	מת"י		
17		בדיקת הצפה גגות חדריים טכניים לפני ביצוע הגנה	מת"י		
18		בדיקת הצפה ונקרת חניון (במידה וקיים)	מת"י		
19		בדיקת הצפה מרפסות (במידה וקיים)	מת"י		
20		בדיקת שיפועי בטקל (משקל מרחבי וחוזק לחיצה)	מת"י		
21		בדיקת איטום קירות חוף לפני חיפוי פחים	מת"י		
22		ביצוע חמטרת חלונות + תפרים באלמנטים הטרומיים בחוליות	מת"י		
23	אלומיניום	בדיקת מעקה לפי ת"י 1142	מת"י		
24		בדיקה של מעקה טיפוס	מת"י		
25		בדיקות ואישור תכניות	אדריכל + יועץ אלומיניום		
26	מיזוג אוויר	אישור ציודי מ"א; גז "ירוק"	יועץ מ"א		
27	טיח	בדיקת טיח בממ"מ שליופה לדרישת פיקוד העורף.	מת"י		
28	חיפוי אבן	בדיקת ספיגות, משקל מרחבי, חוזק	מת"י		
29	מעליות	אישור להפעלת מעלית	מת"י		

לחתמת

מס' חוזר:
סטטוס:

תבנית: ניהול תיאום ופיקוח
גרסה: סופית

נתניה 542
אחים מרגולין

פרויקט
ספק:

אחים מרגולין הגדסה ויועץ ת"מ

אפריקה תחזוקת נחלת בנימין
אפריקה ישראל מגורים בע"מ

מס'	פרק	חבדיקה עמ"י שלבי העבודה	מבוצע ע"י	תאריך מחזקן לביצוע הבדיקה	ביצוע
30	נגזרת	בדיקת משקופי עץ – במידה ודרוש במפרט	מת"י		
31	פיתוח	בדיקת מצעים לפני ריצוף – 100%	מת"י		
32		בדיקת חידוק מצעים	מת"י		
33	כיבוי אש	מסירה ראשונית	יועץ בטיחות + ראשות הכיבוי		

אחים מרגולין והגדה וייעוץ בע"מ

לחתימה

מס' חוזר :
סטטוס :

תבנית : ניחול תיאום ופיקוח
גרסה : סופית

נתניה 542
אחים מרגולין

פרויקט
ספק :

אפריקה ישראל מגורים בע"מ
אפריקה הנדסות עירוניות בע"מ

נספח ד'לוח זמנים ושלבי עבודה

לוח הזמנים לביצוע שירותי המפקח ביחס לכל אחד מהשלבים של הפרויקט יהיה בהתאם לקביעת המנהל, לוח בסיסי:

תקופת תכנון ורישוי עד להוצאת היתרים כ- שלושים ושנים חודשים

תקופת הביצוע טארבעים ושניים חודשים טופס לבניין הגבוה ביותר, הכולל השלמות רישוי לקבלת היתר מלא ותכנון למכרז/ביצוע

תקופת אכלוס ומסירות כשלושה חודשים.

לחתימה

מסי חוזה:
סטטוס:

תבנית: ניחול תיאום ופיקוח
רסח: סופית

נתניה 542
אחים מרגולין

פרויקט
ספק:

אחים מרגולין הנדסה ומעקב בע"מ

אמריקה ישראל מנורים בע"מ

אמריקה הנדסה ועיצוב בע"מ

נספח ח'שכר המפקח

1. בתמורה לביצוע כל התחייבויות המפקח על פי חוזה זה על נספחי, ישלם המזמין למפקח שכר בשיעורים כדלקמן:

- 1.1 עבור תיאום תכנון וניהול חנוסי, לשלבים הבאים: עד לתכנון סופי ועד בכלל, לרבות הכנת מסמכים להתקשרות עם מתכננים, יועצים, קבלנים וספקים ככל שעדיין דרוש, בדיקת חשבוניות מתכננים ויועצים, סיוע בעריכת הסכמים עם רשויות, ניהול הרישוי (גם אם ייעשה יותר מפעם אחת ובכל מתכונות) סכום קבוע ומוחלט של 1,674,000 ₪ (במילים: מיליון, ושש מאות ושבעים וארבע אלף ומאתיים חמישים ₪ בלבד).
- 1.2 סכום קבוע ומוחלט של 8,002,250 ₪ (במילים: שמונה מיליון, ואלפיים ומאתיים וחמישים ₪ בלבד).
- השלמות הכנת וניהול המכרז לבחירת קבלן ראשי, ניהול מו"מ, המלצה לבחירת הקבלן, מסירת שטחי עבודה לקבלנים המבצעים, פקוח צמוד, תאום ומעקב אחר ביצוע, בדיקת חשבוניות קבלנים וספקים, תאום ביצוע עבודות בשטחים גובלים.
- 1.3 השכר הנ"ל הינו בסמך לכך כי שלב התכנון לא יארך מעבר ל- 3 שלושים ושניים חודשים ושלב הפיקוח כולל מסירות לא יארך מעבר ל- 45 חודשים. מעבר לזמנים הנ"ל ישולם למפקח ותוספת באופן יחסי להוצאות הזמנים, ככל שזו אינה נובעת מפעולה או אי פעולה שנקט המפקח במסגרת תפקידו. שכ"ט יבחן לגופו של ענין הן הצדדים, בהתאם ליתרת וסוג העבודה שיתבקש המפקח לבצע.
- 1.4 עבור טיפול בתקלות בתקופת הבדק והתיקונים וניהול ישיבת סטטוס פניות פתוחות של הקבלן המבצע:
- 1.4.1 שכר המפקח - יקבע בהמשך.

2. שכר הטרחה הנ"ל מתבסס על תכנון והקמת הפרויקט בהינף אחד בהתאם לכמות חביונים ומספר יחיד בכל מגרש (דחינו), קיימים 3 מגרשים שיתוכננו ויוקמו יחד, בהתאם לתכנון.

תכנון כולל: תכנית עיצוב לכלל התב"ע. שימור והריסה, ככל שיש. טיפול בפעולות חיתורים לרבות דיפון והפירה לכל בניין וחיתור לשיטתיים, ככל ויידרש. מבנים ציבוריים- כגון: גן ילדים, בית כנסת, מבנה נטוש, מקלט וכד- לפינוי ומציאת פתרון חלופי בהתאם עם עיריית תנ"ח. תכנון מפורט וביצוע במגרשים: 100, 101, 102 (ע"פ תב"ע) כולל שטחי מסחר, מספר קומות חמרתף ע"פ תכנון.

3. הסכומים המפורטים בסעיף 1 לעיל יחיו צמודים למדד תשומות הבניה בגין חודש 12/2024 ללא הותשבות במדדים שליליים ביחס למדד הבסיס. עד למדד הידוע ביום הגשת כל חשבון.

4. לשכר טרחת המפקח יונוסף מע"מ כדין.

5. המזמין ישלם את שכר המפקח תוך 45 יום (ש+45) מתאריך אישור החשבון ע"י המנהל, בכפוף לדחיות הדרושות לשם הוצאתו למתן חתשולים הקבועים שיהיו מחוגים אצל המזמין מעת לעת.

6. שכר הטרחה אינו כולל טיפול בשינויי דירים.

מס' חוזה:
סטטוס:

תבנית: ניהול תיאום ופיקוח
גרסה: סופית

תנעה 542
אחים מרגולין

פרויקט
סמך:

לחתימה

אחים מרגולין הנדסה ויעוץ בע"מ
ח.פ. 510589112

.7

8. לוחות זמנים:

שכ"ט מתייחס ללו"ז המפורטים להלן ובהתאם לפריסת התשלומים וזמן האדם המפורט בנספח ו':

8.1 תקופת התכנון והרישוי עד לחתימת החיתור המלא, כולל עד לשלב תכנית העיצוב: 32 חודשים

8.2 תקופת ביצוע, הכולל השלמות רישוי לקבלת חיתור מלא ותכנון למכרז/ביצוע: 42 חודשים לבנין הגבוה ביותר

8.3 תקופת איכלוס ומסירות: 3 חודשים

ימבלי לגרוע מלוחות הזמנים לעיל, ידוע למפקח כי המזמין נדרש להשלים את בניית הפרויקט ולקבל אישור אכלוס (טופס 4) ותעודת גמר לכל הפאזות עד לסוף שנת 2030. המפקח מתחייב לפעול במרץ, בשקיפות וברציפות ולעשות ככל הנדרש על מנת לעמוד במועד זה.

אחים מרגולין הנדסה ועיצוב בע"מ
510580112-3.7

לוחות זמנים

מס' תחנה:
סטטוס:תבנית: ניחול תיאום ופיקוח
גרסה: סופיתתנחיה 542
אחים מרגוליןפרויקט
ספק:

אפריקה ישראל מנורים בע"מ

אפריקה תחזוקת עירונית בע"מ

שלבי תשלום

1. שכר המפקח ישולם לשיעורין במחלף כל שלב ושלב וכל קטע וקטע של שירותי המפקח כמוגדר בתווה לרבות בנספחים "א" ו-"ב" כדלקמן:

1.1 לשירותי המפקח לפי סעיף 1.1-1.2 בגספח ה' :

150112025

שְׁלֵבֵי תְּשׁוּבָה לְיִהוּדֵי וְסִיּוּת פְּרִייהֶם וְנָצִיחַ 542- מִתְחַם 3

שלם המשלום יתואם לשלם חתונת והבאע בפועל

[illegible]

	2/12/24	מחיר
1,472,255		מחיר
6,003,000		מחיר
8,678,255		מחיר

... התחלנו בפעל יהיה בהחלט לסח האדם שיופעל לטובת הפרויקט ובהתאם לאשר מנהל הפרויקט

אפריקה ישראל מגורים בע"מ

אחים מארגלים המוסד ועמך צדקה
510589112-0.7

לחתימה

מסי תוצות :
סטטוס :

תבנית: מחול תיאוס ופיקוח
גרסה: סופית

542 תגמח
אחים מרגולין

פריקט:
ספס:

1.1.3 עבר טיפול בתקלות בתקופת הבדק והתיקונים וניחול ישיבת סטאטוס פגיות פתוחות של חקבלן המבצע: שבי"ט ושלבי תשלום יקבע בהמשך.

החשבון חסופי ישולם לאחר גמר הפיקות, תיקוני הבדק ואשור המפקח בכתב להשלמת העבודות.

2. למרות האמור בסעיף 1 לעיל רשאי המזמין לשלם למפקח מקדמות אשר תקוזנה משלבי התשלום, וזאת ע"פ קביעתו ושיקול דעתו הבלעדי של המזמין.
3. במקרה בו עבודת המפקח תופסק או תבוטל לגבי חלק ו/או שלב מהפרויקט, יהיה המפקח זכאי לתשלום עבור תיאום תכנון שביצע בפועל עד להפסקת עבודתו כאמור, ובלבד שתיאום התכנון יהיה רלוונטי. במקרה כזה, שכן המפקח בגין אותו חלק של תיאום התכנון כאמור ישולם למפקח במועד תחילת ביצוע בפועל של אותו שלב עתידי.
4. המפקח יגיש חשבון לא יותר מאשר פעם בחודש. לכל חשבון יצרף המפקח אשור מאת חברת הביטוח על קיומם של הביטוחים המפורטים בחוזה בנוסח המצ"ב כנספח "ח" לחוזה.

אפריקה ישראל מגורים בע"מ

אפריקה המודעות עירונית בע"מ

אחים מרגולין הנדסה ויעוץ בע"מ
ח.פ. 510589112
לחתימה

מס' חוזה:
סטטוס:

תבנית: ניחול תיאום ופיקוח
גרסה: סופית

תענה 542
אחים מרגולין

פרויקט
סמך:

אחים מרגולין המוסד ועוז צע"מ
 ח.פ. 510589112
 לוחית

מסי חוזה:
 סטטוס:

תבנית: מידול תיאום ופיקוח
 גרסה: סופית

נתמך 542
 אחים מרגולין

פרויקט
 סמך:

אפריקה והמזרחות עוזת כ"מ

אפריקה ישראל מגורים בע"מ

נספח ז'

תאריך: _____

לכבוד
אפריקה התחדשות עירונית בע"מ

א.נ.,

הצהרה והתחייבות לשמירת סודיות

אני הח"מ עובד אחים מרגולין הנדסה וייעוץ בע"מ בעמ' / המספק שירותים ל אחים מרגולין הנדסה וייעוץ בע"מ * מצהיר בזאת ומתחייב כלפיכם כדלקמן:

1. אני מועסק על ידי אחים מרגולין הנדסה וייעוץ בע"מ, המבצעת עבורכם שירותי תיאום תכנון, וניהול ביצוע ופיקוח ניהול תאום ופיקוח בפרויקט קדמת היובל
2. ידוע לי כי במהלך ביצוע עבודתי אצל אחים מרגולין הנדסה וייעוץ בע"מ עשוי להגיע לרשותי מידע חסוי כמוגדר להלן:
- "מידע חסוי" - מידע בכתב, בצילום, בתעתיק, בעל-פה, בסרט מגנטי, בדיסקט מחשב, במחשב ו/או בכל כלי ו/או אמצעי אחר, אשר עשוי לאצור מידע, המתייחס במפורש או בעקיפין לתברתכם ו/או לפרויקט הנ"ל ו/או לשירותים הניתנים לכם ע"י אחים מרגולין הנדסה וייעוץ בע"מ ושאינו נחלת הכלל.
3. אני מתחייב לשמור בסודיות מלאה כל מידע חסוי ולא למסרו או להעבירו לידי מי שלא חוסמך לכך בכתב על ידכם.
4. אני מתחייב לנקוט בכל אמצעי הזהירות כדי למנוע אפשרות כי מידע חסוי יצא מרשותכם ו/או מרשותי ויגיע למי שלא חוסמך על ידכם בכתב.
5. הנני מאשר כי התחייבויותי הנ"ל תחולנה הן במהלך ביצוע הפרויקט והן לאחריו.

בכבוד רב,

שם: _____

ת.ז: _____

כתובת: _____

*מחק את המיותר

לחתימה

מסי תזזה:
סטטוס:תבנית: ניהול תיאום ופיקוח
גרסה: סופיתנתניה 542
אחים מרגוליןפרויקט
ספק:

אחים מרגולין הנדסה וייעוץ בע"מ

אפריקה ישראל מגורים בע"מ

אפריקה התחדשות עירונית בע"מ

נספח ח' - נספח ביטוח

1. מבלי לגרוע מאחריות היועץ על פי חוזה זה או על פי דין, על היועץ לערוך ולקיים אצל חברת ביטוח מורשית כדין בישראל על חשבון היועץ למשך כל תקופת השירותים, את הביטוחים המפורטים להלן:

1.1. ביטוח אחריות כלפי צד שלישי לכיסוי חבותו על פי דין בגין נזק לגוף או לרכוש בגבול אחריות בסך של 2,000,000 ₪ למקרה ולתקופת ביטוח. הביטוח יורחב לשפות את המזמין בגין חבות שתוטל עליו עקב מעשי או מחדלי היועץ, בכפוף לסעיף אחריות צולבת.

1.2. ביטוח חבות מעבידים לכיסוי חבותו על פי דין בגין נזק גוף או מחלה מקצועית שיגרמו לעובדיו עקב וותך כדי עבודתם בגבול אחריות בסך של 20,000,000 ₪ למקרה ולתקופת ביטוח. הביטוח יורחב לשפות את המזמין בשל חבות שתוטל עליו ככל שייחשב כמעביד של מי מעובדי היועץ.

1.3. ביטוח אחריות מקצועית לכיסוי חבותו של היועץ על פי דין בשל מעשה או מחדל מקצועי של היועץ או של מי מטעמו בגבול אחריות בסך של 4,000,000 ₪ למקרה ולתקופת ביטוח. הביטוח יורחב לשפות את המזמין בשל חבות שתוטל עליו בגין מעשי ואו מחדלי היועץ, וזאת מבלי לגרוע מהכיסוי הביטוחי בגין חבות היועץ לנזקי המזמין. הכיסוי הביטוחי יחול על מקרי ביטוח אשר אירעו החל ממועד תחילת מתן השירותים לפחות, אף אם מועד זה חל לפני מועד תחילת הפליסה.

2. על ביטוחי היועץ יחולו ההוראות הבאות:

2.1. חריג "רשלנות רבתי" יבוטל בכל ביטוחי היועץ, אולם לא יתיה בכך כדי לגרוע מזכויות המבטחים או מתובות המבטוח על פי הדין.

2.2. הביטוחים יכללו חוראה לפיה אי קיום תנאי פוליסות הביטוח על ידי היועץ בתום לב לא יפגע בזכויות המזמין מכוח ביטוחי היועץ.

2. על אף האמור בסעיף 1 לעיל, מוסכם כי :

2.1. ככל ולא מועסקים עובדים על ידי היועץ, היועץ רשאי שלא לערוך ביטוח חבות מעבידים. מוסכם כי המצאת אישור ביטוח חתום ע"י מבטחו של היועץ ללא ביטוח חבות מעבידים דינה כהצהרת היועץ כי אינו מעסיק עובדים. במידה ויגרם נזק לעובד של היועץ בעת שלא היה ביטוח חבות מעבידים בתוקף, ישפה היועץ את המזמין בגין חבות שתוטל עליו כמעביד (ככל שתוטל) עקב נזק כאמור בהתאם להיקף השיפוי שהמזמין היה יכול להיות זכאי לו מכוח ביטוח חבות מעבידים של היועץ אילו היה ליועץ ביטוח חבות מעבידים בתוקף.

2.2. ביטוח אחריות מקצועית יערך למשך כל תקופת מתן השירותים וכן למשך 3 שנים נוספות לאחר תום תקופת השירותים.

3. היועץ יישא בתשלום הפרמיות עבור ביטוחי היועץ ולמילוי כל החובות המוטלות על המבטוח על פי תנאי פוליסות הביטוח הנ"ל.

4. על היועץ להמציא למזמין טרם תחילת מתן השירותים וכתנאי לביצוע כל תשלום ע"י התמורה, אישור עריכת ביטוח המסומן כנספח 11 כשהוא חתום בידי מבטח היועץ. על היועץ להמציא לידי המזמין אישור עריכת ביטוח מעודכן, בגין חידוש תוקף ביטוחי היועץ לתקופת ביטוח נוספת, מדי תקופת ביטוח, כל עוד הסכם זה בתוקף.

5. גבולות האחריות הנדרשים במסגרת ביטוחי היועץ חיינם דרישה מוערית, המוטלת על היועץ, שאין בה כדי לגרוע מכל התחייבות של היועץ לפי ההסכם ואו על פי דין, ואין בה כדי לשחרר את היועץ ממלוא החבות על פי ההסכם זה ואו על פי דין.

6. יובהר כי אין בדרישות הביטוח המפורטות בנספח זה כדי לגרוע מאחריות היועץ לבחון את הסיכונים הכרוכים בפעילותו במסגרת מתן השירותים על פי ההסכם זה, ולדאוג לקיומם של ביטוחים נאותים

לחתים

מסי חוזה:
סטטוס:

תבנית: ניחול תיאום ומיקוח
גרסה: סופית

נתניה 542
אחים מרגולין

פרויקט
ספק:

אחים מרגולין והנהלה ויועץ בע"מ

אחריקה וישראל מנור
אחריקה והנהלה ויועץ בע"מ

בשים לב להיקף ולמהות השירות. ליועץ לא תהיה כל טענה כלפי המזמין או מי מטעם המזמין, בכל הקשור לביטוחים, להיקפם, טיבם ולגבולות האחריות המפורטים בנספח זה.

7. המזמין רשאי לבדוק את אישור עריכת הביטוח, שיומצא על ידי היועץ כאמור לעיל, ועל היועץ לבצע כל שינוי, תיקון, התאמה או הרחבה, שיידרשו על מנת להתאים את ביטוחי היועץ להתחייבויות היועץ על פי הסכם זה. מוצחך ומוסכם כי זכות המזמין לבדוק את אישור עריכת הביטוח ולדרוש השינויים כמפורט לעיל, אינן מטילות על המזמין או על מי מטעם המזמין כל חובה או כל אחריות שחיא לגבי ביטוחי היועץ או לגבי העדרם וזאת בין אם נדרשה עריכת שינויים כמפורט לעיל ובין אם לאו, בין אם נבדק אישור עריכת הביטוח ובין אם לאו.

8. היועץ פוטר את המזמין ואת הבאים מטעם המזמין (לרבות את מנהל הפרויקט) ואת כל מי שהמזמין התחייב בכתב לשפוטו טרם קורות הנזק, מאחריות לכל אובדן או נזק לרכוש או ציוד כלשהו, המובא על ידי היועץ או מי מטעם היועץ לחצרי המזמין ואו המשמש לצורך מתן השירותים ולא תהיה ליועץ כל טענה, דרישה או תביעה כלפי הנזכרים לעיל בגין אובדן ואו נזק כאמור, ובלבד שהפטור כאמור לא יחול כלפי מי שגרם לנזק בודדן.

9. מבלי לגרוע מכל הוראה מהוראות הסכם זה לעניין חסבת החסכם ולעניין אחריות היועץ על פי הסכם זה ואו על פי דין בקשר לשירותים הניתנים באמצעות קבלני משנה מטעמו, חיה וחשירותים או חלק מהם יינתנו על ידי קבלני משנה מטעם היועץ, על היועץ לדאוג כי בידי קבלני המשנה פוליסות ביטוח נאותות בחתאם לאופי והיקף ההתקשרות עמם. מובחזר בזה כי האחריות למתן השירותים מוטלת על היועץ במלואה, וזאת בין אם ניתנו במלואם או בחלקם ע"י קבלני משנה מטעמו.

10. נספח הביטוח הינו מעיקרי החסכם והפרתו מהווה הפרה של החסכם.

אגוס מרגלית האדסה ויועץ בע"מ

לחותימה

מס' תווה :
סטטוס :

תבנית: ניחול ותיאום ופיקוח
גרסה :
סופית

מנגיה 542
אגוס מרגלית

פרויקט
ספק :

אפריקה ישראל מגורים בע"מ

אפריקה הנדסה ופיקוח בע"מ

נספח "ח"א"
אישור על קיום ביטוחי המזכנו

תאריך הנפקת האישור (DD/MM/YYYY)		אישור קיום ביטוחים		
אישור ביטוח זה מהווה אסמכתא לכך שלמבוטח ישנה פוליסת ביטוח בתוקף, בהתאם למידע המפורט בה. המידע המפורט באישור זה אינו כולל את כל תנאי הפוליסה וההצטרפות. יחד עם זאת, במקרה של סתירה בין התנאים שמפורטים באישור זה לבין התנאים הקבועים בפוליסת הביטוח יגבר האמור בפוליסת הביטוח למעט במקרה שבו תנאי האישור זה מיטיב עם מבקש האישור.				
מבקש האישור הראשי*	גורמים נוספים הקשורים למבקש האישור וייתשבו כמבקש האישור	המבוטח	אופי העסקה והעיסוק המבוטח*	מעמד מבקש האישור*
שם: אפריקה ישראל מגורים בע"מ ו/או חברות בנות ו/או חברות קשורות ו/או שותפויות בפרויקט	שם אפריקה התחדשות עירונית בע"מ ו/או בית וגן התזקנות בע"מ ו/או אחר	שם	אופי העסקה: ☐ נדל"ן ☒ שירותים ☐ אספקת מוצרים ☐ אחר: _____ העיסוק המבוטח:	☐ משכיר ☐ שוכר ☐ זכיון ☐ קבלני משנה ☐ מזמין שירותים ☐ מזמין מוצרים ☐ אחר: _____
ת.ז.נ.פ. 520034760	ת.ז.נ.פ. 514639525 516343746	ת.ז.נ.פ.		
מען	מען	מען		
תיאור הקשר למבקש האישור הראשי: חברה אם ואו בת ואו אחות ואו קשורה ואו שלושה ואו חלק מקבוצה.				

סוג הביטוח חשקת לפי גבולות אחריות או סכומי ביטוח	מספר הפוליסה ***	נוסח ומחזור ת הפוליסה ***	תאריך תחילה (ניתן להזין תאריך רטרואקטיבי)	תאריך סיום (ניתן להזין תאריך רטרואקטיבי)	גבול אחריות לכלל פעילות המבוטח: סכום ביטוח		השתתפות עצמית (אם חובה לחצת ענן וז)	מסב	כיסויים נוספים בתוקף וביטול חריגים
					למקרה	למקרה			
צד ג'					2,000,000	2,000,000		נח	321 328 309 315 307 302
אחריות מעבידים					20,000,00 0	20,000,00 0		נח	319 328 350 309
אחריות מקצועית					4,000,000	4,000,000		נח	321 328 327 6-332 חודשים 303 301

לחותימו

מס' חוזה:
סטטוס:תבנית: ניהול תיאום ופיקוח
גרסה: סופיתנתנית 542
אחים מרגליןפרויקט
ספק:

אנחנו מרגלין והחברה וייעוץ בע"מ

פירוט השירותים (בכפוף, לשירותים המפורטים בהסכם בין המבוטח למבקש האשור, יש לציין את קוד השירות מתוך חרשימה הסגורה המפורטת בנספח ג' כפי שמפורסם על ידי רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון. ניתן להציג בנוסף גם המלל המוצג לצד הקוד ברשימה הסגורה):	
38	57
84	
86	
040	

ביטול/שינוי הפליטה *
שינוי לרעת מבקש האשור או ביטול של פליטת ביטוח, לא ייכנס לתוקף אלא 30 יום לאחר משלוח הודעה למבקש האשור בדבר השינוי או הביטול.
* באישור ביטוח כללי ואישור על הסכמה לעריכת ביטוח ניתן לסמן שדות אלה כשדות שאינם בתוקף.
חתימת האישור
המבטח:

** שדות אלה יופיעו באישור על הסכמה לעריכת ביטוח בלבד.
 *** שדות אלה לא יופיעו באישור על הסכמה לעריכת ביטוח.
 **** יש לציין קוד כיסוי בהתאם לרשימה הסגורה המנויה בנספח ד' כפי שמפורסם על ידי רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון.
 במקרה של קודי כיסוי הכוללים נתון הנדרש למלא, יש להציג בנוסף את המלל המוצג לצד הקוד ברשימה הסגורה.

ואיש מיועץ
 רגילה ויעץ בע"מ

לחתימה

מס' חוזה:
סטטוס:

תבנית: ניחול תיאום ופיקוח
גרסה: סופית

נתניה 542
אחים מרגולין

פריקט
ספק:

נספח "ט"דוגמא לנוסח אשור השלמת הפרויקט/קטע מהפרויקט

לכבוד

אפריקה התחדשות עירונית בע"מ

(המזמין)

אני הח"מ אחים מרגולין הנדסה וייעוץ בע"מ לאחר שבדקתי את העבודות שבוצעו ב- קדמת היובל בקשר עם ניהול תיאום ומיקוח, מאשר בזאת שהעבודות הנ"ל בוצעו והושלמו בהתאם להנחיותי, לתוכניות, למפרטים, בהתאם לתקנים מחייבים ולשיעור רצוני.

בכבוד רב,

אחים מרגולין הנדסה וייעוץ בע"מ

אג"מ מרגולין הנדסה וייעוץ בע"מ

לחותימת

מס' חוזה:
סטטוס:

תבנית: ניהול תיאום ומיקוח
גרסה: סופית

נתניה 542
אחים מרגולין

פרויקט
ספ:

אפריקה ישראל מגורים בע"מ
אפריקה התחדשות עירונית בע"מ

נספח "י"זוגמא לנוסח הצהרת המפקח בדבר היעדר תביעות

לכבוד
אפריקה התחדשות עירונית בע"מ

ג.א.ג.,

אנו הח"מ מצהירים בזאת שעם קבלת טך של _____ שי"ח (להלן: "היתרה הסופית"), בניכוי מס במקור ובתוספת מע"מ כדין, המהווה תשלום אחרון של החשבון הסופי הכולל התיקרויות, קיבלנו את מלוא התמורה עבור כל העבודות שביצענו עבורכם באתר קדמת חיבל עפ"י חוזה מיום _____ או עבור חלקן כמפורט להלן:

ידוע לנו כי בכפוף להצהרתנו זו לעיל ולהלן, נמנעתם מלקזז מסכום היתרה הסופית, סכומים שלטענתכם, הייתם זכאים לקזז עפ"י החוזה הנ"ל. עם קבלת היתרה הסופית דלעיל, אין ולא תהיינה לנו ו/או למי מטעמנו כל תביעות ו/או טענות ו/או דרישות מכל סוג שהוא כלפיכם ו/או כלפי מי מכם ו/או כלפי כל הבאים מכוחכם ו/או כלפי מי מטעמכם ו/או כלפי מאן דהוא אחר בקשר לתמורה שנתקבלה בגין ביצוע התחייבויותינו בהתאם לחוזה הנ"ל ו/או לכל הכרוך בו ו/או חטבע ממנו.

אנו מצהירים כי בחשבונות שהוגשו על דינו ואשר אושרו על ידכם, לא נפלה טעות כלשהי, חס מדויקים ומעודכנים, נערכו כיאות ובדרך חשבונית נכונה ומתאימה.

ידוע לנו כי אין בהצהרתנו זו כדי לגרוע מכל סעד לו זכאי המזמין על פי החוזה הנ"ל.

ולראיה באנו על התחום:

היום _____ לחודש _____ לשנה _____

חתימה וחותמת המפקח: _____

אישור

אני הח"מ _____ עו"ד/רו"ח מאשר כי ה"ה _____ שחתמתם בצירוף חותמת _____ (להלן: "החברה") ו/או שמה המודפס מחייבת את החברה לכל דבר וענין, חתמו בפני על מסמך זה.

תאריך: _____ חתימה וחותמת עו"ד/רו"ח: _____

אג"מ מרע"ן רג"מ וישן נ"מ

לחתימה

מסי חוזה:
סטטוס:

תבנית: ניהול תיאום ופיקוח
סופית

נתינת 542
אח"כ מרגולין

פרויקט
ספק:

אפריקה ישראל מגורים בע"מ
אפריקה התחדשות עירונית בע"מ

תאריך: 2/12/2024

מספרנו: 106952-24

לכבוד

אפריקה ישראל מגורים

בית וגג

הגב' אלה ברחום- מנהלת פרויקטים

ג.י.

הנדון: עדכון (2) להצעת מחיר למתן שירותי ניהול תיאום תכנון ופיקוח

להקמת פרויקט מגורים בנת/א.524.26 מתחם 3 נתניה

אני מודח לך על פנייתך אלי ומתכבד להגיש הצעת חברתנו למתן שירותי ניהול, תכנון ופיקוח על חקמת פרויקט מגורים בעיר נתניה.

הפרויקט ביזמות משותפת של אפ"י מגורים וחברת בית וגג.

1. נתוני הרקע הכלליים של הפרויקט כפי שהתקבלו מכס:

- 1.1 יזם – אפריקה ישראל מגורים ובית וגג.
- 1.2 מיקום – נת/א.524.26 נתניה פינת הרחובות בן צבי והיחלומן אברהמס.
- 1.3 שטח חתוכית כ-28 דונם.
- 1.4 מגרשים 100, 101, 102.
- 1.5 הפרויקט – הקמת פרויקט מגורים 576 יח"ד, בשילוב כ-3,000 מ"ר מסחר. 5 מגדלי מגורים 101 ו-102 סה"כ 4 מגדלים, מגרש 100 בנין בודד. הכל ע"ג 4 מרתפי חניה תת קרקעית ופיתוח המתחם.
- 1.6 אדריכל – משרד אלונים גורביץ.
- 1.7 יועצים – קיים חלקי יש לחשלים בחירת כל היועצים לפרויקט.
- 1.8 סטטוס – תביע לפני חקדה למתן תוקף.
- 1.9 ביצוע הפרויקט בחינה אחד.

בית וגג החזקות בע"מ
516343746

30

הצעת מחיר-106952-24/ש.מ.



סניף ירושלים:
רחוב עם ועלמו 3, גבעת שאול, ירושלים 9546303
3 Am Ve Ohana st. Givat Shaul, Jerusalem 9546303 Israel
טל: 972-7-5669647 Tel: 972-7-5669647

משרד ראשי:
רחוב נוש עציון 7, גבעת שמואל 5403007
7 Gush Etzion st. Givat Shmuel 5403007 Israel
טל: 972-3-5424660 Tel: 972-3-5424660

www.margolin-bros.com

שירותים הנדסיים ומטלות המבוצעים על ידינו :

2. ניהול הפרויקט בשלבי התכנון והרישוי

- 2.1 חכרת הפרויקט וסיוע למזמין בכל הנדרש לקידום תהליך הרישוי.
- 2.2 השלמת בחירת מתכננים ויועצים לתכנון הפרויקט ביחד עם המזמין והאדריכל.
- 2.3 עריכת לוח זמנים לרישוי להליך ההיתרים ומעקב אחרי התקדמות המשימות של כלל היועצים.
- 2.4 קביעת יעדים והכנת גאנט לקידום אישור תוכנית עיצוב (תנאי הכרחי בנתניה).
- 2.5 במקביל לקידום תהליך הרישוי יוכן סמוך לתחילת העבודה לוח זמנים לשלבי תכנון הפרויקט וקביעת יעד למוכנות תוכניות למכרז קבלנים.
- 2.6 ניחול ישיבות קבעות עם המתכננים והיועצים, לקידום רישוי ותכנון, סיכום חפישות ומעקב אחר ביצוע ההחלטות.
- 2.7 קיום חתימעות עם חיום והיועצים לגבי שיטת הבניה המומלצת והנכונה לפרויקט.
- 2.8 קביעת סטנדרט לפרויקט והפעלת היועצים המתאימים להכנת מפרטים.
- 2.9 הפעלת היועצים ע"מ לחקן מפרטים טכניים כל אחד במקצועו וכן הכנת רשימות (אלומ', גרות, מסגרות) כחלק ממוכנות והערכות למכרז קבלנים.

3. עריכת המכרזים והתקשרויות עם קבלנים

- 3.1 עריכת כל החומר הנחוץ למכרז (קבלן ראשי) על בסיס חומר טכני שיוכן על ידי המתכננים והיועצים הרלבנטיים.
- 3.2 גיבוש רשימת קבלנים מומלצים, הפצת החומר לקבלנים וניחול סיוור קבלנים.
- 3.3 ריכוז הצעות המחיר שיוגשו על ידי הקבלנים.
- 3.4 ניתוח הצעות הקבלנים, עריכת טבלאות השוואה של החצעות, תוך ציון סטיות מתנאי המכרז, באם יחיו והתאמה של החצעות בדבר תכולת העבודה כך שיהיו זהות.
- 3.5 ניהול משא ומתן עם הקבלנים ביחד עם חיום.
- 3.6 חמלצה על קבלן זוכה.
- 3.7 התקדמות בתהליך חתימה על חוזה מול הקבלן הראשי תוך סיוע לעורכי הדין בכל חקשור לצד ההנדסי.

בית וגן החזקות בע"מ
516343746

2.

חצעת מחיר-24/52106/מ.ש.



סניף ירושלים
רחוב עם יעלמו 3, גבעת שאול, ירושלים 9546303
3 Ahva Elon St., Givat Shaul, Jerusalem 9546303 Israel
טל: 072-5669647 Tel: 072-5669647 פקס: 072-5669650 Fax:

משרד ראשי
רחוב גוש עציון 7, גבעת שמואל 5403007
7 Gush Etzion St. Givat Shmuel 5403007 Israel
טל: 072-5323660 Tel: 072-5323662 פקס: 072-5323662 Fax:

4. תיאום ומעקב אחר הביצוע

- 4.1. חתארגנות בשטח של צוות האתר לצורך ניהול ופיקוח שוטף באתר.
- 4.2. הנפקת צו התחלת עבודה לקבלן, וידוא כי כל הדרישות לתחילת העבודה יושמו וניהול שוטף של יומני עבודה מול הקבלן.
- 4.3. קיום פגישות קבועות באתר עם הקבלן הראשי (פגישה שבועית) כחלק מהניהול השוטף וקיום פגישה וסיור בהשתתפות המזמין אחת לחודש לפחות. סיכום הפגישות ודיווח בכתב למזמין.
- 4.4. בקרה על המסגרת התקציבית (החוזית) במשך כל תקופת ביצוע הפרויקט. עדכון התקציב במקרה של סטיות ודיווח למזמין, כולל מקור הסטייה וסיבתה.
- 4.5. קבלת לוח זמנים מפורט להקמת הפרויקט מהקבלן.
- 4.6. הקפדה על קיומו של לוח הזמנים על ידי המבצעים ודיווח בקרה של סטיות מחלויי המוסכם, תוך הסברת הסטייה וחמלצה על הצעדים שעל הקבלן לנקוט במקרים אלה. פיגור בלוייז' וראו בעיה תקציבית דיווחו לאלתר למזמין תוך מתן הסברים והצעה לפתרון.
- 4.7. ניהול ועריכת ישיבות אתר קבועות עם הקבלנים של הפרויקט. סיכום הפגישות ודיווח בכתב למזמין.
- 4.8. סיוע לזום ולקבלן בתיאום ובחירת ספקים לפרויקט
- 4.9. דיווח מפורט ושוטף למזמין על ביצוע הפרויקט, מבחינת התקדמות העבודה בהתאם ללוח הזמנים והמסגרת התקציבית.
- 4.10. פיקוח על טיב העבודות, החומרים והמוצרים בהתאם לתוכניות, למפרטים ולהוראות המתכנן והיועצים, בדרך בדיקות מעבדה, או בדרך אחרת (הוצאות מעבדות ע"ח המזמין).
- 4.11. פיקוח שוטף על ביצוע העבודות ע"פ האמור בחוזה בין המזמין לקבלן.
- 4.12. בקורת ואישור חשבונות שיגיש הקבלן ע"ב האמור בחוזה.
- 4.13. ניהול ביקורת ובקרה ותקציבית בהתאם להגדרות המזמין והעברת דוחות תקופתיים למזמין.
- 4.14. ניהול יומן עבודה עם הקבלנים.
- 4.15. הפעלת היתועים הדרושים לצורך פתיחת מלאכה בפרויקט בכל מקצוע שיידרש. הוצאת דו"ח פיקוח עליון מסודר ע"י היתוע הרלוונטי וקבלת אישור בכתב מהיתוע לחתקדם בעבודה.
- 4.16. במהלך הביצוע הפעלת כל היתועים הדרושים בפיקוח עליון בשטח וקבלת דוחות מסודרים.
- 4.17. ביצוע פרוטוקול מפקח בכל הדירות והעברת הדוחות לקבלן לצורך תיקון הליקויים. מעקב אחר ביצוע תיקונים ע"י הקבלן

בית וגן החזקות בע"מ
516343746

חנינת מחיר-24-106952.ב.



סניף ירושלים:
רחוב עם ועולמו 3, גבעת שאול, ירושלים 9546303
Yehudi Ve'Olamo St., Givat Shaul, Jerusalem 9546303 Israel
טל: 072 2 5669859 פקס: 072 2 5669859

משרד ראשי:
רחוב נוש עציון 7, גבעת שמואל, 5403007
7 Gush Etzion St. Givat Shmuel 5403007 Israel
טל: 072 5323662 פקס: 072 5323662

www.margolin-bros.com

4.18 טרם קבלת הפרויקט (כל השטחים המשותפים והמרתפים) ביצוע פרוטוקול טרם מסירה בשיתוף חיועצים מול הקבלן.

4.19 קבלת הפרויקט המושלם, על חלקיו, מהקבלן הראשי בשיתוף וועד הדיירים וחברת הניהול.

4.20 סיוע לקבלן והיועצים בקבלת טוס אכלוס לפרויקט.

4.21 ליווי הדיירים בהליך קבלת הדירות מהקבלן לרבות תיק דייר מסודר וקבלת תעודות אחריות למוצרים המותקנים בדירה.

4.22 ליווי הוועד בקבלת השטחים הציבוריים בבניין. הנפקת פרוטוקול מסירה ווידוא כי ככל ונרשמו ליקויים בפרוטוקול יתקנו ע"פ מועדים שסוכמו במהלך המסירה.

5. לוחות זמנים

5.1 תקופת התכנון והרישוי - עם אישור התביע קידום תכנון ורישוי לרבות תוכנית עיצוב

הערכת זמן להיתר כ-32 חודשים.

5.2 תקופת הביצוע - כ-42 חודשים טופס לבניין הנבחר ביותר.

5.3 תקופת האכלוס והמסירות - מסירות ואכלוס 3 חודשים.

6. כח אדם

6.1 בתקופת התכנון והרישוי ועריכת המכרזים והתקשרויות עם קבלנים

6.1.1 מנהל פרויקט במשרה חלקית;

6.1.2 מפקח PMO.

6.2 בתקופת הביצוע

6.2.1 מנהל פרויקט במשרה חלקית לאורך כל תקופת הביצוע.

6.2.2 מפקחים מנוסים שילוו את הביצוע. בדירוג לפי התקדמות העבודה בשטח.

עם תחילת עבודות גמר ועד למסירות תגבור בשטח של כמות מפקחים לפי מפתח של מפקח לכל 115 יחיד. כמו כן כחצי שנה לפני אכלוס תגבור במפקח נוסף לצורך טיפול וליווי עד מסירה של שטחי המסחר.

6.2.3 ליווי הפרויקט ע"י מפקח מערכות במשרה חלקית שילווה הפרויקט מתחילתו ועד סופו.

בית וגן החזקות בע"מ
516343746

- 4 -

הצעת מחיר-24-106952/ש.מ.



סניף ירושלים:
רחוב עם ועולמו 3, גבעת שאול, ירושלים 9546303
3 Am Ve Olamo st., Givat Shaul, Jerusalem 9546303 Israel
טל: 972-2-5669647 | פקס: 972-2-5669859

משרד ראשי:
רחוב גוש עציון 7, גבעת שמואל 5403007
7 Gush Etzion st Givat Shmuel 5403007 Israel
טל: 972-3-5323660 | פקס: 972-3-5323662

7. התמורה

- 7.1 תמורת שירותי ניהול התכנון והרישוי עד לקבלת היתר, הוצאת מכרז ובחירת קבלן ראשי סך **1,673,250 ₪** בתוספת מע"מ ע"פ חזמן הנקוב בסעיף 5.1.
- 7.2 תמורת שירותי פיקוח וניהול בתקופת הביצוע - סכום של **8,003,000 ₪** בתוספת מע"מ. התשלום יהיה תשלום חודשי ע"פ התקדמות הביצוע. (הנייל רלוונטי לתקופה של 45 חודשים סך הכל כולל איכלוס הדירות).
- 7.3 ככל ותקופת הביצוע תתארך מעבר לאמור בחוזה הקבלן הראשי כל התארכות מעבר לנייל בתוספת תשלום (פרורטה).
- 7.4 לכל הסכומים יתווסף מע"מ כחוק.
- 7.5 שכ"ט יהא צמוד למדד תשומות הכניה לחודש **דצמבר 2024**, ללא התחשבות במודדים שליליים ביחס למדד הבסיס **45**.
- 7.6 תנאי תשלום - שוטף + 30 יום בתוספת מע"מ כחוק.
- 7.7 בחוזה המזמין מול הקבלן ייכלל סעיף ובו הקבלן יתחייב לספק לחברתנו מערך משרדים מאורגן באתר הפרויקט אשר יכלול את כל הציוד המשרדי הנדרש לצוות הניהול והפיקוח לצורך ביצוע העבודה.
8. חברתנו אינה אחראית על בטיחות באתר, האחריות על כל נושאי הבטיחות תהא על הקבלן.
9. המחירים אינם כוללים טיפול בשינויי דריגים.
נשמח לעמוד לרשותכם.

מבלת שלבי תשלום סצורפת *

בכבוד רב,

שי מלכה, מנכ"ל
אחים מרגולין הנדסה וייעוץ בע"מ

מאושר בכפוף לחיקונים

בית וגן החזקות בע"מ
516343746

אפיקה ושרא מגורים בע"מ

אפיקה ושרא מגורים בע"מ

- 5 -

חשבת מחיר-24/106952-מ.ש.מ.



טניף ירושלים
רחוב עם ועולמו 3, גבעת שאול, ירושלים 9546303
3 Ami Ve-Olam St. Givat Shaul, Jerusalem 9546303 Israel
טל: 972-2-5069859 פקס: 972-2-5069857

ירושלם ראשון
רחוב גוש עציון 7, גבעת שמואל 5403007
7 Gush Etzion St. Givat Shmuel 5403007 Israel
טל: 972-3-5323660 פקס: 972-3-5323662

www.margolin-bros.com

3. צלילי המילה "פארהייט" פארהייט פארהייט -542

שליך התשלום וסאמו לשליך התבטן והביטע בפועל

[illegible]

ש"ח	מחיר	מחיר	מחיר
1,673,250	1,673,250	1,673,250	1,673,250
8,003,000	8,003,000	8,003,000	8,003,000
9,676,250	9,676,250	9,676,250	9,676,250

אפריקה ישראל מנורים בעיני

10/10/2021 10:10:20

בית וגג החזקות בע"מ
516343746

