

הצהרת מנהל פרויקט לאשור מסמכים לחתימה

לכבוד
סמנכ"ל הנדסה יוסי בן אליעזר

הנדון: מסמך לחתימתך

1. מצ"ב 1 העתקים הנ"ל.

2. בדקתי את המסמכים ומצאתי אותם תקינים.

3. הסבר.

הוצע קיפון ומספר 14 - לוי - ק"כ ב'
הפסק - 15 מל"ה, 14 מיקום קמ"כ - ל"ה
אכ"ר - 15 מל"ה מיקום (מוס"מ) -
ד"ר. הפסק אלוט"ר ע"י הא"ר

בברכה,

ב"ר

אפריקה ישראל מגורים

נוסח החוזה לביצוע עבודות:

דיפון, חפירה ועיגון בשטח הכלוא בין רחובות משה שרת והרב יוסף חיים שרים וסביבתם ,
בעיר: ירושלים

בפרויקט: רמת שרת שלב ב

אתר: שדרות משה שרת ירושלים

גוש וחלקה: 30193 / 101

תב"ע: 13408

דחפורי רחוב
מחצבים בע"מ

פ.א. פיתוח ופיתוח
בירושלים בע"מ
513058000

CONT-5-710 מס' חוזה: ,
[סטטוס חוזה] סטטוס:

פרויקט: רמת שרת שלב ב תבנית: קבלן חפירה ודיפון
ספק: [שם ספק] גרסה: [גרסת חוזה]

נוסח החוזה הכולל בין היתר הנספחים הבאים :

(נספח א' לחוזה)	נספח שינויים לחוזה -
(נספח ב' לחוזה).	מפרט טכני -
(נספח ג' לחוזה).	נוסח ערבות בנקאית -
(נספח ד' לחוזה).	דוגמא לנוסח הצהרת הקבלן בדבר היעדר תביעות -
(נספח ה' לחוזה)	אישורי ביטוח -
(נספח ה'1 לחוזה)	נוהל ביצוע עבודות בחום -
(נספח ו' לחוזה)	הצהרת הממונה על הבטיחות -
(נספח ז' לחוזה)	לוח זמנים -
(נספח ח' לחוזה)	רשימת התוכניות -
(נספח ט' לחוזה)	פירוט מחיר החוזה -
(נספח י' לחוזה)	דיווח על תדריך בטיחות / הנחיות יועץ הבטיחות -
(נספח י"א לחוזה שיצורף בנפרד)	דו"ח קרקע + דו"ח בדיקה גיאולוגית
(נספח י"ב לחוזה)	נוסח הסכם משולש -
(נספח י"ג לחוזה)	שלט יועצים -
(נספח י"ד לחוזה)	מפרט לגידור אתר הפרויקט -
(נספח ט"ו יצורף לחוזה)	רישיון הקבלן -
(נספח ט"ז לחוזה שיצורף בנפרד)	מפרט טכני מיוחד -
(נספח י"ז לחוזה שיצורף בנפרד)	מסמכים נוספים -

פ.א. פיתוח תכנון
בירושלים בע"מ

דחפוי הבקעה
מחצבים בע"מ

ח ו ז ה

שנערך ונחתם בתאריך 13/11/2022

ב י נ

פ.א. פיתוח ובניה בירושלים בע"מ ח.פ. 513958009

(להלן: "המזמין")
מצד אחד;ל ב י נ

דחפורי הבקעה מחצבים בע"מ ח.פ. 513495994

(להלן: "הקבלן")
מצד שני;

הואיל והמזמין מעוניין בביצוע העבודות בפרויקט כמוגדר להלן בחוזה זה;
והואיל והקבלן הציע למזמין לבצע את העבודות בתנאים המפורטים להלן;
והואיל והקבלן מצהיר כי הינו קבלן מורשה בעל ניסיון, כושר ואמצעים המאפשרים לו בצוע יעיל ומעולה של העבודות;

לפיכך הותנה והוסכם בין הצדדים כדלקמן:

1. הגדרות ופרושים

המבוא לחוזה זה מהווה חלק בלתי נפרד הימנו.

לביטויים הבאים יהיה הפרוש הנקוב בצידי:

"הפרויקט" או "האתר" - כמפורט בנספח "א" לחוזה זה.

"העבודות" או "המתקן" - העבודות או המתקן כמוגדר במפרט, וכל שנויים ועבודות שיבוצעו על ידי הקבלן או באחריותו בהתאם להוראות חוזה זה.

"המפרט" - המפרט המצורף לחוזה זה ויכול שיכיל מפרט טכני ו/או כתב כמויות מנחה ו/או תכניות לבצוע העבודות, המסומן כנספח "ב".

"המפקח" - מי שמונה למפקח, ככל שמונה, לפי סעיף 4 להלן של חוזה זה, ככל שימונה.

פ.א. פיתוח ובניה
 בירושלים בע"מ
 ח.פ. 513958009

"נציג המזמין" - מי שנקבע על ידי המזמין או מי שנתמנה על ידי המזמין לשמש כנציגו לצורך חוזה זה. מקום שמדובר בחוזה זה במפקח - גם נציג המזמין במשמע.

"המתכננים" - אדריכלים ו/או מהנדסים ו/או יועצים שמונו ו/או ימונו על ידי המזמין לתכנון העבודות.

"תקופת העבודות" - כמפורט בנספח "א" לחוזה זה.

דחפורי
 מחצבים
 הבקעה
 בע"מ

CONT-5-710

[סטטוס חוזה]

מס' חוזה:

סטטוס:

תבנית: קבלן חפירה ודיפון

גרסה: [גרסת חוזה]

רמת שרט שלב ב

[שם ספק]

פרויקט:

ספק:

2. הצהרות הקבלן

הקבלן מצהיר ומתחייב:

כי הנו בעל הידע, הכישורים, האמצעים וכל הרישיונות הנדרשים על פי דין לבצוע העבודות. כי בדק, בחן ויודע את המפרט, את האתר ואת תנאי בצוע העבודות, וכי לא תהיה לו כל זכות תביעה על יסוד טענת אי ידיעת גורם כלשהו הקשור בבצוע העבודות. העבודות תבוצענה על ידו בהתאם לדרישות כל תקן ודין לרבות דרישת רשויות מוסמכות, כפי שתהיינה במועד ביצוע העבודות ובמועד קבלת תעודת גמר מאת הרשות המוסמכת, ככל שמתחייבת כזו על פי דין, והכל בהתחשב בכל התנאים בהן תמצאנה (לרבות, לחות, אוורור טמפרטורה ומערכות אחרות) לצורך ביצוען המושלם והשלמתן. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל ולהסרת ספקות, מובהר כי קיום כלל הוראות הדין לעניין שילוט באתר לרבות הצגת היתר הבניה חלה על הקבלן. מבלי לגרוע מן האמור בחוזה זה, מתחייב הקבלן לקיים את הוראות חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, תשנ"ח-1998, וכן את תקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות (התאמות נגישות לשירות), תשע"ג-2013. מבלי לגרוע מן האמור בחוזה זה, מתחייב הקבלן לפעול בהתאם לתקנות התכנון והבניה (בקשה להיתר, תנאים ואגרות), תש"ל-1970.

3. מהות החוזה

המזמין מוסר בזה לקבלן והקבלן מקבל בזאת על עצמו לבצע על חשבונו ועל אחריותו את בצוע העבודות כמפורט וכמתואר במפרט, והכל בהתאם להוראות חוזה זה ובהתאם להוראות הנחיות ובאורים שיינתנו לקבלן מפעם לפעם על ידי המזמין ו/או המפקח.

4. פקוח

הקבלן מתחייב למלא אחר הוראות המפקח בקשר לבצוע העבודות ולהנחת דעתו הבלעדית של המפקח. הקבלן מתחייב להישמע לכל הוראות המפקח לרבות אך לא רק במקרים של סתירה בין מסמכים וכן בכל הנוגע לביצוען ולתאומן של העבודות עם עבודות נוספות שתבצענה במסגרת הפרויקט. אין במינוי המפקח ובכל הוראה שתינתן על ידו כדי לשחרר את הקבלן מאחריותו ומתחייבויותיו עוד לא קבע המזמין אחרת יהא המפקח כמפורט בנספח "א".

הזכות למפקח להפנות את הקבלן לקבלת הוראות מגורם מקצועי שימצא לנכון (לרבות המתכננים) ובמידה ועשה כן יחולו הוראות סעיף 4 זה לגבי אותו גורם מקצועי כאילו היה הוא המפקח באותו תחום שאליו הפנה המפקח.

5. חומרים וטיב ביצוע

הקבלן ישתמש אך ורק בחומרים, ציוד, אביזרים, מיתקנים וכיוצ"ב (להלן: "החומרים") המיון משובח ובכמויות מספיקות והוא מתחייב שהמלאכה שתעשה בבצוע העבודות תהיה

פ.א. פיתוח ובנייה
בע"מ
רמת שרת שלב ב
51300000

דחפורי הבקעה
מחצבים בע"מ

מס' חוזה: CONT-5-710
סטטוס: [סטטוס חוזה]

תבנית: קבלן חפירה ודיפון
גרסה: [גרסת חוזה]

רמת שרת שלב ב
[שם ספק]
פרויקט: [שם ספק]

כל החומרים יהיו חדשים מאיכות וסוג מעולים ויתאימו מכל הבחינות למפרט ולדרישות התקן הישראלי. בהעדר התייחסות לכך במפרט, יתאימו החומרים לדרישות התקן הישראלי ובהעדרו - לתקן שיקבע על ידי המפקח. עבודות ו/או חומרים אשר לגביהן קיימות דרישות ו/או תקנים של רשות מוסמכת תבוצענה בהתאם לאותן דרישות ותקנים ולפי דרישת המזמין ימציא הקבלן אשור בכתב על התאמת החומרים ו/או העבודות לדרישות התקנים כאמור. לפי דרישת המזמין ימציא הקבלן לאשור דוגמאות חומרים.

בכל הנוגע לטיב ואיכות החומרים, המוצרים והעבודות יהיה המפקח מחליט בלעדית.

6. לוח זמנים ושלבי ביצוע

הקבלן מתחייב להתחיל בביצוע העבודות תוך 14 ימים, מיום מתן הוראת התחלת עבודה ולהשלים בצו העבודות בהתאם למפורט בלוח הזמנים המצורף לחוזה זה, **אשר יוגש ויאושר למפקח על ידי הקבלן**, ובהעדרו - לפי קביעת המפקח. שום גורם ללא יוצא מהכלל לא יצדיק דחייה במועד הביצוע אלא אם ובמידה שאושר בכתב על ידי המפקח.

הקבלן מצהיר ויודע שביצוע העבודה מצריך תאום מול אתרא קדישא ומור רשות העתיקות. עצירת העבודות על ידן, בשלב זה או אחר, למשך זמן כזה או אחר שלא חורג מתקופת החוזה לא יהווה עילה לתביעות כל שהן בגין התמשכות משך הביצוע. למען הסר ספק עצירת העבודה בכללותה למשך של יותר מ 15 ימים קלינדריים, על ידי אחד הגופים או שניהם תעצור את לויז הפרויקט והוא ימשך לאחר אישור להמשך עבודות על ידם והנ"ל לא יהווה עילה להארכת משך הביצוע הכולל מעבר לתקופת העצירה. עצירה של עד 15 ימים קלינדריים לא תשנה את לוח הזמנים החוזי ולא תזכה את הקבלן בתוספת כל שהיא.

מוסכם כי בגין אחור במסירת העבודות למזמין ישלם הקבלן למזמין כפיצוי מוסכם ומוערך מראש סכום כמפורט בנספח "א" בצירוף מע"מ, לכל יום של איחור לאחר המועד המיועד לגמר העבודות וזאת מבלי לגרוע מזכות המזמין לכל סעד נוסף אחר לפי כל דין והסכם.

7. מחיר העבודות

תמורת בצו כל העבודות ומלוי כל התחייבויות הקבלן במועדן, בהתאם להוראות חוזה זה, ישלם המזמין לקבלן את הסכום הנקוב בנספח "א" (להלן: "**מחיר העבודות**").

הקבלן מצהיר כי בשעת קביעת מחיר העבודות היה היקף העבודות מוכר לו על כל פרטיו, וכי מחיר העבודות כולל את כל הנדרש, מכל מין, מקור וסוג שהוא, לביצוען ולמסירתן למזמין כשהן מושלמות בהתאם לכל תקן ודין לרבות דרישות רשות מוסמכת, ככל שיחולו, וכן כולל את בדיקת בהתאם להוראות החוזה לרבות רווח הקבלן.

מחיר העבודות הינו קבוע וסופי, ולא יחול בו כל שנוי מכל גורם ומכל סיבה שהיא, למעט שינוי בהיקף העבודות והפרשי הצמדה. סכום המחיר המוגדר בסעיף 7.1 לעיל ותשלומי חשבון הביניים והחשבון הסופי יהיה צמודים למדד כמפורט בנספח "א".

כל בדיקות המעבדות המוסמכות לבחינת איכות החומרים והעבודות הינן באחריות הקבלן ותבוצענה על חשבונו. מובהר כי פרוגרמת הבדיקות תקבע על ידי המפקח. כמו כן המחיר כולל תאום עם כל הגורמים הפועלים באתר ובסמוך לו.

פ.א. פיתוח ובניה
בירושלים בע"מ
513958000

דחפור הבקעה
מחצבים בע"מ

8. אופן תשלום מחיר העבודות

תשלומים על חשבון העבודות יבוצעו על יסוד חשבוניות חלקיים חודשיים שיוגשו על ידי הקבלן בראשית כל חודש ועד לא יאוחר מאשר עד ה-5 בו, וישולמו תוך שוטף + 60 יום מיום המפקח הגשתן למפקח תשלומן של כל חשבון מותנה באישור המפקח כי העבודות נשוא החשבון בוצעו וכי סכום החשבון תואם את המגיע לקבלן. על אף האמור לעיל הקבלן לא יהיה רשאי להגיש חשבון ביניים ולקבל סכום כלשהו בגינו בקשר לעבודות שבוצעו בחודש הגרגוריאני החולף אשר בוצעו בהקדמה לעומת לוח הזמנים שאושר על ידי המזמין, ואשר הקדמת התשלום בגינו לא אושרה מראש ובכתב על ידי המזמין. החשבוניות ישקפו את התקדמות העבודה בשטח לאותן תקופת ביצוע בה הוגשו. אופן התשלומים יבוצע בהתאם לכמויות שבוצעו עד חודש זה (מצטבר נוכחי) בהפחתת כלל התשלומי שהתקבלו עד חודש זה (מצטבר קודם) ובהתאם לנספח א'.

כ 60 יום לפני מועד סיום העבודות יגיש הקבלן חשבון סופי המשקף את כלל העבודות על חישובי הכמויות שלהן.

תנאי לביצוע תשלום כלשהו ע"י מחיר העבודות קודם להשלמתן כאמור בסעיף 17 להלן הינו המצאת ערבות בנקאית כאמור בסעיף 14 להלן. תנאי לביצוע תשלום מצטבר מעל 95% ממחיר העבודות הינו המצאת הצהרת היעדר תביעות חתומה על ידי הקבלן ומאומתת בנוסח המצ"ב כנספח "ד".

המזמין ישלם לקבלן את מס הערך המוסף בגין הסכומים ששולמו על ידו לקבלן לפי סעיף 8 זה ובלבד שהוגשה למזמין חשבונית מס כדין. התשלום יבוצע במועד בו על הקבלן לשלם לרשויות מס ערך מוסף.

ביצוע תשלומים ע"י מחיר העבודות יבוצע על ידי המזמין בכפוף להמצאת אישור בדבר ניהול ספרי הקבלן כדין חתום על ידי רו"ח או רשויות המס, כנדרש.

באם הקבלן לא ימציא למזמין אישור תקף בדבר פטור מניכוי מס במקור, קודם לביצוע כל תשלום ע"י מחיר העבודות, ינוכה מס במקור כדין, מכל סכום ע"י מחיר העבודות שישולם על ידי המזמין. למען הסר ספק מובהר ומוסכם כי במקרה כאמור, המצאת אישור בדבר ניכוי המס במקור, תיחשב כביצוע תשלום של המזמין ע"י מחיר העבודות בגובה הסכום הנקוב באישור.

במידה והקבלן קיבל כספים מצד ג' הנקוב בנספח "א" עבור שינויים אך לא ביצעם, יהא המזמין רשאי אך לא חייב, לקזז סכומים אלו מהמגיע לקבלן על פי חוזה זה ולהחזירם לצד ג' הנ"ל, או לבצע את השינויים בעצמו או על ידי מי מטעמו.

סמוך לאחר תאריך גמר כל העבודות והתחייבויות הקבלן, ובכפוף להשלמת האמור בסעיף 17 להלן, על הקבלן להגיש למזמין חשבון סופי (להלן: "**החשבון הסופי**") אשר יתייחס לכל העבודות שבוצעו על ידי הקבלן ויבוסס על ביצוע מלא ומדויק על פי כל הוראות החוזה, התכניות והמפרטים.

נ.א. פיונוח ובניית
בירושלים בע"מ
ח.פ. 513958007

דחפור הנקעה
מתצבים בע"מ

מס' חוזה: CONT-5-710
סטטוס: [סטטוס חוזה]

תבנית: קבלן חפירה ודיפון
גרסה: [גרסה חוזה]

רמת שרט שלב ב
[שם ספק]
פרויקט: [שם ספק]

החשבון הסופי שיגיש הקבלן, ימצה את כל דרישותיו ותביעותיו מהמזמין, ואין לקבלן הזכות לבוא למזמין בכל תביעה או דרישה שלא מצאה ביטוי מפורט בחשבון הסופי והוא יהיה מנוע מלהציג דרישה או תביעה כזאת.

יתרת המגיע לקבלן על פי החשבון הסופי (לאחר הפחתת התשלומים ששולמו בגין חשבוניות הביניים), עד כמה שאושר על ידי המפקח, תשולם לקבלן תוך 90 יום מהמועד בו התמלאו כל התנאים המוקדמים הבאים:

מסירת העבודות למזמין כאמור בסעיף 17 להלן ובכפוף לקיומם המצטבר של כל תנאיו ועמידה בכל תנאי המפרט ויתר הוראות החוזה.

מסירת הערבות הבנקאית כאמור בסעיף 14.6 להלן למזמין.

מסירת תכניות עדות ומדידות (AS MADE), חתומות ע"י מודד מוסמך הסברים מילוליים וכל ספרי המתקנים ו/או הוראות התחזוקה והשימוש של כל המערכות, לפי קביעת המפקח.

המצאת הצהרת היעדר תביעות חתומה ומאומתת כאמור בסעיף 8.2 לעיל.

9. שנויים והפסקת העבודות

המזמין זכאי להורות על שנויים ו/או עבודות נוספות (להלן בשם הכולל: "שנויים") ועל הקבלן למלא אחר הוראות אלו.

מחיר שנויים שיש בהם תוספת/הפחתה או ייקור/הוזלת החומר או העבודה יקבע על ידי הצדדים בהסכמה הדדית, ובלבד ש:

מיד לאחר קבלת הוראת השנוי יודיע הקבלן למזמין על דרישותיו לגבי המחיר בצרוף כל המסמכים הנדרשים לתיאור התביעה וההתייחסות אליה, וישתף פעולה עם המזמין בקביעת המחיר המוסכם. נקבע מחיר מוסכם יחולו עליו הוראות חוזה זה כאילו היה חלק ממחיר העבודות. המחיר המוסכם ירשם בכתב ויחתם על ידי הצדדים.

לפי דרישת המזמין יפעל הקבלן בהתאם להוראות השנוי אף לפני שסוכם המחיר ובמקרה שבוצעה העבודה ויש מחלוקת במחיר, מוסכם שתמחורן יהיה באחת משלוש הדרכים הבאות: ניתוח מחיר לעבודה דומה המופיע בכתב הכמויות (פרורטה) או מחיר בהנחה ל 10% מהמופיע במחירון דקל, או הצעת מחיר של קבלן משנה, מאושרת על ידי הפיקוח בתוספת 12% רווח קבלן ראשי. הבחירה בין חלופות בסמכותו הבלעדית של המפקח. שנויים אשר לצורך אומדן מחירים יש לערוך מדידות, תבוצענה המדידות בהתאם להוראות המפקח ועל פי המפרט הכללי לעבודות בנין בהוצאת הועדה הבין משרדית של משרדי הממשלה (מהדורה אחרונה שבתוקף עובר לחתימת החוזה) אף שאינו מצורף לחוזה.

מבלי לגרוע מהוראות סעיף 9.2.2 לעיל יהיה המזמין זכאי לבצע את העבודה נשוא השנוי באמצעות קבלן אחר.

שנויים לא יאריכו את המועד להשלמת ביצוע העבודות אלא אם כן ובמידה שהמפקח אישר בכתב כי הוא רואה הצדקה לכך.

הזכות למזמין לפי שיקול דעתו הבלעדי, להודיע לקבלן, בכל עת, על הפסקת העבודות. נתן המזמין הודעה כאמור, אזי יפסיק הקבלן ביצוע העבודות על פי הודעת המזמין.

דחפתי הבקעה
מחצבים בע"מ

CONT-5-710
[סטטוס חוזה]

מס' חוזה:
סטטוס:

תבנית: קבלן חפירה ודיפון
גרסה: [גרסת חוזה]

פרויקט: **רמת שרת שלב ב**
שם ספק: [שם ספק]

פ.א. פיתוח ובניה
בירושלים בע"מ
ח.פ. 599999999

הקבלן יהא זכאי לקבל מהמזמין את אותו חלק ממחיר העבודות המתייחס לחלק העבודות כפי שבוצע בפועל על ידי הקבלן עד להפסקת העבודות על פי הודעת המזמין, לפי קביעת המפקח.

הוצאות שנגרמו לקבלן כתוצאה מהפסקה זמנית של בצוע כל העבודות לפי הוראות המזמין, תחולנה על המזמין, ובלבד שהקבלן לא יהא רשאי לדרוש תשלום הוצאות כנ"ל אלא אם תוך 30 יום מיום קבלת הוראות המזמין נתן למפקח הודעה בכתב על כוונתו לדרוש את תשלום ההוצאות הנ"ל. שעור ההוצאות יקבע על ידי המפקח לאחר שיינתן לקבלן להשמיע טענותיו ולהגיש חשבונותיו.

שעור ההוצאות לא יעלה על הוצאותיו הממשיות של הקבלן בגין הפסקת העבודות הזמנית. הוצאות ממשיות לעניין זה הינן שכר עבודה לעובדים בשטח והוצאות בגין ציוד בשטח ואלו בלבד.

על אף האמור לעיל לא יגיע לקבלן תשלום לפי סעיף זה אם ההפסקה הזמנית נגרמה בשל מעשה ו/או מחדל של הקבלן לרבות אך לא רק בנסיבות כאמור בסעיף 16 להלן ו/או במקרה שהקבלן לא עשה ככל יכולתו למזער את הנזק, ככל האפשר. מובהר בזאת למען הסדר הטוב שפרט להוצאות הממשיות כאמור לא יהיה הקבלן זכאי לפיצויים כלשהם.

לחוזה זה מצורף מחירון לעבודות נוספות או לעבודות המופחתות, עם ההנחה אותה נתן הקבלן כמפורט בנספח א', שלפיו יתומחרו העבודות הנוספות החריגות שיידרש בהם הקבלן או יידרש להפחיתן ולהימנע מביצוען, ככל שיידרש. הכל התאם להנחיות המפקח מראש ובכתב.

10. תאום עם גורמים שונים

הקבלן מתחייב לבצע את עבודתו תוך שיתוף פעולה ותאום מלא עם כל הגורמים הפועלים באתר לרבות גורמים כגון: משטרה, חברת החשמל, משרד התקשורת, הרשות המקומית רשות העתיקות, אתרא קדישא וכו' ויציית לכל הוראות המפקח בנדון. הקבלן לא יהיה זכאי לכל תשלום בגין תאום ושיתוף פעולה עם הגורמים הנ"ל. כל התשלומים הנדרשים על ידי הגורמים הנ"ל ישולמו על ידי המזמין.

ידוע לקבלן כי עלול שבאתר יפעלו קבלנים אחרים וגורמים שונים העלולים בפעולתם להפריע לקבלן ולפגיעה בעבודות. הקבלן מתחייב לשמור על העבודות וכן להימנע מלפגוע בעבודות קבלנים וגורמים אחרים.

11. שמירה השגחה ובטיחות

הקבלן אחראי לשלמות העבודות עד למועד מסירתן למזמין, ועליו לתקן או להחליף באחר על חשבונו ולפי הוראות המזמין כל חלק של העבודות שיפגע או ייפגם. תשומת לב הקבלן הופנתה לסיכונים הכרוכים מבצוע העבודות בהתחשב באופיין ומקומן, והוא אחראי בלעדית לנקוט בכל האמצעים להבטחת שלום הציבור וכל הנמצאים באתר ובסביבתו מכל פגיעה ו/או אי נוחות העלולים להיגרם במישרין או בעקיפין מבצוע העבודות, וכל אמצעים הנדרשים להבטחת יכולת התפקוד התקין של המשתמשים באתר.

דחפוי הבקעה
נחלים בע"מ

מס' חוזה: CONT-5-710
סטטוס: [סטטוס חוזה]

תבנית: קבלן חפירה ודיפון
גרסה: [גרסת חוזה]

פרויקט: רמת שרת שלב ב
שם ספק: [שם ספק]

פ.א. פיתוח ובנייה
בירושלים בע"מ
ח.פ. 513070009

מבלי לגרוע מן האמור בחוזה זה מתחייב הקבלן למנות ממונה/ים על הבטיחות מטעם מבצע בניה, כמובנו על פי תקנות ארגון הפיקוח על העבודה (ממונים על הבטיחות) תשנ"ו-1996 (להלן בהתאמה: "הממונה על הבטיחות", "התקנות").

להסרת ספקות יובהר כי הקבלן יהא אחראי בלעדית למינויו ולכל עניין הכרוך בהפעלתו ובפעולתו על פי התקנות ועל פי כל דין, של ממונה על הבטיחות, מטעם מבצע בניה כהגדרתו בתקנות, וזאת על חשבונו של הקבלן בלבד.

הקבלן ידווח למזמין ולרשויות בדבר מינויו ו/או החלפתו על פי דין של ממונה על הבטיחות, בדבר קבלת אישור על פי דין למינויו וכן ידווח הקבלן למזמין בדבר כל עניין אחר הכרוך בממונה על הבטיחות.

הקבלן יהיה אחראי לכל נזק אשר יגרם למזמין בגין הפרת התחייבויותיו של הקבלן כדלעיל. הממונה על הבטיחות יחתום לפי דרישת המזמין על כל מסמך שיידרש על ידי הרשויות לשם דיווח בדבר מינויו.

הקבלן ידאג להעברת הצהרה חתומה על ידי הממונה על הבטיחות בדבר היעדר יחסי עובד מעביד בינו לבין המזמין בנוסח המצ"ב כנספח "ו" לחוזה זה, תוך 7 ימים ממועד חתימת חוזה זה.

12. אחריות

הקבלן אחראי לכל אחד מהבאות:

הקבלן אחראי לכל נזק לרבות אך לא רק נזק גוף, נזק לעבודות, לחומרים, לאמצעים ולכל רכוש, הנגרם במהלך בצוע העבודות, עקב בצוע העבודות, או עקב העבודות עצמן לרבות עבודות בדק בהתאם להוראות סעיף 18 להלן, בגין כל מעשה או מחדל של הקבלן, עובדיו, קבלני משנה ועובדיהם וכל מי שנתון למרות הקבלן או קבלני משנה או פועל לפי הזמנתם או ברשותם ו/או כל מי מטעמו.

הקבלן יהיה חייב לשפות ולפצות את המזמין מיד לפי דרישתו הראשונה באופן מלא בעד כל הוצאה, הפסד, אחריות תביעה, דרישה לרבות דרישות תיקונים ודרישות כספיות ו/או הליכים משפטיים בגין אותן פגיעות, אובדן או נזק שהקבלן אחראי להם כאמור בסעיף 12.1 לעיל ובתנאי שהמזמין לא מנע מהקבלן אפשרות להשתתף בהגנה בגין כל מקרה כזה.

מבלי לפגוע באחריות הקבלן כאמור לעיל בסעיף זה חייב הקבלן לתקן, מיד לפי דרישת המזמין או הניזוק, כל נזק לרכוש שנגרם בעטיו כאמור, על חשבונו הוא במועדים שיקבע המפקח ולשביעות רצונו. למפקח הרשות לבחון בכל עת את מהלך תיקונו של הנזק, ועל הקבלן לציית להוראות שתינתנה על ידי המפקח. לא תוקן הנזק על ידי הקבלן במועד שנקבע על ידי המפקח, אזי הזכות למזמין לתקן הנזק על חשבונו של הקבלן ועל הקבלן לשפות את המזמין מיד בגין כל הוצאה שהמזמין הוציא לשם תיקון הנזק.

הסכומים שעל הקבלן לשלם למזמין לפי סעיפים 12.2 ו- 12.3 לעיל יחשבו כחוב המגיע מהקבלן למזמין לפי החוזה והמזמין יהיה זכאי לנכותו מכל סכום שיגיע ממנו לקבלן ו/או לגבותו בכל דרך אחרת ו/או להסיבו לאחר ללא צורך בהסכמת הקבלן. תעודה חתומה על ידי המפקח המאשרת החוב הנ"ל תהיה ראיה מכרעת ללא עוררין בדבר הסכום הנקוב בה.

דחפור הבקעה
מחצית בע"מ

CONT-5-710
[סטטוס חוזה]

מס' חוזה:
סטטוס:

תבנית: קבלן חפירה ודיפון
[גרסת חוזה] גרסה:

פרויקט: רמת שרת שלב ב
שם ספק: [שם ספק]

פ.א. פיתוח ובניה
בירושלים בע"מ
ח.פ. 513958009

13. ביטוח

13.1. המזמין ירכוש עבור הקבלן, לפני תחילת ביצוע העבודות לפי הסכם זה, פוליסה לביטוח "כל הסיכונים עבודות קבלניות" (להלן: "**פוליסת העבודות**"). הפוליסה תכסה את העבודות עצמן, לרבות שווי החומרים, במלוא ערך כינון, וכן נזקים העלולים להיגרם לרכוש סמוך ו/או לרכוש עליו עובדים, הוצאות לפינוי הריסות, הוצאות מהנדסים ואדריכלים, נזקי רעידת אדמה, נזקי טבע, פריצה וגניבה. כן תכלול פוליסת העבודות ביטוח אחריות כלפי צד שלישי, בגבולות אחריות של 10,000,000 ₪ למקרה ובמצטבר לתקופת הביטוח וביטוח חבות מעבידים, בגבולות אחריות של 20,000,000 ₪ לתובע, למקרה ובמצטבר לתקופת הביטוח. תנאי הפוליסה לא יפחתו מתנאי הפוליסה לביטוח כל הסיכונים עבודות קבלניות "ביט" במהדורתה הרלוונטית למועד עריכת הביטוח.

פוליסת העבודות תכלול את הקבלן וקבלני המשנה מטעמו כמבוטחים נוספים. פוליסת העבודות תהיה ראשונית וקודמת לכל ביטוח הנערך על ידי הקבלן ו/או קבלני המשנה מטעמו המבוטחים במסגרתה כאמור.

הפוליסה תעמוד לעיון הקבלן במשרדי המזמין.

הקבלן מצהיר ומאשר כי לא תהיה לו כל טענה ו/או דרישה מכל מין או סוג שהוא באשר לטיבה ו/או היקפה ו/או תוקפה של פוליסת העבודות. כן מתחייב הקבלן לקיים את כל הוראות הפוליסה.

13.2. הקבלן יישא בדמי הביטוח בגין פוליסת העבודות, לרבות כל תוספת לפוליסה, ובעלות כל הארכה ו/או חידוש פוליסת העבודות מעת לעת, בסך השווה לשיעור של 0.35% (שלושה וחצי פרומיל) משווי העבודות כמפורט בנספח א'. **למרות האמור, מובהר כי במידה ושווי העבודות עולה על סך של 40,000,000 ₪ אזי, סכום השתתפות הקבלן בעלות הביטוח יהיה בשיעור גבוה יותר כפי שיוורה המזמין.**

סכום השתתפות הקבלן בעלות הביטוח, כאמור, ינוכה באופן יחסי מכל התחשבויות חלקית וכן מההתחשבויות הסופית שתיערך עם הקבלן.

13.3. הקבלן מתחייב לסייע, ככל שיידרש על ידי המזמין, בכל מקרה בו תוגש תביעה למבטחים במסגרת הפוליסה, ולהציג כל מידע ו/או מסמכים הדרושים לשם הגשת התביעה. כן מתחייב הקבלן להודיע מיידית למזמין ולמבטחים, בכתב, על כל נזק שייגרם במהלך ביצוע העבודות, הן לעבודות עצמן, הן לצד שלישי והן לעובדים, ולטפל בעצמו, ישירות למול המבטחים, בכל הקשור לתיקון הנזק ו/או בשיפוי ו/או בפיצוי הנזק כאמור, תוך מתן הודעה מיידית למזמין.

**פ.א. פיתוח ובניה
בירושלים בע"מ**

דחפורי הבקעה
נוחצבים בע"מ

מס' חוזה: CONT-5-710
סטטוס: [סטטוס חוזה]

תבנית: קבלן חפירה ודיפון
גרסה: [גרסה חוזה]

פרויקט: רמת שרת שלב ב
שם ספק: [שם ספק]

13.4. כל תגמולי הביטוח שישולמו מכוח פוליסת העבודות, בין בגין נזקים למזמין ובין בגין נזקים לקבלן, ישולמו ישירות למזמין, או למי שהמזמין יורה, והמזמין ישתמש בהם על פי שיקול דעתו המוחלט.

בקריות מקרה ביטוח שנגרם באחריות הקבלן ו/או שנגרם לקבלן ו/או למי מטעמו ו/או הקשור בעבודות נשוא הסכם זה, הקבלן יישא בתשלומי ההשתתפות העצמית, הנקובים בפוליסה.

13.5. מוסכם כי אין באמור לעיל, לרבות בעריכת הפוליסה על ידי המזמין, כדי לגרוע ו/או להפחית מהתחייבויות הקבלן על פי כל דין ו/או על פי הסכם זה, ואין בעצם עריכת הפוליסה על ידי המזמין כדי לגרוע ו/או להפחית מהתחייבויותיו ומאחריותו של הקבלן לשיפוי ו/או לפיצוי בגין כל נזק לגוף ו/או לרכוש, שייגרם תוך כדי ועקב ביצוע העבודות על פי ההסכם.

13.6. במקרה שגבולות האחריות הנקובים בפוליסה ימוצו, במלואם או בחלקם, עקב תביעה שהוגשה כנגד הקבלן ו/או המזמין ואשר עילתה בעבודות, מתחייב הקבלן להשיב, על חשבונו, את גבולות האחריות לקדמותם.

13.7. הקבלן פוטר את המזמין ו/או מי מטעמו מאחריות לכל אובדן ו/או נזק שייגרמו על ידי המזמין ו/או מי מטעמו לקבלן ו/או לרכושו ו/או לעובדי הקבלן ו/או לרכושם, ולא תהיה לו כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה מכל מין או סוג שהוא בגין אובדן ו/או נזק כאמור; הפטור כאמור לא יחול לטובת אדם שגרם לנזק בזדון.

13.8. למען הסר ספק, מובהר כי המזמין יהא רשאי, על פי שיקול דעתו המוחלט, להגדיל ו/או להפחית את היקף הכיסויים ו/או הסכומים בפוליסה, והקבלן מוחל על כל טענה ו/או דרישה מכל מין או סוג שהוא בקשר להגדלה ו/או להפחתה כאמור.

13.9. מבלי לגרוע מאחריותו על פי הסכם זה ו/או על פי דין, הקבלן מתחייב לערוך ולקיים על חשבונו, את שאר הביטוחים וההתחייבויות הדרושים ו/או הנדרשים לשם ביצוע העבודות לרבות, ומבלי לגרוע מכלליות האמור, תשלומים לביטוח לאומי, ביטוח חובה לכל כלי הרכב המובאים לאתר ו/או המשמשים לביצוע העבודות, ביטוח אחריות כלפי צד שלישי רכוש לכל כלי הרכב כאמור ולרבות את הביטוחים כדלקמן (להלן ולעיל: "**ביטוחי הקבלן**"):

א. ביטוח "אש מורחב" המכסה במלוא ערך כינון כל רכוש, ציוד ומתקנים המובאים על ידי הקבלן לאתר ו/או המשמשים לצורך ביצוע העבודות (אשר אינם כלולים בפוליסת העבודות, באשר אינם מהווים חלק מהעבודות), והכל כמפורט בסעיף 1 לאישור עריכת הביטוח המצורף

פ.א. פיתוח ובניה
בירושלים בע"מ
ח.פ. 513958009

דחפור הבקעה
מחצבים בע"מ

CONT-5-710
[סטטוס חוזה]

מס' חוזה:
סטטוס:

תבנית: קבלן חפירה ודיפון
[גרסת חוזה] גרסה:

רמת שרת שלב ב
[שם ספק]

פרויקט:
ספק:

להסכם זה כנספח ה', והמהווה חלק בלתי נפרד ממנו (להלן: "**אישור עריכת ביטוחי הקבלן**").

ב. ביטוח ציוד מכני הנדסי לכל הציוד המכני ההנדסי המובא לאתר ו/או המשמש לצורך ביצוע העבודות, כמפורט בסעיף 2 לאישור עריכת ביטוחי הקבלן.

ג. ביטוח אחריות מקצועית, כמפורט בסעיף 3 לאישור עריכת ביטוחי הקבלן. ביטוח זה יהיה בתוקף לאורך כל תקופת ההסכם ולמשך 7 שנים נוספות מתום ביצוע העבודות ומסירתן למזמין.

ד. ביטוח אחריות המוצר, כמפורט בסעיף 4 לאישור עריכת ביטוחי הקבלן. ביטוח זה יהיה בתוקף החל ממועד מסירת העבודות ו/או כל חלק מהן ולמשך שבע שנים ממועד המסירה כאמור.

למרות האמור, מוסכם כי הקבלן רשאי שלא לערוך את הביטוחים האמורים בס"ק (א) ו-(ב) דלעיל, במלואם או בחלקם ובלבד שהפטור כאמור בסעיף 13.14 להלן יחול כאילו נערכו הביטוחים האמורים במלואם.

13.10. ביטוחי הקבלן יהיו ראשוניים וקודמים לכל ביטוח הנערך על ידי המזמין וכן יכללו את יתר התנאים כמפורט באישור עריכת ביטוחי הקבלן.

13.11. ללא צורך בכל דרישה מצד המזמין, מתחייב הקבלן להמציא לידי המזמין, לפני תחילת ביצוע העבודות על פי הסכם זה וכתנאי מוקדם לביצוע ו/או לכל תשלום על חשבון התמורה, את אישור עריכת ביטוחי הקבלן (נספח ה'), כשהוא חתום בידי מבטחיו. כן מתחייב הקבלן לגרום לכל שינוי שיידרש על ידי המזמין באישור עריכת הביטוח, על מנת להתאימו להתחייבויותיו על פי הסכם זה. ואולם, מובהר בזאת כי אין בעריכת ביטוחי הקבלן ו/או בזכות הביקורת הנתונה למזמין ביחס לאישור עריכת ביטוחי הקבלן ו/או לפוליסות הביטוח המפורטות בהסכם זה, טיבם, היקפם, תוקפם או היעדרם, כדי לגרוע ו/או להפחית מאחריות הקבלן ו/או מהתחייבויותיו על פי הסכם זה ו/או על פי דין.

פ.א. פיתוח ובניה
בירושלים בע"מ
513050007

הקבלן מתחייב לוודא כי ביטוחי הקבלן יחודשו מעת לעת ויהיה בתוקף לאורך כל תקופת ההסכם.

בתום תקופת ביטוחי הקבלן, ימציא הקבלן לידי המזמין אישור עריכת ביטוח מעודכן בגין חידוש ביטוחי הקבלן לתקופת ביטוח נוספת ומידי תקופת ביטוח, כל עוד הסכם זה בתוקף. מבלי לגרוע מהאמור, ובכל הנוגע לביטוח האחריות המקצועית וביטוח אחריות המוצר לעריכתם התחייב הקבלן – הללו יוחזקו בתוקף והקבלן מתחייב להציג אישורי עריכת ביטוח בגינם – במועדים כאמור ולמשך 7 שנים נוספות ממועד תום ביצוע העבודות ו/או מסירתן.

דחפורי הבקעה
מחציתם בע"מ

מס' חוזה: CONT-5-710
סטטוס: [סטטוס חוזה]

פרויקט: רמת שרת שלב ב
תבנית: קבלן חפירה ודיפון
גרסה: [גרסת חוזה]
שם ספק: [שם ספק]

13.12. הקבלן מתחייב לשלם את דמי הביטוח בגין ביטוחי הקבלן ולמלא אחר כל תנאי הפוליסות.

13.13. אם לדעת הקבלן יש צורך בעריכת ביטוח נוסף ו/או משלים לביטוחים דלעיל, מתחייב הקבלן לערוך ולקיים את הביטוח הנוסף ו/או המשלים כאמור. בכל ביטוח רכוש נוסף ו/או משלים לביטוחי הקבלן ייכלל סעיף בדבר ויתור המבטח על זכות התחלופה כלפי המזמין ו/או מי מטעמו (למעט כלפי אדם שגרם לנזק בזדון). כל ביטוח חבויות נוסף ו/או משלים יורחב לכלול את המזמין כמבוטח נוסף, בכפוף לסעיף אחריות צולבת.

13.14. הקבלן פוטר את המזמין ו/או הבאים מטעמו וכן את יתר הקבלנים ו/או היועצים ו/או כל גורם אחר הקשור לביצוע העבודות (להלן: "הגורמים האחרים") אשר בהסכמיהם של הגורמים האחרים עם המזמין נכלל פטור מקביל לטובת הקבלן, מאחריות לכל אובדן ו/או נזק לרכושו המובא לאתר ו/או המשמש לצורך ביצוע העבודות, ולא תהיה לו כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי הנ"ל בגין כל אובדן ו/או נזק כאמור.

מבלי לגרוע מהאמור, הקבלן פוטר את המזמין ו/או הבאים מטעמו וכן את הגורמים האחרים אשר בביטוחיהם של הגורמים האחרים נכלל ויתור מקביל כלפי הקבלן, מאחריות לכל אובדן ו/או נזק אשר הוא זכאי לשיפוי בגינו על פי ביטוחי הקבלן (או שהיה זכאי לשיפוי אלמלא ההשתתפות העצמית), ולא תהיה לו כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי הנ"ל בגין כל אובדן ו/או נזק כאמור.

האמור לעיל בדבר פטור מאחריות לא יחול לטובת אדם שגרם לנזק בזדון.

13.15. תגמולי הביטוח שישולמו במסגרת ביטוחי הקבלן בגין כל אובדן ו/או נזק, ישמשו לשיקום וכינון הנזק.

13.16. מבלי לגרוע מכל הוראה מהוראות הסכם זה לעניין הסבת ההסכם, ובמקרה בו ביצוע העבודות על פי הסכם זה ייעשה על ידי קבלן משנה מטעם הקבלן, מתחייב הקבלן לדאוג כי בידי קבלן המשנה פוליסות ביטוח בהתאם לתנאים ולסכומים הנדרשים לעיל. למען הסר ספק מובהר בזאת כי הקבלן הוא הנושא באחריות כלפי המזמין ביחס לביצוע העבודות על פי הסכם זה במלואן לרבות עבודות שיבוצעו על ידי קבלן משנה והוא יהיה אחראי לשפוט ו/או לפצות את המזמין בגין כל אובדן ו/או נזק שייגרם, במישרין או בעקיפין, עקב עבודות שיעשו על ידי קבלן משנה, אם ייגרם, בין אם אובדן ו/או נזק כאמור מכוסה במי מהפוליסות דלעיל ובין אם

דחפור הבקעה
מחצית בע"מ

CONT-5-710
[סטטוס חוזה]

מס' חוזה:
סטטוס:

תבנית: קבלן חפירה ודיפון
[גרסת חוזה] גרסה:

פרויקט: רמת שרת שלב ב
שם ספק: [שם ספק]

פ.א. פיתוח ובניה לאו.
בירושלים בע"מ
ח.פ. 513958009

14. בטוחות

- 14.1. הקבלן מתחייב להמציא למזמין עם חתימת חוזה זה, ערבות כנוצר בסעיף 8.2 לעיל, בשיעור הנקוב בנספח "א" ממחיר העבודות בצירוף מע"מ ובצירוף הפרשי הצמדה למדד, המפורט בנספח "א", כשמדד הבסיס הינו מדד הבסיס, המפורט בנספח "א", בנוסח המצ"ב כנספח "ג" לחוזה זה וזאת להבטחת ביצוע מושלם של כל התחייבויות הקבלן על פי חוזה זה, במלואן ובמועדן.
- 14.2. הקבלן מתחייב להאריך תוקף הערבות מעת לעת עד לקבלת אישור המפקח בדבר השלמת העבודות כאמור בסעיף 17 להלן.
- 14.3. מוסכם כי אין סכום הערבות מגביל את המזמין בתביעותיו מהקבלן, ובמידה והמגיע למזמין מהקבלן יעלה על סכום הערבות, יהיה המזמין זכאי לגבות מהקבלן את הסכום העודף בכל דרך שימצא לנכון.
- 14.4. לא קוימה איזו מהתחייבויות הקבלן במועדה, ולא תוקנה הפרת ההתחייבות אף לאחר מתן התראה בכתב אשר בגדרה נקצבה לקבלן ארכה בת 14 יום לתיקון ההפרה, יהיה המזמין רשאי לממש את הערבות במלואה ו/או בחלקה, לפי שיקול דעתו הבלעדי.
- 14.5. עם אישור המפקח בדבר השלמת מתן השירותים על פי החוזה, תקטן הערבות לסך של 150,000 ש"ח (מאה וחמשים אלף שקלים חדשים) (להלן "הערבות המופחתת"), להבטחת פירוק ופינוי קורות העוגנים ו/או התאמות נוספות שיידרשו לרבות, אך לא רק, סיתות עודפי הבטון.
- 14.5.1. הערבות המופחתת תהא ערוכה בנוסח נספח "ג" לחוזה זה.
- 14.5.2. מבלי לגרוע מהאמור בס"ק 14.1 עד 14.6 לעיל מוסכם כדלקמן:
- 14.5.2.1. הקבלן מתחייב להאריך את תוקף הערבות המופחתת מעת לעת ככל שיידרש.
- 14.5.2.2. המזמין זכאי להוסיף ולהחזיק בערבות המופחתת ככל שהדבר דרוש להבטחת התחייבויות הקבלן להשלים את ביצוע כל התיקונים הנדרשים וזאת מבלי לגרוע מיתר האמור בסעיף 14.6 לעיל ולהלן.
- 14.5.2.3. למען חסר ספק מובהר כי אין בזכויות המזמין לעכב בידיו הערבות ו/או להאריך תוקפה כאמור לעיל כדי לגרוע מזכויות המזמין על פי חוזה זה ועל פי כל דין, לרבות זכותו למימוש הערבות.
- 14.6. כבטוחה נוספת להבטחת ביצוע כלל התחייבויות הקבלן במלואן לשביעות רצון המזמין ו/או המפקח לפי חוזה זה, ינכה המזמין סכום בשיעור הנקוב בנספח א' מכל אחד מחשבונות הביניים אשר ישולמו ע"י המזמין לקבלן, כמפורט בסעיף 8.1 לעיל (להלן: "העיכוב"). העיכוב יוחזר לקבלן במועד תשלום החשבון הסופי לקבלן כאמור בסעיף 8.9 לעיל.

פ.א. פיתוח ובניה
בירושלים בע"מ
ח.פ. 513958009

ד"ר אפרת הבקעה
מחצבים בע"מ

מס' חוזה: CONT-5-710
סטטוס חוזה: סטטוס

פרויקט: רמת שרת שלב ב
שם ספק: תבנית: קבלן הפירה ודיפון
גרסה: גרסת חוזה

- 14.7. מובהר כי כל הערבויות והעיכובן ישמשו להבטחת תשלום כל הנזקים וההוצאות שיגרמו למזמין במקרים הנזכרים בסעיף 12 לעיל ו/או בהתקיים העילות האמורות בסעיף 16 לערבות שלהלן.
- 14.8. די בקיומן של דרישות ו/או טענות ו/או תביעות בגין נזקים וכן הוצאות כלשהן שיגרמו למזמין כדי להוות עילה למימוש הערבויות ו/או להארכת תוקפן ולחילוט העיכובן וזאת מבלי לגרוע מטענות המזמין וזכויותיו הדיוניות להתגונן בפני דרישות ו/או טענות ו/או תביעות כאמור ו/או להכחישן.

15. עובדים ואמצעים

הקבלן מתחייב להעסיק על חשבונו בבצוע העבודות עובדים מקצועיים ומנוסים במספר הנחוץ להתקדמות העבודה בקצב הדרוש.

למניעת ספקות מוצהר במפורש, כי הקבלן הינו קבלן עצמאי והוא לבדו יישא באחריות לכל הזכויות הסוציאליות של עובדים אלה (כגון - ניכוי מס הכנסה ובטוח לאומי, הלנה, הסעות, כלכלה, תשלומים לקרנות איגודים מקצועיים ותשלומים סוציאליים אחרים) ולכל החובות החלות על פי דין על מעביד כלפי עובדיו. כן מוצהר במפורש כי לא קיימים כל יחסי עובד ומעביד בין המזמין לבין הקבלן ו/או עובדיו ו/או כל המשתתף בבצוע העבודות, והמזמין אינו חייב כלפי הנ"ל בכל חובה הנובעת במישרין או בעקיפין מיחסי עובד - מעביד.

הקבלן מתחייב כי כל עובדי הקבלן ו/או כל מי מטעמו יהיו בעלי רישיונות עבודה בישראל או נושאי תעודת זהות ישראלית בהתאם ובכפוף לכל דין.

בביצוע העבודות על הקבלן לנהוג כך שלא יופרע השימוש בחלקים אחרים של האתר בו מבוצעות העבודות, וידוע לו שחלק מהאתר יהיה תפוס ו/או יבוצעו בו עבודות אחרות בעת ביצוע העבודות.

הקבלן מתחייב לספק על חשבונו, והנו מצהיר כי ברשותו או בהישג ידו, כל הציוד, האמצעים, המתקנים, החומרים והדברים האחרים הדרושים לביצועם היעיל של העבודות בקצב הדרוש.

במידה ולאור פיגורים התלויים בקבלן ידרוש הפיקוח, תגבור כ"א על מנת לעמוד בלוח הזמנים יבצע הקבלן תגבור זה באופן מיידי

דחפורי הבקעה
מחצבים בע"מ

פ.א. פיתוח ובניה
בירושלים בע"מ
ח.פ. 513958009

16. סילוק יד הקבלן

בכל מקרה שלפי חוות דעת המפקח אין הקבלן עומד בהתחייבויותיו על פי חוזה זה או שיש חשש שעקב מצבו או על פי פעולותיו בעבודות לא יעמוד בהתחייבויותיו, זכאי המזמין להפסיק את עבודות הקבלן. במקרה של הפסקת עבודות הקבלן כאמור וכן במקרה שהקבלן מפסיק את בצוע העבודות שלא בהסכמת המזמין תחולנה ההוראות הבאות:

הקבלן יסלק ידו מהאתר אך לא יוציא מתוכו כל חומרים וכל אמצעים שהובאו על ידו מהאתר, אלא לפי הנחיית המזמין.

המזמין זכאי להמשיך בבצוע העבודות באמצעות קבלנים אחרים, וזכותו להשתמש למטרה זו בחומרים ובאמצעים האמורים לעיל.

הזכות למזמין לעשות שימוש מידי בזכויותיו לפי סעיף 16 זה ללא צורך בכל התראה מוקדמת וללא צורך בכל חוות דעת מצד המפקח, גם בכל מקרה שהקבלן יפשוט את הרגל, או יגיש בקשה להקפאת הליכים או להסדר או סידור כלשהו עם או לטובת נושיו או שיינתן כנגדו צו קבלת נכסים, או ימונה לו או לנכסיו כונס או מפרק, זמני או קבוע, או אם תוגש נגדו בקשת פירוק או יינתן צו או תתקבל החלטה לפירוקו, או שלא ישלם את חובותיו או יתקשה בתשלומיו באופן שלפי שקול דעת המפקח או המזמין עלול לפגוע בכושרו לממן ביצוע התחייבויותיו על פי חוזה זה, וכן במקרה שיש בידי המזמין הוכחות להנחת דעתו שהקבלן נתן או הציע, במישרין או בעקיפין, בעצמו או על ידי אחרים, לאדם אחר, שוחד, מענק או כל טובת הנאה בקשר להשגת ההתקשרות על פי חוזה זה ו/או לכל דבר הקשור בבצועה.

17. מסירת העבודות

העבודות תחשבנה כמושלמות עם מסירתן על ידי הקבלן למזמין, כשהן מושלמות על פי חוזה זה, לשביעות רצונו הגמורה של המפקח.

המפקח יקבע כי העבודות הושלמו רק בהתמלא התנאים הבאים:

כל העבודות לרבות השנויים הושלמו לשביעות רצונו של המפקח.

העבודות עמדו בכל הבדיקות והמבחנים הנדרשים על פי דין, ונתנו כל האשורים במידה ונדרשים על פי דין או אחרת לתפעול העבודות.

העבודות עמדו במבחני קבלה כפי שיקבעו על ידי המפקח.

הקבלן תקן על חשבונו כל נזק שנגרם כתוצאה מהעבודות שהוא אחראי לתיקונם.

הקבלן קיים במלואם את כל השינויים הנזכרים בסעיף 9 לעיל.

הקבלן קיבל את אישור המחלקה לאיכות הסביבה של עיריית ירושלים בהתאם להצהרת המתכנן.

דחפורי הבקעה
מחאבים בע"מ

פ.א. פיתוח ובניה
בירושלים בע"מ
ח.פ. 513958009

18. בדק ואחריות

הקבלן אחראי לטיב החומרים והעבודות לתקופת בדק ואחריות שתחילתה במועד האמור בסעיף 17.2 לעיל וסיומה בהתאם לתקופת הבדק והאחריות הקבועה בנספח "א" (להלן: **"תקופת הבדק"**).

במסגרת אחריות זו יבצע הקבלן על חשבונו כל תיקון וכל החלפה שידרשו על ידי המזמין מיד לפי דרישתו וכל עבודה אחרת שתתחייב מבצוע תיקון ו/או החלפה.

נתגלה בכל עת שהיא, ואף לאחר תקופת הבדק, פגם בעבודות הנובע מבצוע העבודות שלא בהתאם לחוזה זה, יהיה הקבלן חייב לתקן מיד את הפגם וכל הכרוך בו על חשבונו, ואם הפגם אינו ניתן לתיקון, יהיה הקבלן חייב בתשלום פיצויים למזמין.

19. בוררות

בכל מקרה של חילוקי דעות בין הצדדים יכריע בהן המפקח כבורר סופי, והחלטתו תהיה סופית וללא ערעור. בשום מקרה לא יעכבו חילוקי הדעות ו/או ניהול בוררות כאמור את בצוע העבודות על ידי הקבלן וסיומן במועד המוסכם.

20. מינוי קבלן ראשי

ככל שימונה על ידי המזמין קבלן ראשי טרם סיום העבודות על ידי הקבלן יהיה רשאי המזמין להורות להסב את זכויותיו והתחייבויותיו לקבלן הראשי באופן שהקבלן יהיה קבלן משנה של הקבלן הראשי ואזי יחתמו הצדדים על חוזה משולש בנוסח דומה לנוסח המצורף לחוזה זה כנספח י"ג.

21. שונות

מוסכם במפורש כי בצוע כל וכל אחת מהתחייבויות המזמין על פי חוזה זה מותנה בכך שהקבלן יקיים תחילה את התחייבויותיו על פי חוזה זה שעליו לקיים עד לאותו מועד, והמזמין זכאי, מבלי לפגוע באמור בכל מקום אחר בחוזה זה, לעכב בצוע התחייבות כלשהי מהתחייבויותיו עד לאחר שהקבלן קיים את התחייבויותיו כאמור.

הזכות למזמין לקזז כנגד כל סכום המגיע ממנו לקבלן או לנכות מכל סכום המגיע ממנו לקבלן ו/או לחלט מהערבויות שבידו כל סכום המגיע מהקבלן למזמין, וזאת מבלי לגרוע מזכות המזמין לגבות המגיע לו מהקבלן בכל דרך אחרת. בצוע הקיזוז או הניכוי אינו מחייב הודעה מהמזמין, אולם לפי דרישת הקבלן ימציא המזמין לקבלן את פירוט הסכום שלטענת המזמין הגיע לו מהקבלן ואשר היה נשוא הקיזוז.

אין לקבלן זכות עיכובן על העבודות ו/או על כל חלק מהם ו/או על החומרים בגין כל סכום שיגיע לו מהמזמין.

אין הקבלן רשאי להסב לאחר את החוזה או כל חלק ממנו או לבצע עבודה כלשהי על ידי קבלן משנה, ללא קבלת הסכמה מפורטת מאת המזמין מראש ובכתב.

המזמין רשאי להסב ו/או להעביר ו/או לשעבד בכל צורה שהיא את הזכויות והערבויות על פי החוזה לפי שיקול דעתו הבלעדי וזאת ללא צורך בהסכמת הקבלן.

דחפורי הנקעה
החצ"ם בע"מ

CONT-5-710
[סטטוס חוזה]

מס' חוזה:
סטטוס:

תבנית: קבלן חפירה ודיפון
גרסה: [גרסת חוזה]

פרויקט: רמת שרת שלב ב
שם ספק: [שם ספק]

פ.א. פיתוח ובניה
בירושלים בע"מ
ח.פ. 513958009

על אף האמור בכל הוראה אחרת בחוזה זה ו/או בכל מסמך אחר בין יחידי המזמין ו/או בכל דין, מובהר ומוסכם כי יחידי המזמין אחראים ביחד למלוא התחייבויות המזמין המפורטות בחוזה זה ואולם כל אחד מיחידי המזמין אחראי בנפרד כלפי הקבלן רק כפי חלקו המפורט בנספח "א" בגין כל חיוב מחיובי המזמין על פי חוזה זה, ככל שיחול, ובכל מקרה כל אחד מיחידי המזמין אינו אחראי, ביחד ולחוד, למלוא חיובי המזמין כלפי הקבלן על פי חוזה זה.

חוזה זה על נספחיו, יחייב את המזמין אך ורק בכפוף לחתימתו כדין על ידי מורשי החתימה של המזמין.

כל ההוצאות ומס הבולים בגין החוזה ובגין כל המסמכים, החשבוניות והערבויות שיערכו על פיו ובקשר אליו וכל הוצאות הערבויות הבנקאיות שעל הקבלן למסור למזמין, חלות על הקבלן ותשולמנה על ידו.

חוק חוזה קבלנות תשל"ד - 1974, כפי נוסחו בכל עת, לא יחול על היחסים בין הקבלן לבין המזמין לפי החוזה.

לא יהא תוקף לכל תיקון או שינוי לחוזה אלא אם כן נערך בכתב ונחתם על ידי שני הצדדים.

הכתוב בחוזה ממצה את כל המוסכם בין הצדדים ואין להתחשב בכל הצעה ו/או התחייבויות ו/או חוזה אחרים בין בע"פ ובין בכתב שקדמו לחוזה זה.

כתובות הצדדים הינן כמפורט בכותרת לחוזה זה וכל הודעה שתימסר למי מהצדדים לחוזה זה לפי הכתובת דלעיל, תחשב כנמסרת לידו בתום 72 שעות מעת מסירתה בדואר בתור מכתב רשום.

דחפורי הבקעה
מחצבים בע"מ

ולראיה באו הצדדים על החתום:

פ.א. פיתוח ובניה
בירושלים בע"מ
513958002

דחפורי הבקעה מחצבים בע"מ

פ.א. פיתוח ובניה בירושלים בע"מ

הקבלן

המזמין

אני הח"מ, מר עו"ד/רמ"מ מר"ח מר עו"ד/רמ"מ מר"ח מאשר כי הי"ה אין חילוק הם שחתמו בשם הקבלן על החוזה דלעיל וכי חתימתם המשותפת בצירוף חותמת החברה מחייבת את הקבלן לעניין זה.

שירי שבתאי, עו"ד
מ.ר. 54152

חתימה וחותמת עו"ד/רמ"מ:

תאריך: 15.11.22

נספח "א"נספח שינויים לחוזה

האמור לצד הסעיפים המצוינים בנספח זה בא להשלים ולהוסיף על האמור באותם סעיפים בחוזה, אך לא לגרוע מהם, ואולם במקום בו קיימת סתירה בין הסעיפים שייוספו ו/או יתוקנו ו/או ימחקו בנספח זה לבין האמור בחוזה, יגברו הוראות נספח זה על האמור בחוזה. שאר תנאי החוזה יישארו בתוקפם.

סעיף 1

הפרויקט או האתר - רמת שרת שלב ב
"העירייה" או "הרשות המקומית" ירושלים
תקופת העבודות - 14 חודשים מהמועד שיקבע להתחלת ביצוע העבודות בצו שישלח המזמין לקבלן.
המועד המיועד לגמר העבודות יהיה בהתאם לתקופת העבודות החוזי ולצו התחלת עבודה.

סעיף 4

חברת הפיקוח: מסד עוז ניהול והנדסה בע"מ _ שם המפקח הראשי: שי אדרי.

סעיף 6

במידה ויהיה עיכוב נוסף שלא באשמת הקבלן, תינתן הארכת זמנים זהה לזמן העיכוב. הפיצוי לעיכוב ייקבע ע"פ פיצוי מוסכם.
בגין איחור במסירת העבודות למזמין, ישלם הקבלן למזמין כפיצוי מוסכם ומוערך מראש, סכום של 2,000 ש"ח בצירוף מע"מ, לכל יום של איחור לאחר המועד המיועד לגמר העבודות. מודגש ומובהר בזאת כי לקבלן יינתן 30 ימי גרייס אחרי תקופת העבודות אשר בהן לא יקנוס המזמין את הקבלן בגין איחור במסירת העבודות.

סעיף 7

סך מחיר העבודות במחיר החוזה הינו - 15,000,000 ₪ בתוספת מע"מ.
למען הסר ספק ההסכם הינו פאושל והינו כולל את כלל העבודות המופיעות במסמכי המכרז שנמסרו לקבלן לרבות תוכניות, כתב כמויות, מפרטים וכו'.
במידה והקבלן יקבל אישור להצבת והפעלת מגרסה באתר מהגורמים האמונים על כך (עיריית ירושלים / איכות הסביבה / ועד השכונה או אחרים) - ייתן הקבלן הנחה בסך 250,000 ₪ מסכום החוזה.

מדד הבניה יהיה צמוד ל מדד תשומות הבניה למגורים לחודש 09/2022 שפורסם ב 17/10/2022 (העומד על 127.5 נקודות) עד למדד הידוע ביום הגשת כל חשבון.

סעיף 8תשלומים חודשיים בהתאם להתקדמות העבודה

תנאי תשלום - שוטף + 21

סעיף 13.2

שיעור השתתפות הקבלן בעלות דמי הבטוח ובעלות כל חידוש ו/או הארכה של הפוליסה הינו בהתאם לתשלום בפועל של עלות הביטוח.

סעיף 14.1

תוח תשלום תשלום ביצוע על סך 5% מהחוזה עד מסירת הפרויקט למזמין.

דוחורי הבקעה
מחצבים בע"מ

ת.א. 51395800
ירושלים בע"מ
תוח תשלום

CONT-5-710 :מס' חוזה
סטטוס :סטטוס

תבנית: קבלן חפירה ודיפון
גרסה: [גרסת חוזה]

פרויקט: רמת שרת שלב ב
שם ספק: [שם ספק]

סעיף 14.6

לא יחול עיכבון בהסכם זה

סעיף 18

תקופת הבדק והאחריות, נשוא הסכם זה, הינה כקבוע בחוק המכר דירות.
בתום תקופת הביצוע יוחלף הפיקדון בערבות בדק בסך 3% מסכום החוזה למשך 12 חודשים.
מדד הבניה יהיה צמוד ל מדד תשומות הבנייה למגורים לחודש 09/2022 שפורסם ב 17/10/2022
(העומד על 127.5 נקודות) עד למדד הידוע ביום הגשת כל חשבון.

סעיף 19

הבורר יהיה מוסכם על שני הצדדים

סעיף 20

לכל אחד מיחיד המזמין זכויות והתחייבויות בשיעור המפורט להלן מהזכויות והתחייבויות על
פי חוזה זה:
50% אפ"י 50% פ.א.

ד"ר חפזי הבקעה
והצבים בע"מ

פ.א. פיתוח ובניה
בירושלים בע"מ
ח.מ. 513958009

CONT-5-710 מס' חוזה:
סטטוס: [סטטוס חוזה]

תבנית: קבלן חפירה ודיפון
גרסה: [גרסת חוזה]

פרויקט: רמת שרת שלב ב
שם ספק: [שם ספק]

נספח "ב"מפרט טכניהעבודות

כמתואר במפרט, בדוח הקרקע ובתכניות המצורפות.

פרק 00 – מוקדמות00.01 תיאור כללי של העבודה

א. במסגרת הפרויקט יבוצעו העבודות הבאות:

- ☒ הסרת צמחיה, חישוף וניקוי השטח.
- ☒ עבודות דיפון ועיגון זמני לרבות קורות, עוגנים בהתאם לתכניות הקונסטרוקציה ופירוקם (לעת שירה המפקח) הפירוק יעשה בעת בניית המרתפים ובתיאום עם הקבלן המבצע
- ☒ עבודות חפירה ו/או חציבה בשלבים כולל הוצאת החפירה לאתרי שפיכה מאושרים לרבות תשלומי אגרת שפיכה ולרבות פינוי רמפת הכניסה לאתר.
- ☒ פינוי פסולת שימצא בגבולות הפרויקט לאתר מורשה לרבות תשלומי אגרת שפיכה.
- ☒ תכנון הסדרי תנועה לביצוע העבודות. על הקבלן יהיה לאשר תכניות הסדרי התנועה במשטרת ישראל ו/או לתקנה עפ"י דרישות המשטרה.
- ☒ ביצוע הסדרי התנועה הזמניים לרבות אספקת מעקות, גדרות ותמרורים ככל הנדרש עפ"י תכנית הסדרי תנועה מאושרות ע"י המשטרה. העברה והשלמת גדר בטיחות תקנית סביב אתר הבניה לפי צורך והחזקתה בכל תקופת הביצוע.
- ☒ הריסה ופינוי גדר בנויה/ קיר תומך שקיים בגבול המגרש.
- ☒ ביצוע סוללת עפר לצורך ביצוע עבודות קידוח דיפון ופינויה בשלבים לאחר סיום ביצוע הדיפון בהתאם לתכנית הקונסטרוקציה.
- ☒ ביצועה ברגיי סלע ורשת הגנה לפי תכנית הקונסטרוקציה ומפרט יועץ הקרקע.
- ☒ ביצוע התזת בטון בהתאם לתכניות הקונסטרוקציה ומפרט יועץ הקרקע.
- ☒ אספקת כל חומר וציוד שנדרש לביצוע העבודה לפי ההסכם הזה לרבות חשמל ומים.
- ☒ ביצוע בדיקות וקידוחי ניסיון נדרשות בחומר מצורף להסכם זה.
- ☒ ביצוע ע"י מודד מוסמך מדידות נדרשות.
- ☒ ביצוע קורת ראש לכלונסאות דיפון – אופציונלי, לפי דרישת המזמין. לקבלן לתת הצעת מחיר בנפרד לא במסגרת מחיר פאושלי.

ב. דגש מיוחד ניתן לדרישת עיריית ירושלים המחלקה על איכות הסביבה והנחיותיהם לכל הקשור לעמידה בדרישות איכ"ס במהלך העבודות לרבות בדיקות ניטור אבק ככל שיידרשו

ג. דגש מיוחד ניתן לקבלן כי בעבודות בתחום אתר הבניה הקבלן ינקוט בכל אמצעי הזהירות והבטיחות הנדרשים מטעמו ל דרישות הבטיחות והעבודה ככל ויידרש עם תחילת העבודה הקבלן יקצה צוותים בתחומי המערכות על מנת שינתקו את המנה ממערכות חיצוניות תשתיות שהיו נסתרות. ככל שיהיה צורך בעבודות אלו יבוצעו ע"י הקבלן ועל חשבון המזמין.

פ.א. פיתוח ובניה
בירושלים בע"מ
ח.פ. 513958009

הפירוי הבקעה
מחצבים בע"מ

מס' חוזה: CONT-5-710
סטטוס חוזה: סטטוס:

תבנית: קבלן חפירה ודיפון
גרסה: [גרסת חוזה]

פרויקט: רמת שרת שלב ב
שם ספק: [שם ספק]

ד. מצ"ב תכניות תיעוד של המגרש הקיים, תכניות אלו אינן מחייבות את המזמין ומצורפות כעזר לקבלן, על הקבלן לבצע על חשבונו ובאחריותו את כל הבדיקות הדרושות לאיתור מערכות ותשתיות קיימות, ולא לתקבל דרישה מכל סוג שהוא (הן כספית והן בל"ז) מצד הקבלן על חוסר מידע, לרבות שימוש בחברות חיצוניות כגון בזק, כבלים וחברת החשמל כמו כן על הקבלן לקבל את האישורים הדרושים לביצוע העבודות מהרשויות הנדרשות, כגון ניתוקי תשתיות חשמל, מים, ביוב ותקשורת. מובהר בזאת כי ככל וקיימות תשתיות נסתרות אשר אינן מופיעות בתכניות תאום המערכות אשר נדרשות ניתוק/העתקתן הקבלן יבצע את כל התיאומים הנדרשים ניתוק/העתקתן, והמזמין ישלם לקבלן על ביצוע ניתוק/העתקתן מן השטח.

ה. הקבלן ימסור עם סיום העבודה שטח נקי, מיושר ומוכן לעבודת קבלן בינוי ו/או קבלן תשתיות.

00.02 הוראות כלליות

1. כל העבודות תבוצענה בהתאם למוקדמות (פרק 00) ולפרקים שבמפרט הכללי הבין-משרדי לעבודות בנין, המפרט המיוחד, תקנים ישראליים ותקנים מקצועיים אחרים. יש לראות את המוקדמות, המפרט הכללי, והמפרט המיוחד, התקנים הישראליים והתכניות כמשלימים זה את זה.

אין זה מן ההכרח שכל העבודות המתוארות באחד המסמכים האלה תמצאנה את ביטויין גם ביתר המסמכים. על הקבלן לרכוש בעצמו ועל חשבונו את המוקדמות והמפרט הכללי לעבודות בנין.

המפרט הטכני

המפרט שלהלן מהווה הנחיה מחייבת לגבי סוגי החומרים, האביזרים והציוד המיועדים לשימוש בפרויקט. הקבלן חייב בקבלת אישור לכל חומר ופריט המיועדים לשימוש, גם אם תואם הפריט במדויק את ההגדרה שבמפרט. הקבלן יגיש לאישור, בשלשה עותקים, רשימות חומרים מפורטות, מפרטים מדויקים, קטעי קטלוג וכדומה. אלמנטים ו/או פעולות מסוימות יאושרו על בסיס הכנת דוגמה באתר. הקבלן רשאי להגיש לאישור חומרים ופריטים חליפיים רק במידה והמתכנן אשר מראש שהם שווי ערך לנדרש במפרט. אישור או דחייה של פריט חליפי כלשהו יהיו נתונים בלעדית לשקול דעתו של המתכנן ונציג המזמין.

2. לא ישולם עבור עבודות נוספות כלשהן שתעשינה ללא אישור מוקדם ובכתב מאת המפקח.

3. על הקבלן לאחוז בכל האמצעים כדי למנוע גרימת נזקים למתקנים, כבישי אספלט ולבניינים סמוכים, לציד, לקווי חשמל, לקווי טלפון, מים ביוב וכד', ולבצע עבודותיו תוך שיתוף פעולה ותיאום מלאים עם המפקח ועם כל יתר הגורמים הנוגעים בדבר. במידת הצורך, יהיה תאום עם עיריית ירושלים על מחלקותיה השונות כגון: מחלקת מים, מחלקת הביוב, מחלקת המאור, ומחלקת התנועה.

במידה ויהיה צורך בכך, יתאם הקבלן ביצוע עבודות ליד כבלים וקווים קיימים מכל סוג שהוא עם חברת חשמל, בזק וטל"כ, ותאגידי המים והביוב העירוניים.

כמו כן, על הקבלן לאחוז בכל אמצעי הזהירות הדרושים לשם מניעת נזק לרכוש או לגופו של כל אדם כתוצאה מהעבודות שתבוצענה על ידו. במקרה של גרימת נזק, ישא הקבלן באחריות מלאה לכל נזק בהתאם לתנאי החוזה.

באחריות הקבלן לנקוט בכל האמצעים שידרשו לתמיכה והגנת האזורים הסמוכים מפני כל פגיעה.

פ.א. פיתוח ובניה
ירושלים בע"מ
ח.פ. 513958009

פיקוח הבקעה
ירושלים בע"מ

CONT-5-710
[סטטוס חוזה]

מס' חוזה:
סטטוס:

תבנית: קבלן חפירה ודיפון
גרסה: [גרסת חוזה]

פרויקט: **רמת שרת שלב ב**
שם ספק: [שם ספק]

4. על הקבלן לבצע את העבודה באזורים הגובלים עם מגרשים/מבנים אחרים בזהירות מרובה תוך כדי שמירה והגנה על הקיים שאינו להריסה, כל נזק שיגרם יתוקן מיידית ע"י הקבלן ועל-חשבונו. כל הפסקת עבודה שתגרם כתוצאה מפגיעה באזורים סמוכים תהיה על-חשבונו הקבלן.
5. הקבלן מתחייב לבצע את העבודות תוך תיאום ושיתוף פעולה עם נציגי המזמין במקום.
6. על הקבלן למצוא מקום מתאים לאחסנת חומרים, כלים וציוד, וזאת בתיאום ובאישור המפקח. עלויות האחסון, השמירה וההובלות יהיו על חשבון הקבלן.
7. סילוק עודפי החומרים, וחומרי חפירה אל מחוץ לשטח העבודה למקום המאושר ע"י הרשויות, יהיה על חשבונו של הקבלן לכל מרחק שיידרש.
- על הקבלן לוודא אצל הרשויות המוסמכות, את מקומות השפיכה וההטמנה המותרים ואת המרחקים שלהם מהאתר בטרם ייתן את הצעתו.
- על הקבלן לקבל אישור בכתב על כך. עליו למסור עותק מאישור זה ל"מפקח".
8. על הקבלן לתאם את עבודתו עם כל הרשויות הנוגעות בדבר ובמיוחד עם הרשות המקומית, המשרד לעבודה, המשרד לאיכות הסביבה, משרד הבריאות או כל רשות אחרת ולקבל את הנחיותיהם ואישורם, כולל הוצאת כל הרישיונות הדרושים ותשלום כל התשלומים והמיסים וההיטלים בגינם לרבות שפיכת פסולת, הטמנת פסולת, שימוש במדרכה, גדרות זמניות וכל תנאי אשר יידרש ע"י הרשויות.
- היוזמה והעשייה של התשלומים וקבלת האישורים הנדרשים בין שפורטו לעיל ובין שלא פורטו מוטלת על הקבלן וביצועם יהיה באחריותו הבלעדית ועל חשבונו. כל הוצאותיו יראו ככלולות במחיר החוזה.
9. עבור חפירות גישוש לגילוי מערכות תת-קרקעיות לא ישולם בנפרד והן תהיינה כלולות במחיר היחידה של החוזה.

00.03 תנאי מקום העבודה ומגבלותיו

- א. אתר העבודה ממוקם בלב מרכז העיר הצפוף בצמוד למבני מגורים, מסחר ומשרדים פעילים, וכבישים משניים ראשיים. ניתן דגש לקבלן כי דרכי הגישה לאתר ומקום אחסנת הציוד מוגבלים וכי תוך כדי הביצוע יש לאפשר את הגישה הפעילה באופן רציף לבאי המקום ולנקות את הדרכים המובילות אליו.
- בנוסף ניתן דגש לקבלן והנחיות מח' איכות הסביבה של עיריית ירושלים.
- המזמין רואה את הקבלן כי הצעתו לכל הנאמר לעיל נכללת במחיר העבודות.
- ב. הקבלן מודע לכך כי לקח בחשבון את כל המגבלות שיידרשו באתר למניעת מטרדים מהשכנים הקיימים בכל התחומים לרבות עמידה בדרישות איכות הסביבה החלות על המקום, עבודות בשעות עבודה לא רגילות, ניקיון האתר באופן שוטף וכד'
- ג. הקבלן מאשר כי ביקר במקום העבודה, ראה את אתר העבודה וסביבתו, בדק באופן יסודי את אופן הביצוע במתחם הקיים ובכלל זה משמעויות של ביצוע עבודות חפירה, דיפון, ביסוס ועבודה בלב אזור עירוני צפוף.
- ד. שטח התארגנות באתר עצמו מוגבל, ועל הקבלן לקחת זאת בחשבון בהצעתו, וזאת רק לאחר הגשת תכנית התארגנות מסודרת של הקבלן.

פ.א. פיתוח ובניה
בירושלים בע"מ
ח.פ. 513958009

ה. הקבלן מאשר כי ביקר במקום העבודה, ראה את אתר העבודה וסביבתו, בדק באופן יסודי את צורתו, את גבולות השטח ואת השטח הפנוי המיועד לעבודה ולאחסנת החומרים והכלים ובדק את מיקום המערכות התת-קרקעיות והעיליות. כמו כן מאשר הקבלן כי למד את כל הדרוש לידיעתו בקשר לני"ל, לתנאים המיוחדים ולכל יתר העבודות במסגרת הזמנה להגשת הצעות זאת ומחירי הצעתו במסגרת מחירי היחידה, שבכתב הכמויות והמחירים, כוללים את כל ההוצאות הכלליות והוצאות מקריות כלשהן שתדרשנה בגלל תנאי מקום העבודה, הגבולות, סביבתו והפעילויות הקשורות לביצוע עבודות במרכז העיר – בצמוד למבני מגורים, משרדים וכבישים ראשיים.

ו. במיוחד על הקבלן להביא בחשבון את התנאים המיוחדים הנובעים ממיקומו של האתר בתוך מתחם מסחרי פעיל מאוד ובצמוד לבנייני מגורים. על הקבלן לתכנן את מהלך עבודותיו השונות באופן המתאים ביותר לצרכיו אולם כל פתרון חייב להביא בחשבון שלא תיגרם הפרעה לדיירי המגרשים הסמוכים. נזק אשר אם ייגרם, יהיה באחריותו הבלעדית והמלאה של הקבלן.

ז. הקבלן יפעל לפי הוראות המפקח באתר אשר יסייע בידו במסגרת עבודתו בקידום נושא ביצוע העבודה, אולם הוראות המפקח ונכונותו לסייע, איננה פוטרת את הקבלן מכל חובותיו ו/או אחריותו בין לעבודות עצמן כולל תיאומן ובין לצד ג' או כל רשות שהיא על-פי החוזה ו/או הדין לרבות תיאום והרשאה נדרשים.

ח. בתום שעות העבודה היומיות יסגור הקבלן את האתר באופן שימנע כניסת כל אדם לתחום האתר, לא תותר לינת עובדים באתר למעט השומר באתר מטעם הקבלן.

ט. בנוסף לאמור לעיל, על הקבלן להימנע מכל דבר שיפריע לחיים התקינים בסביבת האתר. כמו כן, עליו לשמור את כל דרכי הגישה לאתר שהוא עובר בהן במצב תקין ונקי ולתקן ו/או לנקות מיידית כל נזק או לכלוך שנגרם על ידו ו/או מי מטעמו. במידה ולא יתקן ו/או ינקח כאמור, זכאי המזמין לבצע זאת בעצמו ולנכות את עלות הביצוע והוצאותיו בקשר לכך מחשבונות הקבלן.

י. על הקבלן להכיר ולדעת (כנזכר לעיל) את השכבות התת-קרקעיות, שיפועי הקרקע וכל יתר הפרטים העלולים להשפיע על מהלך עבודותיו. כמו כן, עליו להשיג את כל הפרטים לגבי הצנרת והכבלים העיליים והתת-קרקעיים אשר עלולים להפריע לו בעבודתו. כל השגת האישורים הדרושים לביצוע עבודותיו ממשדד התקשורת ו/או חב' בזק, חברת החשמל, הרשויות המקומיות, משטרת ישראל ומכל רשות אחרת, ייעשו על-ידי הקבלן.

יא. על הקבלן לקחת בחשבון את מיקום העוגנים ותחומי חדירתם למגרשים סמוכים ו/או מבנים סמוכים ו/או תשתיות ו/או כל אלמנט שעלול להיות בדרכם.

יב. בנוסף לכל האמור לעיל, מצהיר בזה הקבלן כי הוא יוודא כל האינפורמציה על מצב המתקנים התת-קרקעיים והעיליים בתחומי האתר ובקרבתו וינקוט בכל האמצעים הדרושים להגנה עליהם ובכך הוא משחרר את המזמין מכל אחריות לנזק אשר ייגרם לאותם המתקנים ו/או למשתמשים בהם ומתחייב להביא לתיקונו המידי על חשבונו (אם

יפגעו) וזאת לשביעות רצון המפקח.

אשרי הבקעה
ל"ם בע"מ

פ.א. פיתוח ובניה
בירושלים בע"מ
ח.פ. 513958009

מס' חוזה: CONT-5-710
סטטוס: [סטטוס חוזה]

תבנית: קבלן חפירה ודיפון
גרסה: [גרסה חוזה]

רמת שרת שלב ב
שם ספק: [שם ספק]

פרויקט:
ספק:

- יג. עם מסירת צו התחלת עבודה לקבלן, הופך הקבלן לאחראי היחיד להשגחה, לטיפול ולאחריות לנזקים לגבי כל העבודות שנעשו ו/או שלא נעשו באתר בעבודות הכנה בתחומי עבודתו ו/או בתחומים ובדרכים בהם ישתמש. אחריות זאת תכלול את אחזקתו והטיפול של כל שטח תחומי העבודה לרבות כל הדרכים בהם ישתמש הקבלן. בנוסף לאמור לעיל הרי שבמסגרת אחריות זו יהיה על הקבלן לדאוג לניקוי דרכי הגישה בכל פעם שהנ"ל יתלכלכו עקב הובלת חומרים על-ידי הקבלן.
- יד. רואים את הקבלן כאילו לקח בחשבון במחיריו את כל האמור בסעיף זה לעיל וכי כל דרישה הנובעת מכך לא תשמש בידי הקבלן כעילה לתשלומים נוספים.

00.04 דרכי ביצוע

- א. הקבלן ימציא לאישור, תוך 7 יום ממועד התחלת הביצוע כמצוין בצו התחלת העבודה, הצעה בכתב בדבר דרכי הביצוע, לרבות: הסדרים והשיטות לפיהם יש בדעתו לבצע את העבודה. כן ימציא הקבלן למהנדס ו/או למפקח, לפי דרישתם מזמן לזמן, השלמות ופרטים בכתב בקשר לדרכי הביצוע, לרבות רשימת מתקני עבודה, ציוד ומבני עזר שיש בדעת הקבלן להשתמש בהם.
- ב. המצאת החומר האמור על ידי הקבלן בין שאושר במפורש ובין שלא אושר, אינה פוטרת את הקבלן מאחריות כלשהי המוטלת עליו.
- ג. הקבלן לא יחל בביצוע כל עוד לא אושרה תכנית הביצוע על ידי המהנדס, מתכנן הקונסטרוקציה והמזמין.
- ד. הקבלן אחראי שתוך כדי ביצוע העבודות, לא תהיינה הדרכים המובילות למקום ביצוע העבודות נתונות להפרעה של התנועה הרגילה בדרכים האמורות ושלצורך הובלתם של משאות מיוחדים יתקבל תחילה הרישיון הדרוש לכך מהרשויות המוסכמות וינקטו כל האמצעים, לרבות בחירתם של הדרכים, של כלי הרכב (התנועה תבוצע אך ורק באמצעות כלי רכב המצוידים בגלגלים פנאומטיים) ושל זמני ההובלה, הוצאת תכניות הסדרי תנועה ואישורם, אישור משטרה וכדומה עד לקבלת אישור כך שתמעט ככל האפשר ההפרעה לתנועה הרגילה בדרכים, של כלי הרכב ושל זמני ההובלה, וימנע ככל האפשר מגרימת נזק לדרכים.
- ה. הקבלן מתחייב שתוך כדי ביצוע העבודות לא תהיה פגיעה בנוחיות הציבור ולא תהא כל הפרעה בזכות שימוש והמעבר של כל אדם בכביש, דרך, שביל, ובפרט לא תהיה הפרעה לצד שלישי כל שהוא ולשיבוש המהלך התקין של הפעילות בעת הביצוע. עליו לדאוג לניקיון מוחלט באזורי עבודתו ולנקות כל פסולת הנובעת מעבודתו, על פי סעיף 23 להלן, וכן להימנע מעבודות רעשניות בשעות שיוור המפקח.

פ.א. פיתוח ובניה
בירושלים בע"מ
513958009

מחצית מן המצוינות
המפורטות

ו. כל העבודות הנדרשות לצורך מימוש סעיף זה הינם באחריותו ועל חשבונו של הקבלן.

ז. הקבלן מתחייב לבצע את העבודות בהתאם לכל דין ו/או הוראה של הרשויות הממשלתיות והרשויות המקומיות הקשורות לביצוע העבודות. מבלי לגרוע מכל הוראה אחרת של החוזה מתחייב בזה הקבלן לפצות את המזמין עבור כל נזק שיגרם לו, בין כספי או אחר, כתוצאה מהפרת הוראות של הרשויות הממשלתיות והמקומיות.

תכנון הביצוע ושטחי התארגנות

00.05

א. לפני תחילת העבודה יידרש הקבלן להגיש לאישור המפקח תכניות מפורטות לביצוע העבודה. התוכנית תפרט את אמצעי ההרמה, את אמצעי ההובלה, כמו כן יציין הקבלן את כמות מכונות הדיפון שבכוונתו לשלב בביצוע וזאת על-מנת להשלים את ביצוע הביסוס והחפירה בתקופה שהוקצבה בחוזה זה, השינוע והאכסון של החומרים וכל ציוד אחר בו ישתמש הקבלן במהלך עבודתו. הקבלן נדרש לציין סוגי מכונות הדיפון שבהם ישתמש.

ב. כל שטחי ההתארגנות של הקבלן יהיו בתחומי המגרש. הקבלן רשאי לבקש מהרשויות אישורים להתארגנות או להצבת ציוד מחוץ לתחומי המגרש, אך מחויבותו של הקבלן כלפי המנהל לא תהיה מותנית בהשגת אישורים אלו. המנהל גם לא ישא בהוצאות כל שהן שיהיו לקבלן בגין האישורים מהרשויות.

00.06. תאומים עם חברת חשמל, בזק, טל"כ, תאגידים מים ביום ותיעול עירוניים

1. מבוטל.
2. הקבלן אחראי במסגרת עבודתו לבצע את כל התאומים עם ח"ח, בזק, הוט, או כל גורם אחר הקיים במגרש בקשר לניתוק ו/או העתקת החשמל וקווי התקשורת מייד עם קבלת צו התחלת העבודה. תאום העבודות הנ"ל יבוצע על ידי הקבלן ועל חשבונו. ביצוע העבודות הנ"ל יהיה על חשבון המזמין.
3. בתום תקופת העבודה החוזית, ימסור הקבלן את המתחם כשהוא נקי.

החפ"ח הבקעה
מחצבים בע"מ

פ.א. פיתוח ובניה
בירושלים בע"מ
ח.פ. 513958009

00.07 השגחה מטעם הקבלן

הקבלן מוגדר כקבלן ראשי באתר לכל עניין ודבר – כולל כל אחריות מול הרשויות הרלוונטיות. – לשקול התייחסות של עו"ד.

הקבלן יחזיק באתר:

1. מנהל עבודה מוסמך בעל ידע וניסיון מקצועי מתאים לסוג כזה של עבודה שיהיה עליו להירשם במשרד העבודה כאחראי על בטיחות האתר ועל האתר עצמו וכל הנדרש מעקב היותו מנהל עבודה בפני כל הרשויות הנדרשות
 2. מהנדס/הנדסאי ביצוע מנוסה אשר ימצא בכל עת שידרש ע"י המפקח.
- נוכחות מנהל העבודה מטעם הקבלן תהיה בכל ימי העבודה ושעות העבודה. על הקבלן להבטיח הימצאותם של מחליפים במקרה של מחלה/מילואים/חופשה וכו' של אחד מבעלי המקצוע דלעיל.

00.08 עבודה בשעות לא מקובלות

במידה והקבלן לא יעמוד בלוח הזמנים המתוכנן לביצוע העבודה ועל מנת להדביק את פיגורו בלוח הזמנים, יצטרך הקבלן לעבוד בשעות לא מקובלות (12 שעות לפחות) ויתכן גם בשעות חשיכה. הקבלן יעשה זאת בתיאום עם הגורמים הנוגעים בדבר לרבות עיריית ירושלים, ועד השכונה, משטרת ישראל, ללא תשלום מיוחד או תוספת מחיר כלשהיא. **כל האמור לעיל בכפוף לנספח האקוסטיקה המצ"ב כנספח, "י"י" ועפ"י הוראות החוק למניעת מפגעים תשכ"א 1961 – תקנות למניעת מפגעים (רעש בלתי סביר), התש"ן 1990 (קובץ תקנות 5288 מיום 23.8.1990).**

הקבלן ינקוט בכל אמצעי הזהירות והבטיחות המתאימים (כגון תאורה וציוד לילי אחר מתאים) ובמידת הצורך יקבל את אישורי הרשויות השונות אם הן נדרשות לשם כך. כל האחריות וההוצאות עקב ביצוע העבודה בשעות לא מקובלות תחול על הקבלן.

00.09 מניעת הפרעות ונזקים

הקבלן מתחייב לבצע את עבודותיו תוך התחשבות מרבית בדרכי התנועה הסדירה המתנהלת בצמוד באתר הבניה במשך כל תקופת עבודתו, ולעשות כל הנדרש על מנת למנוע תקלות והפרעות מכל סוג שהוא כולל ניקיון מוחלט של הדרכים. כמו כן מתחייב הקבלן שלא להניח על פני הדרכים הנ"ל חומרים ו/או ציוד בצורה כלשהיא. כל ההוצאות הכרוכות במילוי תנאי זה לא תשולמנה בנפרד.

כמו כן, לא יוכרו כל תביעות הקבלן בגין נזקים או עיכובים שנגרמו עקב כל הנזכר בסעיף זה.

על הקבלן לנקוט על חשבונו בכל האמצעים כדי להימנע מגרימת נזקים למתקנים ולבניינים הקיימים, לדרכים, לציוד, לקוי חשמל, טלפון, מים, טל"כ, ביוב וכו', ולבצע את עבודותיו, תוך שיתוף פעולה והתאמה מלאה עם המפקח ועם כל יתר הגורמים הנוגעים בדבר. על הקבלן לנקוט בכל האמצעים בכדי שלא לגרום להפרעות ו/או לסגירת מעברים. כמו כן עליו לאחוז בכל אמצעי הזהירות הדרושים לשם מניעת נזק לרכוש למבנים שבסביבה או לגופו של כל אדם ע"י העבודות שתבוצענה ו/או כתוצאה מהן. במקרה של גרימת נזק הוא ישא באחריות מלאה לכל נזק. בגין הוראות סעיף זה לא תשולם כל תמורה לקבלן ורואים את כל הוצאותיו ככלולות במחירי כתב הצעתו.

00.10 דרכים זמניות וגידור

כדי למנוע פגיעה בעבודה הסדירה המתנהלת במקום ו/או במתקנים סמוכים ו/או באופן השטח הקיים, לא יורשה הקבלן להתקין דרכים זמניות (לצרכי הובלת החומרים ולצרכי תנועת ציוד ורכב).

הקבלן יגדר את האתר במלואו בהתאם לנספח י"ה – מפרט לגידור אתר הפרויקט הקבלן יבצע על חשבונו את כל הסדרי התנועה עפ"י התוכניות המאושרות ע"י עיריית ירושלים ומשטרת ישראל.

ד"ר חפ"ר הבקעה
מחצית בע"מ

CONT-5-710
[סטטוס חזרה]

מחצית
סטטוס

תבנית: קבלן חפירה ודיפון
גרסה: [גרסת חזרה]

רמת שרת שלב ב
[שם 990]

פרויקט:
990

פ.א. פיתוח ובניה
בירושלים בע"מ
ח.פ. 513958009

00.11 סילוק פסולת וניקוי האתר

- א. פסולת מכל סוג, יועברו ויורחקו מהאתר ללא דיחוי על ידי הקבלן למקום שפיכת פסולת המותר לצורך כך על ידי הרשות המקומית ו/או כל רשות מוסמכת אחרת, או לכל מקום אחר שהרשות המקומית, או כל רשות מוסמכת אחרת תקבע אותו וכל זאת על חשבונו בלבד.
הקבלן אחראי להעברת אישור הטמנה באתר מוכרז למזמין.
- ב. במשך כל תקופת העבודה ידאג הקבלן לניקיון יומי של כבישים ומדרכות שבסביבת האתר כך שלא יגרמו הפרעות לחיים התקינים של דיירי הסביבה ולחיי המסחר המתנהלים בה.
- ג. הקבלן יבצע ויישא בהוצאות לניקוי אתר הבניה בגמר כל העבודות מכל פסולת, אשפה, אדמה וחומרים מיותרים אחרים וימסור למפקח אתר הבניה ואת סביבתו הסמוכה נקיים ומיושרים לשביעות רצונו של המפקח.

00.12 רווחת העובדים

מודגש בזאת כי לא תאושר הלנת עובדים בתחום אתר העבודה.

00.13 דרישות בטיחות

1. במשך זמן ביצוע העבודה, הקבלן יהיה האחראי היחידי לביטחון העובדים במקום ו/או המפקחים ו/או הבאים לאתר בתוקף תפקידם ו/או צד ג' וכן לרכוש שבסביבה ויישא באחריות מלאה בהוצאות הנזקים שיגרמו להם ועליו יהיה לנקוט בכל האמצעים הדרושים למניעת פגיעה כל שהיא במהלך העבודה בכלי רכב, בהולכי רגל וכד' וכן על הקבלן לקיים את כל דרישות הבטיחות המוכתבות בחוקי העבודה ובנהלים המקובלים.
על הקבלן לקיים את כל הדרישות והוראות הבטיחות של הרשויות המוסמכות, כגון: שילוט הקשור לתפקודו של הקבלן, שילוט גלוי לעיני הציבור עם פרטי מנהל העבודה ופרטים של "אחראי בטיחות", על הקבלן לקבל ולהציג אישורים תקופתיים לגבי ציוד מכני, ציוד הרמה, כלי עבודה מכניים וחשמליים.
2. על הקבלן להימנע מהפרעות לתנועה המתנהלת בכבישים הקיימים באזור בעת ביצוע העבודות. רואים את הקבלן כאילו כלל בתוך מחירי היחידה את כל העבודות וההוצאות הנוספות אשר עלולות להיגרם לו עקב ביצוע העבודה בקטעים, בהפסקות ובשלבים.
3. הקבלן יהיה אחראי לשמירה במקום העבודה עד לסיומה של העבודה ומסירתה למפקח.
4. על הקבלן להחזיק באתר, במשרדים ובציוד הנדסי, ציוד בטיחות, כולל ציוד עזרה ראשונה, מטפי כיבוי אש וכו', הכל על פי כללי הבטיחות והתקנות.
5. בכל מקרה של ביצוע עבודות בתחום המדרכה והכבישים הצמודים לרבות עבור מעבר ופינוי פסולת, נדרש הקבלן לתאם את העבודה עם משטרת ישראל מראש.
6. הקבלן ימנה מטעמו ממונה על הבטיחות באתר כנדרש בחוק ויודיע על כך למפקח האזורי, תוך 7 ימים מקבלת צו התחלת העבודה כל זאת טרם תחילת העבודה, הכל בכפוף לאמור בפקודת הבטיחות בעבודה.
7. האחראי על הבטיחות כנ"ל יהיה אחראי באתר עד למועד גמר תפקידו והוא יהיה האחרון לעזוב את שטח האתר מטעם הקבלן - כך ששירותי הבטיחות יינתנו עד לרגע סיום עבודתו.
בגין הוראות סעיף זה לא תשולם כל תמורה לקבלן ורואים את כל הוצאותיו ככלולות במחיר החוזה.

פ.א. פיתוח ובניה
בירושלים בע"מ
ח.פ. 513958009

הבקעה
הצגים בע"מ

מס' חוזה: CONT-5-710
סטטוס: [סטטוס חוזה]

פרויקט: רמת שרת שלב ב
שם ספק: [שם ספק]
תבנית: קבלן חפירה ודיפון
גרסה: [גרסה חוזה]

8. אתר העבודה הוא בשטח בנוי בתוך ישוב ובצמוד לרחובות _____, רח' _____ בהם תנועת רכב ואנשים.
- על הקבלן לנקוט בכל האמצעים הדרושים על מנת לעמוד בדרישות הבטיחות הקבועות על פי כל דין.
- לפיכך, על הקבלן לנקוט בכל אמצעי הזהירות הנחוצים בהתאם לדרישות הבטיחות, לחוקים, פקודות, תקנות ותקנים אשר חלקם מפורטים מטה:
- (רשימת התקנות הינה חלקית בלבד ועל הקבלן לברר טרם תחילת עבודתו ברשויות את התקנים וההנחיות הרלוונטיים הנוספים לביצוע עבודתו).
- א. תקנות הבטיחות בעבודה (עבודות בניה) התשמ"ח – 1988.
 - ב. חוק שירותי הכבאות תשי"ט 1959.
 - ג. חוק התכנון והבניה.
 - ד. חוק החשמל תשי"ז 1954 (עדכון ינואר 1992).
 - ה. תקנות רישוי עסקים תשל"ד 1976 (אחסנת גפ"מ).
 - ו. תקנות שירותי הכבאות (ציוד כיבוי במפעלי תעשייה או מלאכה) תשל"ב 1972.
 - ז. תקנות המשרד לאיכות הסביבה ומשרד העבודה (הועדה הטכנית לאבק מזיק, לגהות ותעסוקתיות ובריאות הציבור והעובדים באסבסט, טלק וצורן דו חמצני + גבישי).
 - ח. תקנות למניעת מפגעים (רעש בלתי סביר), התש"ן 1990.
9. הקבלן יחתום על נספח בטיחות בנוסח שיוגש לו ע"י המפקח.

00.14 מדידה

- א. במהלך העבודה יעסיק הקבלן באופן שוטף ועל חשבונו צוות מדידה שייתן שירות וסימון לקבלן הראשי ולמהנדס המתכנן.
- ב. עבודת המדידה תכלול:
 1. ליווי קבלן החפירה במהלך עבודות החפירה שבמהלכה יימסר למזמין תכנית מדידת AS MADE של החפירה באתר.
 2. ליווי קבלן הדיפון במהלך כל תקופת הביצוע כולל סימון ומדידה של מרכזי הקירות/כלונסאות לפני יציקתם, מסירת תכנית AS MADE לאחר יציקת הקירות/כלונסאות ומסירת תכנית על גבי העתקת שמש ודיסקט (בשלושה העתקים) לקבלן הראשי וליועצים הרלוונטיים.
 3. מסירת אינפורמציה הכוללת תכנית העמדת יסודות לעירייה, כולל מתן הצהרת המודד לעירייה כי הבניין אכן עומד במיקומו.
 4. סימון שיימסר באופן שוטף ע"י הקבלן (לפחות בשלושה שלבים) במהלך העבודה ויכלול את האינפורמציה הבאה: סימון מרכזי קירות/כלונסאות, עומק החפירה, גובה יציקת קירות וראש כלונס וצירים במהלך כל תקופת הביצוע כולל הכנת תכניות AS MADE בשלושה העתקים כולל דיסקט ומסירתם למזמין ולקבלן הראשי.

דחפורי הנקעה
החצבים בע"מ

פ.א. פיתוח ובניה
בירושלים בע"מ
ח.פ. 58009

ג. בגלל החשיבות העליונה לדיוק המבנה מתחייב הקבלן להחזיק על חשבונו את צוות המדידות והציוד המפורט כדלקמן במשך כל תקופת הפרויקט:

1. צוות מדידה הכולל מודד גיאודט מוסמך עם עוזר צמוד יעמוד לרשות העבודה במהלך כל תקופות ביצוע היסודות וקירות הדיפון.
2. צוות מדידה כנ"ל אשר יבצע בקרה וסימון גיאומטרי של היסודות כנדרש אך לפחות על בסיס מינימלי של שתי בדיקות לשבוע.
3. המודד צריך להיות בעל ניסיון קודם ומוכח בניהול גאומטרי של אתרי בניה מורכבים ובעלי יכולת וידע בבדיקה וחפיפה של תכניות באופן ממוחשב.
4. שיטת הסימון וההתוויה תהיה בשיטה הפולרית עם בקרה כפולה, שנתוני הסימון יועברו באופן אלקטרוני מהמחשב לקולט הנתונים וממנו ל-E.D.M.
5. מכשירי המדידה יעברו לפי תקנות המדידה.
6. על הקבלן לאמן צוות מחליף בעל אותם הכישורים והניסיון של הצוות המקורי וכל זאת על מנת שיוכל להחליף את בצוות המקורי בשעת הצורך וייתן גיבוי כנדרש.

00.15 מים וחשמל

מים א.

הקבלן אחראי על חשבונו לספק את המים הדרושים לביצוע העבודה, על כל המשתמע מכך כולל עבודה מול הרשות המזמין לא יהיה אחראי להפסקות או תקלות באספקת המים, ועל הקבלן לעשות על חשבונו סידורים לאגירת מים ו/או לאספקה עצמית, וכל זאת כדי למנוע תקלות בביצוע העבודה.

חשמל ב.

אחריות אספקת החשמל חלה על הקבלן. זרם החשמל לביצוע העבודה יהיה על חשבון הקבלן. התחברות אל מקור הזרם והתקנת מונים זמניים תעשה על-ידי הקבלן ועל חשבונו בתאום עם חברת החשמל. במידה וידרשו חומרים ואביזרים שונים לביצוע ההתחברות, הם יסופקו על-ידי הקבלן ועל חשבונו. המזמין לא יהיה אחראי להפסקות ו/או תקלות באספקת זרם החשמל. אופן ההתחברות יבוצע לפי הוראות חברת החשמל ולפי חוקי הבטיחות של משרד העבודה וכן לפי הוראות נוספות ומשלימות של המפקח וכל זאת על-ידי הקבלן ועל חשבונו. הקבלן יתקין ויקיים על חשבונו תאורה במתחם לכל צורך שהוא ולפי דרישת המפקח.

פ.א. פיתוח ובניה
בירושלים בע"מ
ח.פ. 513958009

החברה הבקעה
החציית בע"מ

מס' חוזה: CONT-5-710
סטטוס חוזה: [סטטוס חוזה]

פרויקט: רמת שרת שלב ב
שם ספק: [שם ספק]
תבנית: קבלן חפירה ודיפון
גרסה: [גרסה חוזה]

ג כללי

התשלום בגין ההתחברויות והאספקות ייעשה ישירות מהקבלן לרשות.

00.16 ביקורת העבודה

1. המפקח רשאי לדרוש מהקבלן תיקון, שינוי, ופירוק כל עבודה אשר לא בוצעה בהתאם לתכניות או להוראותיו, והקבלן יהיה חייב לבצע את הוראות המפקח תוך התקופה שתקבע על ידו, וכל ההוצאות תהיינה על חשבון הקבלן.
2. המפקח יהיה רשאי לפסול כל חומר או כל עבודה, הנראים לו כבלתי מתאימים לעבודה זו.
3. המפקח יהיה רשאי להפסיק את העבודה בכללה, או חלק ממנה, אם לפי דעתו אין העבודה נעשית בהתאם לתכניות, המפרט הטכני ו/או הוראות המפקח.
4. המפקח יהיה הקובע היחיד והאחרון בכל שאלה שתתעורר ביחס לטיב העבודה ולאופן ביצועה.

00.17 איסור העסקת עובדים זרים ללא רישיון

"עובד זר" - עובד או אדם העומד להתקבל לעבודה כעובד, שאינו אזרח ישראלי או תושב ישראל, למעט עובד זר שפרק ו' לחוק יישום ההסכם בדבר רצועת עזה ואיזור יריחו (הסדרים כלכליים והוראות שונות) (תיקוני חקיקה), התשנ"ח - 1994 חל עליהם (הכוונה לתושבי האוטונומיה ביהודה, שומרון וחבל עזה, שברשותם היתר תעסוקה תקף משירות התעסוקה לעבוד בישראל).

1. הקבלן יהיה רשאי להעסיק בביצוע העבודות נשוא המכרז הנדון עובדים זרים בכפוף לדרישות כל דין, כפי שיהיו בתוקף מעת לעת.
2. הפרת האמור בסעיף 1 לעיל הינה הפרה יסודית והיא תאפשר למזמין, על פי שיקול דעתו הבלעדי, לבטל את ההסכם ו/או לחלט את ערבות הביצוע, וזאת מבלי לפגוע מזכויות המזמין על פי כל דין, לרבות על פי חוק החוזים (תרופות בשל הפרת חוזה), התשל"א - 1971.
3. האמור לעיל מהווה חלק בלתי נפרד מהמכרז שבנדון ומההסכם המצורף לו.

00.18 משרד לשימוש המפקח והמזמין - הקבלן ידאג למשרד באתר למפקח, על כל המשתמע מכך.00.19 הנחיות לעבודה למוצרי אסבסט צמנט, לטיפול בפסולת וסילוק פסולת

במידה ובחפירות באתר יימצאו אלמנטים המורכבים מאסבסט צמנט, הקבלן יפנה את הפסולת בדרך המאושרת לאתרי פסולת המאושרים ע"י המשרד לאיכות הסביבה על פי סוגיהם כלהלן:

פסולת הבניין והפסולת הגושית האחרת תפונה לאתר מאושר להטמנת פסולת בנין. ברזל וגרוטאות ברזל יפנו למחזור.

דחפור הבקעה
מחצבים בע"מ

פיתוח ובניה
בירושלים בע"מ
ח.פ. 51.3958009

מס' חוזה: CONT-5-710
סטטוס: [סטטוס חוזה]

תבנית: קבלן חפירה ודיפון
גרסה: [גרסת חוזה]

פרויקט: רמת שרת שלב ב
שם ספק: [שם ספק]

פסולת מסוכנת במידה ותימצא בשטח במהלך עבודות ההריסה/חפירה, תפונה לאתר הפסולת המסוכנת ברמת חובב, או לאתר מאושר אחר להטמנת פסולת גושית, כולל פסולת קשה של אסבסט צמנט.

פסולת מסוכנת- במידה ובמהלך ההריסות תתגלה פסולת מסוכנת, היא תאוחד באופן בטיחותי ותפונה בהקדם האפשרי לאתר הפסולת המסוכנת ברמת חובב ע"י קבלן מורשה להובלת פסולת מסוכנת.

על הקבלן לדווח מידית למפקח על כל אירוע של פגיעה בתשתית תת קרקעית או עילית ועל זיהום קרקע בדלקים או חומרים אחרים עקב כך.

חל איסור מוחלט לשרוף עצים, גזם, פלסטיק או פסולת אחרת. הקבלן ימנה ממונה מטעמו שיהיה אחראי על קיום כל הוראות החוק בקשר הסביבתי: אסבסט ואבק מזיק, מניעת רעש, מניעת מפגעים ופגיעה בעצים וצמחיה מוגנת, מניעת השלכת פסולת באתרים לא מורשים וכד'.

על הקבלן לדאוג לקבל מראש אישור של הרשויות, לאזורי שפיכת והטמנת הפסולת המותרים. עלות ביצוע טיפול בפסולת מסוכנת ופינויה יחולו על המזמין והללו ישולמו לו בנפרד.

00.20 - מבוטל.

00.21 - מבוטל.

00.22. שלט באתר

א. הקבלן אחראי לביצוע שלטים ולהרכבת שלטים באתר המבנה, מסביב לאתר המבנה ובסמוך למבנה בכל ענין הדורש שילוט, לרבות שילוט מכוון אל האתר וממנו, סימון כניסה ויציאה, שילוטי בטיחות ואזהרה (לרבות בסמוך, לחפירות, לקידוחים ובסמוך לכל מקום בו קיימת סכנה כלשהי), שלטי הכוונה וסימון של מבנים זמניים, משרדים, שירותים וכל פונקציה אחרת באתר המבנה.

ב. הקבלן אחראי לביצוע שלט, להרכבתו ולתחזוקתו התקינה. השלט יהיה בגודל 4X5 מ' ויאורגן ויעוצב לפי תכנון החברה (בהתאם לנספח י"ד המצורף לחוזה זה – שלט יועצים) ויכלול (בשילוטי משנה) את שם החברה ואת כל השמות של הקבלנים, יועצים, מתכננים וכל אחד אחר, הקשורים לעבודות, לפי קביעת החברה. השלט הראשי יורכב במועד ובמקום שיקבע ע"י המפקח ויהיה מחומרים ובעיצוב לפי קביעת החברה.

ג. הקבלן אחראי לאחזקתם, לתקינותם, לחידושם ולתיקונם של כל השלטים והשילוט באתר המבנה ובמבנה ומסביבו.

ד. יצור אספקה והתקנת השלטים וכן אחזקתם ותיקונם, מוטל על הקבלן ועל יצרן השלטים. חשבונות.

פ.א. פיתוח ובניה
בירושלים בע"מ
ח.פ. 0958009

הבקעה
מחצית בע"מ

מס' חוזה: CONT-5-710
סטטוס: [סטטוס חוזה]

תבנית: קבלן חפירה ודיפון
גרסה: [גרסה חוזה]

רמת שרט שלב ב
[שם ספק]

פרויקט:
ספק:

00.23 ערעור על גבהים קיימים

על הקבלן לאמת את נקודות סימון הגובה כפי שמשקף בתוכניות בהשוואה למצב הבניין, בטרם יבצע עבודה כלשהי בשטח.
לא ערך הקבלן את הבדיקה, או ערך אותה אך לא ערער על נכונות הנתונים בתוכניות תוך שבועיים מיום התחלת העבודה, ייראו התוכניות האמורות כנכונות ומדויקות.
לצורך הנ"ל הקבלן ימציא על חשבונו תכנית מצב קיים של האתר המבוססת על רשת של 10X10 מ', התכנית תאומת ע"י מודד מוסמך לפני תחילת העבודה באתר. תכנית זו תועבר לפקוח ותהווה בסיס להתחשבות.

00.24 מבוטל**00.25 סימון**

כל הוצאות הסימון, שמירתו, סימון חוזר וחיזוש של סימונים שנמחקו או הועתקו וכן מדידת הבצוע כפי שנעשה והעלאת נתונים אלו על גבי תכניות יעשו על ידי הקבלן ועל חשבון הקבלן.
בגין החשיבות בדיוק יעשו כל המדידות על ידי מודד מוסמך שיאושר על ידי המפקח ועל חשבון הקבלן.

00.26 תכניות ומסמכים

על הקבלן להחזיק במקום העבודה את כל המסמכים, התוכניות והמפרטים מוכנים תמיד לשימוש המפקח, כל המסמכים צריכים להיות נקיים וניתנים לקריאה. במידה ומסמכים אלה יזוהמו, על הקבלן להחליפם. המנהל יספק לקבלן שתי מערכות של תכניות ללא תשלום. תכניות נוספות במידת הצורך, יוזמנו על ידי הקבלן תמורת תשלום.

אם לא נכתב קודם אחרת, ולמען הסר ספק, מחיר פאושלי כולל בין היתר מנחל עבודה רשום, ביצוע הסדרי תנועה זמניים לאתר לרבות תיאום מול כל הגורמים הנדרים והצבת שלטים, גידור האתר במלואו, חיבור מים לאתר (טופס 2) ותשלום שוטף בצריכתו, פינוי פסולת (ככל שיידרש), חשמל ותשלום שוטף בצריכתו, מעבדה קבועה.

אם לא נכתב קודם אחרת, ולמען הסר ספק, על המזמין חלה אחריות למתן ההיתר הבניה מן הרשות המקומית לביצוע העבודות נשוא הסכם זה. כמו כן על הקבלן לתאם לקבל אישורים מהגופים השונים לביצוע עבודתו נשוא הסכם זה.

תיאור זה הנו תמציתי בלבד ומכסה רק באופן חלקי את העבודות המפורטות ומתוארות בתוכניות והקונסטרוקציה, כתב הכמויות והמפרטים הטכניים המצורפים לחוזה זה.

פרק 01 - מפרט מיוחד לעבודות עפר**01.01 תאור העבודה**

העבודה הנדרשת כוללת בעיקר:

חפירה וחציבה של העפר והסלע, לפי הגבולות והעומקים המסומנים בתכנית החפירה

דחפור הבקעה
מוחצם בע"מ

מס' חוזה: CONT-5-710
סטטוס: [סטטוס חוזה]

תבנית: קבלן חפירה ודיפון
גרסה: [גרסה חוזה]

רמת שרת שלב ב
[שם ספק]
פרויקט:
ספק:

שיטת החפירה/חציבה

01.02

הקבלן נדרש לבצע את עבודות החציבה באתר ע"י פטישי שבירה (ברייקרים) בלבד. דרישה זו תלקח בחשבון ע"י הקבלן והמחירים שינקוב בהם בהצעה הזו יהיו מותאמים לדרישה זו.

יחד עם זאת רשאי המזמין להחליט (והחלטה זו נתונה בידי המזמין בלבד) לאפשר לקבלן או לחייבו לבצע עבודות חציבה בעזרת פצוצים מבוקרים.

דרישות לשיטת הפצוצים נתונות בהמשך.

בהצעת המחיר יציין הקבלן את גודל ההנחה שיתן אם אכן תנתן לו הוראה לבצע את החציבה בעזרת פצוצים על פי דרישות המפרט. כמו כן יציין הקבלן בכמה זמן יקצר את העבודה אם יבצע את עבודות החציבה בעזרת פצוצים.

תשומת לב מיוחדת תנתן ע"י הקבלן לשמירת שלמותם של כלונסאות הדפון התומכים את גבולות החניון התת-קרקעי לכל גובה החפירה בכל צידי המגרש.

עבודת החפירה/חציבה

01.03

1. עבודות החפירה והחציבה עצמה כוללת:

- א. עבודת סימון ומדידה לצרכי הקבלן ולפי דרישת המהנדס.
- ב. חישוף.
- ג. הסרת צמחיה ונקוי השטח.
- ד. חפירה וחציבה כולל עבודה בשטחים מוגבלים קטנים, בשטחים צרים וכו', וכולל חפירת כל פסולת לסוגיה ו/או הריסות ו/או גרוטאות ו/או כל חומר אחר אם יימצאו במקומות המיועדים לחפירה.
- ה. סילוק החומרים למקום שתורה המחלקה לשפור פני העיר.
- ו. מילוי בשכבות בהתאם להוראות המהנדס כולל בשטחים מוגבלים כנ"ל.
- ז. כל הנ"ל בסעיף 1 א-ו יקרא בהסכם זה חפירה או חציבה בשטח.
- ח. בכל מקום בו נאמר במפרט "חפירה" הכוונה היא לעבודה המתוארת בסעיף 1 ד/ לעיל.

המפרט המיוחד

01.04

כל העבודות המצויינות בהסכם זה מבוססות על המפרט הטכני הבין משרדי בהוצאת משרד הבטחון ובמיוחד פרקים 00,01,79 - להלן "המפרט הכללי". המפרט המיוחד או פרוט נוסף בהסכם זה בא לצרכי הדגשה או כשינוי למפרט הבין משרדי. בכל מקרה של סתירה בין המפרט הכללי והמפרט המיוחד יהיה המפרט המיוחד קובע.

מחציתם בע"מ
מחציתם בע"מ

פ.א. פיתוח ובניה
בירושלים בע"מ
513958007

CONT-5-710 :מס' חוזה
[סטטוס חוזה] :סטטוס

תבנית: קבלן חפירה ודיפון
גרסה: [גרסת חוזה]

רמת שלב ב :פרויקט:
[שם ספק] :ספק:

01.05

סימון ומדידות

על הקבלן לבקר ולבדוק את התוכנית, את הרשת ואת הגבהים המסומנים בתוכנית. בכל מקרה של טעות או סתירה יודיע מיד למהנדס. לא תתקבל שום תביעה מצד הקבלן על סמך טענותיו שלא הרגיש בסטיות הנ"ל.

לא פנה הקבלן למהנדס, או לא מלא את הוראותיו, ישא בכל האחריות הכספית עבור כל ההוצאות האפשריות.

מפת המדידה שתיעשה ע"י מודד המזמין תשמש כבסיס לחישוב הכמויות. הקבלן לא יתחיל בסימון ואיזון או ביצוע כל עבודה מהעבודות המפורטות בחוזה אלא לאחר קבלת נקודות מדידה מהמהנדס.

הקבלן יקבל נקודות קבע ראשיות שעל פיהן יצטרך למדוד ולסמן את גבולות החפירה. הקבלן יאבטח את כל נקודות הקבע.

הסימון, ההתוויות והאיזון יעשו ע"י מודד מוסמך של הקבלן.

במהלך העבודה יבצע הקבלן חידושי סימון ואיזון לפי הצורך.

המודד של הקבלן, מכשירים וצוות מדידה יעמדו לרשותו של המהנדס לצורך בדיקה או כל דבר אחר הנדרש על ידו. הקבלן חייב לקבל את אשור המזמין למודד המוסמך המוצע על ידו.

מפת האתר לאחר הביצוע תיעשה ע"י מודד מוסמך על חשבון הקבלן, המודד יבחר ע"י המזמין.

המפה תהיה בק.מ. 1:250. הקבלן יבצע את התיקונים הנדרשים על בסיס המפה הנ"ל ועל בסיס דרישת המהנדס.

לאחר ביצוע התיקונים ע"י הקבלן, מדידתם ואישורם תהיה המפה חלק ממסמכי החשבון הסופי.

כל עבודות המדידה המוטלות על הקבלן ייעשו על חשבונו ולא ישולמו בנפרד.

01.06

תאור הקרקע

הקרקע ותכונותיה מתוארות בנספח מצורף המכונה "תאור הקרקע". בנספח זה נתונים תאור גאולוגי של הקרקע, פרופיל הקרקע, תכונות הקרקע וכן שני נספחים המראים את מקום קדוחי הנסיון וחתכי קרקע אופייניים.

הנספח "תאור הקרקע" נותן אינפורמציה בלבד ואינו מחייב את המזמין, הסקת מסקנות ע"י הקבלן וישומן הן לגבי המחירים והן לגבי הביצוע מנספח "תאור הקרקע" יהיו באחריותו הבלעדית של הקבלן.

01.07

חומרים חפורים

הקבלן ישיג את האשורים המתאימים מכל הרשויות המוסמכות לשפיכת החומרים החפורים באתרים בהם מותר לשפוך אותם. האחריות לכך מוטלת על הקבלן ורק עליו. המזמין רשאי להורות לקבלן להשאיר כמות מסוימת של אדמה חפורה באתר לצרכי מלוי בעתיד. סוג האדמה החפורה שיוחלט על השארתה באתר ומאזיה שכבות תלקח יקבע ע"י המזמין. מודגש בזאת כי אישור החשבון הסופי מותנה בקבלת אישור המ"ל לאיכות הסביבה בעירייה על עניין השפיכה וההטמנה של החומר החפור.

פ.א. פיתוח ובניה
בירושלים בע"מ
ח.פ. 513958009

חפורה הבקעה
החצות בע"מ

מס' חוזה: CONT-5-710
סטטוס: [סטטוס חוזה]

תבנית: קבלן חפירה ודיפון
גרסה: [גרסה חוזה]

רמת שרת שלב ב
[שם ספק]

פרויקט:
ספק:

01.08 כבלים, צנורות וכיו"ב

האחריות לגלוי כבלים, צנורות וכיו"ב העלולים להפגע במהלך העבודה, מוטלת על הקבלן לבדו. המזמין ישתדל לספק לקבלן תכניות בהן מסומנים כבלים, צנורות, שוחות וכיו"ב, אך למרות זאת האחריות לשמירה על שלמותם תחול על הקבלן. השלמת מידע ביחס לכך ישיג הקבלן מהרשויות המוסמכות לרבות העיריה, בזק, חברת חשמל וכד'. כל עכוב או הוצאה נוספת שתגרם עקב האמור לעיל לא ישמשו בידי הקבלן כעילה לתביעה או כעילה להארכת מועד הבצוע.

01.09 שלבי בצוע ומעבר בבצוע משלב אחד לשני

כל שלב של העבודות יהיה טעון אישור המהנדס בכתב לפני התחלת ביצועו של השלב הבא.

הדבר יעשה על טפסים מיוחדים שימציא המהנדס לצורך זה. רק עם מילוי הטופס ואישור המהנדס על גמר שלב מסויים יהיה רשאי הקבלן לעבור לשלב השני.

שלבי העבודה יהיו כדלהלן:

1. מדידה וסימון רשת ע"י מודד מוסמך של המזמין.
 2. קבלת נקודות קבע מהמודד של המזמין.
 3. סימון מפורט, בדיקת גבהים, סימון נקודות קבע נוספות, אבטחת נקודות קבע נוספות, אבטחת נקודות הקבע, התקנת נקודות שנעקרו מקומן (כל העבודה ע"י הקבלן).
 4. חפירת ו/או חציבת השטח.
 5. בדיקה ומדידה סופית של השטח ע"י המודד המוסמך כשמתואר לעיל יהווה תנאי בל יעבור לאשור חשבון סופי.
- מתן אשורים חלקיים ע"י המהנדס לא ישחרר את הקבלן מאחריותו המלאה בהתאם לחוזה, עם תום תקופת האחריות.
- מתן אישורים חלקיים לא יתפרש כקבלת אותו חלק מהעבודה שהושלם.

01.10 דיוק וסטיות

העבודה וחלקיה יבוצעו בכפיפות לסטיות המותרות במפרט הכללי, ואולם לא תותר סטיה של יותר מ- 5 (מינוס 5) ס"מ במפלס החפירה בשטח.

אם יבצע הקבלן חפירה לעומק גדול יותר הנאמר לעיל, יהיה רשאי המהנדס להפחית מחשבון הקבלן את הסכום הנדרש, לפי שיקול דעתו הבלעדי של המהנדס, למלא את השטח החפור מעבר לנדרש.

הקבלן יעבוד עם ציוד מדידה מתאים שיאשר ע"י המהנדס ויהיה לשימוש כל זמן שהקבלן בשטח.

יורי הבקעה
חברת בים בע"מ

א.א. פיתוח ובניה
בירושלים בע"מ
ח.פ. 513958009

מס' חוזה: CONT-5-710
סטטוס: [סטטוס חוזה]

תבנית: קבלן חפירה ודיפון
גרסה: [גרסה חוזה]

פרויקט: רמת שרת שלב ב
שם ספק: [שם ספק]

01.11 מים
המים הדרושים (אם ידרשו) לביצוע העבודות במסגרת חוזה זה יסופקו ע"י הקבלן ועל חשבון.

01.12 סדורי ניקוז
במשך כל תקופת העבודה על כל שלביה וחלקיה יהיה הקבלן חייב לדאוג לניקוז מידי של כל שטחי החפירה וכן של כל השטחים המתנקזים אל שטח העבודה. הבטחת סדורי הנקוז הזמניים לרבות פתיחת תעלות רחבות תבוצע ע"י הקבלן ועל חשבון הקבלן ובהתאם להנחיות והוראות המהנדס. אם יגרם נזק עקב אי ביצוע של הנקוז יתקן הקבלן את הנזק על חשבון.

01.13 חציבה ע"י פטישי שבירה (ברייקרים)
כאמור בסעיף 02 לעיל זו תהיה שיטת החציבה היחידה אם לא תנתן הוראה אחרת ע"י המזמין. שיטת חציבה זו נבחרה כדי למנוע פגיעות כלשהן במבנים סמוכים. הקבלן בחתימתו על החוזה מאשר כי אכן יעבוד בשיטת חציבה זו. הקבלן ישתמש בפטישי שבירה בכמות כזו שתאפשר לו לגמור את עבודות העפר במועד הנדרש בחוזה. מוצב לקבלן תנאי שתנודות שימדדו על גבי המבנים הסמוכים בשיטת עבודה זו לא יעלו על הערכים המותרים כמפורט בסעיף 14 סעיף קטן ו' להלן. עבודת החציבה תוגבל לשעות היום בלבד.

01.14 חציבה בעזרת פצוצים
חציבה בעזרת פצוצים תבוצע על פי קביעת המזמין בלבד. למרות שכוונת המזמין שהעבודות תעשה בעזרת פטישי שבירה בלבד, רשאי המזמין לאפשר או לחייב את הקבלן להעזר בפצוצים מבוקרים לצורך עבודת החציבה. בכל מקרה על הקבלן לקבל מראש את אישור הרשויות הממונות בעניין לכך באופן עקרוני ולכל פיצוץ ופיצוץ כמפורט להלן. בסעיף זה נתונות הנחיות לפצוצים בהן יצטרך הקבלן להתחשב אם יוחלט על בצוע החפירה בעזרת פצוצים.

- א. הקבלן שיבחר או קבלן משנה שלו לפצוצים חייב להיות בעל ידע, מומחיות ונסיון בפצוצים באזורים בנויים, כאשר ברשותו הכלים והציוד המתאימים לבצוע העבודה. נהול העבודה מטעם הקבלן יעשה ע"י מנהל עבודה וממונה על פצוצים שיאושר ע"י המזמין או נציגו. העבודה תעשה תחת פקוח מתמיד ומדידות זעזועים.
- ב. הקבלן יכין תכנית פצוצים ע"י מומחה שתתחשב בהנחיות ובדרישות המפרט. התכנית תבדק ע"י המזמין באמצעות המכון הגיאופיזי. רק תכנית מאושרת וחתומה בכתב ע"י המכון הגיאופיזי והמזמין תהיה מאושרת.

פ.א. פיתוח ובניה
בירושלים בע"מ
ח.ח. 513959009

מס' חוזה: CONT-5-710
סטטוס: [סטטוס חוזה]

תבנית: קבלן חפירה ודיפון
גרסה: [גרסה חוזה]

רמת שרת שלב ב
[שם ספק]
פרויקט: ספק:

לבצוע. לקראת בצוע העבודה יהיה צורך לבצע פצוצי נסיון כדי לבדוק את השפעתם כל המבנים שבסביבה הקרובה. (ראה סעיף ג' להלן).
אם תכנית המומחה לא תאושר ע"י המזמין, והמזמין יחליט בכל זאת לבצע את עבודות החציבה בעזרת פצוצים, הוא יהיה רשאי לכפות זאת על הקבלן על פי שיטה שתקבע ע"י המזמין. השיטה שיציע המזמין תאושר ע"י המכן הגיאופיזי גם במקרה זה יקבל המזמין מהקבלן אותה הנחה שהקבלן נקב בה במחיר פאושלי.

בעת עריכת תכנית הפצוצים יש להתחשב ביסודות המבנים הסמוכים מצפון, מדרום וממזרח למגרש.

ג. הקבלן ינקוט בכל אמצעי הזהירות הדרושים לאבטחת הנפש והרכוש, התנועה בכבישים, המבנים שבסביבה הקרובה והרחוקה, קוי חשמל טלפון וכו'.

על הקבלן להבטיח את שלמותם המלאה של כל המבנים הנמצאים בסמיכות הקרובה לגבולות המגרש ולגבולות החפירה. מובן מאליו שיש להבטיח גם את השמירה על שלמות כל המבנים האחרים הנמצאים בסביבה הרחוקה יותר מגבולות המגרש וגבולות החפירה, לרבות כל המבנים הנמצאים ממזרח למגרש ועבר לרחוב הנביאים מצפון ולכיוון רחוב היפו מדרום, ודרישה זו היא תנאי הכרחי לאישור הבצוע של עבודות החציבה באמצעות הפיצוצים.

תוכנית הפצוצים

ד.

תכנית הפצוצים תכלול את מספר הקדוחים בהם יופעל פצוץ בו זמנית, זמני הפצוץ, סגירת אזורי סכנה, כסוי הקדחים וסתימתם. התכנית תקבע את המרחק בין הקדוחים קוטר הקדוחים, כמות חומר הנפץ בקדוחים, וכמות ההשהיות בכל פיצוץ.

תנודה מותרת

ה.

תנודות במבנים הסמוכים שיגרמו עקב הפצוצים לא יעלו על הערכים הבאים:

1. המהירות המירבית של חלקיק במבנים הנמצאים במרחק של יותר מ-50 מ' לא תעלה על 0.9 ס"מ/שני בתדירות כלשהיא.
2. המהירות המירבית של חלקיק בקירות בתי המלון הגובלים במגרש לא תעלה על 0.3 ס"מ/שני בתדירות כלשהיא.

הצבת גיאופונים:

ו.

הצבת הגיאופונים עבור המדידות הסיסמיות יקבע בסיור משותף עם המכון הגיאופיסי בתאריך שיקבע מראש.

ז. תאום עם גורמים - מעבר לקבל האישור מראש והעקרוני על הקבלן להודיע ולקבל את אישורם על כוונתו לבצע פצוצים ומועדיהם לגופים הבאים:

1. מדור מבנים מסוכנים בעיריית ירושלים.

זרי הבקעה
ביום בע"מ

פ.א. פיתוח ובניה
בירושלים בע"מ
ח.פ. 513258009

2. משטרת ישראל.
3. משרד העבודה, מפקח עבודה אזורי, ירושלים.
- ח. זמני פצוץ פצוצים יופעלו רק בין השעה שבע בבקר לבין שעתיים לפני שקיעת השמש.
- ט. חציבת רובד תחתון :
- הרובד התחתון ביותר, אם יחצב בפצוצים, יהיה בעובי שאינו עולה על 2.5 מ'. בפצוץ רובד כזה, קדחי פצוץ לא ירדו לעומק מתחת למפלס הנמצא 0.1 מ' מעל למפלס הסופי של החפירה ובמידת הצורך תושלם החפירה באמצעים מכניים. כמו כן בהפעלה אחת יתבצע פצוץ של לא יותר משורת קדחים אחת, תוך הקפדה על קיום פנים חפשיות במרחק מתאים.

01.15 גבולות החפירה :

גבולות החפירה מסומנים בתכניות. גבולות החפירה המסומנים בתכניות הם אלו שבתחתיתה ועל הקבלן להקפיד שאכן הוא חופר לפי גבולות אלו. במקרה של חפירה עמוקה יותר מהמפלס הנדרש או ערעור הקרקע מתחת למפלס זה ידרש מלוי מדורג ומהודק לפי הנחיות שינתנו ע"י יועץ הקרקע אשר יתאים להנחת רצפת הבטון.

01.16 יציבות

בנוסף למתואר במפרט הכללי לעבודות עפר יוחזק הקבלן כאחראי ליציבות כל העבודות המתבצעות על ידו. במקרה של צורך בתמיכות או בפיגומים יבצע הקבלן את הנ"ל במומחיות ובמקצועיות תוך שימת לב לנושא הבטיחות. הקבלן יהיה אחראי לכל מפולת שארעה בשטח בין אם נתמכה הקרקע לפני המפולת בין אם לא נתמכה. הקבלן יהיה אחראי גם לנזקים העקיפים שינבעו כתוצאה מהמפולת ויתקנם בהקדם.

01.17 ארכיאולוגיה / אתרא קדישא

באתר עשויים להמצא ממצאים ארכאולוגיים. אי לכך יבוצעו עבודות החפירה והחציבה בלוי צמוד של ארכאולוג מטעם אגף העתיקות. הקבלן יסור למרותו של הארכאולוג בכל הקשור בשמירה ואי פגיעה בממצאים. הארכאולוג רשאי לעצור את עבודתו של הקבלן באזורים מסוימים או להפסיקה כליל אם ימצאו ממצאים ארכאולוגיים בעלי ערך לפי שקוליו של הארכאולוג, והקבלן מתחייב להשמע להוראותיו. הקבלן לא יהיה זכאי לתשלומים נוספים בגין עצירת או הפסקת העבודה וחידושה בשלבים. ממצאים ארכאולוגיים כוללים ממצאים הנוגעים לאתרא קדישא.

דחפור הבקעה
מחצבים בע"מ

פ.א. פיתוח ובניה
בירושלים בע"מ
ח.פ. 013958009

01.18 גדר

הקבלן יעתיק את הגדר במידת הצורך לאורך היקף מגרש ויציבה בהתאם לגבולות העבודה הנדרשים ובגבול שטח המגרש. הקבלן יהיה אחראי ליציבות הגדר ושלמותה במשך כל תקופת הבצוע.

01.19 בקורת על שלמות המבנים הסמוכים

שמירה על שלמות המבנים הסמוכים וגבולות המגרש היא תנאי בל יעבור בעת בצוע עבודת החציבה. לפיכך שיטת החפירה/חציבה הרצויה ביותר היא ע"י כלים מכניים בלבד. עם תחילת העבודה, ובמשך תקופת הבצוע צריך יהיה לבדוק את השפעת העבודה על המבנים הנ"ל, ובהתאם לכך להרשות את עבודות אותם סוגי כלים מכניים שהשפעתם תהיה המזערית ביותר וכמובן מתחת למקדם הגבולי המומלץ של התנודה (ראה סעיף 014 ו').

מאחר ושטח המגרש גדול יחסית הוא יחולק לאזורי חציבה, ובשעת החציבה בכל אזור יערכו בדיקות מחדש על השפעת הכלים המכניים או הפצוצים על המבנים הנ"ל. לפני ותוך מהלך העבודות יש לקבע, במבנה המלוות הסמוכים בהתאם להוראות המהנדס, ובתאום עם אגף העתיקות מתקני מעקב פסיביים, כגון מתקנים מזכוכית דקה וגבס ו/או אחרים כדי שישמשו במהלך העבודה ואחריה, כאמצעי מעקב, בדיקה והתרעה על מצב שלמות המבנים. עבור כל סדורי הבקרה הנזכרים האחרים לא ישולם לקבלן בנפרד.

01.20 יצוב דפנות החפירה

הקבלן יהיה אחראי לשלמות ויציבות דפנות החפירה במהלך ועד גמר עבודתו. הכונה היא לשמור גם על שלמות הסלע לכל גובה המדרון החפור בשיפועים המתאימים לדרישות יועץ הקרקע. כמו כן על הקבלן לשמור ולנקוט צעדים כנגד הדרדרות לא מבוקרת של אבנים וגושי קרקע וסלע מהמדרון לתוך החפירה. כדי למנוע תופעה זו על הקבלן לדרדר מדפנות החפירה בצורה מבוקרת אבנים או סלעים רופפים. עבודה זו תעשה באופן מקצועי בכלים מכניים ומכשירים מתאימים מטפוסים מאושרים ע"י המפקח המאפשרים בצוע העבודה בתנאי המגרש הקיים ו/או בעבודת ידיים. עבודה זו לא תשולם בנפרד.

01.21 אופני מדידה מיוחדים לעבודות עפר

פורי הבקעה
חציבים בע"מ

פ.א. פיתוח ובניה
בירושלים בע"מ
ח.פ. 513958009

מס' חוזה: CONT-5-710
סטטוס: [סטטוס חוזה]

תבנית: קבלן חפירה ודיפון
גרסה: [גרסה חוזה]

פרויקט: רמת שרת שלב ב
שם ספק: [שם ספק]

מחירים .001

מחיר פאושלי לביצוע הפרויקט הינו מחיר שלם וכוללים את תנאי המוקדמות, המפרטים והתוכניות, חומרים ועבודה, הרכבה, שימוש בציד, עבודות וחומרי העזר הדרושים לביצוע העבודה ואשר אינם רשומים במפורש, הספקה והובלה, כל סוגי המסים (פרט למע"מ), בטיחות, הוצאות ישירות ועקיפות, הוצאות הנראות והבלתי נראות מראש, רווח וכו' שתידרשנה למילוי תנאי החוזה והשלמת העבודות לשביעות רצונו המלאה של המזמין. המזמין לא מתחייב כי כל העבודות הרשומות בהסכם זה יבוצעו בחלקן ו/או בשלמותן. שינוי או ביטול סעיפים בודדים לא יוכל לשמש עילה לבקשת תוספת אם כי כל מחיר ומחיר יחייב בלי קשר למחירי יחידה אחרים, ולסה"כ ערך החוזה. כמו כן לא תוכר כל תביעה בגין שינוי הכמויות בפועל. מחירי היחידה שהקבלן מתחייב בהם בסעיף 9.6 מתייחסים לכל כמות שהמזמין יבקש לבצע בפועל, ללא קשר לסעיף כל שהוא.

פרק 02 עבודות דיפון

02.01 .0.1.02 כללי

א. דו"ח הקרקע של מכטה גיאוטכניקה בע"מ הוא חלק בלתי נפרד ממפרט זה.

ג. הקבלן יבדוק את תנאי הקרקע והטופוגרפיה לפי מצב הקיים וירשום את הסטיות הקיימות, במידה וקיימות לפי תכניות הביצוע שתימסרנה לו.

ד. הקבלן יבקר ויבדוק את כל הגבהים והמפלסים של הקרקע. כל ערעור על הגבהים, מפלסים מידות וכדומה יוגש לא יאוחר מאשר שבוע ימים מיום קבלת צו העבודה. טענות שתועלנה לאחר מכן תדחנה על הסף ויראו את התוכניות האמורות כנכונות ומדויקות והן תשמשנה בסיס למדידת כמויות של עבודות לצורך התשלום.

02.02 בדיקות קרקע

א. קידוחים לצורך בדיקות קרקע נערכו על ידי המזמין בהתבסס על הני"ל נערך דו"ח ע"י מכטה גיאוטכניקה בע"מ.

ב. דו"ח זה עומד לרשות הקבלן לשימוש לפי הבנתו. מבלי לחייב את המזמין ומבלי להטיל אחריות בצורה כלשהי על המזמין ו/או אינ' (שם יועץ הקרקע של הפרויקט) באשר לתוכן הדו"ח והמשתמע ממנו ו/או מהמסקנות שבו.

פ.א. פיתוח ובניה
בירושלים בע"מ
513958009

דחמרי הבקעה
בע"מ

מס' חוזה: CONT-5-710
סטטוס: [סטטוס חוזה]

תבנית: קבלן חפירה ודיפון
גרסה: [גרסת חוזה]

רמת שרת שלב ב
[שם ספק]
פרויקט: 500
ספק:

ג. במידת הצורך ולפי ראות עיניו בלבד, רשאי הקבלן לבצע בדיקות קרקע נוספות (ועל חשבונו בלבד) לצורך השלמת האינפורמציה הדרושה לו, אימות ועדכון נתונים.

02.03 כלונסאות דיפון, עוגני קרקע, ברגיי סלע

- א. מבוטל.
- ב. ביצוע הכלונסאות יהיה בהתאם למפרטים מצורפים לחומר המכרז של מכטא גיאוטכניקה בע"מ ויהיה תחת פיקוח ובקרה של מעבדת שדה (מעבדה מוסמכת) שתוזמן ע"י הקבלן המבצע ועל חשבונו. על מעבדת השדה להיות מאושרת ע"י המפקח ולפי הנחיות ואישור יועץ הקרקע. המעבדה תמסור דו"ח ביקורת לכל כלונס וכלונס.

02.04 מילוי מובא

בכל מקרה של חוסר בחומר מילוי ידאג הקבלן למילוי מובא שיהיה חומר גרנולרי נקי מחרסית בהתאם לאישור המפקח.

02.05 תיאור הקרקע ומפרט מיוחד לביצוע כלונסאות

ראה פירוט בדוחות יועץ קרקע אינג' _____.

02.06 ציוד מכני

א. המכונות המכשירים וכל ציוד אחר אשר יופעל על ידי הקבלן למטרת ביצוע העבודה, יהיה בהם כדי להבטיח את קיום הדרישות הטכניות של המפרט לגבי טיב ואיכות ועל שמירת האנך בקידוח כל כלונס.

ב. הציוד יסופק ויוחזק במצב תקין וסדיר. יש להבטיח המצאות של חלקי החילוף או הכלים הרזרביים הדרושים למקרה של תקלות טכניות. דרישה זו חלה באופן מיוחד על ציוד לעבודות המחייבות רציפות הבצוע.

ג. ציוד אשר לדעתו של המפקח אין בו כדי להבטיח את טיב העבודה על פי דרישות המפקח, או קצב התקדמותו בהתאם ללוח הזמנים שנקבע, או שאינו נמצא במצב מכני תקין, יסלקו הקבלן מן האתר ויביא במקומו ציוד אחר המתאים לדרישות.

ד. לא יוחל בשום עבודה עד שכל הציוד הדרוש לביצוע העבודה ימצא במקום בכמות הדרושה ולשביעות רצון המפקח.

02.07 סילוק מים מהחפירות או מחלקי מבנה

הקבלן חייב לוודא ניקוז יעיל ומידי של מי גשמים, שיטפונות, מי נגר ו/או כתוצאה של נזילות ממערכת המים. וכן לדאוג לכך שמי גשמים משטחים אחרים לא יחדרו לשטח החפירה.

פ.א. פיתוח ובניה
בירושלים בע"מ
חפירה. 513958009

הבקעה
י"ס בע"מ

CONT-5-710
[סטטוס חוזה]

מס' חוזה:
סטטוס:

תבנית: קבלן חפירה ודיפון
גרסה: [גרסת חוזה]

רמת שרת שלב ב
[שם ספק]

פרויקט:
ספק:

על הקבלן להבטיח שתמצא באתר משאבה טבולה לניקוז מוכנה ותקינה לשאיבה בספיקה של לפחות 30 מ"ק לשעה, לגובה של 10 מ', עם חיבור לצינור 3 אינץ'.

מסירת העבודה למזמין תעשה כאשר הבור יבש לחלוטין. גובה החפירה תהיה מעל מפלס פני התהום הקיים.

02.08. דרכי גישה

א. על הקבלן להכשיר כניסה למתחם כפי שיוורה המפקח, ולבצע דרכי גישה ומעבר זמניים לצורך בצוע עבודותיו, להבאת והרחקת ציוד וכדומה, הכל כמתחייב מעבודות שונות והסדרי תנועה במתחם.

ב. בגין האמור בסעיף זה לא תשולם לקבלן כל תוספת ורואים את כל הוצאותיו בגין דרכי הגישה ושיפורן ככלולות בהוצאות התקורה שלו.

02.09. בדיקות במהלך העבודה

א. על הקבלן לקחת בחשבון שעבודותיו ילוו בעריכת בדיקות מעבדה על ידי המפקח ו/או יועץ הקרקע לצורך קביעת ועדכון נתונים ואינפורמציה.

ב. על הקבלן להתאים עצמו לקצב עריכת הבדיקות הנ"ל על כל המשתמע מכך.

02.10. חומר חפור

יפונה לאתר מורשה וידאג לקבל ולהעביר לפיקוח אסמכתאות לעניין השפיכה באופן המקובל על עיריית ירושלים לצורך קבלת האישור לטופס 4 לעניין זה.

02.11. יסודות קירות גדר ויסודות מבנים של שכנים

הקבלן יבצע בדיקה מקיפה של מיקום וגודל של יסודות בניינים ויסודות קירות גדר. הקבלן ידווח למפקח ולמתכנן שלד הבניין את מיקום ועומק היסודות. הקבלן צריך לנקוט בכל האמצעים הדרושים על מנת לא לפגוע בני"ל. כל תוספת עבודה שתיגרם כתוצאה מתכנון מיוחד הנדרש לצורך תמיכות מיוחדות של המבנים השכנים, מעבר לתכניות הקיימות, יתומחר ויאושר בנפרד.

פרק 24 - עבודות הריסה ופירוק

24.01 כללי

על הקבלן להגיש מראש תכנית עבודה לביצוע ההריסה.

שלבי הביצוע של עבודות הפירוק וההריסה יתואמו מראש עם המפקח.

לפני ביצוע עבודות ההריסה והפירוק על הקבלן לבדוק את המצב הקיים בשטח, ואת כל האלמנטים אותם עליו להרוס ו/או לפרק.

פ.א. פיתוח ובניה
בירושלים בע"מ
513958007

דחפורי הבקעה
חפצים בע"מ

CONT-5-710
[סטטוס חוזה]

מס' חוזה:
סטטוס:

תבנית: קבלן חפירה ודיפון
גרסה: [גרסת חוזה]

רמת שרט שלב ב
[שם ספק]

פרויקט:
ספק:

עם תחילת עבודות ההריסה, על הקבלן לוודא כי כל האלמנטים המיועדים להריסה מנותקים ממערכות חשמל, מים, ביוב, טלפונים, גז וכדומה. יש להודיע על כך בנדון למפקח בכתב.

על הקבלן לפעול על פי הנקודות הבאות:

- תמיכת קירות אשר עומדים חופשי.
- שימוש בציוד המתאים למשימה.
- קיום ביטוח מתאים לעבודות ההריסה.
- יש לוודא כי בתחילת כל יום עבודה, יבדוק האחראי על ההריסה את מצב המבנה וישים לב לשינויים שחלו מאז הפסקת העבודה.

24.02 עבודות ההריסה צריכות להתבצע בצורה הנדסית ומקצועית. על הקבלן לדאוג לכל אמצעי הבטיחות הנדרשים בעבודה מסוג זה, שיטת ההריסה והציוד המיועד יוצגו בפני המפקח ובסמכותו לאשר או לפסול את השיטה ואת הציוד, למרות אישורו או אי אישורו כל האחריות לבצוע העבודה חלה על הקבלן.

24.03 הקבלן חייב להיות מודע לכך שהעבודה מתבצעת בקרבת מבנים שכנים ועליו לנקוט אמצעי הגנה מתאימים בפני פגיעה בהם.

על הקבלן לתאם את עבודתו עם הרשויות בכל מקרה של פגיעה ברכוש של רשות כלשהי או של שכנים. על הקבלן לשאת בכל ההוצאות לתיקון או פיצוי לנפגע. בהגישו את הצעתו מאשר הקבלן שבקר במקום העבודה, בדק את כל המצוי באתר, את הטופוגרפיה הקיימת, את המבנים הקיימים מעל ומתחת לקרקע, דרכי גישה, גדרות האתר, מבנים סמוכים ושטחים שכנים ואת כל התנאים שיש להם ערך כספי בקביעת המחיר לבצוע העבודה.

המזמין לא יקבל כל טענה או דרישה של הקבלן לדברים לא צפויים אשר לא לקחם בחשבון בעת הגשת המכרז.

24.04 מודגש במפורש כי המפקח רשאי להורות לקבלן להפסיק עבודתו במשך שעות מסוימות (שעות מנוחה), ועל הקבלן להישמע להוראות המפקח. הוראה זו לא תשנה את מחירי היחידה ועל הקבלן לקחת זאת בחשבון.

24.05 העבודה נשוא מכרז/חוזה זה כלומר הריסת הקירות, על פי התיאור בהסכם, לא תימדד והמחיר שיוצע ע"י הקבלן הינו קבוע וסופי. המחיר כולל את כל עבודות ההריסה, הפנוי והרחקת החומר ההרוס למקום שפך מותר. כן כולל המחיר את כל הכלים והציוד הדרושים לצורך בצוע העבודה, כולל תמיכות זמניות בעת הריסת המבנים ואו חלקי המבנה, יצירת דרכי גישה, עבודות תאום עם המזמין והרשויות, כל הוצאות הקבלן והרווח שלו. כל החומרים מהמבנים המיועדים להריסה יהיו שייכים לקבלן והוא רשאי להשתמש בהם ללא כל תמורה למזמין.

פ.א. פיתוח ובניה
בירושלים בע"מ
ח.פ. 513992007

שרי הבקעה
צביים בע"מ

מס' חוזה: CONT-5-710
סוטוט: [סוטוט חוזה]

רמת שרת שלב ב
[שם ספק]
תבנית: קבלן חפירה ודיפון
גרסה: [גרסת חוזה]

פרויקט:
ספק:

24.06

הקבלן יפנה, יסלק וירחיק את כל חומר ההריסות והפסולת אל מחוץ לגבולות האתר ולמקום שפך מותר ע"י הרשויות. על הקבלן לדאוג לקבל מראש אשור של מהנדס הרשות המקומית על אזורי שפיכת הפסולת. לאחר גמר עבודות ההריסה העקירה וסילוק ההריסות מהשטח, יבצע הקבלן עבודות יישור וניקוי באתר, כדי לקבל שטח ישר ונקי ללא חומרי הריסה וכל זאת כלול במחיר ההצעה.

ד"ר חפזי הבקעה
התאמות בע"מ

פ.א. פיתוח ובניה
בירושלים בע"מ
ח.פ. 513958009

מס' חוזה: CONT-5-710
סטטוס: [סטטוס חוזה]

תבנית: קבלן חפירה ודיפון
גרסה: [גרסת חוזה]

פרויקט: רמת שרת שלב ב
שם ספק: [שם ספק]

ספק:

נספח "ג"
נוסח ערבות בנקאית

לכבוד :

פ.א. פיתוח ובניה בירושלים בע"מ

ג.א.נ.,

כתב ערבות

לפי בקשת ???(להלן: "**הקבלן**") הרינו מתחייבים ואחראים כלפיכם ביחד עבור הקבלן לתשלום כל סכום בגבול סך של _____ ש"ח כשסכום זה צמוד במלואו ל- 01/10/2022 (להלן: "**המדד**") כשהמדד הבסיסי הוא _____ (להלן: "**סכום הערבות**").

אתם תהיו זכאים לדרוש מאתנו יחד, תשלום סכום הערבות בשלמות או לדרוש מאתנו מפעם לפעם סכומים על חשבון סכום הערבות ובמקרה זה לאחר כל תשלום, תישאר הערבות בתוקפה לגבי יתרת סכום הערבות, ובלבד שסך כל דרישותיכם יחד לא יעלה על סכום הערבות.

הננו מתחייבים לשלם לכם כל סכום שיידרש על ידכם בגבול סכום הערבות תוך 7 ימים מקבלת דרישה ראשונה בכתב שלכם ו/או של מי מכם ומבלי שיהיה עליכם לבסס או להוכיח דרישה זו.

כל סכום שישולם מכח ערבותנו זו יגדל בשיעור השווה לשיעור העלייה במדד האחרון אשר יהא ידוע בעת ביצוע כל תשלום לזכותכם, לעומת שער הבסיסי של המדד הנקוב לעיל.

אנו לא נהיה רשאים לבטל ערבות ו/או להימנע מתשלום על פי כתב ערבות זה מכל סיבה ועילה שהיא. הננו מוותרים בזה במפורש ומראש על כל טענה לרבות כל ברירה המוענקה לקבלן על פי דין.

ערבות זו בלתי חוזרת ובלתי מותנית.

ערבות זו תהיה בתוקף עד ליום _____ שעה 12:00 ועד בכלל וכל דרישה על פיה חייבת להימסר לנו לא יאוחר מאשר במועד הנ"ל.

בנק

תאריך

חזרי הבקעה
כיום בע"מ

פ.א. פיתוח ובניה
בירושלים בע"מ
ח.פ. 513958009
פרויקט:
רמת שרת שלב ב
[שם ספק]
גרסה:
תבנית: קבלן חפירה ודיפון
[גרסת חוזה]

מס' חוזה: CONT-5-710
סטטוס: [סטטוס חוזה]

נספח ד'דוגמא לנוסח הצהרת הקבלן בדבר היעדר תביעות

לכבוד

פ.א. פיתוח ובניה בירושלים בע"מ

ג.א.נ.,

אנו הח"מ מצהירים בזאת שעם קבלת סך של _____ ש"ח (להלן: "היתרה הסופית"), בניכוי מס במקור ובתוספת מע"מ כדין, המהווה תשלום אחרון של החשבון הסופי הכולל התיקרויות, קיבלנו את מלוא התמורה עבור כל העבודות שביצענו עבורכם באתר _____ עפ"י חוזה מיום _____ או עבור חלקן כמפורט להלן:

ידוע לנו כי בכפוף להצהרתנו זו לעיל ולהלן, נמנעתם מלקזז מסכום היתרה הסופית, סכומים שלטענתכם, הייתם זכאים לקזז עפ"י החוזה הנ"ל.

עם קבלת היתרה הסופית דלעיל, אין ולא תהיינה לנו ו/או למי מטעמנו כל תביעות ו/או טענות ו/או דרישות מכל סוג שהוא כלפיכם ו/או כלפי מי מכם ו/או כלפי כל הבאים מכוחכם ו/או כלפי מי מטעמכם ו/או כלפי מאן דהוא אחר בקשר לחוזה הנ"ל ו/או לכל הכרוך בו ו/או הנובע ממנו.

אנו מצהירים כי בחשבונות שהוגשו על ידינו ואשר אושרו על ידכם, לא נפלה טעות כלשהי, הם מדויקים ומעודכנים, נערכו כיאות ובדרך חשבונית נכונה ומתאימה.

ידוע לנו כי אין בהצהרתנו זו כדי לגרוע מכל סעד לו זכאי המזמין על פי החוזה הנ"ל.

ולראיה באנו על החתום:

היום _____ לחודש _____ לשנה _____

_____ חתימה וחותמת הקבלן:

אישור

אני הח"מ _____ עו"ד/רו"ח מאשר כי הי"ה _____ שחתימתם בצירוף חותמת _____ (להלן: "החברה") ו/או שמה המודפס מחייבת את החברה לכל דבר וענין, חתמו בפני על מסמך זה.

תאריך: _____ חתימה וחותמת עו"ד/רו"ח: _____

דחפורי הבקעה
חתימה בע"מ

מס' חוזה: CONT-5-710
סטטוס: [סטטוס חוזה]

תבנית: קבלן חפירה ודיפון
גרסה: [גרסת חוזה]

רמת שרת שלב ב
[שם ספק]
פרויקט: [שם ספק]

פ.א. פיתוח ובניה
בירושלים בע"מ
513958009

נספח "ה"אישור ביטוח

תאריך: _____

לכבוד

פ.א. פיתוח ובניה בירושלים בע"מ

א.ג.נ.,

הנדון: **מבוטחנו:**

(להלן: "הקבלן") אישור עריכת פוליסות ביטוח לרבות בקשר להסכם מיום 13/10/2022 בין המזמין לבין הקבלן לביצוע עבודות דיפון וחפירה בפרויקט רמת שרת שלב ב (להלן: "העבודות", "האתר" ו/או "ההסכם", בהתאמה, לפי העניין)

הננו מאשרים בזאת כי ערכנו על שם הקבלן את הביטוחים כמפורט להלן, בגין פעילותו, לרבות בקשר לעבודות:-

1. ביטוח "אש מורחב" המכסה במלוא ערך כינון את כל הרכוש, ציוד ומתקנים המובאים לאתר ו/או המשמשים לצורך ביצוע העבודות (אשר אינם מהווים חלק מהעבודות), כנגד הסיכונים המקובלים בביטוח "אש מורחב" לרבות אש, התפוצצות, רעידת אדמה, סערה, סופה, שיטפון, נזקי מים, התנגשות, פריצה ונזק בזדון. הביטוח כולל ויתור על זכות התחלוף כלפי המזמין ו/או הבאים מטעמו וכן כלפי יתר הקבלנים ו/או היועצים ו/או כל גורם אחר הקשור לביצוע העבודות (להלן: "הגורמים האחרים") אשר בביטוחי הגורמים האחרים נכלל ויתור מקביל כלפי הקבלן, ובלבד שהויתור על זכות התחלוף כאמור לא יחול לטובת אדם שגרם לנזק בזדון.

תקופת הביטוח: החל מיום _____ ועד ליום _____.

2. ביטוח ציוד מכני הנדסי לכל הציוד המכני ההנדסי המובא לאתר ו/או המשמש לצורך ביצוע העבודות, כולל כיסוי להוצאות גרירה והעברה. הביטוח כולל ויתור על זכות התחלוף כלפי המזמין ו/או הבאים מטעמו וכן כלפי הגורמים האחרים אשר בביטוחי הגורמים האחרים נכלל ויתור מקביל כלפי הקבלן, ובלבד שהויתור על זכות התחלוף כאמור לא יחול לטובת אדם שגרם לנזק בזדון.

תקופת הביטוח: החל מיום _____ ועד ליום _____.

3. ביטוח אחריות מקצועית לכיסוי אחריותו של הקבלן על פי דין בגין אובדן ו/או נזק שייגרמו לכל אדם ו/או גוף כלשהו (לרבות במפורש המזמין), כתוצאה ממעשה ו/או מחדל מקצועי

פ.א. פיתוח ובניה
בירושלים בע"מ
ח.פ. 513958009
3

מס' חוזה: CONT-5-710
סטטוס: [סטטוס חוזה]

תבנית: קבלן חפירה ודיפון
גרסה: [גרסת חוזה]

רמת שרת שלב ב
[שם ספק]
פרויקט: [שם ספק]

פורי הבקעה
העניינים בע"מ

של הקבלן ו/או מי מטעמו לרבות טעות ו/או השמטה בקשר עם ביצוע העבודות, בגבולות אחריות בסך של 6,000,000 ₪ למקרה ובמצטבר לתקופת ביטוח שנתית. הביטוח אינו כולל כל סייג בדבר אובדן שימוש או עיכוב בעקבות מקרה ביטוח, אובדן מסמכים, הפרת סודיות ואי יושר של עובדים.

הביטוח הינו בעל תחולה רטרואקטיבית מיום תחילת ביצוע העבודות, אף אם ביצוע החל בטרם נחתם ההסכם אך לא לפני התאריך: _____, וכולל תקופת גילוי מורחבת של 12 חודשים לפחות.

הביטוח מורחב לכלול את המזמין כמבוטח נוסף לעניין אחריותו למעשי ו/או מחדלי הקבלן, בכפוף לסעיף אחריות צולבת לפיו ייחשב הביטוח כאילו נערך בנפרד עבור כל אחד מיחיד המבוטח. ואולם, מובהר כי הפוליסה אינה מכסה את אחריותו המקצועית של המזמין כלפי הקבלן.

תקופת הביטוח: החל מיום _____ ועד ליום _____.

4. ביטוח אחריות המוצר לכיסוי אחריותו של הקבלן על פי דין בגין אובדן ו/או נזק העלולים להיגרם לגופו ו/או לרכושו של כל אדם ו/או גוף כלשהו (לרבות במפורש המזמין) עקב מוצרים שסופקו למזמין לרבות במפורש העבודות לאחר מסירתן ו/או חלק מהן למזמין, בגבולות אחריות בסך של 16,000,000 ₪ למקרה ובמצטבר לתקופת ביטוח שנתית. הביטוח הינו בעל תחולה רטרואקטיבית ממועד תחילת ביצוע העבודות, אך לא לפני התאריך: _____ וכולל תקופת גילוי מורחבת שלא תפחת מ-12 חודשים.

הביטוח מורחב לכלול את המזמין כמבוטח נוסף לעניין אחריותו הנובעת מאחריות הקבלן עקב העבודות, בכפוף לסעיף אחריות צולבת.

תקופת הביטוח: החל מיום _____ ועד ליום _____.

כללי לכל הפוליסות

תנאי הפוליסות דלעיל (למעט הפוליסה לביטוח אחריות מקצועית), בכפוף לאמור לעיל, אינם פותחים מתנאי ביט _____ . זאת מבלי לגרוע מכל הרחבה ו/או הוראה מפורשת ו/או ספציפית המפורטת לעיל. מובהר, למען הסר ספק, כי כל הרחבה ו/או הוראה מפורשת ו/או ספציפית כזאת, גוברת.

"המזמין" לצורך הביטוחים דלעיל הינו לרבות חברת אם ו/או חברות בנות ו/או חברות שלובות ו/או קשורות ו/או כל חברה בקבוצת "אפריקה-ישראל" ו/או עובדיהם ו/או מנהליהם.

הביטוחים הנ"ל הינם קודמים לכל ביטוח הנערך על ידי המזמין ו/או לטובתו, ואנו מוותרים על כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בדבר שיתוף ביטוחי המזמין.

החפזי הבקעה
מחצית בע"מ

מס' חוזה: CONT-5-710
סטטוס: [סטטוס חוזה]

תבנית: קבלן חפירה ודיפון
גרסה: [גרסת חוזה]

פרויקט: רמת שרת שלב ב
שם ספק: [שם ספק]

פ.א. פיתוח ובנייה
בירושלים בע"מ
ח.פ. 513953039

הפרת תנאי הפוליסות על ידי הקבלן בתום לב לא תפגע בזכויות המזמין על פיהן.

הביטוחים דלעיל לא יבוטלו ולא יצומצמו במשך תקופת הביטוח, אלא בהודעה למזמין 60 יום מראש ובכתב.

הננו מאשרים כי ידוע לנו שהאחריות לתשלום פרמיות הביטוח וההשתתפויות העצמיות חלה על הקבלן בלבד, ובשום מקרה לא על המזמין.

בכפוף לתנאי פוליסות הביטוח המקוריות ולחריגיהן, עד כמה שלא שונו במפורש על פי האמור באישור זה.

בכבוד רב,

..... (חותמת המבטח)
..... (חתימת המבטח)
..... (שם החותם)
..... (תפקיד החותם)

פ.א. פיתוח ובניה
בירושלים בע"מ
ח.פ. 513958009

החזירי הבקעה
ריס בע"מ

מס' חוזה: CONT-5-710
סטטוס: [סטטוס חוזה]

תבנית: קבלן חפירה ודיפון
גרסה: [גרסה חוזה]

פרויקט: רמת שרת שלב ב
ספק: [שם ספק]

נספח "ה1"

נוהל ביצוע עבודות בחום

1. חומרי פסולת, קופסאות ריקות, ארגזים ופסולת עץ ונייר יסולקו מכל המבנים מדי יום ויאוחסנו במרחק בטוח ממנו.
2. לא תבוצענה "עבודות בחום" בתחום אתר העבודות ברדיוס של 10 מטר מחומר דליק כלשהו שלא בהתאם לנוהל המפורט להלן:
 - 2.1. המונח "עבודות בחום" פירושו: ביצוע עבודות כלשהן תוך כדי שימוש בריתוך ו/או חיתוך בחום ו/או תוך שימוש באש גלויה.
 - 2.2. כל קבלן או קבלן משנה אשר ביצוע עבודותיו כרוך ב"עבודות בחום" ימנה אחראי (להלן: "האחראי") אשר חובתו לוודא כי לא תבוצענה עבודות בחום שלא בהתאם לאמור בנוהל זה.
 - 2.3. בטרם תחילת ביצוע עבודות כלשהן בחום יסייר האחראי בשטח המיועד לביצוע העבודות בחום ויוודא הרחקת חומרים דליקים מכל סוג ברדיוס של 10 מטר לפחות ממקום ביצוע העבודות בחום, כאשר חפצים דליקים קבועים, אשר אינם ניתנים להזזה, יכוסו במעטה בלתי דליק.
 - 2.4. האחראי ימנה אדם אשר ישמש כצופה אש (להלן: "צופה האש") המצויד באמצעי כיבוי אש מתאימים לכיבוי סוג החומרים הדליקים הנמצאים בסביבת מקום ביצוע העבודות בחום. תפקידו הבלעדי של צופה האש יהיה להשקיף על ביצוע העבודות בחום ולכבות מידית כל התלקחות העלולה לנבוע מביצוע העבודות בחום.
 - 2.5. צופה האש יהיה נוכח במקום ביצוע העבודות בחום החל מתחילת ביצוען ועד לתום לפחות 30 דקות לאחר סיומן, על מנת לוודא כי לא נותרו כל מקורות התלקחות.

חפ"י הבקעה
החצוים בע"מ

מס' חוזה: CONT-5-710
סטטוס: [סטטוס חוזה]

תבנית: קבלן חפירה ודיפון
גרסה: [גרסת חוזה]

פרויקט: רמת שרת שלב ב
שם ספק: [שם ספק]

פ.א. פיתוח ובניה
בירושלים בע"מ
513958002

נספח "ו"הצהרת ממונה על בטיחות

לכבוד

פ.א. פיתוח ובניה בירושלים בע"מ

(המוזמין)

ג.א.נ.,

הנדון: הממונה על בטיחות באתר רמת שרת שלב ב

הריני לאשר בפניכם מינויי כממונה על בטיחות מטעם מבצע הבניה ברמת שרת שלב ב

אני אבצע את תפקידי במיומנות ובמקצועיות על פי כל דין, ואהיה אחראי כלפיכם בכל מקרה בו אתרשל במילוי תפקידי.

אני מצהיר ומתחייב בזה כי אינני משמש עובד/קבלן שלכם, וכי כל דרישה מצדי בכל ענין הנוגע במישרין או בעקיפין לתפקידי, לרבות לעניין שכרי, ולרבות לעניין חובות המעביד כלפי על פי הדין, תופנה על ידי ל- דחפורי הבקעה מחצבים בע"מ (הקבלן) בלבד.

(ממונה על בטיחות)

פ.א. פיתוח ובניה
בירושלים בע"מ
ח.פ. 513958009

חורי הבקעה
יום בע"מ

מס' חוזה: CONT-5-710
סטטוס: [סטטוס חוזה]

תבנית: קבלן חפירה ודיפון
גרסה: [גרסת חוזה]

פרויקט: רמת שרת שלב ב
שם ספק: [שם ספק]

נספח ז'לוח זמנים כללי

המזמין יוציא מעת לעת צווי התחלת עבודה לקטעים/שלבים מכלל העבודות המתוארות בחוזה.

על הקבלן להשלים ביצוע העבודות הבאות בלוחות הזמנים כמפורט להלן:

א. דיפון וחפירה:

(1) זמן עבודות דיפון וחפירה (לרבות העיגון) - **4 חודשים** מצו התחלת העבודה לעניין זה.

סה"כ משך ביצוע כלל העבודות: **4 חודשים** למסירת האתר למזמין ו/או מטעמו לרבות פינוי רמפת הכניסה לאתר (למעט אם נידרש להשאיר ע"י המזמין).

תנאי לאישור חשבון סופי הוא המצאת אישור המחלקה לאיכות סביבה על הטמנת חומר החפירה באתר מורשה.

~~א. פיתוח ובניה
בירושלים בע"מ
ח.פ. 513958009~~

פ.א. פיתוח ובניה
בירושלים בע"מ
ח.פ. 513958009

מס' חוזה: CONT-5-710
סטטוס: [סטטוס חוזה]

תבנית: קבלן חפירה ודיפון
גרסה: [גרסה חוזה]

רמת שרט שלב ב
שם ספק: [שם ספק]

**נספח ח'
רשימת התוכניות**

מס' מספר תכנית	מחזור/תאריך	מתכנן	נושא	הערות
1	S-G-01	11.10.2022	ש. בן אברהם	תכנית דיפון ועוגנים כללית
2	S-G-02	11.10.2022	ש. בן אברהם	תכנית פרטים וחתכים - גיליון 1
3	S-G-03	11.10.2022	ש. בן אברהם	תכנית פרטים וחתכים - גיליון 2
4	S-G-04	11.10.2022	ש. בן אברהם	תכנית חציבה כללי
5	S-G-05	11.10.2022	ש. בן אברהם	תכנית פרטים וחתכים : A-G
6	S-G-06	11.10.2022	ש. בן אברהם	תכנית פרישות

מורי הבקעה
מורים בע"מ

פ.א. פיתוח ובניה
בירושלים בע"מ
ח.פ. 513938009

מס' חוזה: CONT-5-710
סטטוס: [סטטוס חוזה]

תבנית: קבלן חפירה ודיפון
גרסה: [גרסת חוזה]

פרויקט: רמת שרת שלב ב
שם ספק: [שם ספק]

**נספח ט'
פירוט מחיר החוזה**

הערות :

1. למרות המפורט בכתב הכמויות בהצעת מחיר הקבלן, מצורף בנפרד, יצוין כי מחיר לביצוע העבודות הוא סופי ומוחלט (פאושלי), כאמור.
2. המחירים בכתב הכמויות ישמשו את המזמין רק לצורך אינדיקציה ובכל מקרה לא יהיו למדידה.
3. עמלת הקבלן בגין ביצוע עבודות באמצעות קבלנים מיוחדים במידה ויידרשו תהא 6% ממחיר עבודות אילו, כאמור. בכל מקרה לא תשולם כל תוספת בגין מינוי קבלן ראשי באתר.
4. המחיר יהיה צמוד למדד הבנייה בגין חודש 17/10/2022.
5. למרות האמור לעיל במידה ויבקש המזמין להוסיף עבודות ו/או להפחית עבודות, ישולם תוספת ו/או יקוזז ממחיר העבודות, בהתאם לכתב הכמויות.

מכאן הבהרה
הוצגים בע"מ

פיתוח ובניה
בירושלים בע"מ
052-5000000

נספח י'

דיווח על תדריך בטיחות/הנחיות יועץ הבטיחות (יצורף בנפרד)

פ.א. פיתוח ובניה
בירושלים בע"מ
ח.פ. 513958009

פירי הבקעה
צוים בע"מ

CONT-5-710

[סטטוס חוזה]

מס' חוזה:
סטטוס:

תבנית: קבלן חפירה ודיפון
גרסה: [גרסת חוזה]

רמת שרת שלב ב
[שם ספק]

פרויקט:
ספק:

נספח י"א

דו"ח הקרקע

(יצורף בנפרד – שני מסמכים)

דחפורי הבקעה
מחצבים בע"מ

פ.א. פיתוח ובנייה
בירושלים בע"מ
ח.ב. 157100

מס' חוזה: CONT-5-710
סטטוס: [סטטוס חוזה]

תבנית: קבלן חפירה ודיפון
גרסה: [גרסת חוזה]

פרויקט: רמת שרת שלב ב
ספק: [שם ספק]

נספח י"ב
נוסח החוזה המשולש

חוזה

שנערך ונחתם ביום _____ בחודש _____ שנת _____

בין

(להלן: "המזמין")

מצד אחד;

ובין

(להלן: "הקבלן הראשי")

מצד שני;

ובין

(להלן: "הקבלן")

מצד שלישי;

הואיל וביום _____ נחתם חוזה בין המזמין ובין הקבלן הראשי (להלן: "החוזה הראשי") בדבר ביצוע עבודות _____ בפרויקט " _____ " ברח' _____ (להלן: "הפרויקט");

והואיל וביום _____ נחתם חוזה בין המזמין ובין הקבלן (להלן: "החוזה עם הקבלן"), בדבר ביצוע עבודות _____;

והואיל והצדדים מסכימים כי כל החובות והזכויות של המזמין לפי החוזה עם הקבלן יוסבו לקבלן הראשי, בכפוף למותנה להלן;
אי לכך הוסכם והוצהר בין הצדדים כדלקמן:

1. המבוא לחוזה זה מהווה חלק בלתי נפרד ממנו.
2. עם חתימת חוזה זה יהיה הקבלן לקבלן משנה של הקבלן הראשי, יחולו הוראות סעיפי החוזה הראשי בכפוף למותנה במפורש בחוזה זה, וכל החובות והזכויות של המזמין לפי החוזה עם הקבלן יועברו אל הקבלן הראשי בכפיפות לאמור להלן.
3. לא תשמע כל טענה ע"י הקבלן הראשי או/וגם ע"י הקבלן כלפי המזמין לגבי העסקתם או/וגם ההתקשרות איתם וכל הנובע מכך.
4. למרות האמור בסעיף 2 לעיל, התשלום לקבלן יעשה על ידי המזמין וכל ערבות שתיתן לפי הוראות חוזה המערכת תוצא לטובת המזמין בלבד.

דחפורי הבקעה
מחצית בע"מ

פ.א. פיתוח ובניה
בירושלים בע"מ
ח.פ. 513958009

מס' חוזה: CONT-5-710
סטטוס: [סטטוס חוזה]

תבנית: קבלן חפירה ודיפון
גרסה: [גרסת חוזה]

פרויקט: **רמת שלב ב**
שם ספק: [שם ספק]

5. כתובות הצדדים הן :

המזמין – כמפורט במבוא לעיל.

הקבלן ראשי – _____

הקבלן – _____

ולראיה באו הצדדים על החתום במקום ובתאריך דלעיל :

_____	_____	_____
הקבלן	הקבלן הראשי	המזמין

תאריך : _____

דחפורי הבקעה
מחצבים בע"מ

פ.א. פיתוח ובניה
בירושלים בע"מ
513258009

מס' חוזה: CONT-5-710
סטטוס: [סטטוס חוזה]

תבנית: קבלן חפירה ודיפון
גרסה: [גרסת חוזה]

פרויקט: רמת שרת שלב ב
ספק: [שם ספק]



ԱՄԷՆՈՒՄ
ԱՄԷՆՈՒՄ

פרויקט: רמת שרת שלב ב
ספק: [שם ספק]

נספח י"דמפרט לגידור אתר הפרויקטהקבלן יגדר את אתר הפרויקט בהתאם למפורט להלן:

1. **חומר:** פח חדש, קשיח, מגולוון וחלק אשר יאפשר הדבקת פרסום הפרויקט.
2. **צבע:** לבן.
3. **מידות:**
 - מידת אורך: הארוך הנדרש לתחומת האתר.
 - מידת גובה: מידה קבועה ומינימלית של 2 מ' ו/או בהתאם להנחיית הרשות המקומית.
4. **נראות וחוזק:** חזית הגדר (הצד הפונה כלפי חוץ) צריכה להיות לבנה, חלקה, רציפה ומיושרת לאורך כל היקף האתר. קונסטרוקציית הגדר, החיזוקים והחיבורים לקרקע יבוצעו מהצד הפנימי של האתר כך שישמרו על חזית רחוב חיצונית נקייה וללא מכשול ומפגע לעוברי אורח.
5. **הלוחות יעמדו בדרישות המחלקה לאיכות הסביבה לעניין מטרדי ומפגעי רעש (קירות אקוסטיים) ואבק בהתאם להנחיות לאיכות הסביבה.**
6. **פתחים:**
 - שערי כניסה יפתחו כלפי פנים האתר, רוחבם יאפשר כניסת למשאיות, שער/דלת כניסה למעבר רוכשי דירות ככל ונדרש, מאותו החומר ממנה בנויה הגדר. השערים יכללו שילוט הכוונה ואזהרה על אתר.
 - חלונות אטומים בשני מוקדים שונים בגדר, הסגורים ע"י חומר קשיח ושקוף המאפשר הצצה אל האתר. גובה התחתון של הפתחים יהיה לפחות 1.10 מ' מעל הקרקע. מידותיהם: 200 ס"מ רוחב על 80 ס"מ גובה כל אחד.
7. **כל המפורט לעיל כולל התקנה.**
8. **הנ"ל צריך להתאים לדרישות הרשות המקומית ככל וישנן.**

דחפורי הבקעה
מחצבים בע"מ

פ.א. פיתוח ובניה
בירושלים בע"מ
ח.פ. 009

נספח ט"ו

רישיון הקבלן (יש לצרף לחוזה)

ד"ר מורי הבקעה
נחצבים בע"מ

פ.א. פיתוח ובניה
בירושלים בע"מ
ח.פ. 2020

מס' חוזה: CONT-5-710
סטטוס: [סטטוס חוזה]

תבנית: קבלן חפירה ודיפון
גרסה: [גרסת חוזה]

פרויקט: רמת שרת שלב ב
שם ספק: [שם ספק]

נספח ט"ז

מפרט טכני מיוחד (מצורף בנפרד)

פ.א. פיתוח ובנייה
 בירושלים בע"מ
 ח.ב. 590005557

דחטורי הבקעה
 מחפצים בע"מ

מס' חוזה: CONT-5-710
 סטטוס: [סטטוס חוזה]

תבנית: קבלן חפירה ודיפון
 גרסה: [גרסת חוזה]

פרויקט: רמת שרת שלב ב
 ספק: [שם ספק]

נספח י"ז**מסמכים נוספים (מצורף בנפרד)**

1. הזמנה לסיור קבלנים
2. סיכום סיור קבלנים
3. מפרט משרדי אתר מחייב

פירוי הבקעה
צ"כ בע"מ

פ.א. פיתוח ובניה
בירושלים בע"מ
ח.פ. 513258009

מס' חוזה: CONT-5-710
סטטוס: [סטטוס חוזה]

פרויקט: רמת שרת שלב ב
שם ספק: [שם ספק]
גרסה: תבנית: קבלן חפירה ודיפון
גרסת חוזה

נספח ב'

רמת שרת - ירושלים

מפרט טכני מיוחד ואופני מדידה מיוחדים

לעבודות דיפון, חציבה/חפירה ועוגנים

ש. בן אברהם מהנדסים בע"מ

יוני 2022

דחפורי הבקעה
מחצבים בע"מ

פ.א. פיתוח ובניה
בירושלים בע"מ
ח.פ. 513958009

מפרט מיוחד ואופני מדידה מיוחדים

תוכן העניינים

פרק 00	מוקדמות.
פרק 01	עבודות חציבה ו/או חפירה.
פרק 02	עבודות דיפון בכלונסאות מיקרופייל ופאנלים, עוגנים (זמניים וקבועים) וברגיי סלע.
פרק 79	עבודות רג"י ושונות.

פ.א. פיתוח ובניה
 בירושלים בע"מ
 ח.פ. 513958009

דחפורי הבקעה
 יוספים בע"מ

רמת שרת ירושליםפרק 00 – מוקדמות

00.01 כללי

מכרז/חוזה זה מתייחס לעבודות חציבה ולעבודות דיפון במגרשים (להלן: "המגרש"), שעליהם יבנה מתחם מגורים ובו שני מגדלי דירות בני 18 קומות מעל קומת קרקע ובה שטחי מסחר וחניון משותף הכולל 9 מפלסי חנייה. בקומת החניון העליונה (גובהה גדול מיתר קומות החניון) ימוקמו חצר פריקה ומתחם אשפה משותף לדיירי הפרויקט. כמו כן, בחזית הדרומית המדורגת, ייבנו לגובה שבעת המרתפים העליונים דירות מגורים מטיפוסים שונים. להלן הנ"ל ייקרא: **פרויקט רמת שרת**. כאמור, הפרויקט כולל גם את ביצועם של תשעה מפלסי חנייה מתחת למפלס הכיכר העליונה (כיכר קדיש לוז). האפיון הגיאומטרי של המרתפים כולל בצד המזרחי מסעה ותאי חנייה הבנויים בשיפוע של 5% ויוצרים מעין 'חניון בורג'. בצד המערבי יבוצעו תאי חנייה ומסעה שיפולסו לפי מפלס הגרעין של המגדל המערבי. המרתפים מיועדים לחניה ולשימושים נוספים לרבות אזורים המיועדים למחסנים, ולמערכות טכניות. בקומת הקרקע (במפלס העליון) יהיו שטחי מסחר, שטחים ציבוריים עבור הדיירים ושטחי גינון ופיתוח שישתלבו בכיכר שנבנתה. הכניסה והיציאה מהחניונים תהיה מרחוב משה שרת דרך הרמפה שמחוברת לקטע החניון המזרחי במפלס מרתף 2-. האתר נמצא בשכונת רמת שרת בירושלים ומהווה שלב ב' לפרויקט שכבר הושלם מצפון. ביניהם מפרידה כיכר קדיש לוז. הפרויקט יתבצע ב:

גוש: 30193

חלקות: 117+118

מפה טופוגרפית המתארת את המגרש וסביבתו מצורפת למכרז.

האתר גובל מצפון בכיכר קדיש לוז בו מתבצעות כיום עבודות פיתוח. לאורך החזית הצפונית של האתר בוצעו עב' דיפון במסגרת פרויקט כיכר קדיש לוז. הדיפון הקיים כולל כלונסאות דיפון בקטרים ואורכים שונים. ממזרח גובל האתר ברחוב משה שרת. הרחוב הינו משופע כשבפינה הצפונית מזרחית מפלס הקרקע הינו כ-780.80+ ועד לפינה הדרומית מזרחית פני הקרקע יורדים למפלס 775.00+. מדרום גובל האתר במגרשים בהם מבנים קיימים וחניון. לאורך גבול המגרש הדרומי קיים קיר תומך מבטון. מהפינה הדרומית מזרחית של המגרש ברחוב שרת, הקרקע יורדת מערבה לאורך הממשק עם המגרשים שמדרום ממפלס 775.00+ עד מפלס 770.00+ הנמצא בפינה הצפונית מזרחית של חלקה 118 (ראה מפה). כאמור, לכל אורך הקטע הנ"ל קיים קיר תומך המפריד בין המגרש למבנים שמדרום. גובה הקיר משתנה וכך גם גובה התמיכה של הקרקע ביחס למגרשים מדרום. במגרשים מדרום קיימים חניון, חדר אשפה, אזור צוברי גז תת קרקעיים ועוד. מהפינה הצפונית מזרחית של חלקה 118 (נק' המפגש המזרחית עם חלקה 117 – נק' 1N במפת המודד) הקרקע ממשיכה ויורדת לאורך הממשק עם המבנה שממזרח עד לנקודה הדרומית ביותר באתר (נק' 1902 במפת המודד) בה מפלס הקרקע הינו 765.00+. מנק' זו הקרקע יורדת לכיוון מערב ואח"כ לכיוון צפון מערב עד לנק' המפגש הצפונית עם חלקה 117 (נק' 2N במפת המודד) בה מפלס הקרקע הינו 755.50+. בכל הקטע האמור קיים שטח פתוח לא מבונה כשמדרום ישנם כמה אלמנטי פיתוח דוגמת מדרגות וקירות/גדרות. בחזית המערבית המגרש גובל בשטח פתוח שחלקו הצפוני בנוי (נק' 1905-1906-1907 במפת המודד). הקרקע עולה מהפינה הדרומית מערבית עד לחיבור אל פרויקט כיכר קדיש לוז בפינה הצפונית מערבית. הנ"ל ממפלס

755.00+ עד מפלס 766.00+. ממערב נמצא מגרש 104 שאינו כלול בתחום הפרויקט. בקטע הצפוני של החזית המערבית ישנם קירות בטון קיימים ואזור פיתוח של המגרשים הסמוכים. כחלק בלתי נפרד מהסכם זה יידרש הקבלן לבצע מדידות והשלמות מידע, לרבות חפירות/חשיפות מקומיות במגרשים הסמוכים. הנ"ל במקומות ובמועדים שונים והכל בכפוף להשגת האישורים הנדרשים מבעלי הזכויות שהמוזמין יפעל להשיגם.

כל התיאור הנ"ל ניתן למידע כללי בלבד ואינו מחייב את המזמין. כמו כן, חייב הקבלן לערוך סיור באתר טרם החתימה ולוודא מעל לכל ספק שכל הסמוך לאתר והנמצא בגבולו מוכר, ידוע, בהיר וברור לו ולא נותרו כל שאלות ו/או בקשות למידע שהועלו על ידו ללא מענה. יודגש, לא תענה ולא תוכר כל טענה שהיא בגין חוסר היכרות ו/או אי ידיעה בנושא ההיכרות עם הקיים באתר ובמגרשים הסובבים אותו לרבות מבנים, תשתיות, צמחיה, מרתפים, כבישים ומדרכות, אלמנטי פיתוח, תוואי הקרקע, טיב הקרקע, מצבורי פסולת בניין וכו'.

העבודה הנכללת במכרז זה הינה ביצוע עבודות דיפון בבלונסאות ו'פאנלים' מבטון, עוגני קרקע זמניים וקבועים וחציבה/חפירה בשטח האתר למפלסים הנדרשים בתוכניות, או למפלסים עליהם יחליט המזמין לפני או במהלך העבודה. המזמין שומר לעצמו את הזכות לבצע שינויים והתאמות בתכנון במהלך העבודות ע"פ הנדרש ובכפוף לממצאים ונתונים שיתגלו במהלך העבודות או טרם תחילתן. יודגש: ייתכן ומסיבות שונות יהיה צורך לבצע את העבודה במספר שלבים כך שבשלב הראשון העבודות ייעשו בחלק אחד של המגרש ואח"כ בחלק אחר וחוזר חלילה עד להשלמתן של כל העב' הנכללות במכרז זה. מטרת מכרז זה הינה לחפור ולחצוב את הקרקע בתוך תחומי המגרש בהתאם לגבולות המרתפים המתוכננים ועבודות הפיתוח והכל כדי למנוע התמוטטות של דפנות החפירה ובכדי לשמור על שלמות המבנים, הכבישים והמדרכות הגובלים במגרש לרבות אלמנטי פיתוח. לפיכך, ידופנו דפנות החפירה לפני ביצוע החפירות/חציבות ע"י כלונסאות דיפון ו'פאנלים' מבטון, ובזמן ביצוע החפירות ע"י ברגיי סלע ו/או עוגני קרקע, והכל כנדרש בתכניות ובמפרט.

00.02 הוראות כלליות

00.02.1 כל העבודות תבוצענה בהתאם למוקדמות (פרק 00) ולפרקים שבמפרט הכללי לעבודות בנין, המפרט המיוחד, תקנים ישראליים ותקנים מקצועיים אחרים. יש לראות את התנאים המיוחדים בחוזה, המוקדמות, המפרט הכללי, המפרט המיוחד, התקנים הישראליים, כתבי הכמויות והתכניות כמשלימים זה את זה.

אין זה מן ההכרח שכל העבודות המתוארות באחד המסמכים האלה תמצאנה את ביטוין גם ביתר המסמכים.

על הקבלן לרכוש בעצמו ועל חשבונו את המוקדמות והמפרט הכללי לעבודות בנין.
מספור פרקי המפרט המיוחד וכתבי הכמויות במכרז זה אינו תואם את מספור הפרקים במפרט הכללי, אך למרות זאת העבודות המתוארות בהם יתאימו לדרישות פרקים 01, 02, 23 ו-26 של המפרט הכללי.

על הקבלן לבצע בקפדנות את כל הוראות המחלקה לאיכות הסביבה בכל שלבי עבודתו, למנוע רעש, אבק, וטיפול באחסון ובפינוי עודפי החפירה.

00.02.2 כל הסעיפים מתוך פרק 00 - "מוקדמות" מחייבים במכרז/חוזה זה.

00.02.3 לא ישולם עבור עבודות שתעשינה ללא אישור מוקדם ובכתב מאת המפקח.

פ.א. פיתוח ובניה
בירושלים בע"מ

דחפורי הבקעה
וחצנים בע"מ

00.02.4 על הקבלן לבקר באתר העבודה, להכיר את תנאי העבודה, הגישה למקום, תנאי הקרקע, המבנים והמגרשים הסמוכים וכל יתר התנאים שיש להם ערך כספי בקביעת המחירים לביצוע העבודה.

00.02.5 על הקבלן לאחוז בכל האמצעים כדי למנוע גרימת נזקים לבניינים הסמוכים, לציוד, לעמודי ולקווי חשמל, לקווי טלפון, מים, ביוב, לתאי בזק והכבלים וכד' ולבצע עבודותיו תוך שיתוף פעולה ותאום מלא עם המזמין, או המפקח, ועם כל יתר הגורמים הנוגעים בדבר. כמו כן, על הקבלן לאחוז בכל אמצעי הזהירות הדרושים לשם מניעת נזק לרכוש או לגופו של כל אדם כתוצאה מהעבודות שתבוצענה על ידו.

יודגש כי לאורך גבולות המגרש ישנם אלמנטי פיתוח קיימים דוגמת קיר תמך בצד הדרומי המשתרע ממזרח למערב וגובל בכמה מגרשים ומבנים הקיימים מדרום למגרש. על הקבלן לוודא שכל אותן אלמנטי פיתוח לרבות קירות התמך, לא ייפגעו בכל צורה שהיא במהלך עבודתו, ולדאוג לחזקם ולייצבם במידה וקיימת סכנה כלשהי שכתוצאה מעבודתו ייפגעו הקירות או תעורר יציבותם, הנ"ל באחריותו הבלעדית ועל חשבונו של הקבלן. כמו כן, יקפיד ויוודא הקבלן למנוע כל נזק שהוא למבנים הסמוכים מדרום, למתחמי החנייה, למבני השירות בחנייה (ח. אשפה, צוברי גז תת-קרקעיים ועוד..). ולא למנטי הפיתוח. הקבלן יתעד מראש בתמונות ובסרטי וידאו את מצב הבניינים הסמוכים למגרש מכל צדדיו כולל השטחים הפתוחים סביבם ואלמנטי הפיתוח. כל חומר התיעוד יועבר גם למזמין כעדות למצבם של המבנים האלו. כל נזק שיגרם למבנים ולרכוש הנמצאים במגרשים הסמוכים עקב עבודת הקבלן באתר, יתוקן מיידית על חשבונו ללא כל זכות עוררין. יודגש, לא תאושר ולא תוכר כל טענה של הקבלן שאותם נזקים/פגיעות היו קיימים טרם תחילת עבודתו אלא אם יוכח בתיעוד שיערוך טרם תחילת העבודות, שכך היה המצב (סקר מבנים סמוכים לרבות תחום החניונים ואלמנטי פיתוח שונים).

במקרה של גרימת נזק כלשהו לאדם ו/או רכוש, יישא הקבלן באחריות מלאה לכל נזק בהתאם לתנאי החוזה.

00.02.6 סילוק עודפי החפירה/חציבה, חומרי הריסות, פסולת וחומרי חפירה אל מחוץ לשטח העבודה על-פי הוראות המפקח, יהיה על חשבונו של הקבלן לכל מרחק שיידרש. על הקבלן לוודא אצל הרשות המוסמכת מהם מקומות השפיכה/הטמנה המותרים ואת המרחקים שלהם מהאתר בטרם ייתן את הצעתו. כמו כן, יפעל הקבלן לקבל את כל האישורים הנדרשים בגין נושא זה מכל רשות ו/או גוף מהם נדרש האישור.

00.02.7 על הקבלן להקים ולתחזק באתר פיגומי הגנה וגדר סביב העבודות להגנה על בני-אדם והגנת הרכוש - הכל בהתאם לחוקי הבטיחות ולפי תקנות משרד העבודה - ראה גם סעיף גידור האתר להלן. מובהר בזאת כי בתחום האתר עוברת דרך גישה להולכי רגל מרחובות רמת שרת, קדיש לוז, הרב שרים, המשרתת בין היתר את ילדי בית הספר הצמוד לאתר. מיד עם הכניסה לעבודה יש להכשיר דרך מעבר לגדר הדרומית בתיאום עם הוועד השכונתי והנהלת בית הספר. הדרך צריכה להיות מוגנת עם כיסוי פח לפי הצורך למניעת פגיעה בילדים. הדרך תהיה מרופדת במצע א מהודק. כל הנ"ל כלול במחירי היחידה ולא ישולם בגינם תשלום נפרד. יש לתחזק את הדרך בעת הצורך ולפי התקדמות העבודות.

- 00.02.8 העתקה או גזום עצים לאורך הרחובות הסמוכים לאתר העבודה והמפריעים לביצועה יעשו רק באישור הרשויות ובתאום עמהן. הנ"ל תקף גם בגבולות המגרש.
- 00.02.9 הקבלן יתאם עבודותיו עם חברת החשמל, הכבלים וה"בזק". כל ההוצאות הכרוכות בעבודות שיבוצעו על-ידי חברות אלו כדי לאפשר לקבלן לבצע את עבודותיו בהתאם לנדרש בחוזה, ובכללם ניתוק זרם החשמל וחיבורו מחדש, ניתוק וחיבור קווים וכיו"ב - יהיו על חשבון הקבלן.
- בנוסף לאמור לעיל, יזמין הקבלן, על פי הוראות מנה"פ והמפקח או בהתאם לתקנות הנדרשות על-ידי חברות אלו, פיקוח וביקורת של החברות על עבודותיו. הקבלן יישא בהוצאות הפיקוח והביקורת הנ"ל ולא ישולם לו בעבורן.
- 00.02.10 הקבלן מתחייב לבצע את העבודות תוך תיאום ושיתוף פעולה עם כל הגורמים הנוגעים בדבר ובכללם קבלנים אחרים אשר יבצעו מערכות שונות בתחום עבודתו (כגון: עוגני קרקע, ברגי סלע וכיו"ב). על הקבלן לבצע עבודות בהתאם להוראות המפקח, באזורים שיוזר לו המפקח, ולהשלים את העבודות באזורים אלו כך שקבלן אחר יוכל להתחיל בעבודתו.
- הקבלן מתחייב לבצע את עבודתו תוך התחשבות מרבית בצרכי העבודה הסדירה המתנהלת במקום, בגבולות האתר ובסביבתו ולעשות כמיטב יכולתו כדי למנוע תקלות ו/או הפרעות מכל סוג שהוא.
- 00.02.11 על הקבלן למצוא מקום מתאים לאחסנת חומרים, כלים וציוד, וזאת בתאום ובאישור המפקח.
- 00.02.12 הקבלן אחראי לדאוג לשמירה על האתר ועל הציוד באתר למשך כל התקופה וללא יוצא מן הכלל והכל על חשבונו.

מים וחשמל

00.04

מים א.

אחריות אספקת המים חלה על הקבלן. המים הדרושים לביצוע העבודה יהיו על חשבון הקבלן.

התחברותו אל מקור המים והתקנת מונים זמניים תעשה על-ידי הקבלן ועל חשבונו בתאום עם הרשות העירונית. במידה וידרשו חומרים ואביזרים שונים לביצוע ההתחברות, הם יסופקו על-ידי הקבלן ועל חשבונו. המזמין לא יהיה אחראי להפסקות, או תקלות באספקת המים ועל הקבלן לעשות על חשבונו סידורים לאגירת מים ו/או לאספקה עצמית וכל זאת כדי למנוע תקלות בביצוע העבודה.

השימוש במים יהיה מבוקר ומובטח. הקבלן יתקן באופן מיידי כל נזק שיגרם במערכת המים ועל חשבונו.

חשמל

אחריות אספקת החשמל בין אם מחח"י ובין אם ע"י גנרטור המופעל על סולר חלה על הקבלן. זרם החשמל לביצוע העבודה יהיה על חשבון הקבלן.

פ.א. פיתוח ובניה
בירושלים בע"מ
51395800

הפיקוח הבקעה
מחברים בע"מ

התחברות אל מקור הזרם והתקנת מונים זמניים תעשה על-ידי הקבלן ועל חשבונו בתאום עם חברת החשמל. ההתחברות תבוצע ע"י חשמלאי מוסמך וכוללת מתן אישור של בודק מוסמך. שניהם ישולמו ע"י הקבלן.

במידה וידרשו חומרים ואביזרים שונים לביצוע ההתחברות, הם יסופקו על-ידי הקבלן ועל חשבונו. המזמין לא יהיה אחראי להפסקות ו/או תקלות באספקת זרם החשמל. אופן ההתחברות יבוצע לפי הוראות חברת החשמל ולפי חוקי הבטיחות של משרד העבודה וכן לפי הוראות נוספות ומשלימות של המפקח וכל זאת על-ידי הקבלן ועל חשבונו.

תאום מועדי ושלבי הביצוע

00.05

הקבלן מצהיר כי בדק היטב, תוך עיון והסתכלות מעמיקה וקפדנית, את תנאי השטח באתר לצורך תאום מועדי עבודתו ושלבי הביצוע הנדרשים במסגרת מכרז/חוזה זה וכי ידוע לו כי בעת ובעונה אחת עם ביצוע העבודה שלו יכולות להתבצע עבודות אחרות על-ידי קבלנים אחרים.

הקבלן מתחייב לבצע את העבודות תוך תאום מועדי ושלבי הביצוע של העבודה לפי לוח הזמנים המאושר ובתאום עם העבודות האחרות המתבצעות. לא תוכרנה כל תביעות הן מבחינה כספית והן מבחינת תקופת הביצוע עקב אי-הבנות או חוסר תאום בהקשר לנתונים אלה.

הקבלן יציג לאישור המפקח את תכניתו לשלבי העבודה באתר ולוח זמנים מפורט והכל כתנאי מקדים לאישור תחילת העבודה.

מבנים ומתקנים תת-קרקעיים ועל-קרקעיים

00.06

הקבלן מתחייב לנקוט בכל אמצעי הזהירות הדרושים על מנת שלא לגרום נזק למתקנים על-קרקעיים ו/או תת-קרקעיים (כגון: מנהרות, שוחות, כבלים, תשתיות, יסודות סמוכים, צינורות ניקוז, צינורות מים וכו').

לפני תחילת העבודה ישיג הקבלן את כל המידע הקיים על התשתיות הנמצאות בתחומי המגרש וסביבתו. הנ"ל באחריותו הבלעדית.

לפני תחילת העבודה יבצע הקבלן חפירות גישוש זהירות לגילוי מיקום שוחות, צינורות, כבלים, יסודות סמוכים ו/או כל מתקנים תת-קרקעיים אחרים. חפירות הגישוש יעשו באמצעות כלים מתאימים ובמידת הצורך גם בעבודת ידיים. כל אמצעי הזהירות הנדרשים וחפירות הגישוש לא ישולמו בנפרד.

במקרה של גרימת נזק, יישא הקבלן באחריות מלאה לכל נזק בהתאם לתנאי החוזה.

ביקורת העבודה

00.07

- 00.07.1 המפקח רשאי לדרוש בדיקת חומרים על-ידי מעבדה מוכרת והוא רשאי לקבוע מי המעבדה שתבצע את הבדיקות ואת סוגי הבדיקות.
- 00.07.2 המפקח רשאי לדרוש מהקבלן תיקון, שינוי, ופירוק של כל עבודה אשר לא בוצעה בהתאם לתכניות, או להוראותיו והקבלן יהיה חייב לבצע את הוראות המפקח תוך התקופה שתקבע על ידו. כל ההוצאות תהיינה על חשבון הקבלן.

00.07.3 המפקח יהיה רשאי לפסול כל חומר, או כל עבודה הנראים לו כבלתי מתאימים לעבודה זו וכמו כן, יהיה רשאי לדרוש בדיקה ובחינה של כל חומר, בנוסף לבדיקות הקבועות בתקנים הישראליים.

הקבלן לא ישתמש בחומר שנמסר לבדיקה בלי אישור המפקח.

00.07.4 המפקח יהיה רשאי להפסיק את העבודה בכללה, או חלק ממנה, או עבודה במקצוע מסוים, אם לפי דעתו אין העבודה נעשית בהתאם לתכניות, המפרט הטכני ו/או הוראות המפקח.

00.07.5 המפקח יהיה הקובע היחיד והאחרון בכל שאלה שתתעורר ביחס לטיב החומרים, לטיב העבודה ולאופן ביצועה.

00.07.6 הקבלן ייתן הודעה מוקדמת בכתב למפקח לפני שהוא עומד לכסות עבודה כל שהיא על מנת שיתאפשר למפקח לבקרה. במקרה שלא תתקבל הודעה כזאת - רשאי המפקח להורות להסיר את הכיסוי מעל העבודה, או לפרק כל חלק מהעבודה והכל על חשבון הקבלן.

ערעור על גבהים קיימים

00.08

על הקבלן לאמת את המצב הטופוגרפי הקיים כפי שמשתקף בתכניות בטרם יבצע עבודה כלשהי בשטח.

לא ערך הקבלן את הבדיקה, או ערך אותה אך לא ערער על נכונות הנתונים בתכניות תוך שבועיים מיום התחלת העבודה, ייראו התכניות האמורות כנכונות ומדויקות.

גידור האתר ושמירה

00.09

הקבלן יגדר את המגרש, יתקין בגדר שערים (עבור העובדים, רכבים וכל הנדרש ע"י המזמין ו/או עיריית ירושלים) ודלתות ויתחזק אותם עד למועד גמר כל העבודות שנמסרו לו לביצוע. לאחר מועד זה ימסור הקבלן למזמין את הגדר והשערים במצב תקין ומתוחזק. הקבלן יגיש לאישור המזמין תכנית התארגנות אתר (לרבות התייחסות לשלבי הביצוע) כשהגדר תהווה חלק מכך. הקבלן יגיש למזמין את כל האישורים הנדרשים (ע"י עיריית ירושלים) להקמתה של גדר לרבות תוכניות, חישובים סטטיים, אישורים, הגשות וכו'. הקבלן יבצע כל שינוי, או הוראה שהיא מטעם הרשות המקומית, יטמיעה בתוכנית התארגנות האתר ויפעל לבצעה בפועל בעת הקמת הגדר. העבודה כוללת גם הקמה של שערים במקומות שונים, שילוט, תאורה, תקרור וכל דרישה אחרת של העירייה, המזמין או כל רשות רשמית של מדינת ישראל. בכניסה הראשית יותקן שער קונזולי נשלט מרחוק ע"י אפליקציה כדוגמת PALGATE אשר שליטה בה תהיה ע"י הקבלן והפיקוח. בכניסות משניות יותקן שער כנפיים ברוחב מתאים למעבר משאיות בכל גודל.

היה והגדר והשערים יוקמו ע"י המזמין, יחויב הקבלן לתחזקם במהלך העבודה ולמסרם בסיומה למזמין במצב תקין. עבור כך לא ישולם לקבלן כל תשלום.

באחריות הקבלן לקיים שמירה באתר בכל שעות היום והלילה. בכניסה הראשית - יוצב שומר קבוע אשר יווסת את כניסת הרכבים ואדם וימנע כניסת גורמים לא מורשים. בכניסות משניות - לאור המצב כי האתר הינו בתוך שכונה ובסמיכות לבית ספר, יוצב שומר או שיהיה נעול

בצורה אשר תבטיח את מניעת כניסת גורמים לא רצויים לאתר. במשך היום אם הכניסה המשנית תהיה פתוחה, יוצב בו שומר קבוע. לא יותר מצב בו השער יהיה פתוח וללא שומר אפילו לא פתיחה זמנית. בלילה יוצב שומר אחד באתר לפחות קבוע, שינכח עד להגעת שומר יום. לא יותר מצב של שמירה על בסיס "סיורים" בלבד.

שילוט תמרור והכוונת התנועה

00.10

הקבלן חייב לברר ולמלא אחרי כל הדרישות של אגף התנועה בעירייה ו/או משטרת ישראל לגבי הסדרי התנועה באזור. על הקבלן לנקוט בכל אמצעי הבטיחות הדרושים על-מנת לאפשר מעבר תקין ובטוח להולכי הרגל ולרכב תוך כדי ביצוע עבודתו. בנושא זה יודגש שהאתר נמצא בקרבתם של מבני מגורים רבים ומשמש כיום כשטח מעבר לתושבי השכונה. יש למנוע כניסה של אנשים לאתר ולסמן בצורה ברורה כל מכשול כך שהסימון יבלוט בשעות היום ובשעות החשיכה.

על הקבלן יהיה לנקוט באמצעים הבאים:

- א. הקבלן יציב שלטים, תמרורים ומחסומים בכל מקום שיידרש ובכמות מספיקה לשם הכוונת התנועה. תוכן השלטים והתמרורים, מידותיהם ומיקומם ייקבעו על פי תכניות יועץ התנועה ו/או בתאום עם המזמין ולפי הנחיותיו. עם סיום העבודה ולפי הוראות המזמין יסיר הקבלן את השלטים והתמרורים הללו ויסלקם מהמקום. לא תשולם כל תמורה בעבור העבודה הנ"ל.
- ב. נוסף לכך, במידת הצורך ולפי דרישות אגף התנועה בעירייה ו/או המשטרה, או לפי דרישת המפקח ישכור הקבלן על חשבונו שוטרים ממשטרת ישראל לצורך הכוונת התנועה באתר ובאזור העבודה לכל פעולה שתידרש.
- ג. בשעות החשיכה ירכיב הקבלן על חשבונו פנסים מהבהבים על גבי הגדרות והמחסומים, בכמות מספיקה וכפי שיידרש על-ידי המזמין. כמו כן, תותקן תאורה בכל מקום בו יורה המפקח, או תורה הרשות המקומית.
- ד. שלטי אזהרה סביב האתר הקשורים באמצעי בטיחות לאתר העבודה עצמו יוצבו על-ידי הקבלן ועל חשבונו.
- ה. באחריות הקבלן להכין תכנית תנועה בעזרת יועץ תנועה שישכור על חשבונו. את התכנית הכוללת הסדרי תנועה בכניסות לאתר לפי הנחיות המזמין ולפי צרכי העבודה, תמרור מתאים וכו' עליו לאשר באגפים הרלוונטיים בעירייה ובמשטרת התנועה. את האביזרים הנגזרים מתכנית התנועה עליו לבצע והינם כלולים במחירי היחידה (תימרור, רמזור, ניו ג'רזים, וכו').

נקודות כניסה ויציאה לאתר

00.11

נקודות הכניסה והיציאה יהיו בהתאם למקום השערים הקיימים בגדר שתוכנן על ידי הקבלן ובכפוף לאישור המזמין. אם הקבלן יבקש לשנות את נקודות כניסה ויציאה במהלך העבודה (ובדגש על שלביות הביצוע), יהיה עליו לקבל את אישורם של המפקח, העירייה וכל גוף ממלכתי/עירוני אחר. הנ"ל באחריותו הבלעדית ועל חשבונו.

על הקבלן להבטיח שכניסת ויציאת כל רכב ומכל סוג! מהאתר לא יגרמו לשיבושי תנועה ברחובות הסמוכים, ולבקש את אשור אגף התנועה של עיריית ירושלים לכך. הקבלן ישלט את נקודות הכניסה והיציאה בשילוט תקני ומואר בשעות הלילה, ובמידת הצורך יעמיד ניצבים לכוון את התנועה אל המגרש בו מתבצעת העבודה וממנו ובכל השערים. לעניין זה יודגש נושא שלביות הביצוע.

התאמת נקודות הכניסה והיציאה לאתר ותחזוקתן לא תשולם ותהיה על חשבון הקבלן.

מגבלות של מיקום האתר

00.12

כל העבודות באתר תתבצענה במגבלות של עבודה באזור עירוני צפוף (שכונת מגורים). הווה אומר מניעת רעש, אבק, עבודות בשעות מקובלות וכיו"ב, הכל על פי הוראות המזמין ו/או המפקח והוראות הרשויות השונות. הרשויות יכולות להשית על הקבלן עבודות בשעות מסוימות, או להורות לו על הפסקה כללית בעבודה בגלל אירועים החלים בירושלים. לעניין זה יודגש שוב הסמיכות של האתר למבנים קיימים בהם מתגוררים תושבים. הקבלן מתחייב לשמר על סביבת האתר נקייה מעפר ומכל פסולת שהיא במשך כל התקופה. ולפעול בתיאום מלא עם ועד השכונה, הפיקוח העירוני ו/או כל גורם מטעם השכונה לטובת מניעת חיכוכים עם השכנים.

תיאום עם גורמים שונים ושמירה על מערכות תשתית קיימות

00.13

תשומת לב הקבלן מופנית לכך שעליו לתאם בין העבודות הכלולות במכרז/חוזה זה כפי שהוא נדרש לבצעו לבין עבודות נוספות אשר תבוצענה על-ידי אחרים, או אשר תבוצענה על ידו, אולם בפיקוח של אחרים.

אי לכך על הקבלן לעיין היטב בכל התכניות הנוגעות למתקנים הנדונים ולבדוק אותן היטב על מנת למנוע את הצורך בפירוק או הריסה של עבודות שבוצעו.

רואים את הקבלן ככזה שהעיון והבדיקה הנדרשים אמנם נעשו על ידו, ובמידה ותגרמנה הוצאות נוספות כלשהן בגלל חוסר תיאום, שכחה, התעלמות מפרטי התכניות וכו' - יישא הקבלן לבדו בכל ההוצאות הישירות והעקיפות.

תמורת תאום זה לא תשולם לקבלן כל תוספת כספית, אלא אם יידרש הקבלן על-ידי המזמין לבצע עבודות נוספות על המצוין באחד ממסמכי מכרז/חוזה זה.

הקבלן מצהיר בזאת, כי ידוע לו שבעומקים שונים מתחת לכבישים ולמדרכות קיימות תשתית של צינורות וכבלים כגון: קווי מים, קווי ביוב, כבלי טלפון, כבלי חשמל וכו'. וכי עליו לנקוט בכל האמצעים הדרושים על מנת שלא לפגוע בתשתית הנ"ל ובמידת הצורך הנ"ל כולל עבודות חפירה בידיים ו/או חציבה בכלים מכניים ידניים.

עבור הנ"ל לא תשולם כל תוספת שהיא.

כמו כן, על הקבלן למלא את כל הדרישות וההתחייבויות הנובעות מעבודה בשטח כזה, בהתאם לחוקי העבודה, למפרטים ולהוראות המפקח, לרבות חיזוקים, תמיכות, דיפון, גידור, שילוט וכו'.

ד"ר הבקעה
מחברים בע"מ

פ.א. פיתוח ובנין
ירושלים בע"מ
פ.ח. 513958009

הקבלן יהיה אחראי לכל המתקנים התת-קרקעיים הקיימים באתר וסביבתו ובכל מקרה של פגיעה או נזק למתקן קיים יתקן הקבלן מיד ועל חשבונו את כל הטעון תיקון לפי דרישות המזמין/מנה"פ.

אמצעי זהירות

00.14

הקבלן אחראי לבטיחות העבודה והעובדים ולנקיטת כל אמצעי הזהירות הדרושים למניעת תאונות עבודה, לרבות תאונות העלולות להיגרם עקב עבודות חפירה, הנחה, הובלת חומרים וכו'.

הקבלן ינקוט בכל אמצעי הזהירות להבטחת רכוש וחיי אדם באתר וסביבותיו בעת ביצוע העבודה ויקפיד על קיום כל התקנות, הדרישות וההוראות מטעם משרד העבודה בעניינים אלו. הקבלן יתקין מעקות, גדרות זמניות, אורות ושלטי אזהרה כנדרש, כדי להזהיר את הציבור מתאונות העלולות להיגרם בשל הימצאותם של בורות, ערימות עפר, חומרי בניה ומכשולים אחרים באתר.

מיד עם סיום העבודה בכל קטע, יש למלא את כל הבורות והחפירות, ליישר את הערימות ולסלק את כל המכשולים שנשארו באתר עקב ביצוע העבודה.

כל אמצעי הזהירות שבהם ינקוט הקבלן עפ"י חוקי המדינה, כדי למלא דרישת תקנות או צווים שונים, יהיו על חשבון הקבלן ולא ישולם עבורם בנפרד ויראו אותם ככלולים במחירי היחידה השונים.

הקבלן יהיה אחראי יחידי לכל נזק שייגרם לרכוש או לחיי אדם עקב אי-נקיטת כל אמצעי הזהירות כנדרש, והמזמין לא יכיר בשום תביעות מסוג זה אשר תופנינה אליו.

במקביל, שומר המזמין לעצמו את הזכות לעכב תשלום על אותם סכומים אשר יהוו נושא לוויכוח בין התובע או התובעים לבין הקבלן.

את הסכומים הנ"ל "ישמור" המזמין רק לאחר יישוב הסכסוך או חילוקי הדעות בהסכמת שני הצדדים או בוררות עפ"י מסמך מחייב אחר.

כל תביעה לפיצויים עקב תאונת עבודה לעובד של הקבלן או לכל אדם אחר, או תביעת פיצויים של אובייקט כלשהו שנפגע באתר, תכוסה על-ידי הקבלן באמצעות פוליסת ביטוח מתאימה (ראה להלן ובחוזזה), והמזמין לא יישא באחריות כלשהי בגין נושא זה.

פיצול העבודה

00.15

המזמין שומר לעצמו את הזכות להוציא מכרזים נפרדים לביצוע חלק מהעבודות הכלולות במכרז/חוזזה זה. וכן לעבודות נוספות שיבוצעו במהלך עבודת הקבלן.

במקרה זה ייתן הקבלן לקבלנים השונים את השירותים הבאים: תיאום בין הקבלנים השונים ושילובם בלוח הכללי, אספקת חשמל ומים לפי הצורך, שטחי אחסנה, ביצוע תיקונים הנובעים מעבודת הקבלנים הנ"ל, הוצאות שמירה וניקיון. כמו כן, יעמיד הקבלן לרשות המזמין, המפקח והקבלנים השונים את כל המידע אותו אסף טרם תחילת העבודות בעת הליך תיאום העבודה למול הרשויות השונות ומידע (תוכניות, מסמכים, הסכמים וכו') שצבר בעת העבודות. אם המזמין יפצל עבודות, הקבלן לא יהיה רשאי לתמורה בגין דרישות לשינוי במחירי היחידה.

פיתוח ובנייה
בירושלים בע"מ
ח.פ. 1058009

דחפורי הבקעה
מחצבים בע"מ

00.16

מניעת הפרעות, ואחזקה וניקיון של סביבת האתר

הקבלן מתחייב לבצע את עבודתו תוך התחשבות מרבית בצרכי התנועה הסדירה המתנהלת בכבישים הצמודים לאתר הבניה במשך כל תקופת עבודתו ולעשות את כל הנדרש על מנת למנוע תקלות והפרעות מכל סוג שהוא כולל ניקיון מוחלט של הכביש והמדרכות הסמוכות. כמו כן, מתחייב הקבלן שלא להניח על פני הכבישים והמדרכות הנ"ל חומרים ו/או ציוד בצורה שיש בה כדי להפריע את תנועתם החופשית של כלי רכב מכל הסוגים.

כמו כן לא יוכרו כל תביעות הקבלן בגין נזקים או עיכובים שנגרמו עקב כל הנזכר בסעיף זה. ניקוי המדרכות והכבישים סביב האתר יעשה יום-יום ובמידת הצורך כמה פעמים ביום והכל לפי שיקולו הבלעדי של המפקח. ניקיון הכבישים והמדרכות יבוצע על הצד הטוב ביותר ויישמר למשך כל תקופת החוזה. תיקונים במדרכות ו/או בכבישים והחזרתם לשלמותם יעשו במשך העבודה ע"פ הנחיות המפקח בנוסף גם בסיום העבודה הכלולה בחוזה/מכרז זה אם ידרוש המפקח או תתקבל דרישה מרשות עירונית.

כל ההוצאות הכרוכות במילוי תנאי זה לא תשולמנה בנפרד ותיכללנה במחירי היחידה של הסעיפים בכתב הכמויות.

00.17

ארכיאולוגיה

האתר נמצא באזור עם התכנות סבירה לעתיקות, יתכן והקבלן יידרש לשתף פעולה עם רשות העתיקות ו/או "אתרא קדישא" ו/או כל גוף אחר סטטוטורי ולא סטטוטורי אשר יגלה עניין לפקח על עבודות החפירה ויאשר ע"י המזמין להשתלבות בפקוח על החפירה. העבודות באתר יבוצעו ע"י הקבלן על פי דרישות רשות העתיקות ו/או גורם אחר כאמור לעיל. מובא בזאת לידיעתו של הקבלן שתתכנה הפסקות בעבודה באזורים מסוימים שתיכפינה ע"י מפקח מטעם הרשות. עיכובים אלו לא יהוו עילה להארכת לוח זמנים או לתוספת תמורה.

הקבלן ימלא אחרי דרישות כל דין בנושא ארכיאולוגיה, חשיפת עתיקות, קברים וכיו"ב. בכל מקרה שימצא ממצא ארכיאולוגי על הקבלן, בנוסף למילוי חובתו על פי דין, לדווח מיד למפקח.

מובהר בזאת כי על הקבלן ליצור קשר לפני עלייתו לקרקע עם אתרא קדישא ולתאם עימם חפירות גישוש וקבלת אישורם לתחילת העבודות אשר יהיו לאורך כל הדרך בתיאום עימם. מובהר בזו כי זהו נושא רגיש בפרויקט והמזמין מעוניין לשמור עימם בקשר טוב. חפירות הגישוש כלולות במחירי היחידה ולא תשולם עבורם תוספת.

00.18

מניעת מטרדי רעש

עבודות שביצוען גורם לרעש גבוה מהרגיל (כגון עבודות חציבה עם פטישי אויר או עבודה ארוכה ורצופה באמצעות שופל או כלים מכניים כבדים) תוגבלנה לביצוע בשעות מסוימות. נושא זה יתואם בין הקבלן והמפקח.

הקבלן יקים מחסומים אקוסטיים במקרים שהרעש חורג בעוצמתו מהמותר בחוק. לא תשולם כל תוספת בגין ההגבלות המצוינות לעיל או בגין הכנת מחסומים אקוסטיים שהם, או כל טיפול אחר הנדרש כדי לעמוד בדרישות הרעש של הרשויות. בנושא זה תודגש האפשרות

פ.א. פיתוח ובניה
בירושלים

ד"ר הבקעה
נאצי"ם בע"מ

שהעבודה תתבצע בשלבים כשבשלב ראשון העבודות יתרכזו בקטע אחד, יעברו לקטע נוסף וחוזר חלילה. בכל אחד מהשלבים ייעשה הקבלן את הנדרש למנוע מטרדי רעש ע"פ הנדרש.

00.19

אספקת ואבזור מבנה משרדים ומבנה שירותים

על הקבלן לספק ולהציב מבנים למפקח מטעם המזמין ולנציג המזמין כלהלן:

למפקח מטעם המזמין:

1. מבנה במידות פנים נטו 3.50 X 12.00 מ' ובגובה 2.20 מ' פנים נטו, עם מז"א וחימום מחולק לשלושה חדרים/אגפים: אגף ובו שירותים, שולחן אוכל ומטבחון וכן שני חדרי מנהל נוספים. בכל אגף יהיה תא שירותים. סה"כ 3 תאי שירותים. הכל לפי הסרטוט המצורף. קירות הפנים יחופו במלואם בלוחות גבס עם בידוד בעובי 2 ס"מ ויצבעו בסופרקריל לבן. מחיצות הפנים יהיו מחיצות דאבל פלטה מכל צד ובתווך מזרון בידוד. דלתות הפנים יהיו דלתות פנדור אקוסטיות הניתנות לנעילה במפתח ייחודי (כלומר לא מפתח 0). דלתות החוץ יהיו **מפלדלת** עם מנעול אשר יגיע עם 3 מפתחות. התקרה תהיה תקרה אקוסטית עם מזרני בידוד בעובי 2 סמ בעטיפת ניילון מעל כל התקרה האקוסטית. רצפת המבנה תהיה מסוג PVC בגוון עץ/ דמוי פרקט חום (לא אפור). בחיבור כל הקירות עם הרצפה יותקן פאנל. בכל אגף יהיו 2 חלונות לפי הסרטוט ובמידות 120/100 לפחות. על כל חלון יהיו סורגים, צלון גלילה, רשת נגד יתושים. זיגוג מסוג בידודית במסגרת אלומיניום לבנה. בכל אגף תהיה תאורה – לפחות 700 לוקס ולפחות 6 גופי תאורה בכל אגף המחמיר מביניהם. בשרותים גוף תאורה נפרד עם הדלקה נפרדת. המבנה יהיה עם דלתות וחלונות שיצוידו במתקני סגירה נאותים ואטומים בפני מים ורוח כולל צלוניים בכל חלון. במידה ויידרש הקבלן ולפי הנחיית המפקח, יחלק הקבלן את החלל לחדרים על-ידי מחיצות עם דלתות מקשרות לפי דרישת המפקח. מיקום הצבת המבנה יתואם ויאושר ע"י המפקח הקבלן ידאג לפילוס הקונטיינר והתקנתו על משטח מצע א מהודק. הקבלן ידאג לניכוש עשבים בעת הצורך למניעת נחשים. מתקן חשמל לקונטיינר זה יכלול לוח חשמל שיספק את שלושת המזגנים ללא נפילות ויהיה מוגן בהפרדה מהחשמל המסופק לאתר. שקעי החשמל יהיו לפי התכנית המצורפת.

2. גג הקונטיינר כולו יהיה למים בצורה מיטבית בדגש על פינות, תפרים וחיבורים לבל

יחדור מים.

a. הריהוט לחדרים יכלול:

- i. 2 שולחנות עבודה מעץ בגוון לבן בצורת "רייש" במידות 160/80/120 ס"מ עם מגירות מצוידות במנעולים ומפתחות. מידות השולחן לאישור המפקח לפני רכישה. יש לאשר את דגם השולחן אצל המפקח בטרם הרכישה.
- ii. 3 כסאות מנהלים. הכיסאות יינתנו לבחירה של המפקח או לחילופין יינתן למפקח תלוש ע"ס 900 ₪ לכיסא לרכישה עצמית.
- iii. 3 ארונות מסמכים מעץ בגוון לבן כאשר חלק תחתון בגובה 90 ס"מ ניתן לנעילה וחלק עליון מדפים פתוחים.

פ.א. פיתוח ובניה
בירושלים בע"מ
513958079

דחפורי הבקעה
מחצבים בע"מ

- iv. 3 שולחנות מחשב מעץ בגוון לבן במידות 150/90. לא יותר ריהוט שיורכב מרכיבי מתכת. יש לאשר את דגם השולחן אצל המפקח בטרם הרכישה.
 - v. 2 לוחות שעם גדולים ושני לוחות מחיקים $1.50 * 2.00$ מ' עם 4 טושים ומחק כ"א.
 - vi. שני מסכי מחשב 32" של סמסונג/פיליפס.
 - vii. 3 מזוזות כשרות להתקנה בשלושת הפתחים.
 - viii. 18 כסאות בד/עור בדוגמא לאישור הפיקוח.
 - ix. מדפסת/מכונת צילום A3 דגם RICOH Aficio MP C3002 מדפסת לייזר מקצועית מהירה משולבת סורק ופקס צבעונית A3. לא תותר התקנת מדפסת אחרת מהדגם שהוגדר לעיל. אספקת טונרים שחור/לבן/צבעוני בעת הצורך.
 - x. מטבחון יכלול משטח אבן קיסר במידות 200/60 עם כיור משולב. מקרר 60 ליטר.
 - xi. מתקן מי קר של חברת תמי 4 – לא יאושר מתקן מים אחר או שו"ע.
 - xii. מיקרוגל וקומקום. אספקת קפה שחור טורקי של עלית בלבד. נס קפה מגורען ואספקת חלב פעם בשבוע.
 - xiii. אספקת כוסות שתיה חמה וקרה, כפיות וסוכר לפי הצורך ולבקשת הפיקוח.
 - xiv. שלושה פחי אשפה גדולים המותאמים לפנים המבנה (לא פח שחור חוץ) ואספקת שקיות אשפה גדולים.
 - xv. יסופקו 3 סטים של מטאטא+מגב+יעה+סמרטוט.
 - xvi. מחוץ למבנה הפיקוח ימוקמו שני מיכלי אשפה שחורים שינוכו פעמיים/שלוש בשבוע לפחות או לפי הצורך.
 - xvii. מעל דלת הפלדלת ומעל כל חלון ימוקם סוכך גשם גגון מתכת שיבלוט כ-30 ס"מ החוצה.
3. מבנה שירותים (תא שירותים אחד בכל אגף בקונטיינר):
- שלושת תאי השירותים יהיו תקניים וינוקזו לשוחה עירונית באופן תקני שימנע ריחות, וימנע סתימות והצפות. לא יותר שפיכת ביוב שפכין או דלוחין שלא לתוך שוחה תקנית.
- בכל תא שירותים יותקן חלון קיפ חלבי. במידות 50/50.
- אספקת נייר טואלט ושקיות זבל באופן שוטף ועל פי הנדרש.
- בכל תא שירותים יותקן כיור לרחיצת ידיים ומתקן לניגוב ידיים. אספקת נייר ניגוב יהיה עפ"י דרישת הפיקוח. מראה ומקל ניקוי יסופקו ויותקנו בכל תא.
4. יש לבצע בדיוק עפ"י ההנחיות הללו ובדיוק לפי התכנית המצורפת. אין לבצע ללא אישור הפיקוח. הקונטיינר יהיה חדש ומיוצר עפ"י דרישות אלו בלבד. יש לקחת בחשבון עלות ייצור הקונטיינר והריהוט, מוצרי החשמל ועבודות תחזוקתו ככלולים במחירי היחידה. לא ישולם בעבורם כל תשלום.
5. תאי השירותים, המטבחון, המשרדים והקונטיינר כולו ישרתו אך ורק את הפיקוח.
6. בכל חדר ובצמוד לשולחן המנהל יבוצעו עמדות עבודה הכוללים לפחות שני שקעי כח ושני שקעי תקשורת. כמו כן, יסופקו לכל חדר מנהל כבל תקשורת באורך שני מטר.
7. חצר המהנלת תהיה מרופדת בשתי שכבות בעובי 20 ס"מ של מצע א מהודק ויתוחזק באם יחפוך לבוץ. יסומנו 2 חניות לפיקוח ועוד חניה למזמין.

פיתוח ובניה
בירושלים
51000000

דחפורי הבקעה
מחצבים בע"מ
ש. בן אברהם מהנדסים בע"מ

8. יותקן הידרנט/גלגלון ומטף כיבוי. ועל קיר הקונטיינר מבחוץ יותקן שקע חשמל לטעינת רכבים.
 9. תותקן מצלמה במעגל סגור ותאורת לילה בחצר המנהלת.
 10. ארון התקשורת ימוקם באגף האמצעי ויתן שתי רשתות וויפי במהירות MB 100 וברוחב פס שיגדיר המפקח ובעוצמה שתשרת את הפיקוח בלבד. זאת בנוסף לרשת האינטרנט הקווית שבשקעי התקשורת בקירות.
 11. המבנים ימוקמו תוך 14 יום מצו התחלת העבודה. השלמתם עפ"י הכתוב כאן בדיוק וללא סייגים, הינה תנאי לאישור חשבון ראשון של הקבלן.
 12. הקבלן יהיה אחראי לתחזוקה שוטפת ולאספקת כל הציוד המשרדי הנדרש.
 13. הקבלן יהיה אחראי לשמירת המבנים ולניקיונם היום-יומי ולתאורתם והזנתם בחשמל. החשמל למבנה יסופק על-ידי גנרטור בחופה מושתקת שיותקן על-ידי הקבלן ויהיה חלק בלתי נפרד מהמבנה. הגנרטור יותקן במרחק 30 מטר מהקונטיינר.
 14. המבנה שיסופק ויוצב על-ידי הקבלן יהיה חלק בלתי נפרד מהמבנה והקבלן לא יהא רשאי לעשות בו שימוש לצרכיו. כל האמור בסעיף זה יהיה על חשבון הקבלן. המבנה יישאר כרכוש הקבלן ועליו לפרקו ולסלקו מאתר העבודה עם השלמתה ובאישורו של המפקח.
 15. טיפול והוצאות בגין רישוי העמדתו הזמנית של מבנה המפקח לתקופת החוזה באחריות ועל חשבון הקבלן.
 16. תקינות המבנים מבחינת בטיחות, כיבוי אש וחוק החשמל באחריות הקבלן.
 17. מודגש בזאת כי המשרדים, השירותים והציוד שהקבלן יספק למפקחים כאמור לעיל, יישארו בשימוש המזמין עד לסיום כל הפרויקט, גם אם המשכו וסיומו יבוצע בידי אחרים.
 18. 60 יום לאחר סיום כל עבודתו ומסירתה למזמין יהא הקבלן פטור מאחזקת המשרדים, אספקת הציוד המשרדי ותשלומי חשמל, מים ואינטרנט.
 19. הובלות והנפות:
- כל הובלה והנפה לצרכי ביצוע עבודה זו נחשבת כהכרחית ומחירה כלול במחיר היחידה לסעיף המתאים בכתב הכמויות. לא ישולם על הובלה ו/או הנפה בנפרד, לא בתוך האתר ולא מחוצה לו. לא תוכר כל תביעה חריגה של הקבלן לתשלום עבור הובלה ו/או הנפה. יש למקם הקונטיינר ככל הניתן במיקום אשר לא אמור לזוז ולא בתוך "הבור" ע"מ שלא להזיזו. בכל מקרה באם יהיה צורך להזיזו על הקבלן יהיה להזיזו על חשבון כמה שיידרש ובאחריות לחבר את התשתיות חשמל מים ותקשורת וביוב ככל שיידרש במחירי היחידה.

00.20 כת אדם

1. הקבלן מתחייב לספק, על חשבונו, את כל העובדים הדרושים לביצוע העבודות, את ההשגחה והפיקוח עליהם, אמצעי תחבורה, ניהול האתר וכל דבר אחר הכרוך בעבודתם כשהם נתונים לפיקוחו, מרותו והשגחתו במישרין או באמצעות באי כוחו המוסמכים. הקבלן ינקוט בכל הצעדים האפשריים כולל העסקתם של פועלים זרים מחו"ל ובלבד שלא יגרם שום פיגור בקצב התקדמות העבודה בהתאם ללוח הזמנים של הפרויקט ושילבי הביניים של לוח הזמנים.
2. שום בעיה הכרוכה בהעסקתם של הפועלים השונים לא תתקבל כעילה לעיכובים ולפיגור בקצב העבודה ו/או כוח עליון וכד'.

3. על הקבלן יהיה להגיש למפקח את פרטי עובדיו ופועליו לאישור 48 שעות לפני תחילת עבודתם באתר. האישור לעובד מסוים הינו זמני ועלול להתבטל במהלך העבודה. הכניסה והיציאה של מכוניות הקבלן, לצורך אספקת ציוד וחומרי בניה תהיה באופן שיסוכם מראש עם המפקח.
4. כל העובדים באתר יהיו בעלי רישיון/היתר עבודה מטעם רשות האוכלוסין וההגירה.
5. לצורכי תיאום, ניהול ופיקוח על ביצוע העבודה, יעסיק הקבלן, באתר, באופן קבוע, ובכל יום ובמשרה מלאה ובמשך כל תקופת הביצוע עד למסירת הפרויקט למזמין וגמר חשבון סופי, המאוחר מביניהם:
 - 5.1. מנהל עבודה מוסמך ראשי בעל ניסיון מוכח של 5 שנים לפחות בישראל בביצוע עבודות דומות ונוכח בכל זמן פעילות האתר.
 - 5.2. מהנדס אחראי על הביצוע בעל ניסיון מוכח של 10 שנים לפחות בישראל בביצוע עבודות דומות.
 - 5.3. לעבודות סימון (לרבות חידוש הסימונים) ולמידות, על הקבלן להעסיק במקום בקביעות מודד מוסמך עם מכשירי מדידה וכלי עזר תאודוליט, מד מרחק אלקטרוני, מאזנת אוטומטית וכדומה) במספר ובאיכות נאותים, כפי שיקבע מהמפקח. כל מדידה שתידרש ע"י המפקח תבוצע ע"י המודד ללא תשלום כלשהו.
6. המפקח רשאי לבקש החלפת מי מהם מאנשי הצוות הנ"ל באם ימצא כי אינם מתנהגים כראוי או אינם מתאימים לתפקידם. במקרה ותידרש החלפה, תתבצע החלפה תוך 5 ימים מיום הודעת מנהל הפרויקט.
7. צוות הביצוע של הקבלן יהיה נוכח באתר העבודה בקביעות יום יום לכל אורך תקופת הביצוע ועבוד בכפיפות להוראות המפקח. העדר של מי מצוות הקבלן יוכל לשמש, בין השאר, עילה להפסקת העבודה ע"י המפקח.
8. מודגש בזאת שצוות הביצוע לא יועסק בפרויקטים אחרים.
9. שמות אנשי הצוות ופרטי ניסיונם, יועברו לאישור המפקח לפני תחילת הביצוע ורק לאחר אישורו של הנ"ל יוכלו להימנות על צוות הקבלן. פסיקת המפקח בעניין זה היא בלעדית וללא זכות ערעור מצד הקבלן.
10. אם לדעת ב"כ המהנדס נמצא כי מנהל הפרויקט ו/או מנהל העבודה ו/או המודד ו/או אחראי הבטיחות אינו ממלא את תפקידיו כיאות ו/או כישוריו נמצאו בלתי מתאימים לביצוע העבודות שהן נשוא מכרז זה, יהיה המפקח רשאי להורות לקבלן להעביר את הנ"ל מן האתר ולהחליפו באחר בעל כישורים מתאימים, וקביעתו בעניין זה תהיה סופית.
11. המודד וקבוצת המדידה ימצאו באתר ככל שיידרש לצורך סימונים ומדידות. המודד וקבוצת המדידה יעמדו לרשות המפקח למדידת כל סוג מדידה שירצה לבצע ביוזמתו בהקשר עם פרויקט זה (אפילו אם הקבלן אינו זקוק למדידה זו) וזאת ללא כל תשלום נוסף.
12. כל ההוצאות הכרוכות במילוי דרישות סעיף זה ע"י הקבלן יחולו על הקבלן ולא ישולם לקבלן עבורן בנפרד.
13. מינוי צוות הקבלן המפורט לעיל יבוצע תוך שבוע מיום הנקוב ב"צו התחלת עבודה".

לוחות זמנים

על הקבלן להגיש תוך 7 ימי עבודה מצו התחלת עבודה לוח זמנים מפורט ביותר לעבודות בקובץ MSProject לאישור הפיקוח. הנ"ל יוגדר כ-5 ימי עבודה שבועיים ויתחשב בחגי ישראל וחגים מוסלמים כימים בהם לא תהיה עבודה. בפועל יהיה חייב הקבלן לעבוד בימי שישי וערבי חג ע"מ לעמוד בלוח הזמנים. באם יידרש הקבלן לתקן את הלוח לפי דרישת הפיקוח, יעשב זאת הקבלן ככל שיידרש. אחת לשבועיים תתקיים ישיבת לוחות זמנים בהם יעודכן הלוח עפ"י הביצוע בפועל ובאם הקבלן לא יעמוד בזמן יהיה עליו להציג תכנית שיכון וחזרה ללוח. בשום שלב לא יוכר איחור הקבלן ויהיה עליו לעשות הכל ע"מ לעמוד בלוח גם במחיר של ביצוע העבודה במשמרות, עם תוספת כלים הנדסיים, ותוספת כח אדם.

ישיבות ניהול ביצוע שבועיות

אחת לשבוע ביום שיוגדר מראש ע"י הפיקוח יהיה על הקבלן להתייבב לישיבת דיווח למזמין ולפיקוח על התקדמותו על פי הלוח, על ארועי בטיחות ועל צפי העבודה לשבוע הקרוב. נוכחות מנהל הפרויקט ומנהל האזור/סמנכ"ל של חברת הקבלן ברמה שבועית הינה חובה. שחרור משיבה זו יהיה באישור מנהל הפרויקט מטעם הפיקוח בלבד.

דחפורי הבקעה
החצבים בע"מ

ש. בן אברהם מהנדסים בע"מ

פ.א. מ.ה.י. ובניה
בע"מ
51395000

דחפורי הבקעה
מחצבים בע"מ

חתימה וחותמת הקבלן: _____

תאריך: 15.11.22

דחפורי הבקעה
מחצבים בע"מ

פ.א. פיתוח ובניה
בירושלים בע"מ
ח.פ. 11952009

פרק 01 – עבודות חפירה ו/או חציבה**01.01 תאור העבודה**

העבודה הנדרש כוללת בעיקר:

1. חפירה וחציבה של העפר והסלע לפי הגבולות והעומקים המסומנים בתכניות.
2. הגנה על דפנות החפירה/חציבה בכל מקום שיידרש. הדיפון יהיה על ידי כלונסאות, קירות בטון, פאנלים מבטון, עוגנים (קבועים וזמניים) וברגיי סלע.
- שיטת הדיפון ראה בפרק 02 – עבודות דיפון ועיגון.
3. המזמין שומר לעצמו להרחיב את היקף העבודות שבמכרז זה כך שיכללו גם חפירה/חציבה ליסודות בודדים, יסודות עוברים או לרפסודת בטון. כנ"ל לבורות, שוחות ופירים. יודגש, נושא זה אינו מהווה כיום חלק מהמכרז ומכתב הכמויות והינו בגדר אופציה בלעדית של המזמין.
4. מאפייני המגרש מחייבים עבודה בקטעים שונים ובשלבים שונים. הקבלן יכין תוכנית עבודה עם דגש לשלבים, שתביא בחשבון את כל הנתונים והמגבלות הקיימים, יביא אותה לאישורו של מנה"פ ורק אז יתחיל בעבודתו. יודגש, היות המגרש מוקף במבנים קיימים ובכבישים יחייב תיאום עם בעלי הזכויות והעירייה. התיאום מול העירייה על מחלקותיה השונות ייעשה אך ורק על ידי הקבלן. הנ"ל באחריותו הבלעדית! המזמין יתאם את הנדרש עם בעלי המגרשים הסמוכים כך שניתן יהיה לבצע את העבודות אבל, יש להביא בחשבון שידרשו התאמות שונות בתוואי הדיפון, בשלבי הביצוע וכו' כפועל יוצא מהתיאום עם בעלי הזכויות.

01.02 שיטת החפירה/חציבה

הקבלן נדרש לבצע את עבודות החציבה באתר ע"י פטישי שבירה (ברייקרים) בלבד. דרישה זו תילקח בחשבון ע"י הקבלן והמחירים שיינקוב בהם בכתב הכמויות יהיו מותאמים לדרישה זו. יחד עם זאת רשאי המזמין להחליט (והחלטת זו נתונה בידי המזמין בלבד) לאפשר לקבלן, או לחיבו, לבצע עבודות חציבה בעזרת פיצוצים מבוקרים. דרישות לשיטת הפיצוצים נתונות בהמשך המפרט.

01.03 עבודת החפירה/חציבה

עבודות החפירה והחציבה כוללות: (בכל מקום הרשום חפירה הכוונה גם לחציבה)

1. עבודת סימון ומדידה לצרכי הקבלן ולפי דרישת המפקח.
2. חישוף.
3. הסרת צמחיה וניקוי השטח. בטרם ביצוע כריתת או עקירת עצים יש לקבל את אישור האגרונום. עצים שלא תורשה כריתתם או עקירתם, תבוצע מסביבם הגנה בהתאם להנחיות האגרונום, הכל ע"ח הקבלן.
4. חפירה וחציבה כולל עבודה בשטחים מוגבלים קטנים, בשטחים צרים וכו', וכולל חפירת כל פסולת לסוגיה השונים לרבות פסולת בניין ו/או הריסות ו/או גרוטאות ו/או משטחי אספלט ו/או כל חומר אחר אם יימצאו במקומות המיועדים לחפירה. העבודה כוללת גם חפירה/חציבה לטובת הנחת צנרת בכל מקום באתר, לרבות מתחת למפלס החפירה התחתון ומילוי חוזר לאחר הנחת הצנרת. ראה להלן. החפירה/חציבה כוללת גם חפירות מקומיות לבורות, שוחות ופירי מעליות. החפירה/חציבה כוללת גם חפירה/חציבה לפלטות יסוד בודדות, יסודות עוברים

דחפורי הבקעה
מאצבים בע"מ

פ.א. פיתוח ובניה
ירושלים בע"מ

- או לרפסודות בשטח גדול. באזורים בהם קיימים תשתיות, יבוצעו חפירות גישוש. הנ"ל כלול במחירי היחידה כולל חפירה איטית בכף חלקה ייעודית עד להסדרת התשתית והמשך חפירה.
5. סילוק החומרים לאתר הטמנה מאושר כפי שתורה המחלקה לשיפור פני העיר וכפי שיוסכם בין המזמין לרשות המוסמכת, או בין הקבלן לרשות המוסמכת והכל בכפוף לאישור המזמין.
6. מחירי היחידה כוללים הסדרת תמלוגים מול רמ"י באם יידרשו. כמו כן חוזה זה כולל הסדרת הפינוי ואישור רמ"י לפינוי החומר.
7. באזור משרד המכירות הקיים ישנה מסלעה. הנ"ל יפורק ע"י הקבלן ויחושב כחפירה/חציבה סילוק עודפי חפירה ופסולת במסגרת מחירי היחידה ולא במחירים מיוחדים/חריגים.

כל האמור בתת סעיפים 1-5 שלעיל מוגדר בכתב הכמויות חפירה ו/או חציבה בשטח. בכל מקום בו נכתבת במפרט המילה "חפירה" הכוונה היא לעבודות החפירה או החציבה המתוארות במכרז זה.

המפרט המיוחד

01.04

כל העבודות המצוינות בכתב הכמויות מבוססות על המפרט הטכני הבין משרדי בהוצאת משרד הביטחון ובמיוחד פרקים 00, 01, 02, 23, 26, 79 - להלן "המפרט הכללי".

המפרט המיוחד או פרוט נוסף בכתב הכמויות בא לצרכי הדגשה או כשינוי למפרט הבין משרדי. בכל מקרה של סתירה בין המפרט הכללי והמפרט המיוחד יהיו המפרט המיוחד וכתב הכמויות קובעים.

סימון ומדידות

01.05

הקבלן ימנה ויעסיק על חשבונו מודד מוסמך שילווה באופן קבוע ושוטף את עבודתו.

על הקבלן לבקר ולבדוק את תוכנית המדידה שנמסרה לו ע"י המזמין, את הרשת ואת הגבהים המסומנים בתוכנית. הבדיקה תעשה בתוך 7 ימי עבודה מקבלת צו התחלת העבודה. בכל מקרה של טעות או סתירה על הקבלן להודיע על כך מיד למפקח. לא תתקבל שום תביעה מצד הקבלן על סמך טענותיו שלא הרגיש, ידע, הבין בסטיות הנ"ל. לא פנה הקבלן למפקח, או לא מילא את הוראותיו, יישא בכל האחריות הכספית עבור כל ההוצאות האפשריות. מפת המדידה שנעשתה ע"י מודד המזמין תשמש כבסיס לחישוב הכמויות.

- הקבלן לא יתחיל בסימון ואיזון, או ביצוע כל עבודה מהעבודות המפורטות בחוזה, אלא לאחר קבלת נקודות מדידה מהמפקח.
- הקבלן יקבל נקודות קבע ראשיות שעל פיהן יצטרך למדוד ולסמן את גבולות החפירה.
- הקבלן יאבטח את כל נקודות הקבע.
- הסימון, ההתוויות והאיזון יעשו ע"י מודד מוסמך של הקבלן.
- במהלך העבודה יבצע הקבלן חידושי סימון ואיזון לפי הצורך.
- המודד של הקבלן, המכשירים שברשותו וצוות מדידה יעמדו לרשותו של המפקח לצורך בדיקה או כל דבר ועניין אחר הנדרשים על ידו.
- הקבלן חייב לקבל את אשור המזמין למודד המוסמך המוצע על ידו.
- לאחר כל ירידה של 3 מ' בגובה מהמצב הקיים ועד המצב הסופי, תבוצע מדידה מלאה נוספת של כל השטח כדי לוודא שגבולות החפירה נשמרים על פי הנדרש בתוכניות. תשומת לב הקבלן מופנית לנושא הדיוק הקפדני הנדרש במפלסי החפירה והיות תחתית החפירה

מתוכננת בשיפוע לפי מפלסי החניון. מומלץ לקבלן להגדיל את תדירות המדידות ככל שיתקרב לתחתית החפירה.

לאחר גמר הביצוע תעשה ע"י המודד המוסמך של הקבלן מפת מדידה בק.מ. 1:250. הקבלן יבצע את התיקונים הנדרשים על בסיס המפה הנ"ל ועל בסיס דרישת המפקח. לאחר ביצוע התיקונים ע"י הקבלן, מדידתם ואישורם תהיה המפה חלק ממסמכי החשבון הסופי.
כל עבודות הסימון והמדידה המוטלות על הקבלן ייעשו על חשבונו ולא ישולמו בנפרד.

תיאור הקרקע

01.06

הקרקע ותכונותיה מתוארות בדו"ח יועץ הקרקע המצורף כנספח. בדו"ח מופיע תיאור גאולוגי של הקרקע, פרופיל הקרקע, תכונות הקרקע וכן לוגים של מספר קדוחים שנעשו באתר. הנספח "תיאור הקרקע" נותן אינפורמציה בלבד ואינו מחייב את המזמין. הסקת מסקנות ע"י הקבלן וישומן הן לגבי המחירים והן לגבי הביצוע מנספח "תיאור הקרקע" יהיו באחריותו הבלעדית של הקבלן.

חומרים חפורים

01.07

הקבלן ישיג את האשורים המתאימים מכל הרשויות המוסמכות לשפיכת/הטמנת החומרים החפורים באתרים בהם מותר לשפוך/להטמין אותם. האחריות לכך מוטלת על הקבלן ואך ורק עליו.

המזמין רשאי להורות לקבלן להשאיר כמות מסוימת של אדמה חפורה באתר לצרכי מלוי בעתיד. סוג האדמה החפורה שיוחלט על השארתה באתר ומאיזה שכבות תילקח, יקבע ע"י המזמין. לעניין זה ראה גם סעיף בנושא הכשרת החומר החפור למצע – גריסה באתר.

כבלים, צינורות וכיו"ב

01.08

האחריות לגלוי כבלים, צינורות, שוחות וכיו"ב העלולים להיפגע/להיחשף במהלך העבודה, מוטלת על הקבלן לבדו. המזמין ישתדל לספק לקבלן תכניות בהן מסומנים כבלים, צינורות, שוחות וכיו"ב, אך למרות זאת האחריות המלאה לשמירה על שלמותם תחול על הקבלן. בעניין זה תודגש החשיבות שישנה בשמירה על שלמות המבנים והמערכות במגרשים הסמוכים. הקבלן יוודא, ומעל לכל ספק, שהוא אינו פוגע במי מהמערכות המשמשות את המבנים. היה נגרם נזק כלשהו, ייתקן קבלן את הנזק במהירות מרבית ללא כל עוררין והשתהות והכל על חשבונו. לא תוכרנה כל עילה וכל תביעה של הקבלן שעניינן חוסר ידיעה, ו/או אי הבנה. כל ההוצאות הישירות והעקיפות שתגרמנה בגין פעולותיו של הקבלן תוטלנה ישירות על הקבלן וללא כל זכות עוררין. היה והקבלן לא יפעל לתקן את הנזק שנגרם, יפעל המזמין לתקנו במהירות המרבית. במקרה כזה תגרע עלות העבודה הנ"ל מתמורת הקבלן ולא תינתן לו כל זכות עוררין. המזמין שומר לעצמו את הזכות להחליט מתי להפעיל את סמכותו זו וזאת תהיה אך ורק על פי דעתו ובאופן בלעדי.

השלמת מידע ביחס לכך ישיג הקבלן מהרשויות המוסמכות לרבות העיריה, בזק, חברות הכבלים, חברת חשמל וכד'. כל עיכוב, או הוצאה נוספת שתגרם עקב האמור לעיל לא ישמשו בידי הקבלן כעילה לתביעה או כעילה להארכת מועד הבצוע.

01.09

שלבי ביצוע ומעבר בביצוע משלב אחד לשני

כל שלב של העבודות יהיה טעון אישור בכתב מאת המזמין לפני התחלת ביצועו של השלב הבא. הדבר יעשה על טפסים מיוחדים שימציאו המזמין והמפקח מטעמו לצורך זה. רק עם מילוי הטופס ואישור המזמין על גמר שלב מסוים יהיה רשאי הקבלן לעבור לשלב השני. השלבים בעבודה יהיו כדלהלן:

1. מדידה וסימון רשת ע"י מודד מוסמך של המזמין.
2. קבלת נקודות קבע מהמודד של המזמין.
3. סימון מפורט, בדיקת גבהים, סימון נקודות קבע נוספות, אבטחת נקודות קבע נוספות, אבטחת נקודות הקבע, התקנת נקודות שנעקרו מקומן (כל העבודה ע"י הקבלן).
4. חפירת ו/או חציבת השטח, תוך כדי בצוע דיפון ועוגנים במקומות ובמפלסים הנדרשים.
5. בדיקה ומדידה סופית של השטח ע"י המודד המוסמך כשהמתואר לעיל יהווה תנאי בל יעבור לאשור חשבון סופי.
- מתן אשורים חלקיים ע"י המפקח לא ישחרר את הקבלן מאחריותו המלאה בהתאם לחוזה, עם תום תקופת האחריות.
- מתן אשורים חלקיים לא יתפרש כקבלת אותו חלק מהעבודה שהושלם.
6. יישום מצעים בשכבות מהודקות מתחת לרצפת המרתף התחתון. ראה להלן ובדו"ח יועץ הקרקע.

01.10

דיוק וסטיות

העבודה וחלקיה יבוצעו בכפיפות לסטיות המותרות במפרט הכללי, ואולם לא תותר סטייה בעומק של יותר מ- 5 ס"מ מתחתית מפלס החפירה הנדרש.

אם יבצע הקבלן חפירה לעומק גדול יותר מהנאמר לעיל, יהיה רשאי המפקח להפחית מחשבון הקבלן את הסכום הנדרש, לפי שיקול דעתו הבלעדי של המפקח, וזאת כדי למלא את השטח שנחפר מעבר לנדרש במילוי של מצע מסוג א' המהודק ל 98% ממודיפייד א.א.ש.ה.ו לפי המפרט.

הקבלן אינו רשאי למלא חזרה שטח שנחפר בחפירת יתר, אלא על פי הוראות המפקח בכפוף לאישור בכתב טרם תחילת העבודות.

הקבלן יעבוד עם ציוד מדידה מתאים שיאשר ע"י המפקח ויהיה לשימוש כל זמן שהקבלן בשטח.

מפלסי תחתית החפירה יקבעו על סמך המפלסים המדויקים של הרצפות בתחתית המרתפים, כפי שיקבעו ע"י האדריכל בעתיד. מפלסים אלו יהיו במקום המפלסים המקורבים המסומנים כיום בתכנית. תחתית החפירה תעובד בשיפועים מקבילים לשיפועים של פני הרצפות. הקבלן יבצע את תחתית החפירה לפי המפלסים והשיפועים הנדרשים בתכנית ומבלי לחרוג מהדיוק והסטיות הרשומות לעיל.

ד"ר חפירי הנקטת
מסמכים בע"מ
ש. בן אברהם מהנדסים בע"מ

פ.א. פיתוח ובניה
בירושלים רע"מ
ח.פ. 513958009

01.11

מים וחשמל

המים והחשמל הדרושים (אם ידרשו) לביצוע העבודות במסגרת חוזה זה יסופקו ע"י הקבלן ועל חשבוננו.

01.12

סידורי ניקוז

במשך כל תקופת העבודה על כל שלביה וחלקיה יהיה הקבלן חייב לדאוג לניקוז מיידי של כל שטחי החפירה וכן של כל השטחים המתנקזים אל שטח העבודה. הבטחת סידורי הניקוז הזמניים לרבות פתיחת תעלות רחבות, יצירת בורות ניקוז/איגום המנוקזים ע"י משאבות אל מערכת עירונית מאושרת ועוד.. תבוצע ע"י הקבלן ועל חשבון הקבלן ובהתאם להנחיות והוראות המפקח. הנ"ל גם בשלבים ומועדים שונים וללא כל תוספת תשלום. היה וייגרם נזק לאלמנטים במגרש כמו גם לרכוש במגרשים הסמוכים (רכוש פרטי ו/או ציבורי) עקב אי ביצועו של הניקוז, ו/או ביצוע לקוי (לפי ראות עיניו והחלטתו הבלעדית של המפקח), ו/או מכל סיבה שהיא לרבות כח עליון ! יתקן הקבלן את הנזק שנוצר באופן מיידי ללא כל שהות (מיד עם קבלת ההוראה מהמפקח!), במלוא ההיקף והכל על חשבוננו. לא תוכר כל תביעה שהיא בנושא זה וכל כולו באחריותו הבלעדית של הקבלן.

בעניין זה מבקש המזמין להדגיש שעקב מורכבות הביצוע חייב הקבלן לתכנן את מערך הניקוז של האתר כך שיתאים לעבודות שתבצענה בכל החזיתות. היות המגרש מוקף במבנים סמוכים להם חצרות פרטיות וחניונים מחייב את הקבלן למנוע בכל דרך שהוא מצב בו מים יזרמו ויחדרו אל תחום המגרשים הצמודים ויגרמו נזק לרכוש פרטי. יש לשים לב לקירות התמך הקיימים ולמנוע מצב בו מים חודרים למגרשים הסמוכים גם דרך הנקזים/תפרים הקיימים בקירות. מכיוון שבאופן כללי ניתן לתאר את פני הקרקע סביב המגרש ובתחומו ככאלו היורדים מצפון לדרום, יש למנוע מצב בו מים יזרמו מצפון (לרבות משטחים ציבוריים בהיקף המגרש) אל המגרש ודרכו למגרשים שמדרום/דרום מזרח ויצפו שטחים פרטיים וציבוריים.

לפיכך וכדי למנוע את כל המתואר לעיל, הקבלן יגיש למפקח תוכנית ניקוז מפורטת ומלאה לאתר המתייחסת לכל השלבים כמתואר לעיל, לכל התרחישים והכל כאמור במפרט זה ובחוזה.

01.13

חציבה ע"י פטישי שבירה (ברייקרים)

כאמור בסעיף 002 לעיל זו תהיה שיטת החציבה היחידה אם לא תינתן הוראה אחרת ע"י המזמין. שיטת חציבה זו נבחרה כדי למנוע פגיעות כלשהן במבנים סמוכים. הקבלן בחתימתו על החוזה מאשר כי אכן יעבוד בשיטת חציבה זו.

הקבלן ישתמש בפטישי שבירה בכמות כזו שתאפשר לו לסיים את עבודות העפר במועד הנדרש בחוזה.

מוצב לקבלן תנאי שתנודות שימדדו על גבי המבנים הסמוכים בשיטת עבודה זו לא יעלו על הערכים המותרים כמפורט בסעיף 014 סעיף קטן ה' להלן. עבודת החציבה תוגבל לשעות היום בלבד.

01.14

חציבה בעזרת פיצוצים

פ.א. פיתוח ובניה
ירושלים בע"מ
51395000

דחפורי הבנייה
מחצבים בע"מ

חציבה בעזרת פיצוצים תבוצע על פי קביעת המזמין בלבד. למרות שכוונת המזמין שהעבודות תעשנה בעזרת פטישי שבירה בלבד, רשאי המזמין לאפשר או לחייב את הקבלן להיעזר בפיצוצים מבוקרים לצורך עבודת החציבה.

בסעיף זה נתונות הנחיות לפיצוצים בהן יצטרך הקבלן להתחשב אם יוחלט על בצוע החפירה בעזרת פיצוצים.

א. הקבלן שייבחר, או קבלן המשנה מטעמו לפיצוצים, חייב להיות בעל ידע, מומחיות וניסיון בפיצוצים באזורים בנויים, כאשר ברשותו הכלים והציוד המתאימים לביצוע העבודה. ניהול העבודה מטעם הקבלן יעשה ע"י מנהל עבודה וממונה על פיצוצים שיאושר ע"י המזמין או נציגו. העבודה תעשה תחת פקוח מתמיד ומדידות זעזועים.

ב. הקבלן יכין תכנית פיצוצים ע"י מומחה שתתחשב בהנחיות ובדרישות המפרט. התכנית תיבדק ע"י המזמין באמצעות המכון הגיאופיסי. רק תכנית מאושרת וחתומה בכתב ע"י המכון הגיאופיסי והמזמין תהיה מאושרת לבצוע. לקראת ביצוע העבודה יהיה צורך לבצע פיצוצי ניסיון כדי לבדוק את השפעתם על כל המבנים שבסביבה הקרובה. (ראה סעיף ג' להלן).

אם תכנית המומחה לא תאושר ע"י המזמין, והמזמין יחליט בכל זאת לבצע את עבודות החציבה בעזרת פיצוצים, הוא יהיה רשאי לכפות זאת על הקבלן על פי שיטה שתקבע ע"י המזמין. השיטה שיציע המזמין תאושר ע"י המכון הגיאופיסי.

ג. הקבלן ינקוט בכל אמצעי הזהירות הדרושים לאבטחת הנפש והרכוש, התנועה בכבישים, המבנים שבסביבה הקרובה והרחוקה, קווי חשמל טלפון וכו'.

ד. תוכנית הפיצוצים

תכנית הפיצוצים תכלול את מספר הקדוחים בהם יופעל פיצוץ בו זמנית, זמני הפיצוץ, סגירת אזורי סכנה, כיסוי הקדחים וסתימתם. התכנית תקבע את המרחק בין הקדוחים, קוטר הקדוחים, כמות חומר הנפץ בקדוחים, וכמות ההשהיות בכל פיצוץ. הקבלן ישתמש בשיטת פרה – ספליטינג בתוכנית הפיצוצים. תוכנית הפיצוצים תובא לאישור המזמין.

ה. תנודה מותרת

תנודות במבנים הסמוכים שיגרמו עקב הפיצוצים לא יעלו על הערכים שיקבעו ע"י היועץ או ע"י התקן הגרמני לפי הקביעה המחמירה. מהירות הערעור בעת הפיצוצים לא תעלה על 2 ס"מ לשנייה על פי מדידות באתר ע"י המכון הגיאופיסי.

ו. הצבת גיאופונים

הצבת הגיאופונים עבור המדידות הסיסמיות יקבע בסיור משותף עם המכון הגיאופיסי בתאריך שיקבע מראש.

ז. תאום עם גורמים

יש להודיע על כוונת פיצוצים ומועדיהם לגופים הבאים:

1. מדור מבנים מסוכנים בעירית ירושלים.
2. משטרת ישראל.
3. משרד העבודה, מפקח עבודה אזורי, ירושלים.

מעבר לכך, חייב הקבלן להודיע, לתאם, ליישם כל הוראה שהיא מכל גוף אחראי שהוא לעניין זה. כל האחריות על התיאום, הביצוע והפיקוח חלה בלעדית על הקבלן וכל נזק שייגרם מכל סוג שהוא יהיה באחריותו הבלעדית.

ח. זמני פיצוץ

פיצוצים יופעלו רק בין השעה שבע בבקר לבין שעתיים לפני שקיעת השמש. והכל בכפוף לתיאום מוקדם עם הרשויות והמזמין.

ט. חציבת רובד תחתון

הרובד התחתון ביותר, אם ייחצב בפיצוצים, יהיה בעובי שאינו עולה על 2 מ'. בפיצוץ רובד כזה, קדחי פיצוץ לא ירדו לעומק מתחת למפלס הנמצא 1 מ' מעל למפלס הסופי של החפירה ולפיכך במידת הצורך תושלם החפירה באמצעים מכניים. כמו כן בהפעלה אחת יתבצע פיצוץ של לא יותר משורת קדחים אחת, תוך הקפדה על קיום פנים חופשיות במרחק מתאים.

י. חציבה בעזרת חומרים כימיים

לא תהיה כל אפשרות להיעזר בעבודות החציבה בחומרים כימיים שיוחדרו לתוך חורים מוכנים מראש בסלע.

חציבה ע"י ניסור

01.15

חציבה ע"י ניסור גושי סלע תותר לקבלן באישור המזמין בלבד, ובתנאי שלא תגרום להארכת משך ביצוע עבודות החפירה. מחירי היחידה של החציבה לא ישתנו ויהיו כמצוין בסעיף כתב הכמויות של חציבה ללא פיצוצים.

לעניין זה שומר לעצמו המזמין את זכותו הבלעדית ושלא יהיו עליה כל עוררין, לקבל תמורה בגין מכירתם של גושי הסלע שינוסרו. טרם תחילתן של העבודות, יתאם הקבלן עם המזמין את נושא זה כדי לתכנן את עבודתו ע"פ קביעת המזמין, להיערך אליה ולמנוע אי הבנות ומחלוקות.

יציבות

01.16

בנוסף למתואר במפרט הכללי לעבודות עפר יוחזק הקבלן כאחראי ליציבות כל העבודות המתבצעות על ידו. במקרה של צורך בתמיכות או בפיגומים יבצע הקבלן את הנ"ל במומחיות ובמקצועיות תוך שימת לב לנושא הבטיחות. הקבלן יהיה אחראי הבלעדי לכל מפולת שארעה בשטח בין אם נתמכה הקרקע לפני המפולת בין אם לא נתמכה. הקבלן יתח אחראי גם לנזקים הישירים והעקיפים שינבעו כתוצאה מהמפולת ויתקנס בהקדם.

בסורת על שלמות המבנים הסמוכים

01.17

שמירה על שלמות המבנים הסמוכים והרחוקים והכבישים הסובבים את האתר היא תנאי בל יעבור בעת בצוע עבודת החציבה. לפיכך שיטת החפירה/חציבה הרצויה ביותר היא ע"י כלים מכניים בלבד. עם תחילת העבודה, ובמשך תקופת הביצוע צריך יהיה לבדוק את השפעת העבודה על המבנים הנ"ל, ובהתאם לכך להרשות את עבודות אותם סוגי כלים מכניים

ש. בן אברהם מהנדסים בע"מ

פ.א. פיתוח ובניה
ירושלים בע"מ
513958007

דפדפני הנהל
מחצית

שהשפעתם תהיה המזערית ביותר וכמובן מתחת למקדם הגבולי המומלץ של התנודה. (ראה גם סעיף 14 ח).

על הקבלן להתקין רוזטות למדידת סדקים ותזוזות במבנים סמוכים ולבצע בקרה על כך.

ייצוב דפנות החפירה

01.18

הקבלן יהיה אחראי לשלמות ויציבות דפנות החפירה במהלך ועד גמר עבודתו. הכוונה היא לשמור גם על שלמות הסלע לכל גובה המדרון. כמו כן עליו לשמור ולנקוט צעדים כנגד הדרדרות לא מבוקרת של אבנים וגושי קרקע וסלע מהמדרון לתוך החפירה. כדי למנוע תופעה זו על הקבלן לדרדר מדפנות החפירה בצורה מבוקרת אבנים או סלעים רופפים. עבודה זו תעשה באופן מקצועי בכלים מכניים ומכשירים מתאימים מטיפוסים וסוגים מאושרים ע"י המפקח המאפשרים בצוע העבודה בתנאי המגרש הקיים ו/או בעבודת ידיים. עבודה זו לא תשולם בנפרד.

בכל המקומות בדפנות החפירה שבהם תישאר קיימת סכנת דרדרת, הקבלן יפרוש עליהם רשתות מגולוונות מחוטים בעובי מינימלי של 3 מ"מ במשבצות של 4/4 ס"מ ויעגן אותן לקרקע ע"י ברגים המתאימים לכך והכל ע"פ הנחיות יועץ הקרקע ובפיקוחו. בעבור עבודה זו לא ישולם בנפרד והיא כלולה במחירי היחידה.

דרכי גישה לעבודות הדיפון

01.19

במהלך עבודת החפירה יכשיר הקבלן דרכי גישה ומשטחי עבודה שיאפשרו לו לבצע את עבודות הדיפון הכוללות קידוח כלונסאות אנכיים וקידוחים אופקיים לעוגני קרקע, ברגיי סלע ודרילים.

רמפת ירידה

01.20

במהלך עבודת החפירה יצור הקבלן רמפת (או מס' רמפות - לחלן 'רמפה') ירידה לשטח ההולך ונחפר. מיקומה של הרמפה יתואם עם המפקח ועם הרשויות המוסמכות שיאשרו את נקודות הכניסה והיציאה של משאיות אל האתר וממנו. הרמפה תבנה בשיפועי אורך הדרושים לעליית משאיות עם עפר. כמו כן, תיגמר הרמפה עם סוללת עפר בשיפוע מתאים לכיוון האזור החפור. פני הרמפה יהיו מחומר כורכרי המאפשר עליה וירידה נוחה של כלי הרכב שיסעו בה. הרמפה אשר מיועדת לנוחיות הקבלן בלבד, תתוכנן ותבוצע על ידו והוא יהיה האחראי הבלעדי עליה מכל הבחינות ובפרט מבחינה בטיחותית. הרמפה תהיה חלק בלתי נפרד מתוכנית ההתארגנות שיגיש הקבלן למפקח טרם תחילת העבודות. הקבלן יביא בחשבון שייתכן שמיקום הרמפה ישתנה במהלך תקופת העבודות ואף מס' פעמים. השינוי הנ"ל חייב יהיה להופיע בתוכנית ההתארגנות ולקבל ביטוי גם בעדכון דרכי הגישה אל ומהרמפה בכל אחד מהשלבים. העלויות של הכנת והכשרת הרמפה יחולו על הקבלן. הנ"ל לרבות העתקת מיקומה של הרמפה ובמס' מועדים. בסיום העבודה ימסור הקבלן למזמין את הרמפה במצב תקין ותיקני. המזמין רשאי לבקש מהקבלן לסלק את הרמפה בגמר העבודה וללא כל תשלום.

מאחר ומדובר על אתר בו יש הפרש גובה ניכר בין הצד הצפוני לדרומי, יתאפשר לקבלן לתכנן, לאשר ולתחזק שתי רמפות/דרכי גישה ובלבד שכל הדרישות, האישורים והסייגים המחייבים

יתמלאו במלואם. בכל מקרה, חייב הקבלן לקבל את אישור מנה"פ והמפקח לפני תחילת התכנון של הרמפה השנייה ודרכי הגישה.

מצעים

01.21

מצעים לרצפה מונחת על קרקע יבוצעו ע"י הקבלן לאחר סיום החפירה הכללית והנחת צנרת תת קרקעית. המצעים יבוצעו במספר אזורים על פי התקדמות העבודות המתוארות לעיל. המזמין יודיע לקבלן שבוע ימים מראש לגבי המועדים המדויקים בהם יהיה עליו להתחיל בעבודת המצעים.

הדרישה למצע נובעת מהצורך ליצר פני תשתית מעובדים למפלסים ולשיפועים של תחתית רצפת הבטון. פני החפירה המבוצעים נמצאים במפלס של כ- 20-10 ס"מ מתחת לרצפת הבטון. המילוי בין תחתית החפירה לתחתית הרצפה יהיה ממצע סוג א' לפי הגדרתו במפרט הכללי ולפי המפרט בדו"ח יועץ הקרקע הנלווה לחוזה זה. מצע זה יבוצע בשכבה אחת ויהודק לצפיפות של 98% על פי מודיפייד א.א.ש.ה.ו. (המדידה לאחר ההידוק).

מעבדה מקצועית תבצע בדיקת צפיפות כל 300 מ"ר. כחומר למצע ניתן להשתמש בחומר מקומי חפור/חצוב ובתנאי שהוא ינופה וייגרס לעמידה בדרישות מצע סוג א'. ראה גם סעיף לנושא גריסת החומר החפור/חצוב.

אם יתגלו בפני השטח החפור כיסי חרסית, הם יחפרו ויוחלפו במילוי גרנולי המתאים לדרישות מצע סוג א'. הקבלן יבצע את המצעים בקצב של 500 מ"ר ליום.

גריסת החומר החצוב/חפור בתחומי האתר

01.22

המזמין שומר לעצמו את הזכות להורות לקבלן לגרוס את החומר החצוב/חפור באתר כדי להשתמש בו לצרכיו הוא, לרבות לטובת יישומו כמצע מתחת לרצפת החניון התחתון. גריסת החומר החצוב/חפור באתר והכשרתו כמצע המתאים להגדרה של מצע סוג א', תיעשה באתר במקום עליו יסוכם בין המזמין לבין הקבלן. הליך הגריסה ייעשה כולו באחריות הקבלן. הקבלן יעמוד בכל הדרישות הנדרשות לעניין זה ע"י הרשות המקומית ועל ידי כל גוף ממלכתי אחר דוגמת: איכות הסביבה וכו'. כל האחריות לקבלת האישורים הנדרשים חלה בלעדית על הקבלן ולא תשולם כל תמורה עבורם. כאמור, יכשיר הקבלן את החומר החצוב/חפור כך שיתאים להגדרה של מצע סוג א' ויאחסן את החומר בערמת השאלה שמיקומה יתואם. הקבלן יביא בחשבון שעקב שלביות הביצוע, או מכל סיבה אחרת, ייתכן ויידרש להעתיק את מקום ערמת ההשאלה. בעבור העתקת הערמה (ואף מספר פעמים!) לא תשולם כל תמורה. עניין גריסת החומר החצוב/חפור ומיקום ערמת ההשאלה יופיעו בתוכנית התארגנות האתר, על שלביה השונים, ויהיו חלק בלתי נפרד ממנה.

פ.א. פיתוח ובניה
בירושלים רע"ר

אופני מדידה ותשלום

01.23

א. חפירה ו/או חציבה

המחיר יהיה אחיד לחפירה ו/או חציבה בקרקע מכל סוג שהוא.

ב. חפירות ו/או חציבות ליסודות, בורות ותעלות

דחפורי הבקעה
מחירים בע"מ

חפירה/חציבה לפלטות יסודות ויסודות עוברים, בורות ותעלות תבוצע ע"י הקבלן אם מפקח ידרוש זאת ממנו. העבודה תעשה על פי תכנית שתימסר לקבלן. הקבלן יבצע מדידות מיקום היסודות, יסמן את היסודות ויקבל אשור לחפירה/חציבה. המדידה תהיה במ"ק נטן לפי מידות אופקיות של הרכיבים הנחפרים ללא תוספת עבור שיפועים או מרווחי עבודה מוכפלות בעומק שיידרש.

פרק 02 – עבודות דיפון ועיגון

02.001 שיטת הדיפון

דיפון המרתפים יורכב מכלונסאות מיקרופייל בקוטרים 60 ס"מ ו- 45 ס"מ הקדוחים לעומקם שונים כמופיע בתוכניות השלד. המרחק הצירי בין הקידוחים יבטיח מרחק נטו מינימלי של 10 ס"מ בין קידוח לקידוח. בצד הצפוני של המגרש קיים מערך כלונסאות דיפון שבראשם קיר תומך מבטון מזוין ושבוצעו במסגרת עבודות הפיתוח של ככר קדיש לוז. לרוב אורכו של הממשק הצפוני הדיפון הקיים מורכב משילוב של זוגות כלונסאות בקוטר 60 ס"מ ובעומקים עד 25 מ' כשבין כל זוג לזוג בוצעו שלושה (3) כלונסאות בקוטר 45 ס"מ לעומק של כ- 8 מ'.

עד לתחילת הביצוע של פרויקט זה, תהיה כבר קיימת שורת עוגנים קבועה שתבוצע במסגרת עבודות הפיתוח. כחלק מתכולת העבודות בפרויקט זה יידרש הקבלן לבצע שורת עוגני קרקע קבועים; לעומסים של עד 60 טון לכל אורך הדיפון הקיים בצד הצפוני וכולל השלמת הדיפון הנדרשת בפינה הצפונית מזרחית. בהמשך, יבצע הקבלן עוד שתי שורות עוגנים לעומסים של עד 60 טון שיעוגנו בין כל זוג כלונסאות בקוטר 60 ס"מ (ע"י פחית פלדה שדרכה תבוצע הדריכה). כאמור, הכלונסאות יעוגנו לקרקע ע"י עוגנים לכוח של עד 60 טון.

יודגש, בתוכניות המכרז מופיעים נתונים כללים בנושא כמות העוגנים, מיקומם, מס' השורות, סוגם (עוגני קרקע זמניים/ עוגני קרקע קבועים/ברגיי הסלע) ופרטי העוגן/בורג לרבות קורת העוגנים.

אולם, כל התכנון לביצוע ייעשה על ידי הקבלן (Shop Drawing) ויוגש לאישור המזמין טרם הביצוע. הקבלן יקבל מהמזמין את כח הדריכה למטר אורך ויכין תכנון פרטני לפי הנ"ל לסוג העוגן, כמות, מפלס (ע"פ מפלסי החניון כמופיע בתכנון האדריכלי) וכו'.

מיקום שורות העוגנים, כוחות הדריכה, שלביות הביצוע, סוג העוגן וכו' יהוו חלק בלתי נפרד מהתכנון שייגש הקבלן לאישור. לעניין זה מצורף למכרז דו"ח יועץ הקרקע של אינג' זליו דיאמנדי.

בזמן ביצוע החפירה יתכן ויהיה צורך ביציקת קירות "פנלים" של בטון כדי לתמוך אזורי סלע חלש או חדירות קרקע עמוקות. קירות הפנלים יעוגנו לדופן החפירה ע"י עוגנים או ברגיי סלע לפי החלטת המהנדס המתכנן ו/או מהנדס הביסוס. **תכנונם של אלו ייעשה בלעדית ע"י הקבלן ובכפוף לאישור מוקדם של המזמין או המפקח.**

02.002 כלונסאות הדיפון

כלונסאות הדיפון יהיו כלונסאות קטני קוטר (מיקרופיילים) בקוטרים של 60 ס"מ ו- 45 ס"מ על פי תוכניות הביצוע. הכלונסאות יקדחו במרווחים של 10 ס"מ בין האחד לשני. כלונס יקדח לכלונס צמוד לו, לאחר שחלפו לפחות 96 שעות מזמן יציקתו של הראשון. על הקבלן להשתמש במכונת קידוח שתוכל לקדוח בצמוד למבנים/אלמנטים קיימים וגם דרך אלמנטי בטון קיים דוגמת קירות תמך. יש להביא

בחשבון שהקידוח דרך קירות התמך חייב להתבצע בין עם קירות אלו הינם 'קירות כובד' או קירות מבטון מזויין. סוג הבטון בכלונסאות יהיה ב-30 עם שקיעה של "6. היציקה תבוצע בעזרת צינור קשיח לכל אורך הכלונס ובכלונסאות העמוקים לאורך של 20 מ'. יש להקפיד על יסוד קו בין הכלונסאות כך שחריגת כלונס או כלונסאות לא תעלה על 5 ס"מ מהמישור התיאורטי של הקיר המחבר את פני הכלונסאות. במקרה של חריגה מהאמור לעיל, שמורה למפקח הזכות להורות לקבלן לבצע סיתות של הכלונסאות כך שיתאימו לתוואי המקורי. כל עלויות הנובעות מכך לרבות הסיתות, התיקון, פינוי הפסולת וכ"י יחולו על הקבלן ללא יוצא מן הכלל.

בדיקו סוגיות כלולות במחירי היחידה. בדיקות אומייד כלולות במחירי היחידה.

02.003 עוגנים זמניים

מפרט עוגנים (מדו"ח יועץ הקרקע – אינג' זליו דיאמנדי). הנ"ל בנוסף למפורט בפרק 26 של המפרט הבינמשרדי..

1. עומס שירות בעוגן זמני יהיה עד 60 טון והכל בתיאום עם יועץ הקרקע.
2. העוגנים יבוצעו בשיפוע של 1 אנכי ל- 2 אופקי. אורך העוגן יהיה 18 מ' – 10 מ' (האורך גבוה בשורה העליונה) לפחות תוך הבטחת חדירה של 5 מ' לתוך סלע רצוף. העוגן יופרד ממגע עם הסלע ע"י שרול פי.וי.סי במחציתו הראשונה שאינה מוזרקת. בחלק מהחזיתות ייתכן שינוי בזווית הנובע מהתאמה למפלס הקרקע במגרשים הסמוכים או מסיבה אחרת והכל לפי תוכניות הביצוע ובכפוף לאישור יועץ הקרקע.
3. העוגן יבוצע ע"י ביטון מוט או כבל מפלדה מעולה בתוך קידוח בקוטר מינימלי של 7 ס"מ. ציוד הקדיחה יתאים לקדיחה דרך שכבות של סלע קשה וסלע סדוק או רך. סטיית העוגן לא תעלה על 5% מהציר הנדרש בתוכניות.
4. תערובת הצמנט המוצעת ע"י הקבלן תיבדק ותשיג חוזק של לפחות 250 ק"ג/סמ"ר לאחר 28 יום מיום הכנתה.
5. כל עוגן זמני ייבדק ל- 125% מהכוח המתוכנן (בשלב של 25%) ועומס זה יוחזק במשך חצי שעה. לאחר הדריכה הראשונית ישוחרר העוגן לאפס ויידרך לעומס השירות. עשירית מהעוגנים יבדקו לעומס של 150% מהעומס המתוכנן. דריכת העוגנים תעשה לפחות 10 ימים מביצוע ההזרקה, או לאחר השגת חוזק בשיעור 250 ק"ג/סמ"ר (המאוחר מבין השניים).
6. עוגנים קבועים ייבדקו ל- 150% מעומס השירות המתוכנן. עשירית מהעוגנים הקבועים ייבדקו ל- 200% מהעומס המתוכנן.
7. לחץ ההזרקה לביצוע העוגן לא יפחת מ- 10 אטמוספרות.
8. הפלדה בעוגן זמני תהיה מספיקה לקבלת 175% מעומס השירות. הפלדה בעוגן קבוע תהיה מותאמת לקבל 225% מהעומס המתוכנן.
9. בארבעה מהעוגנים בכל חזית ! ובכל שורה יותקנו מדידים למעקב רציף על העומס.
10. הקבלן יספק לכל עוגן תיאור גרפי יחסי עומס-דפורמציה. אי התאמה בין ההתארכות האלסטית המחושבת למדודה תיחשב כחוכחה לליקוי בעוגן.

פ.א. פיתוח ובניה
 בירושלים בע"מ
 ח.פ. 513058009

דחפורי הבקעה
 מחצבים בע"מ

11. הקבלן יכיל את שעוני הלחץ ויגיש עקומת כיוול של המגבה ההידראולי. הכיוול יעשה לא יותר מ- 3 חודשים לפני ביצוע העבודה.
12. על הקבלן חלה החובה לוודא שבקו קידוח העוגן לא תיווצר פגיעה באלמנטי תשתית ו/או יסודות של מבנים סמוכים. במקרה של פגיעה בתשתיות יתקן הקבלן את כל הנזק בצורה המיטבית - תוך תיאום עם המפקח וכפוף להסכמתו - ויחזיר את המצב לקדמותו ללא כל סייג. עלות התיקון (נזק ישיר ו/או עקיף) תחול בלעדית על חשבון הקבלן. היה והקידוח פגע ביסוד, יעצור הקבלן את עבודתו באופן מיידי, יודיע למפקח ולאחר תיאום עם המפקח ימשיך בקדיחה תוך שינוי הזווית האופקית (צידוד לימין או לשמאל) כך שלא תהיה פגיעה ביסוד.
13. טרם תכנון העוגנים, יש לוודא כי בהתאם למפלס הקרקע בהיקף, מתקבל עומק עיגון מינימלי של 8 מ' בייחס לפני השטח. במידה והנ"ל לא מתקיים, יש לפנות למשרדינו לגיבוש פתרון. יש לוודא יכולת ביצוע עוגנים ללא פגיעה בתשתיות/מרתפים שכנים וכן להסדיר רישוי/הסכמת השכנים. תשומת לב הקבלן מופנית למגרשים מדרום בהם ישנם מבנים, חניונים ומבני שירות בחצר.
14. דיוס: הקבלן יעשה שימוש בשרוולים. במקרה וכמות הדייס תעלה על פי 2 מהנדרש ע"פ פרט העוגן, הרי שעלות הדייס העודף תחול על חשבון הקבלן.
15. קורת העוגנים הזמניים תורכב מקורות פלדה ותחושב על ידי הקבלן לקבלת עומס הדריכה בצורה יציבה וללא "כניעה". כאמור, קורות לשורות עוגנים קבועים תהיינה מבטון.
16. תכנון העוגנים הינו באחריותו הבלעדית של קבלן העוגנים. והוא זה שיקבע תכנית סופית. ובכפוף לאישור יועץ הקרקע והקונסטרוקטור.
17. ביצוע דריכת כל העוגנים יעשה בפיקוח מעבדה חיצונית צמודה.
18. תיק מוצר יוגש למתכננים לאישור עקרוני ע"י הקבלן וכן תוצאות דריכת העוגנים שיבוצעו בפיקוח מעבדה. תיק המוצר יהיה חתום ע"י מהנדס בעל 10 שנות ניסיון בתחום העוגנים.
19. התשלום יעשה לפי מחיר היחידה כאשר התנאי היחיד הוא קבלת הכח הנדרש והעדר ירידת כח לאחר שנה.
20. חפירה של למעלה מ 1 מטר מתחת למפלס העוגן תהיה רק לאחר אישור דוחות הדריכה של כל שורת העוגנים או כפי שיגדיר יועץ הקרקע. על הקבלן לקחת בחשבון את סדרי העבודה ואת בניית הלו"ז עפ"י זה. למתכנן יינתנו 7 ימי עבודה לבדיקת כל מקבץ דוחות דריכה. והנ"ל בכפוף להמצאת כל הבדיקות מעבדה מוסמכת דלעיל.

02.004 עוגנים קבועים:

מפרט לביצוע עוגנים (דו"ח יועץ הקרקע – אינג' זליו דיאמנדי) כל האמור בנוסף למפורט בפרק 26 של המפרט הבין-משרדי.

1. עומס שרות בעוגנים הקבועים: 50-60 טון בעוגן.
2. העוגן יבוצע בשיפוע של 20 מעלות לאופק. אורך העוגן המינימלי יהיה 14 מ'. בכל מקרה יחדור העוגן 5 מ' בתוך סלע רצוף ויופרד ממגע עם הסלע במחציתו הראשונה. בכל שורה עליונה יש להוסיף לאורך העוגן 2 מ' לעומת השורה שמתחתיה.
3. העוגן יבוצע ע"י ביטון מוט או כבל מפלדה מעולה בתוך קידוח בקוטר מינימלי של 7 ס"מ.

4. תערובת הצמנט המוצעת ע"י הקבלן תיבדק ותשיג חוזק של 250 ק"ג/סמ"ר לאחר 28 יום מיום הכנתה.
5. כל עוגן קבוע יידרך לניסיון בכוח של 150% מהכוח המתוכנן וישוחרר לעומס השרות.
6. עשירית מהעוגנים ידרכו (למשך 24 שעות) ל- 200% מהעומס המתוכנן.
7. לחץ ההזרקה לביצוע העוגן לא יפחת מ- 10 אטמוספרות.
8. חוזק הפלדה בעוגן קבוע יהיה מספיק לקבלת 225% מעומס השרות.
9. עוגנים קבועים יקבלו הגנה כפולה כנגד קורוזיה על פי פרט שיוצע ע"י הקבלן ויאושר ע"י המפקח והמתכנן. קורת העוגנים תהיה מבטון ודרכה יבוצעו הקידוחים.
10. טרם תכנון העוגנים יש לוודא כי בהתאם למפלס הקרקע בהיקף מתקבל עומק עיגון מינימלי של 8 מ' בייחס לפני השטח. במידה והנ"ל לא מתקיים יש לפנות למשרדינו לגיבוש פתרון.
11. יש לוודא יכולת ביצוע עוגנים ללא פגיעה בתשתיות/מרתפים שכנים וכן להסדיר רישוי/הסכמת השכנים (במידת הצורך).
12. **תכנון העוגנים הינו באחריותו הבלעדית של קבלן העוגנים והוא זה שיתכנן, יכין ויקבע את התוכנית הסופית והכל בכפוף לאישור יועץ הקרקע, המהנדס והמפקח.**
13. **ביצוע דריכת כל העוגנים יעשה בפיקוח מעבדה חיצונית צמודה.**
14. דריכת העוגנים הכללית: יתר העוגנים ידרכו ל-1.50 פעם הכוח המתוכנן בשלבים של 25%, ירידה לאפס בשלבים של 25%, דריכה חוזרת (בשלבים של 25%) ושחרור לכוח השרות. בין שלב לשלב יש להמתין לפחות 1 דקה ובהתאם למופיע בתקן ובמפרט הבין-משרדי. ביצוע כל העוגנים יעשה בפיקוח מעבדה חיצונית צמודה.
15. תיק מוצר יוגש למתכננים לאישור עקרוני ע"י הקבלן וכן תוצאות דריכת העוגנים שיבוצעו בפיקוח מעבדה.
16. יתכן הצורך בקידוח תוך שימוש "בקייזינג" (עקב מילוי) וגם הצורך ביציקת נפחי דיס גבוהים (עקב חללים) ו/או שימוש בשרוולים של בד גיאוטכני.
17. בעשירית מהעוגנים יש להתקין תאי כח אלקטרוניים (שידור עומס רצוף ללא צורך במרכזיה).
18. התשלום יעשה לפי מחירי יחידה, כאשר התנאי היחידי הוא קבלת הכוח הנדרש.
19. על המפקח להודיע ליועץ על כל אירוע חריג המתייחס להוראות המפרט וכן שינויים בחתך הקרקע המתגלה לעומת הנתונים שבדו"ח.

02.005 קורת עוגנים

כאמור לעיל, תכנון קורות העוגנים יעשה על ידי הקבלן כחלק מהתכנון המפורט בנושא העוגנים. הקבלן יתקין לאורך הכלונסאות ובין העוגנים קורה עשויה משני פרופילי פלדה בצורת האות "U" שתתמוך את הכלונסאות כנגד העוגנים. במידת הצורך יחוברו פרופילי פלדה סמוכים ע"י ריתוך פלטות פלדה ליצירת המשכיות ביניהם. הקבלן ידאג שינצר מגע רצוף בין פרופילי הפלדה לכלונסאות הדיפון וזאת ע"י יציקת בטון בין אגפי הפרופילים לבין הכלונסאות. קורות הפלדה יורכבו לפי זווית הנטייה של העוגנים, כך שכח הדריכה יהיה ניצב לקורות. ההרכבה תהיה כנגד טריז מבטון שיצק הקבלן קודם להתקנת העוגנים. יציקת הטריז תהיה כך שפניו הפונים לחפירה יהיו בשיפוע המתאים לזווית הקדחה וההתקנה של העוגנים. הקבלן יפרק את הקורות ויסלקן מהאתר בזמן בנית המרתפים. מועדי הפרוק יקבעו ע"י המזמין והוא יודיע לקבלן על מועד הפרוק שבוע מראש. לא יפעל הקבלן לסלק את קורות

העוגנים תוך 7 ימים, יעשה זאת המזמין באופן עצמאי וינכה את העלות מחשבונו של הקבלן. כמו כן, במקביל לפירוק קורות העוגנים (באותו המועד!) יסתת הקבלן את טריז הבטון בכל המקומות ובכל המפלסים ויפנה את הריסות לאתר פסולת מאושר ע"י הרשויות. יודגש לקבלן שכל הנ"ל, לרבות פירוק קורת העוגנים וסיתות הטריזים, ייעשה בשלבים שונים עם התקדמות הבנייה, במועדים שונים וגם בכפוף להיות הפרויקט מחולק לשני שלבי ביצוע.

באותם מקומות בהם ייעשה שימוש בעוגנים קבועים (למשל, בחזית הצפונית) הקבלן ייצק את קורת העוגנים מבטון ויתאימה לשיפוע הנדרש, למפלס ולמיקום בהם ייקחו העוגנים.

02.006 ברגיי סלעא. תכנון הברגים

- הברגים מיועדים לחזק סלעים רופפים או לחזק רשתות נגד דרדרת אל פני החציבה.
- הברגים יהיו ממוטות פלדה מצולעת או מטיב מעולה יותר.
- אורך הברגים יהיה $14 \div 10$ מ' בהתאם לגובה מתחתית החפירה.
- הברגים יהיו בקוטר מינימלי של 32 מ"מ.
- הברגים יהיו מסוגלים לקבל כח עבודה של עד 8-12 טון.
- בקצה כל בורג תותקן פלטה במידות כ- 25/25 ס"מ עם 'מוטרה' שתאפשר דריכה ונעילה. תכנון הפרט לרבות המידות המדויקות של הפלטה ועובייה יתוכננו ע"י הקבלן ויאושרו ע"י המזמין.
- העבודה כוללת שימוש בשרוולים. לא תשולם כל תמורה בגין הנ"ל. מחירם כלול במחיר היסוד.

ב. קדיחה

- הקדוח יהיה בקוטר של 75 מ"מ לפחות.
- הקידוח יבטיח חדירה של לפחות 3 מ' לסלע רצוף (בקצה הבורג).
- זווית הקידוח תהיה בשיפוע של 1 אנכי ו- 2 אופקי (או ע"פ הנחיית יועץ הקרקע).
- הברגים יהיו מודבקים בתוך הסלע ע"י דבק אפוקסי שהתקשורתו נמשכת $3 \div 2$ דקות או באמצעות תערובת דייס-צמנט בעלת חוזק של 200 ק"ג/סמ"ר.
- הקבלן יכין ויגיש את תכנון הברג ושיטת עיגונו לאישור המהנדס. הנ"ל יהוו חלק בלתי נפרד מתכנון מערך העוגנים הכללי אותו יגיש הקבלן למזמין לפני הביצוע.

ג. דריכת הברגים

- ברגים יבדקו לכח מתיחה של 20 טון.
- נעילת כל בורג תעשה לכח של 15 טון וישוחרר לעומס 10 טון. הברגים יהיו נעולים כנגד קיר הדיפון. במידה והנעילה תעשה בעזרת המוטרה, יוגש למהנדס כול מפתח הנעילה.
- התשלום ייעשה לפי יחידה כשהתנאי היחידי הוא קבלת הכח הנדרש.

02.007 פנלים מבטון מזוין

"פנלים" הם קירות מבטון מזוין בעובי של כ- 25 ס"מ לפחות ובגובה של כ- 3 מ' היצוקים נגד דפנות החפירה. ה"פנלים" יבוצעו במקרה של גלוי אזורי סלע חלש או חדירות קרקע עמוקות מתחת לתחתית

הכלונסאות (הפנלים) לא יבלטו מקו קצה הכלונסאות לתוך המגרש). הוראה לבצוע הפנלים תינתן רק על פי שיקוליהם של המהנדס המתכנן ומהנדס הביטחון או המפקח.
תכנון הפנלים לרבות עיגולם לקרקע יעשה באופן בלעדי ע"י הקבלן ויוגש לאישור יועץ הקרקע, המהנדס והמפקח טרם הביצוע.
 הפנלים יבוצעו ע"י יציקה לרווח שבין דופן החפירה לתבנית המעוגנת אליה. ברזל הזיון יסודר על פי הנחיות המתכנן. הפנלים יעוגנו בשתי שורות לדופן החפירה ע"י עוגנים או ברגיי סלע.

02.008 אופני מדידה ותשלוםא. בטון למילוי חללים

אם לא ניתן יהיה למדוד את החללים באמצעים כלשהם, ישולם עבור כמות הבטון הנוצקת בפועל למילוי החללים. סוג הבטון יהיה ב-15.

ב. כלונסאות דיפון

מדידה תהיה במ"א קדוח תוך ציון קוטר הכלונס. המדידה תהיה ממפלס פני הבטון היצוק ועד תחתית הקדוח. הברזל נמדד בנפרד.

ג. ברגיי סלע ועוגנים

המחיר יהיה לפי יחידה ויכלול:

- הכנה והובלה לאתר של הברגים ו/או העוגנים, כולל ההתקנים לחיבור לבטון ולקיר והתקנת נעילה.
- הכנת גישה למקום הקידוח.
- קדיחת החור בסלע.
- התקנת העוגנים והזרקתם.
- בדיקת מתיחה כנדרש ונעילה.

העבודה תעשה בשלבים לפי הנדרש.

התשלום יהיה כאמור לפי יחידות לכל אורך שיידרש כדי להבטיח קבלת הכח בעוגן או בבורג בהתאם לניסוי השליפה כשמינימום אורך העוגן וחזירתו לסלע יהיה כמצוין במפרט, ומינימום אורך בורג סלע יהיה $12 \div 6$ מ' וחזירה לסלע רצוף 3 מ' מינימום.

ד. קורת עוגנים

הקורה תימדד במטר אורך (מ"א) ומחירה כולל את אספקתה לאתר, התקנתה ויציקת תושבת מבטון ליצירת מגע מלא בינה לבין הכלונסאות. המחירים כוללים פחי פלדה מרותכים ליצירת המשכיות בין הפרופילים במידת הצורך. הקורות יישארו רכוש של הקבלן. הוא יהיה חייב לבוא ולפרק את הקורות במהלך בצוע עבודות השלד בהתראה של 7 ימים מראש. לא יבוא הקבלן לפרק את הקורות, יפרק אותן המזמין והוצאות אלו יחולו על הקבלן. פירוק הקורות הכולל גם את סילוק תושבות

הבטון שבין הקורות לכלונסאות, לרבות סילוק הפסולת מהאתר, כלול במחיר הקורות.

ה. פנלים

הפנלים ימדדו במ"ר כשמינימום עובי הבטון שלהם 25 ס"מ. התשלום הוא עבור פנל יצוק מושלם תוך שילובו במישור הכלונסאות שמצדדיו. חפירה/חציבה ויישור הסלע לצורך יציקת הפנל כלולים במחיר. הברזל והעוגנים ימדדו בנפרד. מילוי בטון לחללים וסדקים עמוקים בסלע יעשה לפני בצוע הפנלים וישולם לפי סעיף א' לעיל.

ו. מדידים למעקב רצוף על העומס בעוגן

המדידים ישולמו לפי יחידה. מחיר היחידה כולל את מערכת המדידה.

פרק 79 - עבודות ברג"י

- | | |
|--------|--|
| 79.001 | הכמויות הן משוערות בלבד. התמורה שתשולם לקבלן תקבע על בסיס מכפלת הכמויות שבוצעו למעשה ושאושרו ע"י המזמין במחירי היחידה הנקובים לעיל שאושרו ע"י החברה. |
| 79.002 | עבור שינויים ותוספות אם ידרשו ע"י המזמין תשולם לקבלן התמורה על בסיס מחיר היחידה שברשימת העבודות ברג"י. מחירי היחידה של עבודות הרג"י ישמשו בסיס לתשלום עבור עבודות נוספות בלבד או שינויים לגבי התוכניות המצורפות לחוזה זה אשר אינם נכללים בסעיפי כתב הכמויות. |
| 79.003 | במחיר שעת עבודה כוללים: שימוש בציוד ובכלי עבודה, תקורה, ניהול עבודה, נסיעות, הוצאות סוציאליות רווח קבלני וכו'. התשלום עבור הפריטים הנ"ל יבוצע בהתאם לשעות העבודה שנרשמו ביומני העבודה ואושרו ע"י המזמין. |

דחפרי הבקיה
נחצבים בע"מ

פ.א. פיתוח ובניה
בירושלים בע"מ
ח.פ. 513958009

רשימת תכניות

1. תכנית דיפון על רקע מפת מודד : גיליון מס' 01.
2. דיפון חציבה/חפירה ועוגנים : חתכים - גיליון מס' 02.
3. דיפון חציבה/חפירה ועוגנים : חתכים - גיליון מס' 03.
4. דיפון חציבה/חפירה על רקע דיפון ומפת מודד בהיקף - גיליון מס' 04.

פ.א. פיקוח ובטיחות
בירושלים בע"מ
ח.פ. 9555

דחפורי גולקעה
מחצבים בע"מ

Eng. ZELIO DIAMANDI
SOIL & FOUNDATION ENGINEER
 Eng. Gabriel Magnezi

אינג' זליו דיאמנדי
יעוץ לביסוס מבנים וקרקע
אינג' גבריאל מגנזי

10 מרץ 2013
 תיק: י-442

רמת שרת - ירושלים
בדיקות קרקע ויעוץ לביסוס
דו"ח פרלימינרי – מגרשים 50 ו-101 - מעודכן

<u>עמוד</u>	<u>תיאור</u>	
9 עמ'	דו"ח קרקע	1.
2 עמ'	מפרט לביצוע בשיטת המיקרופיילים	2.
1 עמ'	מפרט לביצוע עוגנים בסלע	3.
4 עמ'	סקר גיאולוגי של ד"ר עוזי זלצמן	4.
12 עמ'	תיאור קידוחי ניסיון	5.

תפוצה:

- שם המזמין + ניהול פרוייקט – וקסמן גוברין
- קונסטרוקטור - מהנדס רמי בלס

דחפתי הבקעה
 מתאריך בע"מ

פ.א. פיתוח ובניה
 בירושלים בע"מ
 513958009 פ.ח.

Eng. ZELIO DIAMANDI
SOIL & FOUNDATION ENGINEER
 Eng. Gabriel Magnezi

אינג' זליו דיאמנדי
יעוץ לביסוס מבנים וקרקע
 אינג' גבריאל מגנזי

סימוכין: 0301-13
 תיק: י-442

רמת שרת - ירושלים
בדיקות קרקע ויעוץ לביסוס
דו"ח פרלימינרי – מגרשים 50 ו-101 - מעודכן

1. נתונים כלליים

א. איתור

האתר נתחם ע"י רח' משה שרת ממזרח, רח' קדיש לוז מצפון מזרח ורח' יוסף חיים שרים מדרום מערב.

ב. טופוגרפיה וחפירה

פני הקרקע בתוך המגרש יורדים מ-784+ בצפון מזרח (מפגש בין שד' משה שרת וקדיש לוז) לכ-762+ בדרום מערב (רח' שרים).
 נדרשת חפירה למפלס של כ-767+ במגרש 50 ולכ-759+ במגרש 101 (דהיינו חפירה לעומק עד 20-18 מ').

ג. תוכנית בדיקות הקרקע

1. דו"ח זה מתבסס על מיפוי גיאולוגי קיים וסקר שנערך ע"י ד"ר זלצמן. לימוד התוצאות נעשה תוך שימוש במפה טופוגרפית המציינת רום הקרקע הקיים. כן בוצעו שתי קידוחי ניסיון לעומק 30-40 ע"י הקבלן משה בר.
2. כן מסתמך דו"ח הביסוס על ממצאים נוספים בפרויקטים בסביבה.
3. חתך הקרקע המתואר להלן, נועד לצורך תכנון הנדסי של היסודות בלבד ולא כדי לאפשר התאמת כלים ושיטת ביצוע. יתכנו שינויים (בעיקר מקומיים) שעליהם יש לידע את מהנדס הביסוס. בהתאם לממצאים בעת הביצוע, יתכנו שינויים והתאמות של המלצות הביסוס כולל תוספת של עלויות ביסוס.
4. קידוחי הדיפון הראשונים יעשו בנוכחות מהנדס הקרקע (יש לידע בהתראה על 48 שעות) וישלימו המידע הדרוש.

ד. תאור המבנה

רח' כנרת 15, בני ברק 51201 ZELIO1@NETVISION.NET.IL 51201 bnei-brak #15 kineret st.
 פקס 03-5757694 fax 050-5234518 Cell. טל' 03-5756517 tel

Eng. ZELIO DIAMANDI
SOIL & FOUNDATION ENGINEER
 Eng. Gabriel Magnezi

אינג' זליו דיאמנדי
יעוץ לביסוס מבנים וקרקע
 אינג' גבריאל מגנזי

במתחם מתוכננת בניית כ-230 יח"ד בחמישה מבנים (3 במגרש 101 ושניים במגרש 50) בעלי 13 קומות עליונות מעל חניה משותפת. המרתפים יחייבו חפירה של 4-20 מ'. שיטת הבניה תהיה קונבנציונלית, עם קירות מצופים אבן. קירות המבנה יתמכו הפרש גובה קבוע של עד כ-20 מ'. העומסים בעמודים צפויים להגיע לכדי 1000-200 טון. תכנון המבנה נעשה ע"י מהנדס רמי בלס.

ה. מהות שירות יעוץ לביסוס

(1) היעוץ לביסוס נועד לספק נתונים למתכנן לתכנון הנדסי של היסודות ולאפשר למפקח באתר זיהוי שכבת הביסוס אליה היסודות יחדרו.

(2) שירותינו ההנדסיים לא נועדו:

א. לאפשר לקבלנים בחירה של ציוד ושיטות לביצוע היסודות.

ב. להיות תחליף לתכנון מפורט של ניקוז עילי של האתר ומערכת ניקוז תת קרקעית של מרתפים ע"י מתכנני ניקוז ואינסטלציה.

ג. להיות תחליף לתכנון מפורט של מערכת איטום ע"י יועץ איטום.

(3) ההנחיות לתכנון לביסוס (כמפורט בדו"ח) תקפות למבנה שתואר לעיל. שינויים כגון תוספת מרתף ו/או ביטולו, שינויים של מעל 0.5 מ' במפלס חפירה/רצפה מתוכננת, תוספת משמעותית של קומות עליונות – מחייבים התייחסות מחודשת של יועץ הקרקע.

(4) מטבען של הנחיות המבוססות על בדיקה כללית שלה אתר שיתכנו שינויים בחתך הקרקע המתגלים בזמן הביצוע. אי לכך, **ביצוע היסודות מחייב פיקוח הנדסי צמוד** המבין ההמלצות והדרישות המקצועיות והמזין עדכון לנתוני הביסוס במקרה של שינויים בחתך הקרקע בפועל.

(5) קידוחי דיפון ויסודות ראשוניים יבוצעו בנוכחות מהנדס הביסוס באתר וזאת לצורך קביעת העומק הסופי של הביסוס והדרכת המפקח הצמוד. יש לידע על תחילת ביצוע בכתב ובהתראה של 48 שעות לפחות (יש לרשום על תוכנית הביסוס).

פ.א. פיתוח ובניה
 בירושלים בע"מ
 ח.פ. 513958009

דחפור הבקעה
 מחצית בע"מ

רח' כנרת 15, בני ברק 51201 ZELIO1@NETVISION.NET.IL 51201 bnei-brak kineret st.#15
 פקס 03-5757694 fax 050-5234518 Cell. 03-5756517 טל

Eng. ZELIO DIAMANDI
SOIL & FOUNDATION ENGINEER
 Eng. Gabriel Magnezi

אינג' זליו דיאמנדי
יעוץ לביסוס מבנים וקרקע
 אינג' גבריאל מגנזי

- (6) **קיום פיקוח צמוד באתר וקבלת דו"ח בכתב של המפקח הצמוד באתר הם תנאי לאישור היסודות (מבחינת נתוני הקרקע) ולאחריותנו המקצועית בפרויקט.**
- (7) **דו"ח זה בתוקף עד 3 שנים מיום הפקתו.**

2. חתך הקרקע הצפוי

א. איפיון הסלע

- באתר צפויה התקלות בקרטון בדרגות שוות של חוזק וצפיפות עם קטעים של אבן גיר עד אבן גיר קרטוני הממשיך לתצורת "כפר שאול". בעומק רב (החל ממפלס 740-750) יתכן מעבר לתצורת "עמינדב". (סלע דלומיט קרסטי מאוד.
- שכבת הסלע העליונה הינה בד"כ מנותקת מהמסה הכללית (כיסוי "נארי"). מתחת לאיזור הנארי נמצא איזור חולשה עם מערות חלקן מלאות חרסית.
- פני הסלע בחלק מהשטח מכוסים במילוי.
- המסלע סובל מתהליכי בלייה אינטנסיביים, דהיינו, קרסט וחדירות קרקע בסדקים ובמישורי שיכוב.

ב. שכבת מילוי וקרקע עליונה

- (1) בחלקים מהאתר ייתכנו "מצבורי" מילוי ופסולת בעובי משוער של 1-4 מ'.
- (2) באזורים אקראיים על פני הקרקע הטבעית יתכנו "כיסים" רחבים של שכבת קרקע חרסיתית עליונה. עובי החרסית עלול להגיע לכדי 2-3 מ' והיא כוללת לעיתים אבנים וכולדרים.
- (3) באתר עלולים להימצא מערות וביוב מים מעשה ידי אדם.

ג. "קרסט"

תופעת ה"קרסט" היא המצאות חללים בסלע שנוצרו ע"י פעולת מים. יש להביא בחשבון התקלות בחללי "קרסט" בצורה אקראית.

א. פיתוח ובניה
 ב. ירושלים בע"מ
 ח.פ. 513958009

תכונות לצרכי ביצוע

רח' כנרת 15, בני ברק 51201 ZELIO1@NETVISION.NET.IL kineret st.#15 bnei-brak 51201
 פקס 03-5757694 fax פל. 050-5234518 Cell. טל' 03-5756517 tel

דחפורי הבקעה
 מחצבים בע"מ

התיאור הנ"ל מיועד לצרכי התכנון ההנדסי של היסודות ולא לצרכי ביצוע, דהיינו: אין להסיק מתיאור הסלע על אפשרויות החציבה והתאמת הכלים לביצוע העבודה.

3. מסקנות כלליות

- א. עקב אופי המסלע באתר והסיכוי לחללים בשטח, אין להרשות תכנון של יסודות בודדים פרט לאיזורי מרתף ללא מגדל של שכבת הסלע מעליו.
- ב. ביסוס המגדלים יעשה באמצעות רפסודה המושתת על הסלע. בגמר החפירה יש לבצע רשת של קידוחי ו"אגון דריל" לעומק 10 מ' כדי לוודא העדר חללים. על פי הממצאים יתכן הצורך ברשת (3X3 מ') של כלונסאות לעומק 10-12 מ' שמטרתם לצמצם שקיעות ולמלא בבטון חללים.
- ג. חפירות בשטח יאובטחו בפני התמוטטות גושים, לאורך סדקים וחללים שמיקומם אינו ידוע.
- ד. אין להרשות פיצוצים באתר.

דחפורי הבקעה
מקצבים בע"מ

פיתוח ובניה
בירושלים בע"מ
513958009

Eng. ZELIO DIAMANDI
SOIL & FOUNDATION ENGINEER
 Eng. Gabriel Magnezi

אינג' זליו דיאמנדי
יעוץ לביסוס מבנים וקרקע
 אינג' גבריאל מגנזי

4. ביסוס ברפסודה

- א. ביסוס ברפסודה יעשה לפי מאמץ מגע של עד 4 ק"ג/סמ"ר.
- ב. עומק תחתית הרפסודה לא תפחת מ-80 ס"מ מפני רצפת המבנה.
- ג. יש לנקות כל חומר תחוח מתחתית החפירה (עד לרמה של טיטוא) ולבצע בטון "הפלסה".
- ד. במקרה של חשש לחללים ידרש ביצוע רשת כלונסאות (קוטר 35 ס"מ) הקדוחים לעומק 10 מ' הכלונסאות יבוצעו ברשת 3X3 מ'.

5. ביסוס מרתפים

- א. איזור מרתף (ביסוס בפלטות) המחושבות לפי מאמץ מגע של 3 ק"ג/סמ"ר.
- ב. הפלטות יבוצעו בעומק של לפחות 1 מ' מפני הרצפה תוך חדירה של 40 ס"מ בתוך קרטון קשה.

דחפורי הבקעה
 מצבים בע"מ

פ.א. פיתוח ובניה
 בירושליה בע"מ
 ח.פ. 03-5234518

6. ביסוס בכלונסאות (בנין E)

א. בנין E נמצא באיזור עם חפירה מועטה (או עם מילוי). יש לתכנן ביסוס הגדול כשילוב של כלונסאות (קוטר 45 ס"מ) עם רפסודה המחושבת לפי מאמץ מגע של עד 2 ק"ג/סמ"ר (זאת בתנאי שבכל שטח המגדל יש סלע) ואילו כל יתרת החניה באמצעות כלונסאות בלבד.

ב. עומס אנכי בכלונסאות יקבע לפי האורך כדלקמן:

קוטר (ס"מ)	עומק בסלע רצוף (מ')	עומס מותר (טון)
45	6	עד 50
45	7	51-65
45	8	66-80
45	9	81-95
45	10	96-110
45	11	111-125

ג. בחישוב אורך הכלונסאות בפועל יש להתחשב בקטעי סלע רצוף באורך של 1 מ' לפחות. עומק הכלונסאות בפועל צפוי להיות בד"כ 10-16 מ'. הציוד שיובא לשטח יהיה בעל יכולת קדיחה עד לעומק 24 מ' (במקרה של מערות גדולות) יש להביא בחשבון אפשרות שידרש מילוי חללים בבטון וקדיחה חוזרת (הערה זו תירשם בתוכנית הדיפון).

ד. רצ"ב מפרט לתכנון ולביצוע כלונסאות.

ה. הביצוע יעשה בפיקוח הנדסי וכן פיקוח גיאולוגי צמוד.

ו. רשימת עומקים מבוצעים כולל ציון חדירה לסלע תועבר למשרדנו לעיון.

דחפורי הבקעה
מחצית בע"מ

פ.א. פיתוח ובנין
בירושלים בע"מ
ח.נ. 513558009

7. חפירה באתר (עד 20 מ') וכוח אופקי על המבנה

- א. נדרשת חפירה לעומק 5-20 מ' באתר בחלקה בצמוד לגבולות המגרש.
- ב. חפירה ללא דיפון אפשרית רק אם ניתן ליצור שיפועים כדלקמן:
בקרע ומילוי – 1 אנכי ל 1.5 אופקי.
בסלע – מדרונות של עד 5 מ' גובה בשיפוע 4 אנכי ל- 1 אופקי (עם מדרגות ביניים ברוחב 2 מ' במקרה של חפירה עמוקה יותר).
- ג. בדיפון ע"י כלונסאות ניתן לשקול מחצית כלונסאות "עמוקים" (החודרים 3 מ' מתחת לחפירה") ומחצית כלונסאות באורך 7 מ' (וככל שיידרש לחפירה של לפחות 2 מ' בסלע רצוף) ניתן לשקול ביצוע "זוגות" עמוקים במרחקים של כ- 3 מ' וביניהם כלונסאות "קצרים".
- ד. דיפון עם כלונסאות ייתמך ע"י שורות עוגנים. חישוב קיר הדיפון יעשה לפי לחץ עפר אופקי משולש לפי מקדם 0.35 עד לעומק 3 מ' ו-0.15 מתחת לעומק זה. יש להוסיף עומס ניד של 2 טון/מ"ר. החישוב יעשה "כקורה על שנים או יותר סמכים". סמכים במפלס העוגנים וסמך תחתון בעומק 1.5 מ' מפני החפירה. משקל המרחב של העפר 2 טון/מ"ר של הסלע 2.2 טון/מ"ר.
- ה. החפירה תעשה בשלבים של עד 3 מ' גובה תוך ביקורת והתייעצות עם מהנדס הקונסטרוקציה ומהנדס הקרקע.
- ו. ביצוע חציבה יעשה אך ורק באמצעות כלים מכניים (לא יותר שימוש בפיצוצים). במהלך החפירה יש לנקוט בכל אמצעי הזהירות עקב החשש להיתקלות בחללים.

ז. רצ"ב מפרט לביצוע עוגנים/ברגי סלע.

ח. יש להביא בחשבון הצורך במילוי מערות בבטון.

דחפורי הבקעה
מחצבים בע"י

פ.א. פיתוח ובניה
בירושלים בע"מ
פ.ח. 513958009

8. רצפת המבנה

א. רצפת המרתף באזור חנייה תהיה "מונחת" על הסלע וקשורה מונוליטית לקורות וקירות המבנה. הרצפה תונח על מצע (סוג א') בעובי מינימלי של 25 ס"מ אשר תהודק לצפיפות של 98% ממודיפיד ע"י מכבש ויברציוני. בהעדר סלע במפלס תחתית החפירה יש להגדיל עובי המצעים ל-60 ס"מ. במקרה של חפירת יתר, המילוי החוזר יעשה ממצע (סוג א') . במבנה E יש לתכנן רצפות "תלויות".

ב. רצפות באזורי מגורים, מחסנים וכו' יתוכננו רצפות "תלויות".

ג. יש לנקז (ניקוז "חירום" לכמות מים קטנות) את החפירה ע"י צינור שרשורי היקפי עטוף חצץ גס אשר יוביל המים לבורות שאיבה.

9. יעוץ בזמן ביצוע (יש לכתב על תוכנית הביסוס)

א. קידוחי דיפון ויסודות ראשוניים במבנה יבוצעו בנוכחות מהנדס הביסוס באתר וזאת כדי לבחון האם נדרשים שינויים בהמלצות הביסוס, לקבוע העומק הסופי של היסודות ולהדריך המפקח הצמוד באתר.

ב. הזמנת משרדנו ליעוץ בזמן ביצוע (ביקור באתר) יעשה בכתב ובהתראה של 48 שעות לפחות.

ג. קיום פיקוח הנדסי צמוד במהלך ביצוע כל היסודות וקבלת דיווח בכתב של המפקח הצמוד באתר הינם תנאי לאישור תקינות היסודות (מבחינת נתוני הקרקע) ולאחריותנו המקצועית בפרוייקט.

החפיר הבקעה
מחצבים בע"מ

הח. פיתוח ובניה
בירושלים בע"מ
51201

10. פיתוח גיבון וניקוז (עקרונות למתכנן וליזם/משתמש בנכס)

- א. תכנון הפיתוח ומערכות המים והביוב בקרבה למבנה יעשה בצורה שתמנע הרטבה של הקרקע הסמוכה למבנה ותאפשר ניקוז מהיר של המים ע"י יצירת שיפועים מתאימים המכוונים אל מחוץ למבנה והנועדים להבטיח הרחקה מהירה של המים. הנ"ל נועד למנוע סיכון לתקינות היסודות (ראה תקן ישראלי לאחזקת מבנים תי 1525).
- ב. ההוראות דלעיל מתייחסות גם למערכת המים והביוב (אשר יש להרחיקם 3 מ' לפחות או לתת פתרון הנדסי אשר מבטיח העדר נזילות גם בעתיד הרחוק) וכן המנעות מנטיעת עצים בסמוך למבנה (עד למרחק 5 מ' לפחות מהמבנה).
- ג. תכנון הניקוז ומערכת המים והביוב (כולל תכנון מפורט של ניקוז בהיקף למרתפים) יעשו ע"י מתכננים מנוסים וההנחיות דלעיל יובאו לידיעתם. על מתכנן הניקוז לבדוק ניקוז כללי של האתר ביחס לסביבה.
- ד. על הקבלן לנקוט בכל האמצעים להבטחת ניקוז האתר במהלך ביצוע העבודות (מידת הצורך עליו להתייעץ עם יועץ ניקוז מטעמו).
- ה. אין לבצע כל חפירה הן בשלב הביצוע והן בעתיד למפלס הנמוך ממפלס פלטות יסוד. במקרה של ביסוס בכלונסאות אין לבצע חפירה לעומק הגדול מ-2 מ' בסמוך ליסודות. בכל מקרה של ספק יש להתייעץ עם המהנדס המתכנן.

בכבוד רב,

אינג' זליו דיאמנדי

פ.א. פיתוח ובניה
בירושלים בע"מ
ח.פ. 513958009

דחפורי הבקעה
מחצבים בע"מ

הנחיות לתכנון ולביצוע כלונסאות בשיטת המיקרופיילים
(יש לרשום את ההערות הנוגעות לביצוע על תוכנית היסודות)

1. המפקח באתר יוודא את עובי המילוי בעת קדיחת הכלונסאות, תוך העזרות בראי וידווח למהנדס הביסוס.
2. המרחק בין מרכזי כלונסאות המבוצעים ברצף, לא יפחת משלוש פעמים קוטר הכלונס הגדול.
3. עומק החדירה האפקטיבי לסלע בכלונסאות הקרובים לקפיצת גובה ימדד החל מקו העולה בשיפוע 1:1 מפאת החפירה הסמוכה.
4. הבטון בכלונסאות יהיה ב-30 בעל סומך של 6" (15 ס"מ).
5. היציקה תבוצע בעזרת צינור קשיח באורך 5 מ'.
6. הזיון יעשה בפלדה מצולעת ויחושב לפי הכוחות והמומנטים. כמות הזיון המינימלית הדרושה לכלונס היא 6 מוטות בקוטר 14 מ"מ. כמות הזיון תחושב עפ"י חוקת הבטון החדשה. זיון לוליני בקוטר 8 מ"מ ינתן כל 20 ס"מ, פרט ל-2 מ' העליונים בהם תקטן הפסיעה כדי 10 ס"מ.
7. קוטר כלוב הזיון יהיה קטן ב-12 ס"מ מקוטר הקידוח והוא יתלה במרכז חור הקידוח כאשר גלגלי פלסטיק מתאימים מבטיחים את שמירת המרווח הנ"ל.
8. אורך הזיון יהיה כאורך הכלונסאות.
9. הסטייה המותרת של המרכז המבוצע מהמרכז המתוכנן תהיה 3 ס"מ והסטייה מהאנך לא תעלה על 1%.

דחפורי הבקעה
 מסלולים בע"מ

פ.א. פיתוח ובניה
 בירושלים בע"מ
 05234518

10. ביקורת סימון מרכזי הקידוח תעשה על ידי מודד. אם חלה סטיה, יקבע המהנדס את תוספת הזיון הדרושה או כל אמצעים אחרים.
11. האורך הסופי של הכלונסאות יאושר ע"י מפקח הצמוד, בעת קדיחת הכלונסאות הראשונים.
12. העבודה כולה תבוצע בפיקוח גיאולוגי צמוד ובפיקוח הנדסי אשר יודא קיום הוראות מפרט זה ויעביר למשרדנו רשימת האורכים המבוצעים של כל הכלונסאות, עומק המילוי, עובי כיסוי הקרקע ועובי החדירה בסלע. כמו כן יועבר סימון מרכזי הכלונסאות המבוצעים על תוכנית היסודות למהנדס הקונסטרוקציה.

דחפורי הבקעה
מחצבים בע"מ

פ.א. פיתוח ובניה
בירושלים בע"מ
ח.פ. 513958009

מפרט לביצוע עוגנים בסלע

רח' כנרת 15, בני ברק 51201 ZELIO1@NETVISION.NET.IL 51201 kineret st.#15 bnei-brak
פקס 03-5757694 fax פל. 050-5234518 Cell. טל' 03-5756517 tel

Eng. ZELIO DIAMANDI
SOIL & FOUNDATION ENGINEER
 Eng. Gabriel Magnezi

אינג' זליו דיאמנדי
יעוץ לביסוס מבנים וקרקע
 אינג' גבריאל מגנזי

1. עומס שירות בעוגן זמני יהיה עד 60 טון.
2. העוגנים יבוצעו בשיפוע של 1 אנכי ל-2 אופקי. אורך העוגן יהיה 10-16 מ' (האורך הגבוה בשורה העליונה) לפחות תוך הבטחת חדירה של 5 מ' לתוך סלע רצוף. העוגן יופרד ממגע עם הסלע במחציתו הראשונה.
3. העוגן יבוצע ע"י בטון מוט או כבל פלדה מעולה בתוך קידוח בקוטר מינימלי של 7 ס"מ.
4. תערובת הצמנט המוצעת ע"י הקבלן תיבדק ותשיג חוזק של 200 ק"ג/סמ"ר לאחר 28 יום מיום הכנתה.
5. כל עוגן יבדק ל-125% מהכח המתוכנן (בשלב של 25%) ועומס זה יוחזק במשך חצי שעה. לאחר הדריכה הראשונית ישחזר העוגן לאפס וידרך לעומס השירות. שני העוגנים בכל שורה יבדקו לעומס של 150% מהעומס המתוכנן.
6. לחץ ההזרקה לביצוע העוגן לא יפחת מ-10 אטמפוספרות.
7. הפלדה בעוגן יהיה מספיק לקבלת 175% מעומס השירות.
8. בשניים מהעוגנים בכל שורה יותקנו מדידים למעקב רציף על העומס.
9. קורת העוגנים תורכב מבטון או מפלדה ותחושב לקבלת עומס הדריכה בצורה יציבה וללא "כניעה".
10. הקבלן יספק לכל עוגן תיאור גרפי יחסי עומס-דפורמציה. אי התאמה בין ההתארכות האלסטית המחושבת למדודה תיחשב כהוכחה לליקוי בעוגן.
11. התשלום יעשה לפי מחירי יחידה כאשר התנאי היחיד הוא קבלת הכח הנדרש והעדר ירידת כח לאחר שנה.

דחפתי הבקעה
 מחצית בע"מ

פ.א. פיתוח ובניה
 בירושלים בע"מ
 51395800

רח' כנרת 15, בני ברק 51201 ZELIO1@NETVISION.NET.IL 51201 kineret st.#15 bnei-brak
 פקס 03-5757694 fax פל. 050-5234518 Cell. טל' 03-5756517 tel

סביוני רמת שרת

צו התחלת עבודה

תאריך: 13/11/2021

לכבוד

תום אילוז

חב' : דחפורי הבקעה מחצבים בע"מ, ח.פ. 513495994

א.נ,

הנדון: רמת שרת שלב ב - עבודות חפירה ודיפון / צו התחלת עבודה

אתר: רמת שרת ירושלים

פרויקט: "רמת שרת שלב ב"

תיאור: ביצוע עבודות גמר לפיתוח – חלקה 101 גוש 30191

1. בהתאם לחוזה (ובלי לגרוע ממנו), בין דחפורי הבקעה מחצבים בע"מ בע"מ לבין פ.א. פיתוח ובנייה בירושלים בע"מ, אנו מודיעים בזאת על צו התחלת עבודה לביצוע עבודות חפירה ודיפון, המתוכננים בחלקה הנ"ל.

2. מועד תחילת העבודה נקבע ל-יום 27.11.22

• ביצוע עבודות חפירה ודיפון – 14 חודשים

• גמר מלא של העבודות ומסירתן – 14 חודשים ולא יאוחר מ- 27/01/24

4. התחלת העבודה ב- יום 27.11.22 מותנית בהעברה למזמין של המסמכים הבאים:

4.1 כתב מינוי "ממונה על בטיחות" מטעם הקבלן – מאושר ע"י משרד העבודה.

4.2 אישור מהנדס הקבלן כאחראי על הביצוע עפ"י היתר הבניה בוועדה המקומית.

4.3 הסכם בדיקות עם מעבדה מוסכמת לביצוע בדיקות (בניה ופיתוח), או המתחייבת ממנו.

4.4 התקשרות עם מטמנה לפינוי פסולת בנייה.

4.5 הגשת/תוכנית התארגנות אתר לאישור.

דחפורי הבקעה
מחצבים בע"מ

5. תחילת עבודה ותחילת חישוב באישור :

תיאום מול אתרא קדישא ופיקוח צמוד מטעמם. (רשות העתיקות ככל ונדרש) וכן בכפוף לאישור הפיקוח לאחר קיום פגישה עם ועד השכונה.

6. המהנדס המפקח מטעמנו על העבודות הינו : נציג מסד עוז ניהול והנדסה בע"מ.

עליכם לתאם עימו את כל הסידורים הנדרשים להתחלת העבודות.

7. אין להתחיל בביצוע העבודות באתר ללא בדיקה כי אכן אלה מבוטחות כנדרש.

לפני התחלת העבודות יש לקבל מאורית קלנג מחב' אפריקה ישראל מגורים בע"מ (טל': 03-7402568), עותק מכתב הכיסוי של הביטוח לעבודות.

8. עליכם להגיש למהנדס/מפקח מטעמנו את המסמכים הבאים :

לוח זמנים - תוך 30 יום .

9. העתק מהיתר הבניה (____112-099), נמסר למפקח שמטעמנו. באחריותכם לוודא שבידכם עותק מלא מכל מסמכי היתר הבניה ותנאיו הקיימים בוועדה המקומית. מצ"ב טופס ההיתר.

10. בהצלחה בביצוע העבודה ולשיתוף פעולה פורה.

בכבוד רב,

אבי ברטי

מנהל פרויקטים ירושלים

פ.א פיתוח ובניה ח.פ 513958009

העתק :

מר יוסי בן אליעזר - סמנכ"ל הנדסה- אפריקה ישראל מגורים בע"מ

גב' אורית קלנג- שמאית וכלכלנית- אפריקה ישראל מגורים בע"מ

מר שאול בדור- בקרה תקציבית- אפריקה ישראל מגורים בע"מ

דחפורי הבקעה
מחצבים בע"מ

02.08.2022

הזמנה לסיור קבלנים
מכרז לביצוע עבודות חפירה ודיפון
בפרויקט מגורים רמת שרת דרום, שלב ב'-ירושלים

1. הפרויקט של פ.א. פיתוח ובנייה בירושלים בע"מ בשיתוף עם אפריקה ישראל מגורים, מתוכנן לקום על מגרש בשטח של כ- 5 דונם, ולכלול:
 - א. שני מגדלי מגורים בני כ-18 קומות כל אחד.
 - ב. קומת מסחר בקומת הקרקע.
 - ג. 7 קומות חניון+מגורים.
2. קיים היתר לדיפון וחפירה בתוקף.
3. בקשה להיתר תוגש בבמה שלבים. בשלב הראשון תוגש הבקשה במסלול ירוק ללא ההקלות. בקשות להקלות יוגשו בבקשות נפרדות.
4. חומר המכרז לעבודות הדיפון והחפירה של המרתף לקבלת הצעות, הכולל תוכניות, מפרטים וכתבי כמויות, יופץ למשתתפי ההליך החל מיום 02.08.2022.
5. הקבלן שייבחר יהיה קבלן ראשי לעבודות חפירה/חציבה/דיפון/עוגנים, כלל עבודות הנדרשות לכך ומסירתו ליזם, לרבות המצאת כל האישורים כנדרש במסמכי ההתקשרות.
6. בחירת ההצעה תעשה ע"י היזם עפ"י שיקול דעתו המוחלט והבלעדי, וללא כל חובת נימוק/הסבר. בכלל זה, היזם אינו מתחייב לקבל את ההצעה הנמוכה ביותר ו/או על הצעה כלל. כמו כן שמורה ליזם הזכות לקיים מו"מ עם קבלן אחד או יותר מתוך הקבלנים המשתתפים בהליך הבל"מ ו/או לנהל מו"מ עם כל קבלן אחר בהתאם לשיקול דעתו.
7. מועד צפי לתחילת עבודות ספטמבר 2022.
8. משך העבודה 10 חודשים קלנדרים מצו התחלת עבודה ועד לסיום המסירות לקבלן ביצוע הביסוס ושלב הבניין או מסירה למזמין – הכל עפ"י החלטת המזמין.
9. ייתכן יתרון לקבלן שיציג בעת הגשת הצעתו הקדמה ללו"ז זה.
10. עמידה בלוחות הזמנים מהווה תנאי בסיסי והכרחי בהתקשרות בין היזם לבין הקבלן הנבחר. על הקבלן הנבחר לעמוד בלוחות הזמנים, להשלים את כלל העבודה בכל השטחים ולבצע מסירה במועד.
11. הקבלן יפרט בהצעתו את הצוות הניהולי-מקצועי, וכיצד הוא מתכוון לבצע את העבודה בלוחות הזמנים שהוכתבו. פירוט זה מהווה חלק מההצעה הנדרשת ויצורף ביום הגשת ההצעה.
12. בחלק ממסמכי הבל"מ יצורף הסכם. אין צורך לחתום על ההסכם בשלב הגשת ההצעה, אולם הערות להסכם זה יש להגיש במסמך נפרד, עד לא יאוחר ממועד הגשת ההצעות. הגשת הצעה ללא העברת הערות להסכם כאמור, תחשב כהסכמה לכל תנאי ההסכם. בכל מקרה, לא ידונו הערות לגביהן לא הוגשה התייחסות כאמור במועד הגשת ההצעות ע"י הקבלן.

דחפרי הנקעה
מחצית בע"מ

13. כל מסמכי הבל"מ הם קניינו הרוחני של היזם, אשר מועבר למציעים לצורך הגשת הצעה בלבד. אין לעשות בו שימוש שאינו לצורך הכנת ההצעה. הגשת ההצעות וכל העלות הכרוכה בכך הינה על חשבון כל מציע ומציע. היזם לא ישפה אף לא אחד מן המציעים בגין הגשת ההצעה או כל פעילות הנובעת ממנה.

14. סיור קבלנים נקבע ליום ד' 10.8.2022 בשעה שתיקבע ישירות מול מנהל הפרויקט באתר ברח' משה שרת פינת קדיש לו"ז 1, רמת שרת, ירושלים.

15. ניתן לשלוח שאלות והבהרות עד יום ראשון 14.08.2022 בשעה 14:00.

16. את ההצעות יש להגיש במעטפה סגורה לידי ניצן במשרדי אפריקה ישראל ברחוב יוני נתניהו באור יהודה, עד יום חמישי 18.08.2022 בשעה 14:00.

בכל שאלת הבהרה אפשר לפנות בטלפון אל זימרון: 052-5312326 או במייל.

בברכה,
זימרון כהן
מנהל פרויקט – מסד עוז ניהול ופיקוח



רוחני הבקעה
מחברים בע"מ

מאת:
נשלח:
אל:
נושא:

Zimran Cohen
יום שלישי 16 אוגוסט 2022 13:54
Tomiluz7@gmail.com
בקשה להצעת מחיר פרויקט רמת שרת ירושלים - דיפון וחפירה - סיכום סיור קבלנים

שלום,

תודה על השתתפותכם בסיור הקבלנים ביום רביעי, 10/8/22.

להלן דגשים שעלו בסיור הקבלנים לעבודות העפר:

1. תחילת עבודות 1/9/22.
2. לקחת בחשבון את ניקוז האתר בחורף/גשם, שאיבות וכו'.
3. 10 חודשי ביצוע.
4. בשכונה קיים וועד שכונתי חזק ואקטיבי. תחילת עבודות וכל פעולה בשטח נדרשת להיות בתיאום מולה דרך הפיקוח.
5. מגרסה דורשת אישור מנהל קהילתי/איכוה"ס. לקחת בחשבון שלא יהיה ניתן בגלל בית הספר והבניינים הסמוכים.
6. בטיחות בית הספר מעל הכל – ילדים יהיו תמיד בסביבה, בדרכים המקיפות וצמודים לגדרות. יש לקחת בחשבון הנ"ל.
7. ביצוע מיקרופילס מתיז אבנים לעיתים. יש לבצע את ההגנות הנדרשות.
8. שביל בית הספר שעובר בתוך האתר יפורק רק לאחר הסדרת שביל מקיף אחר ובאחריות הקבלן להסדיר דרך זו. לפני הסדרת השביל החלופי לא יותר לבטל את השביל הקיים או לסגור את הגישה אליו.
9. קיר תמך דרומי אשר נמצא צמוד לקיר כובד מעל לחניית המבנים השכנים – יטופל בכפוף להנחיית יועץ הקרקע והקונסטרוקטור שיגיעו לסיור בשטח עם חשיפת חלקו העליון של הקיר אשר יבהיר כיצד ניתן לטפל בקיר – קידוח דרכו/הריסתו/קידוח בצמוד וכו'.
10. אתרא קדישא – עבודה בתיאום מלא מולם. הובהר כי המזמין אינו מעוניין בשום תקלה איתם. תחילת עבודה צריכה להיעשות בליווי שלהם. תיאומים מול אתרא קדישא, זימונם בתחילת עבודות וכו' באחריות הקבלן.
11. אם נדרש תשלום לאתרא קדישא יש להביא זאת לידיעת וטיפול המזמין.
12. הובהר כי קיר הדיפון הצפוני שבוע, בוצע עד לעומק הסופי. בסקופ העבודות יש להמשיכו מזרחה, היכן שהיום יש את מבנה המכירות של אפריקה ישראל.
13. עם התקדמות החפירה והחציבה הקבלן שייבחר יבצע עוגנים לקיר דיפון הצפוני הנ"ל.
14. הקבלן יודיע לפחות שבועיים מראש על המועד בו נדרש לפנות את המבנה היביל של מכירות אפ"י הקיים בחלק העליון של האתר. המבנה יפונה על ידי המזמין ופינוי המסלעה יבוצע ע"י הקבלן במחירי חפירה/חציבה.
15. לפני תחילת העבודות הקבלן יגיש לאישור תכנית התארגנות אתר – מיקום כניסה ויציאת רכבים, רמפות בשלבים השונים, מיקום מנהלת אתר, גידור, שביל חלופי, הזזת מנהלת, תימרוור, וכו'. תחילת עבודות רק לאחר אישור התכנית.
16. בעל הקבלן לבצע ניו ג'רסי/בטונדות למניעת נפילת רכבים לכל אורך הפרויקט ולא ישולם תשלום נפרד עבורם. הבטונדות יישארו גם לאחר צאת הקבלן מהשטח.
17. ביצוע מנהלת אתר כמוגדר במפרט תוך שבועיים מצו התחלת עבודה ומחובר לתשתיות תקשורת חשמל מים וביוב – תנאי לתשלום חשבון ראשון.
18. תשתיות – קיים קו מתח גבוה מעבר לקיר הדיפון הקיים הצפוני. יש לקחת בחשבון שבחפירה, הקו יישאר תלוי באוויר במגרעת בפינה הצפון-מערבית. יש לדאוג לשלמות הקו לכל אורך הפרויקט, גם אם נדרש יהיה לתמוך אותו.
19. מחיר קוב חפירה – כולל פינוי הפסולת והטמנתה כקוב חפירה.
20. יש לזמן את רשות העתיקות ולקבל את אישורם לתחילת העבודות.
21. יש להשאיר בסוף החפירה את הבור ללא רמפה.

הצעות במעטפה סגורה למשרדי אפריקה ישראל ברחוב יוני נתניהו 1 לידי ניצן בלבד עד ליום חמישי בשעה 14:00 18/8/22

דחפרי הבקעה
מחצבים בע"מ

זימרן כהן

מנהל פרויקט

נייד. 0525312326
משרד. 072-2442430
דוא"ל. zimran.c@massadoz.com
נצבא סיטי צומת קסם, בניין A קומה 5



From: Zimran Cohen
Sent: Tuesday, August 2, 2022 5:32 PM
To: Tomiluz7@gmail.com
Subject: בקשה להצעת מחיר פרויקט רמת שרת ירושלים - דיפון וחפירה
Importance: High

טוב שלום,

בהמשך לשיחתנו בנושא, לצורך בקשה להצעת מחיר עבור עבודות דיפון וחפירה בפרויקט של אפריקה ישראל מגורים – רמת שרת שלב ב' בירושלים,

מצורפים המסמכים הבאים:

1. הזמנה לסיור קבלנים.
2. 4 תכניות קונסטרוקציה.
3. תכנית משרדי אתר - מחייבת.
4. מפרט מיוחד לעבודות חפירה, דיפון, עוגני קרקע. תשומת ליבכם לכל ההנחיות הכתובות במפרט זה.
5. כתב כמויות לעבודות.
6. דוח קרקע ומסמך הנחיות של יועץ הקרקע.

אודה לאישור קבלת החומר ומצפה לקבל מכם הצעה.

זימרון כהן
מנהל פרויקט

נייד. 0525312326
משרד. 072-2442430
דוא"ל. zimran.c@massadoz.com
נצבא סיטי צומת קסם, בניין A קומה 5



דחפורי הבקעה
מחצבים בע"מ

מק"ט מחירון	תיאור	יחידת מיד	כמות אומדן	מחיר 1	מחיר	סה"כ
	פרויקט רמת שרת שלב ב' - ירושלים					
01	מבנה 01					
0101	פרק 01 - עבודות חפירה/חציבה					
010101	תת פרק 01					
	1 מחיר כל הסעיפים כוללים את כל הבדיקות הנדרשות ע"י התקנים השונים, רשויות, גופים סטטוטוריים וכו' שתבוצענה על ידי מכון התקנים או ע"י גוף אחר מאושר, לרבות בדיקות חוזרות שתדרשנה עד לקבלת התוצאה הרצויה והתקנית					
	2 מחיר כל הסעיפים כוללים התקנה טיפול שימוש, פירוק ופינוי של מדידים שידרשו ע"י יועץ הקרקע והמזמין			0.00		
01.01.1.010	חפירה ופינוי עפר/מילוי/פסולת בתחום האתר. המחיר כולל פינוי מהאתר למטמנה לרבות תשלום (אגרה) שידרש בגין הפינוי וההטמנה באתר המאושר ע"י הרשויות.	מ"ק	20,000.00	47.60		952,000.00
01.01.1.020	חפירה ו/או חציבה בשטח" כנדרש במפרט ללא שימוש בפיצוצים. המחיר כולל פינוי מהאתר למטמנה לרבות כל תשלום (אגרה) שידרש בגין הפינוי וההטמנה באתר המאושר ע"י הרשויות	מ"ק	70,000.00	47.60		3,332,000.00
01.01.1.030	מצע סוג א' המובא מחוץ לגבולות האתר, המהודק בשכבות בעובי 15 ס"מ (המדידה לאחר ההידוק). ההידוק לרמה של 98% ממודיפיי א.א.ש.הו. המחיר כולל את הידוק השתיית ע"פ הנחיות יועץ הקרקע.	מ"ק	500.00	90.00		45,000.00
01.01.1.040	מצע סוג ג' (חומר נברר) המובא מחוץ לגבולות האתר, המהודק בשכבות בעובי 20 ס"מ (המדידה לאחר ההידוק). ההידוק לרמה של 96% ממודיפיי א.א.ש.הו. המחיר כולל את הידוק השתיית ע"פ הנחיות יועץ הקרקע.	מ"ק	600.00	80.00		48,000.00
	סה"כ תת פרק 01					
	סה"כ פרק 01 - עבודות חפירה/ חציבה					4,377,000.00
0123	פרק 23 - כלונסאות קדוחים ויצוקים באתר					
012301	תת פרק 01					
01.23.1.010	בטון ב - 15 למילוי חללים.	מ"ק	200.00	450.00		90,000.00
01.23.1.020	כלונסאות דיפון, מיקרופיילים, בקוטר 45 ס"מ ובאורך עד 16 מ'.	מ"א	1,500.00	380.00		570,000.00
01.23.1.030	כלונסאות דיפון, מיקרופיילים, בקוטר 45 ס"מ ובאורך עד 24 מ'.	מ"א	3,000.00	430.00		1,290,000.00
01.23.1.040	כלונסאות דיפון, מיקרופיילים, בקוטר 60 ס"מ ובאורך עד 24 מ'.	מ"א	2,000.00	720.00		1,440,000.00
01.23.1.050	כלונסאות דיפון, מיקרופיילים, בקוטר 60 ס"מ ובאורך עד 30 מ'.	מ"א	1,300.00	750.00		975,000.00
01.23.1.060	פנלים" מבטון לדיפון אזורים נעדרי סלע או אזורי סלע חלשים (לפי הנחיות המזמין). עובי מינימלי של קיר פנל 25 ס"מ. הביצוע בשלבים עם התקדמות החפירה. גובה הפנלים בכל שלב ייקבע על ידי יועץ הקרקע. היציקה של הפנלים תעשה מתחת לכלונסאות הדיפון, כך שחזית הפנלים לא תבלוט מעבר לקו הדיפון. המחיר כולל גם חציבה ופינוי	מ"ר	1,000.00	550.00		550,000.00
01.23.1.070	כלובי ברזל מרותכים עם מוטות בקטרים שונים ובאורכים שונים לזיון הכלונסאות.	טון	175.00	5,500.00		962,500.00

דחפוי הבקעה
מחצנים בע"מ

01.23.1.080	קורת ראש היצוקה על גבי כלונסאות הדיפון. הקורות בחתכים שונים ומידות שונות ולרבות יציקה בקשת. הביצוע בשלבים ובמועדים שונים.	מ"ק	75.00	1,200.00	90,000.00	
01.23.1.090	מוטות ורשתות פלדה בקטרים, אורכים וצורות שונות לקורות הראש, הפנלים וקורות הבטון של העוגנים הקבועים.	טון	50.00	5,300.00	265,000.00	
01.23.1.100	קורות בטון, עבור שורות העוגנים הקבועים, במידות וחתכים שונים היצוקות בהתאם לזווית הקידוח של העוגנים.	מ"ק	25.00	1,200.00	30,000.00	
01.23.1.110	קורות פלדה מסוגים ובחתכים שונים לתמיכת כלונסאות הדיפון ("סטראטים"). המחיר כולל ייצור, התקנה, הגנה במידת הצורך, פירוק ופינוי עם התקדמות הביצוע. המחיר כולל פלטקות, ברגים ואומים. העבודה בשלבים ובמועדים שונים ובמקומות שונים.	טון	30.00	15,000.00	450,000.00	
סה"כ תת פרק 01						
סה"כ פרק 23 - כלונסאות קדוחים ויצוקים באתר						
					6,712,500.00	
0126	פרק 26 - עוגני קרקע					
012601	תת פרק 01					
01.26.1.010	ברגי סלע לכוח של 15 - 12 טון. אורך הברגים יהיה בין 10 ל- 12 מ'. הכל ע"פ הנחיות יועץ הקרקע, המפקח והמפרטים. כולל שרול	יח'	300.00	3,000.00	900,000.00	
01.26.1.020	עוגני קרקע זמניים לעומס שירות של 60 טון. אורך העוגן המינימלי יהיה בין 14 מ' ל- 18 מ' (ע"פ הנחיות יועץ הקרקע).	יח'	25.00	6,608.00	165,200.00	
01.26.1.030	עוגני קרקע זמניים לעומס שירות של 60 טון. אורך העוגן המינימלי יהיה בין 10 מ' ל- 18 מ' (על פי הנחיות יועץ הקרקע).	יח'	155.00	4,608.00	714,240.00	
01.26.1.040	עוגני קרקע כ"ל אך לעומס שירות של 45 טון.	יח'	180.00	3,388.00	609,840.00	
01.26.1.050	תוספת מחיר עבור שימוש בשרולים גיאוטכניים להגבלת כמות הדייס בברגי הסלע כתוצאה מנוכחות חללים.	מ"א	1,000.00	105.00	105,000.00	
01.26.1.060	תוספת מחיר עבור שימוש בשרולל גיאוטכני לצורך הגבלת כמות הדייס בעוגן כתוצאה מנוכחות חללים בסלע.	מ"א	850.00	105.00	89,250.00	
01.26.1.070	תוספת מחיר עבור שימוש בצינור "קייסינג" לצורך שמירה על החלק החיצוני של הקידוח.	מ"א	540.00	100.00	54,000.00	
01.26.1.080	תוספת דייס בגין חללים בסלע	מ"ק	100.00	1,900.00	190,000.00	
01.26.1.090	קורות עוגנים המורכבות מזוגות של פרופילי פלדה בחתך U (המימדים ע"פ תכנון קבלן העוגנים). המחיר כולל יציקת טריז בטון כולל הברזל, התקנת קורות הפלדה, חיבורן בריתוך במידת הצורך, פירוק ופינוי מהאתר עם התקדמות הביצוע לרבות הריסת טריז הבטון ופינוי פסולת הבטון. העבודה בשלבים שונים ובקטעים שונים.	מ"א	500.00	715.00	357,500.00	
01.26.1.100	תאי כח למעקב על דריכת העוגנים. ההתקנה עם שלב הדריכה. המחיר כולל התקנה, מעקב ופירוק.	יח'	8.00	10,500.00	84,000.00	
01.26.1.110	קריאה של נתוני הכח בעוגן והפקת דו"ח. המחיר לביקור באתר.	יח'	8.00	800.00	6,400.00	
סה"כ תת פרק 01						
					3,275,430.00	
סה"כ פרק 26 - עוגני קרקע						
0179	פרק 79 - עבודות רג'					
017901	תת פרק 01					
01.79.1.010	עבודות פועל בנין פשוט					
					95.00	0.00
					-	

דחפתי הבקשה
מחציתם בע"מ

01.79.1.020	עבודות פועל בנין מקצועי.	שעה	0.00	110.00	-	
01.79.1.030	עבודות יעה זחלי מסוג 955 כולל מפעיל (המחיר כולל הבאה והוצאה מהשטח)	שעה	0.00	375.00	-	
01.79.1.040	כ"ל יעה אפני מסוג 950.	שעה	0.00	375.00	-	
01.79.1.050	כ"ל דחפור D-9H.	שעה	0.00	1,100.00	-	
01.79.1.060	מחפר J.C.B.	שעה	0.00	400.00	-	
01.79.1.070	פטיש חציבה המורכב על המחפר (בריקר).	שעה	0.00	50.00	-	
01.79.1.080	רכינה כולל נהג.	שעה	0.00	350.00	-	
01.79.1.090	עבודת קומפרסור עם מפעיל פטיש אחד	שעה	0.00	450.00	-	
01.79.1.100	תוספת ל"ל עבור מפעיל פטיש נוסף.	שעה	0.00	95.00	-	
01.79.1.110	באגר זחלי.	שעה	0.00	460.00	-	
01.79.1.120	מחפרון גלגלי עם כף קדמית ואחורית.	שעה	0.00	95.00	-	
2	מבנה 02 - עבודות ביסוס			460.00	-	
	סה"כ תת פרק 01					
	סה"כ פרק 79 - עבודות רג'					
	סה"כ מבנה 01					
	מבנה 02 - עבודות ביסוס					
1	פרק 01					
1	תת פרק 01					
02.01.1.010	חציבה ו/או חפירה לבורות ו/או שוחות בעומקים עד 3 מ' ובמידות שונות, לרבות מילוי חוזר מחומר מאושר, לאחר שיבוצעו. סוג המצע שישמש למילוי ייקבע על ידי יועץ הקרקע והמפקח.	מ"ק	200.00	100.00	20,000.00	
02.01.1.020	כ"ל ליסודות עוברים ברוחב בין 60 ס"מ ל- 200 ס"מ.	מ"ק	1,500.00	75.00	112,500.00	
02.01.1.030	כ"ל לרפסודות (משטחים גדולים של יסודות).	מ"ק	2,500.00	75.00	187,500.00	
02.01.1.040	חציבה ו/או חפירה לתעלות ברוחב של כ- 50 ס"מ ולעומקים עד כ- 150 ס"מ מתחת לפני החפירה הדרושה, לרבות מילוי חוזר במצע המיושם ומהודק בשכבות לאחר הנחת הצנרת. סוג המצע ייקבע על ידי יועץ הקרקע והמפקח.	מ"ק	100.00	200.00	20,000.00	
02.01.1.050	קידוחי דריל לעומק 4 מ' לגילוי מערות. הקידוחים יעשו עם vagon drill.	יח'	100.00	550.00	55,000.00	
	סה"כ תת פרק 01				395,000.00	
	סה"כ פרק 01					
2	פרק 02.02					
2	פרק 23					
1	תת פרק 01					
02.23.1.010	כלונסאות ביסוס (ריסון), מיקרופיילים, בקוטר 45 ס"מ ועומק עד 12 מ'. (הכלונסאות יצוקים ללא "ברזל").	מ"א	1,200.00	200.00	240,000.00	
1	סה"כ תת פרק 01					
23	סה"כ פרק 23				240,000.00	
2	סה"כ מבנה 02 - עבודות ביסוס					
23	סה"כ פרויקט רמת שרת שלת ב - ירושלים				14,999,930.00	

המחיר ללא מע"ם

דחפורי הבקעה
מחצבים בע"מ

ZELIO DIAMANDI LTD

SOIL & FOUNDATION ENGINEER

Eng. Aviya Zeev
Geologist. Katerin Birman Itzhak
Eng. Asaf Boot, Eng. Omri Shitrit

זליו דיאמנדי בע"מ

ייעוץ לביסוס מבנים וקרקע

אינג' אביה
קטריין בירמן יצחק (גיאולוגית)
אינג' אסף בוט, אינג' עומרי שטריט

11/5/22
סימוכין: 22-26105
תיק: י-442

לכבוד
משרד בן אברהם מהנדסים- עזר
ezer@benabraham-eng.co.il

הנדון: אפריקה ישראל – משה שרת – ירושלים סיכום פגישה-שלב ב'

1. במהלך פגישת הזום שהתקיימה ב-9/5/22 הוצגה על ידך תוכנית דיפון עקרונית ובה התייחסנו לדברים הבאים:

א. בצד השמאלי של חתך אי נדרש לתמוך החפירה באמצעות קידוחי כלונסאות דיפון המבוצעים ממפלס הקרקע הקיים (כ-762-761+ אבסולוטי) תוך שילוב תמיכות אופקיות של עוגנים, כאשר הדיפון יחפוף לפחות 50 ס"מ מעל לקיר הקיים ע"מ לתמוכו.

ב. בצד השמאלי של חתך ה, נדרש לתמוך החפירה במפלס העליון באמצעות קידוחי כלונסאות דיפון תוך שילוב תמיכות אופקיות של עוגנים, ואילו החלק התחתון ניתן לבצע חפירה פתוחה בשיפוע של 4 אנכי ל-1 אופקי ומילוי מרווחי החפירה בבטון כנגד הסלע.

ג. בצד השמאלי של חתך ז, נדרש לתמוך החפירה באמצעות קידוחי כלונסאות דיפון "קונסוליים" בקוטר 60 ס"מ כל 100 ס"מ, כאשר כלונסאות אלו ישמשו גם לביסוס המבנה.

ד. בצד הימני של חתך ח, נדרש לתמוך החפירה באמצעות קידוחי כלונסאות דיפון תוך שילוב תמיכות אופקיות של עוגנים. כלונסאות הדיפון יבוצעו עד לרום של כ-755+ אבסולוטי. במהלך עבודות החפירה יש לחצוב עד לרום של כ-758+ אוסולוטי ולהתרחק כ-3 מ' מקיר הדיפון ולהמשיך החפירה כלפי תחתית המרתף תוך "השארת" ברמה/במה של סלע וזאת ע"מ לחסוך בחציבה ובהעמקה נוספת של הדיפון.

ה. בחזית הפונה לכיוון גרם המדרגות הקיים עולה חשש כי קדיחת העוגנים לא תחדור בסלע לכל אורך העוגן, לכן הוחלט על ביצוע קיר דיפון בקוטר 60 ס"מ המאפשרים חפירה ראשונית של כ-4-5 מ' ואז ביצוע עוגנים בזווית של 45 מעלות, כך שהעוגנים יחדרו לסלע (ולא יהיו "באוור").

רח' הערבה 1 גבעת שמואל OFFICE@ZELIO.CO.IL harava st.#1 givat shmuel

פקס 03-5757694 טל' 03-5756517 tel

עמוד 1 מתוך 3

תחפוף הבקעה
מחצית בע"מ

בס"ד

ZELIO DIAMANDI LTD

SOIL & FOUNDATION ENGINEER

Eng. Aviya Zeev

Geologist. Katerin Birman Itzhak

Eng. Asaf Boot, Eng. Omri Shitrit

זליו דיאמנדי בע"מ

יעוץ לביסוס מבנים וקרקע

אינג' אביה

קטרין בירמן יצחק (גיאולוגית)

אינג' אסף בוט, אינג' עומרי שטרית

1. בחזית הדרום-מערבית של המגרש יש קיר תומך קיים, אשר תומך את הפרש הגובה של המגרש, דהיינו מפלס הקרקע של השכנים הינו נמוך ביחס לפני המגרש הנדון. בהתאם, ניתן לפרק הקיר ולבצע הדיפון ממפלס הקרקע של השכנים. ברוב המקטע נדרש לבצע דיפון המורכב מזוגות כלונסאות לעומק של 16 מ' ומשני צדדיהם יבוצעו שלישיות של כלונסאות לעומק של כ-7-8 מ', כאשר רק באזור צובר הגז נדרש לבצע כלונסאות בקוטר 60 ס"מ ע"מ לקדוח את העוגנים במפלס נמוך יותר (כמו בסעי' ה') ע"מ שלא לפגוע בצובר גז.

• לכל הני"ל מצ"ב בנפרד סקיצות להמחשה.

2. יתר ההנחיות כמפורט בדו"ח הביסוס.

בכבוד רב,

אינג' זליו דיאמנדי

העתק: avibe@africa-israel.com

mailana@massadoz.com

shay@massadoz.com

מקור: אסף

דחפון הבקעה
מחצית בע"מ

רח' הערבה 1 גבעת שמואל OFFICE@ZELIO.CO.IL haarava st.#1 givat shmuel

פקס 03-5757694 fax טל' 03-5756517 tel

עמוד 2 מתוך 3

בס"ד

ZELIO DIAMANDI LTD

SOIL & FOUNDATION ENGINEER

Eng. Aviya Zeev

Geologist. Katerin Birman Itzhak

Eng. Asaf Boot , Eng. Omri Shitrit


זליו דיאמנדי בע"מ

יעוץ לביסוס מבנים וקרקע

אינג' אביה

קטרין בירמן יצחק (גיאולוגית)

אינג' אסף בוט , אינג' עומרי שטריט



דחפורי הבקעה
מחצבים בע"מ

haarava st.#1 givat shmuel OFFICE@ZELIO.CO.IL רח' הערבה 1 גבעת שמואל

tel 03- 5756517 fax 03-5757694 פקס טל' 03- 5756517

עמוד 3 מתוך 3

Q22:1

2. Like glass

7-25

חדר

1990

۱۰۰

15185

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120. 121. 122. 123. 124. 125. 126. 127. 128. 129. 130. 131. 132. 133. 134. 135. 136. 137. 138. 139. 140. 141. 142. 143. 144. 145. 146. 147. 148. 149. 150. 151. 152. 153. 154. 155. 156. 157. 158. 159. 160. 161. 162. 163. 164. 165. 166. 167. 168. 169. 170. 171. 172. 173. 174. 175. 176. 177. 178. 179. 180. 181. 182. 183. 184. 185. 186. 187. 188. 189. 190. 191. 192. 193. 194. 195. 196. 197. 198. 199. 200. 201. 202. 203. 204. 205. 206. 207. 208. 209. 210. 211. 212. 213. 214. 215. 216. 217. 218. 219. 220. 221. 222. 223. 224. 225. 226. 227. 228. 229. 230. 231. 232. 233. 234. 235. 236. 237. 238. 239. 240. 241. 242. 243. 244. 245. 246. 247. 248. 249. 250. 251. 252. 253. 254. 255. 256. 257. 258. 259. 260. 261. 262. 263. 264. 265. 266. 267. 268. 269. 270. 271. 272. 273. 274. 275. 276. 277. 278. 279. 280. 281. 282. 283. 284. 285. 286. 287. 288. 289. 290. 291. 292. 293. 294. 295. 296. 297. 298. 299. 300. 301. 302. 303. 304. 305. 306. 307. 308. 309. 310. 311. 312. 313. 314. 315. 316. 317. 318. 319. 320. 321. 322. 323. 324. 325. 326. 327. 328. 329. 330. 331. 332. 333. 334. 335. 336. 337. 338. 339. 340. 341. 342. 343. 344. 345. 346. 347. 348. 349. 350. 351. 352. 353. 354. 355. 356. 357. 358. 359. 360. 361. 362. 363. 364. 365. 366. 367. 368. 369. 370. 371. 372. 373. 374. 375. 376. 377. 378. 379. 380. 381. 382. 383. 384. 385. 386. 387. 388. 389. 390. 391. 392. 393. 394. 395. 396. 397. 398. 399. 400. 401. 402. 403. 404. 405. 406. 407. 408. 409. 410. 411. 412. 413. 414. 415. 416. 417. 418. 419. 420. 421. 422. 423. 424. 425. 426. 427. 428. 429. 430. 431. 432. 433. 434. 435. 436. 437. 438. 439. 440. 441. 442. 443. 444. 445. 446. 447. 448. 449. 450. 451. 452. 453. 454. 455. 456. 457. 458. 459. 460. 461. 462. 463. 464. 465. 466. 467. 468. 469. 470. 471. 472. 473. 474. 475. 476. 477. 478. 479. 480. 481. 482. 483. 484. 485. 486. 487. 488. 489. 490. 491. 492. 493. 494. 495. 496. 497. 498. 499. 500. 501. 502. 503. 504. 505. 506. 507. 508. 509. 510. 511. 512. 513. 514. 515. 516. 517. 518. 519. 520. 521. 522. 523. 524. 525. 526. 527. 528. 529. 530. 531. 532. 533. 534. 535. 536. 537. 538. 539. 540. 541. 542. 543. 544. 545. 546. 547. 548. 549. 550. 551. 552. 553. 554. 555. 556. 557. 558. 559. 560. 561. 562. 563. 564. 565. 566. 567. 568. 569. 570. 571. 572. 573. 574. 575. 576. 577. 578. 579. 580. 581. 582. 583. 584. 585. 586. 587. 588. 589. 590. 591. 592. 593. 594. 595. 596. 597. 598. 599. 600. 601. 602. 603. 604. 605. 606. 607. 608. 609. 610. 611. 612. 613. 614. 615. 616. 617. 618. 619. 620. 621. 622. 623. 624. 625. 626. 627. 628. 629. 630. 631. 632. 633. 634. 635. 636. 637. 638. 639. 640. 641. 642. 643. 644. 645. 646. 647. 648. 649. 650. 651. 652. 653. 654. 655. 656. 657. 658. 659. 660. 661. 662. 663. 664. 665. 666. 667. 668. 669. 670. 671. 672. 673. 674. 675. 676. 677. 678. 679. 680. 681. 682. 683. 684. 685. 686. 687. 688. 689. 690. 691. 692. 693. 694. 695. 696. 697. 698. 699. 700. 701. 702. 703. 704. 705. 706. 707. 708. 709. 710. 711. 712. 713. 714. 715. 716. 717. 718. 719. 720. 721. 722. 723. 724. 725. 726. 727. 728. 729. 730. 731. 732. 733. 734. 735. 736. 737. 738. 739. 740. 741. 742. 743. 744. 745. 746. 747. 748. 749. 750. 751. 752. 753. 754. 755. 756. 757. 758. 759. 760. 761. 762. 763. 764. 765. 766. 767. 768. 769. 770. 771. 772. 773. 774. 775. 776. 777. 778. 779. 780. 781. 782. 783. 784. 785. 786. 787. 788. 789. 790. 791. 792. 793. 794. 795. 796. 797. 798. 799. 800. 801. 802. 803. 804. 805. 806. 807. 808. 809. 810. 811. 812. 813. 814. 815. 816. 817. 818. 819. 820. 821. 822. 823. 824. 825. 826. 827. 828. 829. 830. 831. 832. 833. 834. 835. 836. 837. 838. 839. 840. 84

95

79 36

10
10
10
10
10
10
10

Figure 1

$$-2 = \frac{773.40}{\text{---}}$$

-3= 770.30

5

$$I-S = 764.10$$

-6= 761.90

-7= 758.00

-8= 754.99

-9-


החברות המציינות להלן הן חברות בבעלות ממשלתית או חלקית:

Home Tools ... רמת שרת יחשלים ... x



Sign


דחפיה הבקעה
מחצבים בע"מ



ג'רין 88
זולנר

מסלול 4 אבן
בסלס 1-1 אלפר
מאלי מרחק קצרה דמיון בעל
הסל.

מסל



Document Language: English (U.S.) Change

Convert, edit and e-sign PDF forms & agreements



Convert, edit and e-sign PDF forms & agreements

Document Language: English (U.S.) Change

[illegible]


~~דמפורי הבקעה
מחצבים בע"מ~~

2.5.22

חומר גלילי

Scaller
11'000

| |
|-------------|
| -1 = 751.50 |
| -2 = 751.50 |
| -3 = 751.50 |
| -4 = 751.50 |
| -5 = 751.50 |
| -6 = 751.00 |
| -7 = 758.00 |
| -8 = 754.90 |
| -9 = 751.80 |



נא לשלם

חלק חדש-לגלילי
(קלא בנסה לגלילי)

ח-ח רחבה

חלק ח-ח

לחפזי הבקעה
מחצבים בע"מ

9

