

א.מ. ישראל מגורים פיתוח בע"מ

חוזה חברת ניהול ופיקוח פרויקטים

שדה דב - דיור להשכרה - תל אביב

שדה דב מגרש 3202+3209

א.מ. ישראל מגורים פיתוח בע"מ
ח.פ. 514957786

פרויקט	שדה דב - דיור להשכרה - תל אביב	תבנית: ניהול תיאום ופיקוח	מס' חוזה: CONT-5-671
ספק:	שביב מהנדסים ניהול פרויקטים בע"מ	גרסה: [גרסת חוזה]	סטטוס: [סטטוס חוזה]

חוזה חברת ניהול ופיקוח פרויקטים

שנערך ונחתם בתאריך 01/06/2025

בין

א.מ. ישראל מגורים פיתוח בע"מ
ח.פ. 514957786
(להלן - "המזמין")
מצד אחד;

לבין

שביב מהנדסים ניהול פרויקטים בע"מ
(להלן - "המפקח")
מצד שני;

הואיל וברצון המזמין למסור למפקח את עבודת תאום התכנון וניהול הביצוע והפיקוח או חלק מהן כמוגדר וכמפורט להלן, כל זאת בתנאים המפורטים להלן בחוזה זה, והמפקח הסכים לקבל על עצמו העבודה הנ"ל;

לפיכך הותנה והוסכם בין הצדדים כדלקמן:

1. פרשנות

1.1 בחוזה זה:

- **"המבנה" או "הפרויקט"** - עבודות פתוח ו/או תשתית ו/או הקמת מבנים במקרקעין כמוגדר בנספח א'.
- **"המתכננים"** - אדריכלים, מהנדסים, יועצים מקצועיים ובעלי מקצוע הנדסי וטכנולוגי אחרים שיועסקו ע"י המזמין ו/או על ידי מי מטעמו או מטעם הרשות המקומית בתכנון המבנה ומערכותיו, מכוני העתקות, מעבדות לבדיקות וכדומה.
- **"התכניות"** - התכניות, החישובים, התיאורים, המדידות, התרשימים הדיאגרמות, השרטוטים, המפרטים, כתבי הכמויות וכל יתר המסמכים שנערכו ו/או יערכו ע"י המתכננים.
- **"מלאכת התכנון"** - מלאכת התכנון על היבטיו השונים בקשר להקמת המבנה.
- **"הקבלנים"** - הקבלנים שיועסקו בהקמת המבנה לרבות יצרנים וספקים של חומרים, ציוד, ריהוט ומערכות המיועדים למבנה.
- **"עבודות הבניה"** - עבודות הקמת המבנה.
- **"האתר"** - מקום ביצוע עבודות הבניה.
- **"שרותי המפקח"** - השירותים כמוגדר בסעיף 2.1 להלן וכמפורט בנספחים א', ב' ו- ג'.
- **"החוזה"** - חוזה זה על נספחיו.
- **"הרשות המקומית"** - כמפורט בנספח א'.

א.מ. ישראל מגורים פיתוח בע"מ

שביב מהנדסים ניהול פרויקטים בע"מ
ח.פ. 514576263

פרויקט	שדה דב - דיור להשכרה - תל אביב	תבנית: ניהול תיאום ופיקוח	מס' חוזה: CONT-5-671
ספק:	שביב מהנדסים ניהול פרויקטים בע"מ	גרסה: [גרסת חוזה]	סטטוס: [סטטוס חוזה]

- 1.2 המבוא לחוזה זה, מהווה חלק בלתי נפרד הימנו.
- 1.3 כותרות הסעיפים בחוזה זה מובאות לנוחיות ההתמצאות בלבד. הן אינן מהוות חלק מהחוזה ולא יישמשו לצרכי פירוש.
- 1.4 לחוזה זה מצורפים כחלק בלתי נפרד הימנו הנספחים המפורטים, להלן:
- נספח א' - הגדרות;
 - נספח ב' - שירותי המפקח;
 - נספח ב'1 - אישור סיום עבודות בדירה;
 - נספח ב'2 - אישור סיום עבודות ברכוש המשותף;
 - נספח ג' - נוהל הבטחת איכות ופיקוח באמצעות המפקח;
 - נספח ד' - לוח זמנים ושלבי עבודה;
 - נספח ה' - שכר המפקח;
 - נספח ו' - שלבי תשלום;
 - נספח ז' - הצהרה והתחייבות לשמירה על סודיות;
 - נספח ח' - מפרט ביטוחי המפקח;
 - נספח ח'1 - אישור על קיום ביטוחי המפקח;
 - נספח ט' - דוגמא לנוסח אישור השלמת הפרויקט/קטע מהפרויקט;
 - נספח י' - דוגמא לנוסח הצהרת המפקח בדבר היעדר תביעות.

2. שירותי המפקח

- 2.1 המזמין מוסר בזה למפקח והמפקח מקבל על עצמו את תיאום מלאכת התכנון ואת הפיקוח על ביצוען של עבודות הבניה, הכל כמותנה בחוזה וכמוגדר ביתר פירוט בנספחים א' + ב' + ג'.
- 2.2 המפקח מצהיר ומאשר, כי הינו מכיר ויודע את הנדרש למטרת ביצוע שירותי המפקח, לרבות הוראות הדין המחייב, וכי הינו בעל הכישורים, הרישיונות, הניסיון והאמצעים המאפשרים לו ביצועם ברמה מקצועית גבוהה, בהתאם לסטנדרטים המקצועיים המקובלים בתחום, ובהתאם למותנה בחוזה.
- 2.3 המפקח מצהיר כי ידוע לו ששירותי המפקח על פי חוזה זה הינם לשלבים ו/או לקטעים בפרויקט כפי שיוזמנו ע"י המזמין מעת לעת, על פי שיקול דעתו, והם יינתנו על ידו בשלבי עבודה כמפורט בנספחים א', ב', ג' ו- ד' להלן. המפקח מוסיף ומצהיר כי ידוע לו שהמזמין אינו מתחייב להזמין מהמפקח שירותים נוספים מעבר לנקוב בחוזה זה בנספח א' כאמור.
- 2.4 המפקח מתחייב לבצע את שירותי המפקח בזהירות, בנאמנות וברמה מקצועית גבוהה, תוך ציות להוראות הדין המחייב ולהנחת דעתו הסבירה של המזמין.
- 2.5 המפקח יבסס את שירותי המפקח על הנתונים, קווי היסוד, התקציב וההתחיות שיקבעו ע"י המזמין ובתאום מלא עם הגורמים השונים כפי שיקבעו מזמן לזמן ע"י המזמין בתיאום עם המפקח, ויהיה חייב לנהוג לפיהם ולקיימם ללא סטייה, אלא אם כן קבל אישור מראש ובכתב מהמזמין.
- 2.6 המפקח מתחייב לבצע את שירותי המפקח בתיאום מלא, בשיתוף פעולה ותוך קיום קשר ככל הנדרש עם המנהל כהגדרתו בסעיף 2.8 להלן, עם המתכננים, עם הקבלנים ועם כל יתר הגורמים שיפעלו באתר, וכן כל יתר הגורמים (לרבות רשויות וגופים אחרים) הקשורים בפרויקט ו/או שפעולתם נדרשת בקשר עם הפרויקט, ככל שיידרש לקידום, תכנון וביצוע המבנה וכל העבודות המתבצעות בקשר אליו, הכל כפי שיקבע ע"י המזמין. המפקח ימצא בקביעות באתר הבניה, זולת אם נקבע מפורשות אחרת בנספח א', שהרי אז תהיינה שעות נוכחותו באתר לפי הקבוע בנספח א'. כן, מתחייב המפקח לבצע בקרת הבטחת איכות, לפי הקבוע בנספח ג'.
- 2.7 המפקח לא יגיש למתכננים, לקבלנים ולכל גורם הקשור בעבודות התכנון והבניה כל שרות בין במישרין ובין בעקיפין בפרויקט, בין בתמורה ובין שלא בתמורה, פרט לשירותים המתחייבים מחוזה זה, למעט במקרים שבהם התקבל אישור מראש

CONT-5-671

מס' חוזה:

תבנית: ניהול תיאום ופיקוח

שדה דב - דיור

פרויקט

[סטטוס חוזה]

סטטוס:

גרסה: [גרסת חוזה]

להשכרה - תל אביב

שביב מהנדסים ניהול

ספק:

פרויקטים בע"מ

שרותי מנהלים
מחלק פרויקטים
514957786

א.מ. ושרותי מנהלים
מחלק פרויקטים
514957786

ובכתב מהמזמין לכך.

2.8 כל עוד לא יקבע אחרת עם המזמין, יהיה המנהל כנקוב בנספח א' להלן ועל המפקח להיות בקשר שוטף איתו ולתאם עמו את פעילותו, אלא אם יקבע מפורשות אחרת ע"י המזמין.

2.9 המפקח מקבל על עצמו לבצע כל שירות טכני או משרדי הכרוך בביצוע שירותי המפקח ואז הנובע מהם, ככל שיידרש לכך על ידי המזמין.

2.10 המפקח ישמור על נוהלי קשר, תיאום, דיווח, רישום ומתכונת המסמכים לפי דרישת המנהל והכל תוך שהוא מקפיד על כללי בקרת הבטחת האיכות, כמפורט בנספח ג'.

2.11 מבלי לגרוע מן האמור בחוזה זה מתחייב המפקח למנות אחראים לביקורת כמובנו על פי תקנות התכנון והבניה (בקשה להיתר, תנאים ואגרות), התש"ל - 1970 (להלן בהתאמה: "האחראי על הביקורת", "תקנות התכנון").
להסרת ספקות יובהר כי המפקח יהא אחראי בלעדית למינויו ולכל עניין הכרוך בהפעלתו ובפעולתו על פי תקנות התכנון ועפ"י כל דין, של האחראי על הביקורת, וזאת בהתאם למפורט בנספח התמורה.
המפקח ידווח למזמין בדבר מינויו של האחראי על הביקורת, בדבר קבלת אישור על פי דין למינויו וכן ידווח המפקח למזמין בדבר כל עניין אחר הכרוך באחראי על הביקורת לרבות הליכים הקשורים בהחלפתו עפ"י דין.
המפקח יהיה אחראי לכל נזק ישיר אשר יגרם למזמין בגין הפרת התחייבויותיו של המפקח כדלעיל.
האחראי על הביקורת יחתום על כל מסמך שיידרש ע"י הרשויות הרלוונטיות לשם דיווח בדבר מינויו.

3. צוות עובדים ואמצעים

3.1 המפקח מתחייב, כי במשך כל תקופת ביצוע שירותי המפקח יקיים משרד מאורגן ומצויד, באופן שיאפשר ביצוע שירותי המפקח בהתאם להוראות חוזה זה.

3.2 המפקח מתחייב שהרכבם המספרי והמקצועי של צוות עובדיו המוקצים לטיפול בפרויקט, יהיה כמפורט בנספח א' ויתאים לביצוע שירותי המפקח ברמה ובמועדים המפורטים בחוזה זה ויניח את דעתו של המנהל במשך כל תקופת מותן שירותי המפקח.

בנוסף, המפקח מתחייב להעסיק כח אדם מקצועי ואיכותי אשר יפעיל במיומנות יועצים מקצועיים רלוונטיים האמונים על התקנים והתקנות הרלוונטיים והמחייבים ובעל ניסיון בפועל בפרויקטים באותו סדר גודל.

מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, על יחיד צוות המפקח לעמוד בדרישות המינימאליות האמורות להלן:

3.2.1 ראש צוות פיקוח - מהנדס אזרחי/הנדסאי בניין בהכשרתו בעל ניסיון של 10 שנים לפחות בביצוע שירותי המפקח כהגדרתם בהסכם זה.

3.2.2 מפקחים - מהנדס אזרחי/הנדסאי בניין בהכשרתו בעל ניסיון מוכח בביצוע שירותי המפקח כהגדרתם בהסכם זה.

3.2.3 מתאם הרישוי - אדריכל/מהנדס אזרחי/הנדסאי אדריכלות בעל ניסיון מוכח ברשות שבתחומה נמצא הפרויקט. למען הסר ספק, מתאם הרישוי לא יהיה המפקח באתר.

3.2.4 מתאם התכנון - אדריכל/מהנדס אזרחי בעל ניסיון מוכח בתיאום תכנון. למען הסר ספק, מתאם התכנון לא יהיה המפקח באתר.

זוהתם של עובדי צוות המפקח תהיה כפופה לאישור המזמין בכתב ומראש ונתונה לשיקול דעתו המוחלט. המזמין לא יסרב למינוי עובד צוות המפקח אלא מטעמים סבירים שינומקו בכתב.

א.מ. ישראל מגורים מיתח בע"מ
ח.פ. 514957786

פרויקט : שדה דב - דיור
להשכרה - תל אביב
שביב מהנדסים ניהול
פרויקטים בע"מ
ספק :
תבנית : ניהול תיאום ופיקוח
גרסה : [גרסת חוזה]
מס' חוזה : CONT-5-671
סטטוס : [סטטוס חוזה]

שניב מתחשף ניהול פרויקטים נג' -
ח.פ. 514957786

כמו כן, המזמין רשאי לדרוש מהמפקח להחליף כל עובד בצוות המפקח שלדעת המזמין אינו מתאים לתפקידו ו/או אינו מבצעו לשביעות רצון המזמין, וזאת אף אם אושר ע"י המזמין כאמור, ועל המפקח למלא דרישת המזמין בהקדם האפשרי ולא יאוחר מ- 60 יום.

3.3 מבלי לגרוע מהתחייבותו האמורה של המפקח, יהיה רשאי המזמין - אם וכאשר יראה צורך בכך על פי שיקול דעתו הבלעדי - להורות למפקח מזמן לזמן להגדיל את צוות עובדיו, באופן סביר לנסיבות העניין, במספר, לתקופה ובמקומות אותם יציין המנהל בהוראותיו והמפקח יהיה זכאי לתוספת תמורה כמפורט בנספח התמורה בשל כך. כמו כן, מוסכם כי במקרים חריגים, כגון אכלוס דירות באיחור לוחות זמנים של קבלן מבצע, ולפרקי זמן קצובים, וכן בכל מקרה של איחור בלוחות זמנים במתן שירותי המפקח, יהיה רשאי המזמין להורות למפקח למנות מפקחים נוספים, אחד או יותר.

3.4 מוסכם בזה, כי במשך כל תקופת חוזה זה, ישמש האדם ששמו נקוב בנספח א' להלן, כבעל הסמכות והאחריות המקצועית העליונה במשרד המפקח (להלן: "המנהל הראשי"). החלפת המנהל הראשי בממלא מקום מתאים ולתקופה מוגדרת תיעשה לאחר אישורו של המזמין מראש ובכתב. המזמין לא ימנע ממתן אישור אלא מטעם סבירים. המפקח מתחייב, כי במשך כל תקופת החוזה יעמוד המנהל הראשי בראשו, יהיה מעורב אישית בבצוע החוזה, יקדיש למטרה זו את כל הזמן הנדרש, ויעמוד לרשות המנהל כל אימת שיוזמן על ידו להשתתף בישיבות ודיונים למטרות הפרויקט, ויפקח על הצוות המקצועי של המפקח שיעסוק בביצוע שירותי המפקח. מבלי לגרוע מהתחייבויות המפקח כאמור לעיל, הרי בכל מקרה שהשירותים לא יינתנו ע"י המנהל הראשי כאמור מכל סיבה שהיא, יהא המזמין זכאי לבטל את החוזה עפ"י הוראות הסכם זה.

א3. מעמד המפקח כקבלן עצמאי
א3 (1) מוסכם ומובהר על ידי הצדדים לחוזה זה, כי מעמדו של המפקח כנותן השירותים למזמין הינו כשל קבלן עצמאי וכל הפעולות שיעשו על ידו על פי הסכם זה נעשות על ידו, עבורו, על אחריותו ועל חשבונו הבלעדי של המפקח.

א3 (2) אין ולא יהיו יחסי עובד-מעביד בין המפקח לבין המזמין ו/או בין עובדיו ו/או שלוחיו ו/או קבלניו של המפקח ו/או מי מטעמו לבין המזמין, ולמזמין לא תהא כלפיהם כל אחריות כלשהי וכן לא תוטל על המזמין כל חבות בין נזיקית, בין כספית ובין אחרת ביחס אליהם ו/או כלפיהם ו/או ביחס לפעולותיהם ו/או למחדליהם. בכלל זה, מוסכם ומובהר, כי לא תחול על המזמין כל חבות ו/או אחריות כלפי המפקח ו/או מי מטעמו כמפורט לעיל, מכח כל חיקוק ו/או צו הרחבה ו/או הסכם כזה או אחר, שיש בו כדי לעגן יחסי עובד-מעביד.

היה ויחויב המזמין על-פי כל דין על ידי כל רשות ו/או ערכאה מוסמכת (לרבות במסגרת הליכי ביניים ו/או סעדי ביניים) לשאת בחיוב כלשהו בקשר לתביעה ו/או דרישה ביחס ו/או בקשר למפקח ו/או לעובדיו ו/או לאחר מטעמו של המפקח ו/או מטעמם של אלו המועסקים על ידי המפקח ו/או ביחס לפעולותיהם ו/או מחדליהם של מי מהנ"ל, ישפה המפקח את המזמין מיד על פי דרישתו הראשונה, בכפוף לפסק דין שלא עוכב ביצועו בשיפוי מלא באשר לכל חיוב מכל מין וסוג שהוא שיושת על המזמין ועל כל נזק ישיר, כאמור לעיל, לרבות הוצאות משפט. סכום השיפוי והשיפוי כאמור ייחשב כחוב המגיע למזמין מאת המפקח על פי הוראות הסכם זה, אשר המזמין רשאי לקזז בגינו סכומים על חשבון התמורה המגיעה למפקח, ככל שהמפקח לא שיפה את המזמין כאמור בסעיף זה

א3 (3) מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, מוסכם ומובהר בזה, כי המפקח מוותרים על כל טענות ו/או תביעות כלפי המזמין ו/או כלפי מי מטעמו, שעילתן ביחסי עובד ומעביד ו/או בסיומם והם יהיו מנועים מהגשת כל תביעה שהיא כאמור כנגד המזמין.

שירותי מתן שירותים ניהוליים
ח.פ. 514957786
514957786

א.מ. ושרא מנחים מיוחדים
ח.פ. 514957786

פרויקט : שדה דב - דיור להשכרה - תל אביב
שביב מהנדסים ניהול פרויקטים בע"מ
גרסה : [גרסת חוזה]
מס' חוזה : CONT-5-671
סטטוס : [סטטוס חוזה]

3א(4) המפקח מצהיר ומתחייב כי יישא לבדו בכל התשלומים, המסים או תשלומי חובה אחרים, החלים ו/או שיחולו על המפקח ו/או עובדי המפקח בגין מתן השירותים ובקשר לכך.
המפקח יישא לבדו באחריות לכל הזכויות הסוציאליות של עובדיו (כגון - ניכוי מס הכנסה וביטוח לאומי, תשלומים לקרנות איגודים מקצועיים ותשלומים סוציאליים אחרים) ויהא האחראי הבלעדי לכל החובות החלות על פי הדין ביחסים שבין עובד למעביד.

3א(5) בשים לב לאמור לעיל, אם יקבע פורום מוסמך כלשהו, כי נתקיימו יחסי עובד ומעביד בין המפקח ו/או מי מעובדיו לבין המזמין מכל סיבה שהיא, אזי מוסכם בזה במפורש, כי כל תשלום ששולם על ידי המזמין כאמור בסעיף 7 להלן, יחשב ככולל כל הטבה, פיצוי ותשלום הנובעים מיחסי עובד ומעביד.

4. סמכויות המפקח

4.1 המפקח אינו מוסמך לערוך שנויים בתכניות ו/או בתקציב וכן אינו מוסמך לאשר דחיות ושינויים בלוח הזמנים לביצוע העבודות ללא אישור מראש ובכתב מהמזמין.

4.2 המפקח לא יפעל ולא יחייב את המזמין ולא יתחייב בשמו בעניין הכרוך בהתחייבות חוקית ו/או כספית כלשהי.

4.3 בכפוף לאמור בס"ק 4.2 לעיל, המפקח לא ייתן למתכננים ו/או לקבלנים הוראות בדבר תכנון ו/או ביצוע עבודות הבניה ו/או דרכי הביצוע ו/או בדבר שנויים ו/או עבודות נוספות ו/או חריגות, העלולות להגדיל את שכר המתכננים/הקבלנים, זולת אם ניתן אישור המזמין לכך מראש ובכתב.

5. סמכויות המנהל

5.1 המנהל רשאי לבדוק בכל עת את שירותי המפקח כולם או חלקם, להשגיח על ביצוע שירותי המפקח וכן לבדוק את טיב שירותי המפקח הנעשים על ידי המפקח וכל מי מטעמו. כן, רשאי המנהל לבדוק אם המפקח מבצע כהלכה את הוראות חוזה זה, את הוראות המזמין ואת הוראותיו של המנהל הראשי.

5.2 המפקח ימסור למנהל, מעת לעת כפי שיקבע המנהל בתיאום עם המפקח, דין וחשבון על התקדמות ביצוע שירותי המפקח, וכן ימסור למנהל, בסמוך לתום כל שלב משלבי ביצוע העבודה, דו"ח המסכם את אותו שלב. הדו"חות הנ"ל יכללו את הנושאים והפרטים כפי שייקבעו על ידי המזמין מעת לעת, וכל עוד לא נקבעו, יכללו הם את הנושאים המפורטים בנספח א'. כן, יכללו הדוחות הנ"ל את הנושאים והפרטים המפורטים בנספח ג'.

5.3 לצורך הפעלת סמכויותיו, רשאי המנהל או מי מטעמו לבקר במשרד המפקח ו/או בכל מקום אחר בו מבוצעים שירותי המפקח והמפקח מתחייב למסור לנ"ל כל הסבר ו/או מסמך שיידרש ממנו בקשר עם שירותי המפקח. אם מדובר בדרישה הדורשת הכנה מיוחדת, אזי המפקח ימסור למזמין את ההסבר ו/או המסמך בהקדם האפשרי.

5.4 אין בהפעלת סמכויות המנהל על פי חוזה זה כדי לגרוע מאחריות המפקח ו/או כדי לשחררו מהתחייבויותיו על פי חוזה זה. בהקשר זה מובהר, כי אישור המנהל לתכניות, בין לתכנון מוקדם ובין לתכנון סופי, לא יפטור את המפקח מחובת ביצוע שינויים ו/או התאמות ו/או תאום תכנון מחדש של התכניות, ככל שהדבר יידרש.

5.5 אישר המנהל תכניות ו/או מסמכים אחרים הקשורים בשירותי המפקח על פי חוזה זה או שדרש המנהל מהמפקח להכיןם בהתאם להסכם זה, לא יהיה בכך כדי לשחרר את המפקח מאחריותו המקצועית, ולא יהיה בכך כדי להטיל על המנהל ו/או על המזמין אחריות כלשהי לטיב התכניות ו/או המסמכים האמורים.

5.6 כל הדו"חות, הטבלאות, הסיכומים, מסמכי התקציב, לוחות הזמנים ומסמכי העבודה האחרים המשמשים בפרויקט ואשר על המפקח להכיןם ו/או למסרם,

פרויקט	שדה דב - דיור	תבנית: ניהול תיאום ופיקוח	מס' חוזה:	CONT-5-671
להשכרה - תל אביב				
שביב מהנדסים ניהול	גרסה:	(גרסת חוזה)	סטטוס:	(סטטוס חוזה)
פרויקטים בע"מ				

שני מתודים ע"פ פרויקטים בע"מ
514576263

א.מ. ישראל מהנדסים פיתוח בע"מ
514957786

יערכו על ידו באמצעות מערכת ממוחשבת ובתוכנה התואמת את מערכת המחשב אצל המזמין. המזמין ידאג להרשאת משתמש למערכת הרלוונטית, למפקח, על אחריותו ועל חשבונו.

6. לוח זמנים ושלבי בצוע

6.1 המפקח יבצע את שרותי המפקח בשלבים ובמועדים שיהיו דרושים על מנת להבטיח את ביצוע עבודות התכנון ועבודות הבניה בהתאם ללוחות הזמנים שיוסכמו עם המפקח, המתכננים והקבלנים ויאושרו על ידי המזמין. לוח הזמנים לפיקוח בכל אחד מהשלבים של הפרויקט יהיה כמפורט בנספח ד' וכפי שיקבע מעת לעת ע"י המנהל, בתיאום עם המפקח.

6.2 ידוע למפקח, כי התחייבויות המתכננים והקבלנים מותנות ו/או יותנו בכך שיופקו להם כל התכניות, ההנחיות, ההוראות, הפרטים והביאורים שידרשו לביצוע העבודות, במהירות ובקצב שימנעו כל עיכוב בביצוע העבודות וברציפות.

המפקח מתחייב, לבצע את שרותי המפקח באופן ששירותי המפקח לא יקימו עילה למתכננים ולקבלנים לטעון לעיכוב מוצדק בתכנון וביצוע עבודות הבניה ו/או מלטעון לעיכוב בלתי מוצדק באישור/דחיית חשבוניות שיוגשו/ על ידם לתשלום המזמין והנובע משירותי המפקח, ובאופן ששירותי המפקח לא ימנעו את ביצוע עבודות התכנון והבניה בהתאם ללוחות הזמנים כאמור בסעיף 6.1 לעיל.

כמו כן, מתחייב המפקח לבצע את שרותי המפקח באופן שלא יעכב משמעותית את עבודותיהם של המתכננים ו/או גורמים אחרים שיפעלו בהקמת המבנה.

6.3 עיכוב בביצוע שירותי המפקח יוכר כמוצדק, רק בהתמלא כל התנאים המצטברים הבאים:

6.3.1 העיכוב נובע מכח עליון או גורם אחר (להלן יחדיו - "אירוע דוחה") שלא הייתה למפקח שליטה עליו.

6.3.2 מיד משהתרחש אירוע דוחה, הודיע המפקח למזמין על קיומו ועל משך העיכוב הצפוי בהערכה סבירה בנסיבות העניין.

6.3.3 מיד עם סיום האירוע הדוחה – יודיע המפקח למזמין על סיומו.

7. שכר המפקח

7.1 תמורת שרותי המפקח וכל יתר התחייבויותיו לפי חוזה זה ישלם המזמין למפקח שכר כמפורט בנספח ה' (להלן - "שכר המפקח").

למניעת ספקות, מוצהר במפורש, כי המפקח לא יהיה זכאי להחזר הוצאות כלשהן הנדרשות לביצוע שירותי הפיקוח (להבדיל מהוצאות הדרושות לפרויקט), אלא אם יוסכם על ידי הצדדים אחרת מראש ובכתב.

7.2 שכר המפקח ישולם במועדים ובתשלומים כמפורט בנספחים ה' ו-ו'.

7.3 מוסכם במפורש, כי השכר האמור בסעיף זה לעיל ולהלן ומועדי התשלום הינם סופיים ומוחלטים, והם לא ישתנו מכל סיבה שהיא, אלא אם הוסכם אחרת בחוזה זה. מוסכם, כי על אף האמור לעיל, המפקח יהיה זכאי לתוספת שכר בגין הימשכות שירותי המפקח ו/או הגדלת תשומות המפקח.

המפקח לא יהיה זכאי לתוספת שכר בגין תוספת חריגים לקבלן ו/או שינויים שידרשו ע"י המזמין יהיה אופייים אשר יהיה (ובלבד שהם כלולים במסגרת תכולת שירותי המפקח) ו/או הגדלת או הקטנת שטחים בפרויקט, לרבות שטחים ציבוריים, ו/או שינוי טיפוס המבנים ו/או שינוי שיטת הבניה (קונבנציונלי/ טרומי מתועש) במהלך התכנון או הביצוע ו/או מכל סיבה אחרת איזו שהיא. למען הסר ספק, אין באמור כדי לגרוע מזכותו של המפקח לתוספת תשלום ככל שיגדל מספר יחידות הדיוור בפרויקט

פרויקט	שדה דב - דיוור	תבנית: ניהול תיאום ופיקוח	מס' חוזה: CONT-5-671
ספק:	להשכרה - תל אביב	גרסה: [גרסת חוזה]	סטטוס: [סטטוס חוזה]
	שביב מתנדסים ניהול		
	פרויקטים בע"מ		

שניית מודעות (תשלום פרויקטים בע"מ)
514576263

א.מ. ושיאל מודים ניהול בע"מ
514957786

7.4 עוד מובהר, כי השכר הוא סופי ומוחלט כאמור ומתייחס לכל שירותי המפקח על פי חוזה זה, על נספחיו, לרבות אלה המתמשכים לאחר השלמת עבודות הבניה ומסירתן.

7.5 תנאי מוקדם לביצוע תשלומי שכר המפקח הינו קיום התחייבויותיו השוטפות של המפקח על פי חוזה זה, לרבות הצהרה לפיה בדק המפקח את העבודות ומצא אותן תואמות לדרישותיו, לתכניות ולתקנים המחייבים וכי הן בוצעו לשביעות רצונו, בנוסח המצורף כנספח ט' לחוזה זה וכתב היעדר תביעות, בנוסח המצורף כנספח י' לחוזה זה למזמין, חתום על ידי המפקח.

8. אחריות וביטוח

אחריות

8.1 המפקח מתחייב לבצע את שירותי המפקח בהתאם להוראות החוזה בנאמנות, במומחיות, בזהירות וברמה מקצועית מעולה, והוא אחראי עפ"י דין באחריות מקצועית לטיב השירותים שבוצעו על ידו ו/או ע"י כל מי שהועסק על ידו ו/או מטעמו. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, מודגשת אחריותו של המפקח בנושאים הבאים:

8.1.1 הקפדה שוטפת על אבטחת איכות, כמפורט בנספח ג'.

8.1.2 קידום עבודות התכנון ועבודות הבניה והשלמתן במסגרת לוח הזמנים שנקבע עם המתכננים והקבלנים ושאושר על ידי המזמין.

8.1.3 שמירה על המסגרת התקציבית.

8.1.4 פיקוח על רמת ביצוע מלאכת התכנון ועבודות הבניה והתאמתן לחוזה עם המתכננים והקבלנים.

8.1.5 פיקוח שוטף על ביצוע עבודות הבניה תוך תאום כל הגורמים העוסקים בתכנון ו/או בביצוע.

כל אלה במסגרת שירותי המפקח.

8.2 אישור ע"י המזמין או המנהל של תכניות, בדיקות או של עניינים אחרים הקשורים בשירותי המפקח ו/או מתן הוראות למפקח אינו משחרר את המפקח מאחריותו, ואין בו כדי להטיל על המזמין אחריות כלשהי בקשר להוראות, לתכניות ו/או לבדיקות ו/או לעניינים האמורים וכל הקשור בהם ו/או הנובע מהם.

המפקח הינו האחראי כלפי המזמין לכל נזק ישיר לגוף ו/או לרכוש וכן לכל הפסד ישירים וכל הוצאה שיגרמו למזמין במישרין, עקב ביצוע שירותי המפקח או אי ביצועם בהתאם לחוזה זה.

8.3 המפקח ו/או עובדיו ו/או מי מטעמו, יהיה אחראי עפ"י דין לכל נזק ישיר שיגרם למזמין עקב ביצוע השירותים ו/או עקב אי ביצועם בהתאם לאמור בחוזה זה, והוא מתחייב לשפות את המזמין בעד כל נזק ישיר שיגרם כאמור, מיד בכפוף להחלטת בית המשפט המוסמך אשר לא עוכב ביצועה. מובהר, כי המפקח הינו האחראי לנכונות האמור בחשבונות שהוגשו על ידי המתכננים והקבלנים ואשר אושרו על ידו.

8.4 כל הפעולות ו/או המעשים ו/או המחדלים שיעשו על ידי המפקח ו/או עובדיו/או מי מטעמו תוך כדי ביצוע שירותי המפקח, לרבות כל הפעולות הכרוכות בכך, יעשו על ידי המפקח כקבלן עצמאי העובד על סיכונו ועל אחריותו. המפקח מוותר בזה, על כל תביעה ו/או דרישה מכל מין וסוג שהוא כלפי המזמין בגין כל פגיעה בגוף ו/או ברכוש שתגרם לו ו/או לעובדיו ו/או למי מטעמו או הפועלים עבורו בקשר עם שירותי המפקח.

א.מ. ישראל מנזרים פיתוח בע"מ
ח.פ. 514957786

פרויקט	שדה דב - דיור	תבנית: ניהול תיאום ופיקוח	מס' חוזה:	CONT-5-671
ספק:	להשכרה - תל אביב	גרסה:	סטטוס:	[סטטוס חוזה]
	שביב מהנדסים ניהול	[גרסת חוזה]		
	פרויקטים בע"מ			

שביב מהנדסים ניהול פרויקטים בע"מ
ח.פ. 514576263

ביטוח

- 8.5 מבלי לגרוע מאחריות המפקח על פי הסכם זה או על פי כל דין, על המפקח לערוך ולקיים, על חשבון המפקח, למשך כל תקופת ההסכם וכל עוד אחריות המפקח קיימת, את הביטוחים המפורטים במפרט ביטוחי המפקח המצורף להסכם זה כנספח ח' וכן אישור עריכת הביטוח המצורף להסכם זה כנספח ח'1, והמהווה חלק בלתי נפרד ממנו ("מפרט ביטוחי המפקח" ו"אישור עריכת הביטוח", בהתאמה), אצל חברת ביטוח מורשית כדין בישראל ובעלת מוניטין. על אף האמור לעיל, ככל ולא יועסקו בידי המפקח עובדים במסגרת ההסכם, יהיה רשאי המפקח שלא לערוך את הביטוח המצוין בסעיף א' לאישור עריכת הביטוח.
- 8.6 ללא צורך בכל דרישה מצד המזמין, על המפקח להמציא לידי המזמין, לפני תחילת מתן השירותים נשוא הסכם זה וכתנאי מוקדם להתקשרות או לכל שלשום על חשבון התמורה, את אישור עריכת הביטוח, כשהוא חתום בידי מבטחו.
- 8.7 כמו כן, מיד בתום תקופת הביטוח, על המפקח להמציא לידי המזמין אישור עריכת ביטוח מעודכן, בגין חידוש תוקף ביטוחי המפקח לתקופת ביטוח נוספת, ומידי תקופת ביטוח, כל עוד הסכם זה בתוקף או לתקופה מאוחרת יותר כמפורט בסעיף 8.5 לעיל.
- 8.8 מובהר, כי גבולות האחריות, הנדרשים במסגרת ביטוחי המפקח, כמפורט באישור עריכת הביטוח, הינם בבחינת דרישה מזערית, המוטלת על המפקח, שאינה פוטרת את המפקח ממלוא החבות על פי הסכם זה.
- 8.9 מוסכם בזאת, כי למפקח לא תהיה כל טענה כלפי המזמין או מי מטעם המזמין, בכל הקשור לגבולות האחריות כאמור.
- 8.10 למזמין תהא הזכות, אך לא החובה, לבדוק את אישור עריכת הביטוח, שיומץ על ידי המפקח כאמור לעיל, ועל המפקח לבצע כל שינוי, תיקון, התאמה או הרחבה, שיידרשו על מנת להתאים את ביטוחי המפקח, להתחייבויות המפקח על פי הסכם זה.
- 8.11 מוצהר ומוסכם כי זכויות המזמין לעריכת הבדיקה ולדרישת השינויים כמפורט לעיל, אינן מטילות על המזמין או מי מטעם המזמין כל חובה או כל אחריות שהיא לגבי ביטוחי המפקח, טיבם, היקפם, ותוקפם, או לגבי העדרם, ואין בהן כדי לגרוע מכל חובה שהיא, המוטלת על המפקח על פי הסכם זה או על פי כל דין, וזאת בין אם דרשו עריכת שינויים כמפורט לעיל ובין אם לאו, בין אם בדקו את אישור עריכת הביטוחים ובין אם לאו.
- 8.12 המפקח פוטר את המזמין ואת הבאים מטעם המזמין מאחריות לכל אובדן או נזק לרכוש, המובא על ידי המפקח או על ידי מי מטעם המפקח לחצרי המזמין או המשמש את המפקח לצורך מתן השירותים, ולא תהיה למפקח כל טענה, דרישה או תביעה כלפי הנזכרים לעיל, בגין אובדן או נזק כאמור.
- 8.13 אם לדעת המפקח יש צורך בעריכת ביטוחים נוספים או משלימים לביטוחי המפקח, על המפקח לערוך ולקיים את הביטוחים הנוספים או המשלימים כאמור.
- 8.14 בכל ביטוח רכוש נוסף או משלים לביטוחי המפקח, ייכלל סעיף בדבר ויתור המבטחים על זכות התחלוף כלפי המזמין וכלפי הבאים מטעם המזמין, ובלבד שהויתור על זכות התחלוף כאמור, לא יחול לטובת אדם שגרם לנזק בזדון.
- 8.15 מבלי לגרוע מכל הוראה מהוראות הסכם זה לעניין הסבת ההסכם, ובמקרה בו השירותים נשוא הסכם זה או חלק מהם יינתנו על ידי קבלני משנה מטעם המפקח, על המפקח לדאוג, כי בידי קבלני המשנה פוליסות ביטוח, בהתאם לתנאים ולסכומים הנדרשים על פי הסכם זה. לחלופין, למפקח נתונה הרשות לכלול את קבלני המשנה בשם המבוטח במסגרת ביטוחי המפקח.

שנית מורחבים ונשלח פרויקטים בע"מ
514576263
ח.פ.

א.מ. ישראל מנחם מנחם מנחם
514957786
ח.פ.

פריקט שדה דב - דיור
להשכרה - תל אביב
שביב מהנדסים ניהול
פרויקטים בע"מ

תבנית: ניהול תיאום ופיקוח
גרסה: [גרסת חוזה]

מס' חוזה: CONT-5-671
סטטוס: [סטטוס חוזה]

8.16 למען הסר ספק, מובהר בזאת כי על המפקח מוטלת האחריות כלפי המזמין ביחס לשירותים במלואם, לרבות שירותים שניתנו או אמורים היו להינתן על ידי קבלן משנה, ועל המפקח תחול האחריות לשפות את המזמין בגין כל אובדן או נזק שייגרם, עקב שירותים שניתנו או אמורים היו להינתן על ידי קבלן המשנה כאמור, אם ייגרם, בין אם אובדן או נזק כאמור מכוסה במי מהפוליסות דלעיל ובין אם לאו.

8.17 אין בעריכת ביטוחי המפקח כדי לצמצם או לגרוע בצורה כל שהיא מהתחייבויותיו בהתאם להסכם, ולא יהיה בעריכת ביטוחי המפקח כדי לשחרר את המפקח מחובתו לשפות ו/או לפצות את המזמין ו/או מי מטעמו, בגין כל נזק, שהוא אחראי לו על פי הסכם זה ו/או על פי כל דין.

8.18 המפקח מתחייב לשמור ולקיים באופן קפדני ומדוקדק את כל החוקים, התקנות, הצווים, ההוראות והתקנים המתייחסים לשירותים הניתנים על ידו על פי ההסכם. המפקח מתחייב למלא אחר כל דרישות והוראות החוק לביטוח לאומי נוסח משולב, תשנ"ה-1995 ואחר כל הצווים והתקנות שהותקנו על פיו, ובעיקר, אך מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, באופן שהמפקח, כל עובדיו ו/או שליחיו ו/או משמשיו ו/או קבלני המשנה שלו ועובדיהם, שיועסקו במתן השירותים, לרבות אלה שיעסקו בשירותים האמורים באופן מקרי או זמני, יהיו בכל עת ובמשך כל תקופת ההתקשרות זכאים לכל הזכויות שעל פי החוק הני"ל.

8.19 הפרת סעיף זה על כל תנאיו תיחשב להפרה יסודית של ההסכם.

9. הבאת החוזה לגמר או ביטול

9.1 על אף האמור בכל מקום אחר בחוזה זה רשאי המזמין, לפי שקול דעתו הבלעדית, בכל עת ומכל סיבה שהיא, להביא חוזה זה, כולו או מקצתו, לידי גמר על ידי מתן הודעה בכתב על כך למפקח. ניתנה הודעה כאמור, יבוא החוזה לידי גמר בתאריך הנקוב בהודעה, אשר לא יפחת מ-45 ימים מיום משלוחה (להלן - "תאריך הפסקת השירות").

9.2 הובא חוזה זה לידי גמר ע"י המזמין כאמור בס"ק 9.1 לעיל, יהא השכר שמגיע למפקח עד לתאריך הפסקת השירות על פי חוזה זה, שכר סופי, ולמפקח לא יגיע מהמזמין מאום מעבר לכך. עם הבאת החוזה לידי גמר כאמור, ישלם המזמין למפקח שכר עד לאותו מועד משרותי המפקח שבוצע עד לתאריך הפסקת השירות וזאת לפי השיעור המפורט בנספח ו'. במקרה שבוצע חלק של שלב - ישולם חלק יחסי מתאים מהשכר הקבוע בנספח ו' כאמור לאותו שלב.

9.3 הודעה בדבר הבאת חוזה זה לידי גמר כאמור בס"ק 9.1 לעיל, לא תשמש עילה למפקח לתביעת פיצויים כלשהם ו/או לטענה ו/או תביעה כזו או אחרת, בכפוף לאמור בס"ק 9.2 לעיל והשכר שישולם לפי ס"ק 9.2 לעיל ישמש לסילוק כל המגיע למפקח מהמזמין לפי חוזה זה ו/או עקב הבאתו לידי גמר כאמור, בין על פי החוזה ובין מכח כל עילה אחרת ו/או נוספת על פי הדין.

9.4 למזמין שמורה הזכות, בתוך 12 חודשים מיום הבאת חוזה זה לידי גמר כאמור, לחדש את החוזה. במקרה כאמור, יהא המפקח חייב לחדש את מתן שירותי המפקח על פי חוזה זה, לפי דרישת המזמין ובכפוף להתראה מראש של 45 ימי עבודה.

9.5 בכל מקרה של הבאת חוזה זה לידי גמר, יהא המזמין זכאי למסור את ביצוע המשיך שירותי המפקח לאחר, ולהשתמש ללא הגבלה בשירותי המפקח שבוצעו עד לאותו מועד והמפקח נותן את הסכמתו מראש לכך ויהא מנוע מלהעלות כל טענה ו/או תלונה ו/או דרישה בעניין, ומבלי לגרוע מהוראות סעיף 9.2 לעיל.

א.מ. ישראל מגורים פיתוח בע"מ
ח.פ. 57786

שנית מודעות נוסף פקודות בע"מ
51457/6263

פרויקט	שדה דב - דיור	תבנית: ניהול תיאום ופיקוח	מס' חוזה:	CONT-5-671
ספק:	להשכרה - תל אביב	גרסה:	סטטוס:	[סטטוס חוזה]
	שביב מהנדסים ניהול	[גרסת חוזה]		
	פרויקטים בע"מ			

9.6

9.6.1 מבלי לגרוע מזכויות המזמין לפי ס"ק 9.1 לעיל, זכאי המזמין לבטל את החוזה לאלתר לפי שיקול דעתו הבלעדי ובלא צורך בהודעה מוקדמת בכל אחד מהמקרים הבאים:

9.6.1.1 המפקח הפר הפרה יסודית של איזו מהתחייבויותיו על פי חוזה זה לרבות הפרה יסודית ולא תיקן ההפרה לאחר שקבל התראה על כך מהמזמין בתוך הזמן הנקוב בהתראה.
מוסכם, כי פרק הזמן המינימאלי לתיקון ההפרה הינו 14 יום מיום מתן ההתראה אך לא פחות מ- 10 ימי עבודה.

9.6.1.2 נבצר מהמפקח לקיים את החוזה, מסיבת מחלה או מחמת שהפכתו לבלתי כשיר לפעולה משפטית או מכל סיבה אחרת שהיא.

9.6.2 בוטל החוזה כאמור בסעיף 9.6.1 לעיל, ישלם המזמין למפקח שכר יחסי, בעד אותו חלק משרותי המפקח שבוצע על ידו עד למועד ביטול החוזה, וזאת מבלי לגרוע מכל סעד נוסף ו/או אחר העומד לרשות המזמין.

9.7 מבלי לגרוע מזכויותיו של המזמין על פי חוזה זה ו/או על פי דין, מוסכם בזאת, כי היה והמפקח הפר התחייבות כזו או אחרת על פי חוזה זה, והיה וההפרה כאמור לא תוקנה על ידו בתוך 45 ימים מיום קבלת ההודעה בכתב על ביצוע הפרה כאמור מהמזמין, יהא המזמין זכאי לבצע את ההתחייבות שהופרה על ידי המפקח באמצעות בעל מקצוע אחר. במקרה זה הנ"ל יהיה על חשבון המפקח ובלבד שהמזמין הודיע על כך למפקח תוך הצגת עלות הביצוע ע"י אחר ובפרק זמן שיאפשר למפקח לבצע ולהסדיר את ההפרה והכל בכפוף להסכמה בין הצדדים.

9.8 הפרה של המזמין את הסכם זה תהא עפ"י כל דין.
9.9 המפקח לא יהיה זכאי בכל מקרה ומכל סיבה שהיא, להפסיק בהחלטה חד צדדית מטעמו, את ביצוע שירותי המפקח למעט במקרה בו לא שולם שכרו וזאת על אף שהתריע על כך למזמין וההפרה לא תוקנה בתוך 30 ימים מיום קבלת התראה בכתב על כך

10. העברת זכויות

10.1 המפקח אינו רשאי להעביר ו/או להסב לאחר את החוזה או כל חלק ממנו וכן אין הוא רשאי להעביר ו/או להסב לאחר כל זכות ו/או חובה לפי חוזה זה, אלא בהסכמת המזמין מראש ובכתב.

10.2 המפקח אינו רשאי למסור לאחר את ביצוע שירותי המפקח, כולם או מקצתם, אלא בהסכמת המזמין מראש ובכתב.

10.3 המזמין רשאי להעביר, בכל עת, כל זכות מזכויותיו וכל חובה מחובותיו לפי חוזה זה, לפי שיקול דעתו המוחלט ובלא צורך בהסכמה כזו או אחרת מהמפקח, ובלבד, שזכויותיו של המפקח על פי הסכם זה לא יפגעו.

11. סיום שירותי המפקח

שירותי המפקח יגיעו לסיומם בכל אחד מהמקרים, כדלקמן:

11.1 החוזה הובא לידי גמר כאמור בסעיף 9 לעיל, החל מהמועד הנקוב בהודעה שניתנה כמפורט בסעיף 9 לעיל.

11.2 עם מתן אישור בכתב ע"י המזמין למפקח, לפיו הושלם מתן שירותי המפקח על פי החוזה. למען הסר ספק, מוצהר בזה, כי שירותי המפקח כוללים שירותים, אשר על פי הגדרת עבודתם, נמשכים הם גם לאחר השלמת עבודות הבניה ומסירתן.

פרויקט	שדה דב - דיור	תבנית: ניהול תיאום ופיקוח	מס' חוזה: CONT-5-671
ספק:	להשכרה - תל אביב	גרסה: [גרסת חוזה]	סטטוס: [סטטוס חוזה]
	שביב מהנדסים ניהול פרויקטים בע"מ		

שנית מונוסים ונא לקבל קבלות בע"מ
514957786
ח.פ. 514957786

א.מ. שואל מאוים מונו בע"מ
514957786
ח.פ. 514957786

12. סודיות

- 12.1 המפקח יחתום על כתב התחייבות לשמירת סודיות בנוסח נספח ז' להסכם זה.
- 12.2 המפקח ידאג שעובדיו המפקח מתחייב לשמור על סודיות התכניות, המפרטים וכל יתר המסמכים המתייחסים לפרויקט ו/או לשירותי המפקח לרבות על סודיות מידע שהועבר ו/או הגיע אליו בקשר עם ביצוע חוזה זה וכן שלא למסור כל מידע כאמור, לאדם שלא הוסמך לקבלו ע"י המזמין מפורשות.
- 12.3 מבלי לגרוע מאחריותו של המפקח על פי כל דין, מתחייב המפקח לנקוט בכל אמצעי על מנת לשמור בקפדנות ראויה על כל מסמך הנמצא בחזקתו ו/או בשליטתו ולמנוע כל עיון ו/או שימוש אחר בו מצד כל אדם שהמנהל לא התיר לו מפורשות עיון ו/או שימוש כאמור.
- 12.4 המפקח יחתים את עובדיו ו/או את שלוחיו ו/או את קבלניו ו/או כל אחר מטעמו ו/או מטעמם של אלו על כתב התחייבות לשמירת סודיות בהתאם לנוסח המצורף בנספח ז' לחוזה ויעביר העתק מקורי של כתבי התחייבות אלה לידי המזמין.

13. שונות

- 13.1 הבעלות, בכל המסמכים, התכניות, התשריטים, המרשמים ותוצרי העבודה מכל מין וסוג שהוא בקשר עם עבודת המפקח ו/או שהובאו לידיעת המפקח במסגרת עבודתו, הינה ותהיה של המזמין בלבד, וזאת בין אם הופסקה עבודת המפקח מכל סיבה שהיא ובין אם לאו. המזמין יעשה בתוצרי העבודה הנ"ל כרצונו, הן בתקופת החוזה והן לאחריה, והמפקח מוותר בזאת מראש על כל תביעה ו/או דרישה ו/או טענה בקשר עם תוצרי העבודה הנ"ל.
- 13.2 כל צד אשר יפר ו/או לא יקיים, בין במעשה ובין במחדל, התחייבות כזו או אחרת הנתונה לו על פי חוזה זה, יהא חייב לשפות את הצד המקיים על כל הנזקים ו/או ההפסדים, בכפוף לפסק דין שלא עוכב ביצועו, שיגרמו לו עקב כך והכל מבלי לגרוע מזכותו של הצד המקיים כל סעד ו/או תרופה אחרים ו/או נוספים.
- למניעת ספקות, מוצהר במפורש, כי עיכוב בהשלמת עבודות התכנון ו/או הבניה עלול להביא להתייקרות הפרויקט והמתקנים האמורים להיות מותקנים בו וכן עלול להביא להפרת התחייבויותיו של המזמין כלפי צד ג'.
- המפקח מצהיר, כי הוא מודע לכל אלה ולהשלכות אחרות העלולות לנבוע מעיכוב בהשלמת עבודות התכנון ו/או הבניה וכי הוא יהיה אחראי להם במידה והעיכוב בהשלמתן ו/או השלמת מי מהן ינבע כתוצאה מאי עמידתו בהתחייבויותיו על פי חוזה זה.
- 13.3 .
- 13.4 מבלי לגרוע מכלליות האמור בס"ק 13.2 לעיל, המזמין יהא רשאי לקזז כנגד כל סכום המגיע ממנו על פי חוזה זה למפקח, כל סכום שלפי קביעת המזמין, מגיע לו על פי חוזה זה מהמפקח. למען הסר ספקות, יהא ראשי המזמין לקזז כל סכום המגיע לו מהמפקח כנגד כל תשלום המגיע למפקח בשל מתן שירותיו.
- 13.5 למשך תקופה של 7 שנים ממועד סיום מתן שירותי המפקח, יהא על המפקח לשמור כל חומר בכתב לרבות כל תוכנית, מפרט, אישור, היתר, תרשים וכל מסמך אחר שנערך בקשר עם השירותים ו/או המתייחס לפרויקט. שמירת המסמכים כאמור, תיעשה על ידי ועל חשבון המפקח באמצעים מתאימים והולמים על מנת להבטיח תקינות ושמירות המסמכים וכן לשם הבטחת סודיות תוכנם. המפקח ימציא למזמין כל מסמך כאמור, מיד עם דרישתו הראשונה של המזמין.
- 13.6 שום התנהגות מצד איזה מהצדדים לא תחשב כויתור על איזה מזכויותיו על פי חוזה זה ו/או על פי כל דין או כויתור או כהסכמה מצדו לאיזו הפרה ו/או לאיזה אי קיום של תנאי מתנאי החוזה, או כנותנת דחיה או ארכה לביצוע כל פעולה שיש לעשותה על פי חוזה זה, או כשינוי, ביטול או תוספת של תנאי כזה או אחר, וזאת אם נעשו במפורש ובכתב.

א.מ. ישראל מגורים מיתח בע"מ
ח.פ. 514957786

פרויקט שדה דב - דיור
להשכרה - תל אביב
ספק: שביב מהנדסים ניהול פרויקטים בע"מ
גרסה: [גרסת חוזה]
מס' חוזה: CONT-5-671
סטטוס: [סטטוס חוזה]

שביב מהנדסים וניהול פרויקטים בע"מ
ח.פ. 514957786

- 13.7 סמכות השיפוט הבלעדית בכל נושא הקשור לחוזה זה ו/או לביצועו ו/או לפרשנותו נתונה לבית המשפט המוסמך מהבחינה העניינית בעיר תל אביב-יפו, ולו בלבד.
- 13.8 חוזה זה על נספחים, יחייב את המזמין אך ורק בכפוף לחתימתו כדן ע"י מורשי החתימה של המזמין.
- 13.9 על אף האמור בכל הוראה אחרת בחוזה זה ו/או בכל מסמך אחר בין יחיד המזמין ו/או בכל דין, מובהר ומוסכם כי יחיד המזמין אחראים ביחד למלוא התחייבויות המזמין המפורטות בחוזה זה ואולם כל אחד מיחיד המזמין אחראי בנפרד כלפי המפקח רק כפי חלקו המפורט בנספח א' בגין כל חיוב מחויבי המזמין עפ"י חוזה זה, ככל שיחולו, ובכל מקרה כל אחד מיחיד המזמין אינו אחראי, ביחד ולחוד, למלוא חיובי המזמין כלפי המפקח על פי חוזה זה. וזאת מבלי לגרוע מהאמור להלן בסיפא לס"ק זה.
- המפקח מתחייב בזה כי כל דרישה, טענה ו/או תביעה, ככל שתהינה לו כנגד המזמין בגין חיובי המזמין על פי חוזה זה, תוגבל עד לגובה חלקו היחסי של כל אחד מיחיד המזמין כמפורט בנספח א'. אותו דין יחול לגבי תביעה של מי מיחיד המזמין כנגד המפקח, קרי תביעה כאמור תוגבל עד לגובה חלקו היחסי של התובע במזמין כמפורט בנספח א'.
- 13.10 כל ההוצאות בגין החוזה ובגין כל המסמכים, החשבוניות והערבויות שיערכו על פיו ובקשר אליו, חלות על המפקח בלבד ותשולמנה על ידו.
- 13.11 כתובות הצדדים הן כמפורט בכותרת לחוזה זה. וכל הודעה שתימסר למי מהצדדים לחוזה לפי הכתובת דלעיל תחשב כנמסרת לידו בתום 72 שעות מעת מסירתה בדואר רשום, ואם נשלחה ההודעה בפקסימיליה ו/או בדוא"ל ביום עסקים בשעות העבודה המקובלות או שנמסרה ביד, תחשב היא כמותקבלת ביום המשלוח ו/או במעוד מסירתה בהתאמה.

א.מ. ישראל מגורים פיתוח בע"מ
ח.פ. 514957786

ולראיה באו הצדדים על החתום:

א.מ. ישראל מגורים פיתוח בע"מ
המזמין

שביב מהנדסים ניהול פרויקטים בע"מ
המפקח

אני הח"מ, עו"ד/רו"ח מרח' _____ מאשר כי ה"ה _____ הם שחתמו בשם המתכנן על החוזה דלעיל וכי חתימתם המשותפת בצירוף חותמת החברה מחייבת את המתכנן לעניין זה.

תאריך: _____
חתימה וחותמת עו"ד/רו"ח: _____
אני הח"מ, עו"ד/רו"ח מרח' _____ מאשר כי ה"ה _____ הם שחתמו בשם המזמין על החוזה דלעיל וכי חתימתם המשותפת בצירוף חותמת החברה מחייבת את המתכנן לעניין זה.

א.מ. ישראל מגורים פיתוח בע"מ
ח.פ. 514957786

תאריך: _____
חתימה וחותמת עו"ד/רו"ח: _____

CONT-5-671

מס' חוזה:

תבנית: ניהול תיאום ופיקוח

שדה דב - דיור

פרויקט

[סטטוס חוזה]

סטטוס:

גרסת: [גרסת חוזה]

להשכרה - תל אביב

שביב מהנדסים ניהול

פרויקטים בע"מ

שנית מזהרים ויחול פרויקטים בע"מ
ח.פ. 514957786

נספח "א"
נספח כללי

1.1 הגדרות -

"הפרויקט" - פרויקט לבניית יחידות דיור, שטחי מסחר ומשרדים, חניונים ועבודות פיתוח בתל אביב - שדה דב מגרש 3202+3209, שדה דב - דיור להשכרה - תל אביב, בהתאם למכרז דיור להשכרה לטווח ארוך מס' תא / 2024 / 273, לרבות עבודות פיתוח על, אשר יתוכנן ו/או יבוצע עבור המזמין באתר בקטעים ובשלבם לפי שיקול דעתו.

נתוני הפרויקט -

מכרז מס' תא / 2024 / 273 דיור להשכרה לטווח ארוך, מתחם צפון רובע שדה דב א' והידועים כמגרש 3209, בשטח של 3,607 מ"ר הכולל 255 יח"ד + מגרש 3202, בשטח של 3,432 מ"ר הכולל 135 יח"ד, סה"כ 390 יח"ד

• שטחי המגרשים :

תא שטח מס' 3209 - 3.6 דונם 255 יח"ד בינוי מרקמי 9 קומות + מגדל 40

קומות

שטחים עיקריים :

מבנה מרקמי - 2,830 מ"ר עילי עיקרי, שטחי שירות - 954 מ"ר עילי שירות, מבנה מגדל - 17,638 מ"ר עילי עיקרי, שטחי שירות - 8,301 מ"ר עילי שירות, תעסוקה - 1,271 מ"ר עילי עיקרי, שטחי שירות - 424 מ"ר עילי שירות, מסחר - 1,170 מ"ר עילי עיקרי, שטחי שירות - 130 מ"ר עילי שירות, חניון - 14,000 מ"ר תת"ק.

תא שטח מס' 3202 - 3.4 דונם 135 יח"ד בינוי מרקמי 9 קומות + מגדל 20

קומות

שטחים עיקריים :

מבנה מרקמי - 3,234 מ"ר עילי עיקרי, שטחי שירות - 1,078 מ"ר עילי שירות, מבנה מגדל - 7,605 מ"ר עילי עיקרי, שטחי שירות - 3,579 מ"ר עילי שירות, תעסוקה - 1,163 מ"ר עילי עיקרי, שטחי שירות - 388 מ"ר עילי שירות, מסחר - 990 מ"ר עילי עיקרי, שטחי שירות - 110 מ"ר עילי שירות, חניון - 13,000 מ"ר תת"ק.

- חניה - 5 מרתפי חניה ב 80% משטח המגרש, החניה תהא ע"פ התקן הארצי בתוקף בעת הוצאת היתרי הבניה ולא פחות מאשר בטבלה שבנספח התנועה.

אדריכל הפרויקט : קיקה בראז אדריכלים .

"התכנית" או "המקרקעין" - תכנית בנין עיר מס' 5070973057 תא/ 2 / 4444 על שינוייה מעת לעת וכן כל תכנית נוספת החלה על מקרקעי הפרויקט ו/או המקרקעין הידועים כ- גוש / חלקה / מגרש.

שני מודעים ו/או פרויקטים תנ"מ
ח.פ. 51495786

א.מ.י. ישראל מנהל פיתוח מי"מ
ח.פ. 51495786

פרויקט	שדה דב - דיור	תבנית : ניהול תיאום ופיקוח	מס' חוזה :	CONT-5-671
ספק :	להשכרה - תל אביב	גרסה :	סטטוס :	[סטטוס חוזה]
	שביב מהנדסים ניהול	[גרסת חוזה]		
	פרויקטים בע"מ			

מפה להיתר בניה						
ישוב		:		תל אביב-יפו		כתובת
הוכן עבור		:		שביב מהנדסים ניהול פרויקטים בע"מ מס' סידורי		רחוב 0
				25/265		
גוש	חלקה	בשלמות	שטח רשום(מ"ר)	תכנית מפורטת	מגרש	שטח מגרש(מ"ר)
6896	224	לא	6145	507-0973057	3209	3607
6632	584	לא	7600			
6632	589	לא	38244			

מפה להיתר בניה							
ישוב		: תל אביב-יפו		: כתובת		רחוב 2040	
הוכן עבור		: שביב מהנדסים ניהול פרוייקטים בע"מ מס' סידורי					25/268
גוש	חלקה	בשלמות	שטח רשום(מ"ר)	תכנית מפורטת	מגרש	שטח מגרש(מ"ר)	
6896	204	לא	503981	507-0973057	3202	3432	

המוזמין שומר לעצמו הזכות לערוך שינויים בתביע ממתכונת היום והשירותים המוזמנים מן המתכנן הינם בהתאם לתכנית התקפה בעת הזמנת כל שלב. המתכנן מתחייב להתעדכן בתביע ובתכניות הבינוי על תיקוניהם ולספק את השירותים כנדרש לשם בניית הפרויקט עפ"י התביע ותכניות הבינוי במתכונת שתאושר ובהתאם להוראות המוזמין.

"הרשות המקומית" - תל אביב.

"חוזה הפיתוח" - חוזה הפיתוח אשר נחתם בין המוזמין לבין הרשות המקומית.

2.3 השלב/הקטע המוזמן למתן שירותי המפקח בפרויקט זה הינו :

2.8 המנהל הוא :

3.2 המפקח מתחייב כי בעלי המקצוע ממשרדו, האמורים להלן, יוקצו לטיפול בפרויקט :

- א. מתאם התכנון יהיה :
- ב. מתאם הרישוי יהיה :
- ג. ראש צוות לפיקוח באתר יהיה :
- ד. מספר העובדים המקצועיים במשרד המפקח לצורך מתן שירותי המפקח על פי חוזה זה יהיו כמפורט בטבלה שבנספח ה'
- ה. בוטל.
- ו. הפיקוח באתר יבוצע על ידי מפקחים וראשי צוות פיקוח ובכמות כמפורט בטבלה שבנספח ה'.

א.מ. ישראל מגורים פיתוח בע"מ
ח.פ. 514957786

פרויקט : שדה דב - דזור
להשכרה - תל אביב
שביב מהנדסים ניהול
פרויקטים בע"מ

תבנית : ניהול תיאום ופיקוח
גרסה : [גרסת חוזה]

מס' חוזה : CONT-5-671
סטטוס : [סטטוס חוזה]

שביב מהנדסים ניהול פרויקטים בע"מ
ח.פ. 514957786

- 3.4 המנהל הראשי במשרד המפקח הוא : _____
- 5.2 הנושאים הם :
- א. התקדמות שרותי המפקח ;
 - ב. לוח זמנים מפורט ומתואם לעבודות תכנון המתכננים והיועצים וביצוע הקבלנים והספקים ;
 - ג. סטיות מלוח הזמנים לרבות סיבת הסטייה ;
 - ד. עדכון תאום לוח הזמנים המתחייב מסטיות לרבות תיאור השלכות התאום על הפרויקט ;
 - ה. סטיות מהערכות ו/או תחזיות תקציביות והשלכותיהן ;
 - ו. ריכוז הוראות שנויים ;
 - ז. רשימת נושאים הדורשים החלטת המנהל או המזמין להתקדמות בתהליכים המפורטים בשירותי המפקח.
- 13.8 לכל אחד מיחיד המזמין זכויות והתחייבויות בשיעור המפורט להלן מזכויות והתחייבויות המזמין עפ"י חוזה זה : _____

א.מ. ישראל מגורים מירושלם בע"מ
ח.פ. 514957786

פרויקט	שדה דב - דיור	תבנית : ניהול תיאום ופיקוח	מס' חוזה : CONT-5-671
ספק :	להשכרה - תל אביב	גרסה : [גרסת חוזה]	סטטוס : [סטטוס חוזה]
	שביב מהנדסים ניהול		
	פרויקטים בע"מ		

שניב מונחם ניהול פרויקטים בע"מ
ח.פ. 514957786

נספח "ב"שירותי המפקח

שירותי המפקח יינתנו בקטעים ובשלבם לפי התקדמות הפרויקט והנחיות המנהל. על המפקח לקבל אשור בכתב מהמנהל לפני התחלת כל שלב או קטע או לפני כל שרות חלקי.

א. תיאום תכנון וניהול הנדסי

1. המפקח יוציא תכנית אבני דרך כללית לכל הפרויקט הכוללת לוח תכנון, לוח רישוי ולוח ביצוע (MASTER PLAN) בתוכנת MS PROJECT בסמיכות למועד חתימת חוזה זה.
2. .
3. סיוע למזמין לעריכת הסכמים עם רשויות שונות. לימוד ובקאות בהסכמים בין המזמין לרשויות השונות.
4. ניהול ישיבות התכנון ותיאום בין המתכננים והיועצים בכל הליכי ושלבי התכנון ביניהם ובין עצמם ומול הרשויות השונות תוך תיאום והתאמה מלאה לתכניות הסטטוטוריות ולתוכניות שבהכנה ולכל דין. תיאום זה משלים את תיאום התכנון החל על המתכננים והיועצים כמתחייב מחוזה התכנון והמדירות.
5. עריכת וניהול לוח הזמנים לתכנון הפרויקט, ולמסירת התכניות והמפרטים, של כל המתכננים והיועצים השונים בכל הליכי ושלבי התכנון והטמעתם בלוח זמנים אחד כולל. מעקב אחר התקדמות התכנון והעמידה בלוח הזמנים של המתכננים והיועצים שנקבע על ידי המזמין לתהליך התכנון.
6. ביקורים באתר הפרויקט ולמידת, בדיקת ובירור התנאים המיוחדים של האתר וסביבתו.
7. לימוד ובקאות בחומר.
8. השתתפות וסיוע למתכננים בבירורים ובעבודה מול הרשויות המוסמכות וגורמים אחרים בקשר למכלול העניינים הקשורים בתכנון וביצוע הפרויקט ו/או בקבלת אישורי הרשויות הנ"ל.
9. ניהול תהליך הרישוי, עבודה מול רשויות (לרבות אך לא רק רשויות מקומיות על כל המחלקות הרבות הנדרשות לקבלת ההיתר, כיבוי אש, חברת חשמל, ובזק, הגי"א, איכות/הגנת הסביבה, תאגיד המים, רשות שדות התעופה, רשות העתיקות, אישור משרד העבודה (אישור גז), משרד התחבורה, נתי"ע, ועדות תכנון מחוזיות וארציות וכיוצ"ב), קבלת אישורי הרשויות השונות להיתר בנייה ותוכניות שינויים- למען הסר ספק, המפקח יהיה אחראי אף על ניהול פיצול היתרי בניה ככל שידרש בפרויקט ללא הגבלת מספר היתרי בניה.
- בנוסף, המפקח יהיה אחראי על ניהול לוח הזמנים של תהליך הרישוי והמעקב אחריו והוא ידווח למזמין על העמידה ביעדים שנקבעו בלוחות הזמנים על בסיס שוטף.
10. סיוע בבדיקת חישובי כדאיות ואלטרנטיבות לגבי שימוש בשיטות בצוע, בציוד ובחומרים ויוזמה ויעוץ בכל הנוגע לאפשרויות הוזלת הפרויקט.
11. סיוע בעריכת התשקיף הכלכלי של הפרויקט ע"י המצאת הערכות מחירים ועריכת אומדן ראשוני לעלות הפרויקט.

א.מ. ישראל מגורים פיתוח בע"מ
ח.פ. 514957786

CONT-5-671

מס' חוזה :

תבנית : ניהול תיאום ופיקוח

שדה דב - דיור

פרויקט

להשכרה - תל אביב

שביב מהנדסים ניהול

ספק :

פרויקטים בע"מ

[סטטוס חוזה]

סטטוס :

גרסה : [גרסת חוזה]

שנית מתווספים ניהול פרויקטים בע"מ
ח.פ. 514957786

12. עריכה וסיוע בקביעת תקציב הפרויקט, מעקב אחריו והתראה למזמין על חריגה צפויה ממנו. טיפול במיפוי, במדידות ובקבלת יעוץ ממהנדס קרקע (באמצעות מודדים ויועצי קרקע שישכרו ע"י המזמין).
13. בדיקת מדגמית לתכניות, פרטים, מפרטים, רשימות כמויות וכל מסמך תכנוני אחר של המתכננים והיועצים באופן שוטף במהלך שלבי התכנון כולל בין היתר:
- 13.1 בדיקת התאמתם לפרוגרמה, לעדכונים בפרוגרמה וכן לנהלים ולסטנדרטים של המזמין;
- 13.2 מידת שילובם, התאמתם והשלמתם בתכנון הכולל של היועצים והמתכננים;
- 13.3 בדיקת התאמתם למסגרת התקציבית;
- 13.4 הערות וחוות דעת לקונספטים ההנדסיים המוצעים על ידי המתכננים והיועצים;
- 13.5 הערות וחוות דעת לגבי החומרים שבדעת המתכננים והיועצים להשתמש בהם;
- 13.6 בדיקת התאמתם לחוקים, לתקנות, לדרישות הרשויות ולכל דין מבלי לגרוע מהאחריות הבלעדית של המתכננים והיועצים על כך.
14. זימון המתכננים והיועצים לשיבות תאום, לקבלת דווח על התקדמות התכנון ולברור נושאים ובעיות שהתעוררו במהלך התכנון וקיום קשר מתמיד עם המתכננים והיועצים בכל תקופת התכנון, הן לצורך תיאומו ההנדסי, והן לצורך ביקורת השלמתו בזמן, לפי חוזי התכנון.
- כמו כן יזום ועדות מקצועיות בנוכחות המנהל לאישור תכניות, שלבים, שיטות, אלטרנטיבות תכנוניות.
15. ניהול מסמכי המכר לרבות ריכוז הנתונים, בדיקתם ועריכתם של מפרטי המכר לדיירים ותכניות המכר והמכירה, והתאמתם לחוק המכר ולהנחיות המזמין.
16. השתתפות בקביעת שיטות הביצוע, הצעת שינויים ושפורים לתכניות ולשיטות ביצוע במהלך התכנון שיש בהם כדי ליעל ו/או להביא לחסכון בהשקעה ו/או בזמן בצו.
17. תאום ויעוץ בין המזמין לבין המתכננים והיועצים ביחס לשיטות, צורת ועריכת המפרטים (הסטנדרטיים והמיוחדים) וכתבי הכמויות המתחייבים מהתנאים המיוחדים של הפרויקט.
18. תיאום ושיתוף בין המתכננים והיועצים והיעוץ המשפטי של המזמין בכל הנוגע למסמכי המכרזים, החוזים ופרסומם ובדיקת המסמכים שיוכנו מבחינה מקצועית ומנהלית.
19. תיאום עריכת שינויים, עדכונים ותוספות לתכנון ולעבודות, במהלך הביצוע.
20. תיאום השלמת התכנון במהלך הביצוע.
21. כל יתר הפעולות הדרושות להשלמת התכנון ואישורו ע"י המנהל והרשויות המוסמכות.
22. כל שירותי תיאום תכנון משרדי המכירות ו/או הדירות לדוגמה באתר, ככל שיהיו.
23. בשלב התכנון וטרם יציאה לביצוע, בדיקה ואישור כי כל התוכניות והמפרטים תואמים זה לזה ומוכנים לביצוע (קרי השלמת שני סבבי סופרפוזיציה והפקת מהדורה ראשונה לסט התכניות לביצוע).

CONT-5-671

מס' חוזה:

תבנית: ניהול תיאום ופיקוח

שדה דב - דיור

פרויקט

[סטטוס חוזה]

סטטוס:

גרסה: [גרסת חוזה]

להשכרה - תל אביב

שביב מהנדסים ניהול

פרויקטים בע"מ

ספק:

שירותי מהנדסים ניהול פרויקטים בע"מ
ח.פ. 51495786

א.מ. ישראל מהנדסים ניהול פרויקטים בע"מ
ח.פ. 51495786

ב. הכנת המסמכים להתקשרות עם המתכננים, היועצים, הקבלנים והספקים

1. סיוע בגיבוש מדיניות, שיטת וצורת מכרזים, הוצאתם ועריכתם, ושיטות התקשרות עם מתכננים, יועצים, קבלנים וספקים בהתחשב באופי הפרויקט, אילוצי לוח הזמנים והכדאיות הכלכלית.
2. מתן יעוץ למנהל לגבי שיטות הביצוע המומלצות, שלביות ביצוע, חלוקת הביצוע בין קבלנים וכדומה.
3. אחריות לעריכת מפרט טכני של המזמין (מפרט מיוחד 3.1.2.1) התאמת המפרט עם המתכננים, היועצים, הקבלנים והספקים בתיאום עם היועץ המשפטי של המזמין.
4. תיאום כל הפעולות הארגוניות בקשר להזמנת ביצוע עבודות התכנון והבניה בפרויקט.
5. בדיקת מסמכי המכרזים שהוכנו על ידי המתכננים והיועצים על מנת לוודא התאמה ושילוב.
6. ריכוז והכנת תיקי מכרז הכוללים תכניות, מפרטים, וכל מסמך אחר שיוכנו ע"י המתכננים והיועצים, בדיקתם ועריכתם למכרזים/חוזה פאושלים לפי הנחיות המזמין.
7. קביעת לוחות זמנים מפורטים למכרזים ולוח זמנים כללי לפרויקט.
8. יעוץ וסיוע למתכננים וליועצים בהכנת מסמכי המכרזים ופרסומם ועריכת אמדן תקציבי על סמך אומדנים שיתקבלו מהמתכננים והיועצים שיבוססו על כתבי הכמויות.
9. סיור באתר העבודה לבירור קיומם של כבישים ודרכי גישה, קוים לאספקת מים וחשמל (בהתאם לצורך) לאתר העבודה וניצולם הנכון לביצוע העבודה ובעקבותיו עיון בתכניות המפורטות והודעה למזמין על כל אי התאמה או על כל תיקון ואו שינוי מוצע במסמכי המכרז הנובע מכך, ותיאום עדכון התכניות בפועל - בהתאם לכך.
10. איתור, בדיקה והמלצה על מתכננים, יועצים, קבלנים, וספקים לתכנון ולביצוע העבודות השונות.
11. השתתפות בהליך בחירת המתכננים והיועצים ובמשא ומתן עימם, לסיכום שכר טרחתם, ותנאי ההתקשרות עימם.
12. הפצת מסמכי המכרזים לקבלנים, טיפול בקבלת הצעות הקבלנים ובקיום הליכי מכרזים עפ"י נוהלי המזמין.
13. השתתפות בסיור קבלנים באתר ומתן הסברים ותשובות בכתב לקבלנים המשתתפים במכרזים.
14. ביקורת פורמלית וחשבונית וניתוח הצעות הקבלנים והיועצים ועריכת טבלאות השוואה תוך ציון סטיות מתנאי המכרז והאומדנים והמלצות לגבי התקשרות עם מתכננים, יועצים, קבלנים וספקים.

CONT-5-671

מס' חוזה :

תבנית : ניהול תיאום ופיקוח

שדה דב - דיור

פרויקט

[סטטוס חוזה]

סטטוס :

גרסה : [גרסת חוזה]

להשכרה - תל אביב

ספק :

שביב מהנדסים ניהול

פרויקטים בע"מ

שני מוזעים ניהול פרויקטים בע"מ
514957786

א.מ. ישראל מוזעים ניהול פרויקטים בע"מ
514957786

15. עדכון לוח זמנים כללי לפרויקט.
16. טיפול בקבלת ערבויות, ביטוחים ושאר התחייבויות המתכננים, היועצים, הקבלנים והספקים.
17. ניהול מו"מ, במשותף עם המנהל, עם המתכננים, היועצים, הקבלנים והספקים השונים באשר להצעותיהם וגיבוש חוזים עם מי מהם שיבחרו ע"י המזמין לתכנון ולביצוע העבודות השונות.
18. סיוע בעריכת החוזים עם המתכננים, היועצים הקבלנים והספקים ואשור לחתימתם בתאום עם היועץ המשפטי של המזמין.
19. עדכון האומדנים התקציביים ולו"ז הפרויקט לאור תוצאות המכרזים או המו"מ עם הקבלנים וקביעת מסגרות תקציב חדשות בהתאם.
20. כל יתר הפעולות הדרושות להכנת המכרזים/חוזים והכנות לביצוע.

ג. מסירת אתר הבניה או שטחי עבודה לקבלנים

לצורך מסירת השטח לקבלנים (לרבות לרשות העתיקות ו/או לארכיאולוגים) ינקוט המפקח בצעדים הבאים:

1. יתייצב באתר הבניה - בתאריך ובשעה שנקבעו בצו התחלת העבודה - לצורך מסירת השטח לקבלנים, לרבות תאום המודד למסירת רשת נקודות הקבע והסימון.
2. באותו מעמד ימסור לקבלנים מערכות תכניות ומפרטים מאושרים לביצוע על כל פרטיהן וירשום את דבר מסירתן בדו"ח, עם פירוט מספרי התכניות, נושא התכניות, תאריכיהן ושם המתכננים. העתק אחד של הדו"ח יצורף ליומן.
3. ימסור לקבלנים העתק מהיתר הבניה.
4. יסייר עם הקבלנים, או באי כוחם המוסמכים בגבולות ובתוך השטח לאורכו ולרוחבו, יזהה עם המודד את ברזלי הפרצלציה ורשת נקודות הקבע, את צירי הכבישים וכד' ויסקור ביחד עם הקבלנים את מצב פני השטח מבחינת קיום מכשולים (כמו אי פינוי חלק מן השטח, קיום עצים, שיחים, עמודים, צנרת וכוכים, ערימות אדמה ופסולת או חומרי בנין של קבלנים אחרים, קיום סלעים גדולים הבולטים מעל פני האדמה (בולדרים וכד') כמו כן יבדוק עם הקבלנים דרכי גישה ואפשרויות להתחברות האתר למערכות מים, חשמל, טלפון.
- המפקח ידאג לתיעוד מלא ופרטני, בצילום וידאו אשר העתק הימנו יימסר למזמין, של מצב אתר העבודה וסביבתו ערב מסירתו לקבלנים.
5. עם גמר הסיור, ימלא את הדו"ח על כל פרטיו, בחתימת שני הצדדים ובמידה שלקבלנים תהיינה הסתייגויות, יפרט המפקח בתוך הדו"ח ובמידת הצורך יצרף תרשים עזר, כמו כן יש לרשום בדו"ח את תאריך מסירת השטח ועריכת הדו"ח.
6. את הדו"ח יש למלא ב- 3 עותקים, המקור יישאר בידי המפקח, העותק הראשון יימסר לקבלן לצורך צירוף לחשבון החלקי הראשון והעותק השני יועבר לתיק במשרד המזמין.
7. יקבל, יבדוק ויאשר תכנית ארגון עבודה באתר כולל מבנים זמניים ודרכי גישה וכניסות זמניות, מעבדות שדה, מיקום ריכוז חומרים, גידור אתר, קווי תשתית ונקודות כח זמניות, ניקוז ותיעול זמני, שיטת ריכוז ופינוי פסולת. לזו המתכננים/קבלן לאישור התכנית ברשות המקומית. לזו הטיפול בהליכי הרישוי השונים.
- המפקח יוודא הזמנה וביצוע של חיבור מים זמני לאתר מהרשות המקומית, על שם הקבלן, באופן בו החיבור יבוצע ויהא שמש במהלך שלב ההתארגנות של הקבלן.
8. יוודא שהקבלנים יקימו משרדים באתר, בהתאם לנדרש בחוזים, אשר חייבים להיות מצוידים לרבות בריהוט מתאים לצרכי עבודה באתר.
9. לוודא עם הקבלן כי לפני תחילת העבודה ינקטו כל אמצעי הבטיחות והגהיות הדרושים על פי דין. על אף האמור מובהר במפורש כי מלוא האחריות לעניין הבטיחות באתר תחול על הקבלן ובמפורש לא על המפקח.

שני מנהלים ניהול פרויקטים
ח.פ. 514957/86

CONT-5-671
שם: ישראל מנור
514957/86

מס' חוזה:
סטטוס:

תבנית: ניהול תיאום ופיקוח
גרסה: (גרסת חוזה)

פרויקט: שדה דב - דיור להשכרה - תל אביב
ספק: שביב מהנדסים ניהול פרויקטים בע"מ

10. לפני תחילת העבודה יודא המפקח את קיום כל התנאים וההתחייבויות לרבות מינוי בעלי תפקידים כנדרש בהתאם לדיון ולהיתרים לרבות אך לא רק מינוי ממונה על הבטיחות ואחראי על הביקורת. על אף האמור מובהר במפורש כי מלוא האחריות לעניין הבטיחות באתר תחול על הקבלן ובמפורש לא על המפקח.
- 11.
12. סימון - בדיקה לקיום תקין של ברזלי הפרצלציה ורשת נקודות הקבע, נקודות מוצא ומסגרת לביצוע וחידוש הסימון השוטף של המבנים תוך כדי ביצוע, הן במישור והן בגובה. קביעתן וייצובן של נקודות הקבע במקומות בלתי פגיעים באמצעות ברזלים מעוגנים בבטון בתוך האדמה, כמקובל.

ד. פיקוח צמוד תיאום ומעקב בזמן הביצוע

1. המפקח יכיר באופן יסודי את סעיפי החוזה, המפרט, התכניות על כל פרטיהן, התקנים למיניהם והנהלים, דרישות הרשויות השונות, נוהלי המזמין וכן את כל הטפסים הקשורים במילוי תפקידו, בראש ובראשונה הוראות למילוי היומן לרבות פנקס שדה לאיזון, וטפסי הזמנות לבדיקות, טיב וחוזק החומרים והמלאכה כולל במעבדות שדה וכדומה.
2. המפקח ינהל מערכת הבטחת איכות ISO ויערך באתר ביקורות איכות שגרתיות ושיטתיות. טפסי הבקרה יועברו לאישור המזמין לפני תחילת עבודות הביצוע.
3. תיאום, הדרכה, פקוח צמוד מקצועי, ארכיטקטוני והנדסי קבוע ומתמיד בכל עת בה מבוצעות עבודות בניה ועבודות הריסה ושימור מבנים באתר הדורשות פיקוח לרבות פקוח צמוד על מערכות אלקטרומכניות, על בצוע נכון, מדויק ומקצועי של עבודות אלה, מבחינת טיב העבודה וחומריה, הן באתר והן במקומות העבודה והיצור של המוצרים לפני הבאתם לאתר כולל בדיקת החומרים במעבדת שדה או במכון מוסמך לכך (הטכניון, מכון התקנים) - הכל בהתאם להוראות ותכניות חוזי הבניה והמתכננים והוראות המזמין ו/או המנהל תוך תיאום ושילוב נכון של ביצוע העבודות על ידי הקבלנים והגורמים האחרים הפועלים באתר.
4. מעקב ושמירה אחר התקדמות הביצוע של עבודות הבניה וקיום התחייבויות הקבלנים בהתאם לחוזי הבניה ולוחות הזמנים, והאחריות לניהולם בהתאם לכך, ודווח מידי על סטיות מלוח הזמנים של חוזי הבניה, כולל הסברת סיבות הסטיות והמלצה לגבי הצעדים שיש לנקוט בהם.
5. שמירה ומעקב על המסגרת התקציבית של כל הפרויקט ומרכיביו ובכללם סעיפי חוזי הבניה במשך כל תקופת הביצוע של עבודות הבניה ואחריות ניהולה בהתאם לכך תוך הקפדה על אי חריגה מהתקציב המאושר ע"י המזמין, עדכון התקציב לאחר אישור המזמין במקרה של סטיות ודווח על גורמי הסטייה.
6. בדיקת תכניות הבניה, ועם גילוי טעויות, שגיאות, סתירות, חוסר בהירות, אי התאמות וכיו"ב - הבאתם לתשומת לבו של המנהל לשם הבהרה, המלצה או קביעה - הכל לפי המקרה, וטיפול בתיקון הטעויות ובפתרון הסתירות באמצעות המתכננים והיועצים לשם מניעת עיכוב בעבודה ככל שניתן.
7. קיום ישיבות תיאום קבועות עם הקבלנים ו/או עם המתכננים והיועצים ו/או עם המנהל ו/או עם גורמים חיצוניים ונציגי רשויות ו/או המזמין והשתתפות בישיבות הני"ל, לשם הבטחת ביצוע הנכון של עבודות הבניה, מניעה וסילוק מכשולים וכן לשם השתלבות נכונה וללא הפרעות הדדיות של בעלי המקצוע וגורמי ביצוע השונים במערך הביצוע, הן מבחינה מקצועית והן מבחינת לוח הזמנים של חוזי הבניה, סיכום בכתב של הישיבות ודווח למזמין.

שירותי תכנון וניהול פרויקטים
ח.פ. 514576163

א.מ. ישראל מגורים פיתוח בע"מ
ח.פ. 514957786

פרויקט	שדה דב - דיור	תבנית: ניהול תיאום ופיקוח	מס' חוזה:	CONT-5-671
ספק:	להשכרה - תל אביב	גרסה:	גרסה:	סטטוס:
	שביב מהנדסים ניהול	(גרסת חוזה)		[סטטוס חוזה]
	פרויקטים בע"מ			

8. ניהול, תיאום, מעקב ופיקוח על השתלבות ביצוע עבודות הקבלנים ועבודות הבניה השונות באתר ברצף ותוך שמירת לוח הזמנים.
9. בדיקת תמחור הקבלן את שינויי הדיירים בעת הצורך.
10. סיוע במענה שוטף לפניות הדיירים. פרטי הקשר של המפקח ימסרו לדיירים במעמד חתימת חוזה המכר.
11. בוטל.
12. תיאום והפעלת שירותים נוספים הנדרשים בעת הביצוע (כגון מודדים, מעבדות שדה, רשויות).
13. ידרוש מהקבלן לבצע בדיקות חוזק החומרים והקפדה על ביצוע הבדיקות הנהוגות לגבי חומרים לפני תחילת העבודות ובמשך ביצוען, כולל מסירת דגמים לבדיקה למכון התקנים או לטכניון או למוסד מוסמך אחר וטיפול בסילוק החומרים שאינם עומדים בדרישות התקן הישראלי ו/או חיזוק המבנה במקרה והבדיקות החוזרות הן שליליות, ותיאום עבודות המתכננים, היועצים והקבלנים בקשר לכך.
14. לוודא ביקורת ואישור הסימון של עבודת הבניה באתר ובדיקת הגבהים של חלקי עבודות הבניה ע"י המודד (עבודת המודד שיישכר ע"י המזמין תהיה ע"ח המזמין).
15. בדיקה של כל תכנית, טבלת התקדמות, לוחות זמנים לאספקת חומרים וציוד וכיו"ב, שיוגשו מזמן לזמן על ידי הקבלנים והבאתם לאשור המזמין בצרוף הערות, חוות דעת והמלצות.
16. הכנה ובקרה של תקציבים :
- 16.1 הכנת תקציב מפורט לפרויקט.
- 16.2 העברת התקציב לבדיקה ולאשור היזם.
- 16.3 התקציב ינוהל בתוכנה ממוחשבת בהתאם להנחיות המזמין ויעודכן באופן שוטף.
- 16.4 התקציב יקבע מסגרת לביצוע הפרויקט, תוך ציון חריגות ויהווה בקרה וכלי עבודה לכל הגורמים המעורבים בפרויקט.
17. מתן הוראות למזמין למתכננים והיועצים על הצורך לספק תכניות או הוראות לקבלנים או למילוי כל התחייבות כלפיהם.
18. הפעלת המתכננים והיועצים להשלמה ועדכון התכנון ולמתן שירותי פקוח עליון.
19. מתן הסברים לקבלנים בקשר לביצוע עבודות הבניה בהתאם לתוכניות ולהוראות המתכננים והיועצים ובתאום עם המזמין.
20. עריכת מסמכי תוספת לחוזים בגין עבודות נוספות אשר אושרו ע"י המנהל וניתוח לעבודות חריגות.
21. בחינה ופיקוח על עבודות המדידה.
22. בחינת לוח הזמנים של שלבי העבודה, שיוגש ע"י הקבלנים, בשים לב לדרישות החוזה לגבי מועד ביצוע העבודות, סדר העדיפויות לתנאי המקום והעונה ובהתחשב עם תהליך התקדמות פנוי השטח והכנה לבניה וצרכי האכלוס/מסירה.

שירות מתווסף ויחול סלקטים בע"מ
519576263
ח.פ.

CONT-5-671

מס' חוזה :

תבנית : ניהול תיאום ופיקוח

שדה דב - דיור

פרויקט

להשכרה - תל אביב

שב"ב מהנדסים ניהול

פרויקטים בע"מ

גרסה : [גרסת חוזה]

סטטוס :

[סטטוס חוזה]

א.מ.י. ישראל מגויס מיתח צ"ח
51957786
ח.פ.

העברת חוות דעת של המפקח על לוח הזמנים, לאישורו של המנהל, ניהול דיאגרמות של התקדמות הבצוע והתקנת לוח הזמנים במקום בולט באתר הבניה.

23. ניהול יומני עבודה ע"י הקבלן ורישום בהם של כל המתרחש בקשר לביצוע חוזי הבניה, חתימה על כל יומן עבודה, מתן הערות והוראות באמצעותו והחתמת נציגי הקבלנים עליהם.

24. פקוח, רישום וניהול של עבודות שתבוצענה על בסיס עבודה יומית (רגי).

25. תיעוד פעילות האתר בצילום ודווח שוטף בכל יום עסקים ראשון לכל חודש למזמין על רמת הבצוע, התקדמות הבצוע לפי שלבים תוך דגש על שמירה של המסגרת התקציבית ולוח הזמנים המאושרים ותנאי חוזה הבניה, תוך ציון הבעיות המתעוררות במהלך הבצוע והצעת דרכים לפתרון.

26. דווח מידי למנהל על עיכובים, תקלות או הפרעות אחרות שקרו, או הצפויות בבצוע עבודות הבניה, כולל הצעת דרכים ואמצעים לתיקון המצב או למניעתם.

27. וידוא עריכת תכניות עדות (as made) של עבודות הבניה כפי שבוצעו ומסירתן למזמין ע"י גוף מקצועי שהמזמין יטיל עליו עבודה זו.

28. בדיקה מוקדמת של העבודות יחד עם המתכננים והיועצים וקביעת התיקונים לצורך מסירתן, הקפדה על ביצוע תיקונים אלה, במסגרת הזמן אשר נקבע בחוזים הקבלניים.

29. באחריות המפקח להעיר למנהל על ליקויים קיימים ואפשריים וזאת במועד המוקדם ביותר כדי למנוע ליקויים אלה או לצמצם מרבית הנזק שנגרם, ולאפשר תיקונים בהקדם האפשרי - על מנת לשמור על לוח הזמנים.

30. הבטחת קיום וריכוז דוחות פיקוח עליון של המתכננים והיועצים ויישום הערותיהם.

31. קבלת העבודות -

31.1 מתן אישור בכתב למזמין, בנוסח המצורף כנספח ב'1 או בנוסח המצורף כנספח ב'2, לפי העניין, כי כל דירה ודירה בבניין והרכוש המשותף וכל חלק אחר של העבודות שבפיקוח, בוצעו בהתאם לתוכניות ולמפרטים ואו נרשמו הליקויים בגינם. למען הסר ספק מודגש, כי שירותי המפקח בנוגע למסירת העבודות, יינתנו בגין מסירת הפרוייקט למזמין בלבד ובמפורש לא למסירה דירות לדיירים / רוכשים / שוכרים.

31.2 ריכוז, בדיקה ועריכת כל המסמכים אותם יש למסור למקבלי הבניה והמתייחסים לפרוט הטכני, תיעוד, תעודות אחריות, הוראות אחזקה הקשורים לחלקי הבניה ומתקניהם.

31.3 סיוע למקבלי הבניה והעבודות בקביעתם של התיקונים במועד הנדרש. צירוף רשימת התיקונים לפרטיכל של קבלה מוקדמת או סופית - כולל תאום תאריך לסיום ביצוע התיקונים.

32. ריכוז, תאום ועריכת מפרטי אחזקה.

33. לווי הפרוייקט במשך תקופות הבדק.

34. קבלה סופית -

34.1 השתתפות בקבלה סופית של העבודות, רישום התיקונים שטרם טופלו כפי שנקבעו בדוחות המסירה כנדרש.

CONT-5-671

מס' חוזה:

תבנית: ניהול תיאום ופיקוח

שדה דב - דיור

פרויקט

[סטטוס חוזה]

סטטוס:

גרסה: [גרסת חוזה]

להשכרה - תל אביב

שביב מהנדסים ניהול

פרויקטים בע"מ

ספק:

א.מ. ישראל מהנדסים מתחם בע"מ
ח.פ. 514957786

שביב מהנדסים ניהול פרויקטים בע"מ
514576263

34.2 אחריות לרישום והחתמת מסמכים המאשרים קבלת תיקוני תקופות אחריות של הקבלנים והעברתם למנהל.

34.3 הכנת פרטיכל של קבלת העבודות ותעודות השלמה של המבנים כולל החתמת כל הגורמים על מסמכים אלה, הכל לפי העניין. למניעת אי הבנות, מצוין בזה כי המושג מבנים כולל את כל האובייקטים המבוצעים במסגרת החוזים עם הקבלנים (כולל עורקי תשתית וכדומה).

35. טיפול בקבלת תעודות גמר ו/או אישור לסיום העבודות ע"י הרשויות המוסמכות.

ה. בדיקת חשבונות

1. תאום וקביעת אופן עריכת, הגשת ואישור החשבונות בצורה ממוחשבת ע"י המתכננים, היועצים והקבלנים, באופן התואם את מערכות המחשוב שאצל המזמין.
2. בקורת ואשור פרטי עבודות הבניה ו/או החומרים בכפיפות לתוכניות ולהוראות חוזי הבניה בתאום עם הקבלנים, ורישום, לרבות עדכונים בהעתקי התוכניות.
3. .
4. ניתוח, המלצות ובדיקת חשבונות המגיעים לתשלום למזמין מרשויות שונות בכל הקשור בפרויקט.
5. בירור תביעות המתכננים, היועצים, הקבלנים והספקים למחירים חדשים לפרטי עבודות שאינם כלולים בחוזי התכנון והבניה או לתשלומים נוספים שלא הותנה עליהם בחוזים הנ"ל.
6. ניתוחים תמחיריים לתביעותיהם של המתכננים, היועצים, הקבלנים והספקים והגשתם לאישור המנהל.
7. יעוץ למזמין והשתתפות בברור תביעותיהם של המתכננים, היועצים, הקבלנים והספקים או ברור התביעות במישרין איתם והכל כפי שיוורה המנהל, ועריכת המלצות בקשר אליהן לאחר הברור.
8. סיכום התביעות בהתאם להנחיות המנהל.
9. בדיקה ואשור החשבונות החלקיים ו/או הסופיים של המתכננים, היועצים, הקבלנים והספקים ובכלל זאת בדיקה ואשור העלאות או הפחתות בשכר חוזי התכנון ו/או הבניה עקב תנודות במחירי החומרים ובערך העבודה הכל בהתאם להוראות החוזים ואישור המנהל.
10. בדיקה ומתן אשור בכתב למנהל בדבר קיום כל התחייבויות המתכננים, היועצים, הקבלנים והספקים לפי החוזים וזאת כתנאי לאישור חשבונות.
11. עריכת תיקי חשבון סופי.
12. .
13. השתתפות במסגרת תקופת תכנון/ ביצוע הפרויקט בברורים עם המתכננים, היועצים, הקבלנים והספקים ו/או קיום ברורים איתם הכל כפי שיוורה המנהל בקשר לתביעות המזמין בהם.
14. סיוע בהכנת הליכים משפטיים ומעין משפטיים (לרבות בוררות) כלפי ו/או כהגנה מפני תביעות ו/או דרישות מצד מתכננים, יועצים, קבלנים, ספקים וכל צד ג' אחר בקשר עם הפרויקט ו/או האתר ככל שיידרש, לרבות מתן עדויות ותצהירים בפני בתי משפט

פרויקט	שדה דב - דיור	תבנית: ניהול תיאום ופיקוח	מס' חוזה:	CONT-5-671
ספק:	להשכרה - תל אביב	גרסה:	סטטוס:	(סטטוס חוזה)
	שביב מהנדסים ניהול	[גרסת חוזה]		
	פרויקטים בע"מ			

שרותי מהנדסים ניהול פרויקטים בע"מ
51457786
51457786

א.מ.ר.
שרותי מהנדסים ניהול פרויקטים בע"מ
51457786

או בוררים או גורמים מכריעים אחרים, בכפוף לתשלום שכר שעתי למפקח, אשר יוסכם בין הצדדים מראש ובכתב.

15. טיפול בסיום ההתקשרות עם הקבלנים והמתכננים, קבלת ערבויות, תכניות as made, כתבי אחריות וכדומה.

ו. טיפול ומתן מלוא שרותי המפקח עבור הקמת מבנה מכירות וזאת אף אם מבנה המכירות יהיה מבנה יביל אשר מיוצר/נבנה מחוץ לשטח הפרויקט לרבות באתר היצרן. טיפול ומתן מלוא שרותי המפקח עבור בניית דירות לדוגמא.

ז. סיוע בעריכת הסכם עם הרשות המקומית/החברה הכלכלית של הרשות המקומית לביצוע עבודות פיתוח בשטחים ציבוריים ע"י הרשות המקומית/ החברה הכלכלית של הרשות המקומית ו/או ע"י המזמין.

ח. תיאום ביצוע עבודות בשטחים גובלים באתר/בפרויקט ע"י אחרים.

ט. ייעוץ למנהל בכל הקשור לבצוע העבודות ופקוח צמוד עליהן ועל התאמתן לתנאי החוזים עם הקבלנים.

י. סיוע בהכנת דוח מסכם לפרויקט.

יא. ייעוץ מקצועי למנהל בכל הקשור לתביעות כספיות ו/או משפטיות בגין תכנון ו/או ביצוע הפרויקט, בכפוף לתשלום שכר שעתי כפי שיוסכם בין הצדדים.

יג. טיפול שוטף וצמוד בשינויי דיירים, לרבות מעקב אחר ביצועם על ידי הקבלן ווידוא מתן שירות אדיב, יעיל וראוי לפניית דיירים.

יד. סיוע בהליכי הפרצלציה, הנפקת חוזי חכירה ממנהל מקרקעי ישראל ע"ש דיירים ורישום בתים משותפים עד לאחר רישום ע"ש דיירים, על ידי טיפול במכלול הנושאים ההנדסיים הכרוכים בכך.

טז. המנהל רשאי להזמין אצל המפקח את כל שלבי העבודות המפורטות בנספח זה, או חלק מהן ו/או עבודות נוספות להן, הכל כפי שפורט בנספח ד'.

יח. אין באמור בנספח זה כדי לגרוע מן החיובים המוטלים על המפקח בחוזה זה. יש לפרש הוראות נספח זה כמוסיפות על חיובי המפקח בחוזה זה.

שבת ממוחשבת ניהול פרויקטים בע"מ
ח.פ. 5145726263

א.מ. ישראל מגורים פיתוח בע"מ
ח.פ. 514957786

CONT-5-671

מס' חוזה:

תבנית: ניהול תיאום ופיקוח

שדה דב - דיור

פרויקט

להשכרה - תל אביב

שביב מהנדסים ניהול

פרויקטים בע"מ

[סטטוס חוזה]

סטטוס:

גרסה: [גרסת חוזה]

ספק:

נספח ב'1

טופס 3.1

תאריך: _____

אישור על סיום העבודות בדירות מס': _____

שבניין מס' _____ פרויקט _____

אני הח"מ _____ החתום עמכם בהסכם למתן שירותי ניהול פקוח בפרויקט שבנדון מגיש בזאת דו"ח סופי המאשר לאחר בדיקת הדירות גמר סופי ומוחלט של כל העבודות הנדרשות ביחידות הדיור לרבות: תיקונים, ניקיון, אישורים, תעודות וכיו"ב אך בכפוף לרשימת ליקויים המפורטת בכתב.

להלן סטאטוס הנושאים העיקריים שנבדקו על-ידנו:

- בניה בדירה ללא קלינים
- טיח מושלם וחלק לרבות תקרות וקירות
- עבודת ריצוף בדירה לרבות פאנלים
- עבודות ריצוף וחיפוי בחדרים רטובים
- התקנה של אמבטיות, מקלחות, (ג'קוזי ככל שיש)
- בצוע רובע ברצפה וקירות
- נקודות חשמל במקומן
- מספורי ושמות מעגלים בלוח חשמל מצוינים
- תריסים מתפקדים ללא תקלות (נקיים וללא שריטות פנים חוץ לבנין)
- חלונות דלתות אלומיניום נפתחים/נסגרים וננעלים כנדרש, זיגוג תקין
- דלת כניסה מותאמת כנדרש – גמר בלובי קומתי בסביבתה מושלם
- דלתות פנים כולל הלבשות תקינות
- דירה נקייה לאחר שטיפה, כולל ניקוי אלומיניום זיגוג וכו'
- גינה נקייה, מלאי אדמה ללא שיירי בניה/קוצים (לדירות צמודי קרקע בלבד)
- מטבח נגרות תקין, מדויק וללא שריטות
- שיש ע"ג ארונות מטבח הותקן כנדרש לרבות עב' גמר.
- סיווד מושלם בדירה לרבות קירות, תקרות ובחדרים רטובים (אקרינול)
- מלאי מספיק של אריחים מכל הסוגים למסירה למזמין.
- אדני שיש שלמים, בעלי שיפוע מתאים, אטומים, אף מים לאורכם ונקיים
- גמר התקנת אביזרי גמר – ברזים, מכסי אסלות, מכסים לקופסאות ביקורת
- מכסים לגי"ת בחדרים רטובים, מרפסות פתוחות, גינה מוצמדת וכו'
- מעקות תקינים ומושלמים במרפסות

שניב מנהל פרויקט בע"מ
ח.פ. 5149576283

א.מ. ישראל מגורים מרחב בע"מ
ח.פ. 514957786

CONT-5-671
[סטטוס חוזה]

מס' חוזה:
סטטוס:

תבנית: ניהול תיאום ופיקוח
גרסה: [גרסת חוזה]

פרויקט שדה דב - דיור
להשכרה - תל אביב
שביב מהנדסים ניהול
פרויקטים בע"מ

ספק:

- שיפועים תקינים וגמר בפודסט כביסה (ככל וקיים)
- אביזרי חשמל מותקנים כנדרש במקומם ותקינים לרבות שקעים , מתגים וכיו"ב
- תוספות נגרות מושלמות (ארונות אמבטיה וכיו"ב)
- מערכת מיזוג אוויר מושלמת ותקינה לרבות הנמכות גבס , תאורה וכו' .

- הערות ניתנו כמפורט בפרוטוקולים המצורפים.
- בדיקה מדגמית לניקוי הערות הפרוטוקולים והרשימה המפורטת לעיל בוצעה בדירות מס' : _____
- _____
- הבדיקה המדגמית נמצאה תקינה למעט תריסים חשמליים, מיזוג אוויר וכל הדורש חשמל קבוע.

הנני מאשר כי בניית הדירות הנ"ל הושלמו ונמצאו ראויות למגורים בכפוף לדוח ליקויים המצורף.

הערות:

תאריך

בעל חב' הניהול והפקוח

נציג חב' הניהול והפקוח

שני מודעים ויחל חתימות בע"מ
ח.פ. 514576263

א.מ. ישראל מגורים מתחם בע"מ
ח.פ. 514957786

CONT-5-671

מס' חוזה :

תבנית : ניהול תיאום ופיקוח

שדה דב - דיור

פרויקט

[סטטוס חוזה]

סטטוס :

גרסה : [גרסת חוזה]

להשכרה - תל אביב
שביב מהנדסים ניהול
פרויקטים בע"מ

ספק :

נספח ב'2

טופס 3.2

תאריך: _____

אישור סיום עבודות ברכוש המשותף שבניין מס' פרויקט

:

טופס זה ימלא וייחתם עם סיום העבודות ברכוש המשותף לכל בניין

אני הח"מ _____ החתום עמכם בהסכם למתן שירותי ניהול פקוח בפרויקט שבנדון מגיש בזאת דו"ח סופי המאשר לאחר בדיקת הרכוש המשותף לרבות: תיקונים, ניקיון, אישורים, תעודות וכיו"ב.

להלן סטאטוס הנושאים העיקריים שנבדקו על-ידנו ונמצאו כמוכנים סופית וכי לא נותרו כל רג'קטים בנושא מעבר למפורט בדוח הליקויים המצורף:

- כל העבודות הנדרשות בשטחי הרכוש המשותף (לרבות עבודות גמר, ריצוף, חיפוי, צבע, ארונות פח למערכות, תקרות דקורטיביות, עבודות גינון) בכל האזורים לרבות הלוביים הקומתיים והלובי הראשי והקומה המפולשת וחדרי המדרגות והגגות וחדרי האשפה הקומתיים (לרבות מצנח אשפה) חדר אשפה ודחסנית, והשטחים המגוננים והקומה המפולשת והחדרים הטכניים ומועדוני הדיירים והמחסנים המשותפים, והחניונים.
- אבן/טיח חוץ בקירות החיצוניים.
- דלתות כניסה, אש ואלומיניום נפתחים/נסגרים וננעלים כנדרש.
- נקודות חשמל במקומם.
- מספורי ושמות מעגלים בלוח חשמל מצוינים.
- תריסים ככל שישנן מתפקדים ללא תקלות (נקיים וללא שריטות פנים חוץ לבניין)
- חלונות, דלתות אלומיניום נפתחים/נסגרים וננעלים כנדרש, זיגוג תקין.
- כל האזורים הציבוריים נקיים לאחר שטיפה, כולל ניקוי אלומיניום זיגוג וכו'
- גינה נקייה, מלאי אדמה ללא שיירי בניה/קוצים.
- מעקות תקינים ומושלמים.
- תיקי מתקן מאושרים ע"י יועצי הפרויקט ומכילים:
- * מרכיבי מערכות השירות לרבות מערכות בטיחות, מעליות, מערכות מיזוג אויר,
- מערכות אלקטרו-מכאניות וכיוצא באלה.
- * סכמת הפעלה ופעולה.
- * פעולות שוטפות לתחזוקת כל רכיבי הבניין על גימורם ומערכותיו.
- * הוראות שימוש במקרה חירום.

שנית מוודאים מעול פרויקטים בע"מ
ח.פ. 514576467
א.מ. ישראל מאושר מיהוד בע"מ
514957786

CONT-5-671

מס' חוזה:

תבנית: ניהול תיאום ופיקוח

שדה דב - דיור

פרויקט

[סטטוס חוזה]

סטטוס:

גרסה: [גרסת חוזה]

להשכרה - תל אביב

ספק:

שביב מהנדסים ניהול פרויקטים בע"מ

- * הוראות תחזוקה כוללת ותחזוקה מונעת של מערכות השרות המותקנות בבניין.
- * הוראות בדבר תדירות ואפיון ביקורות שוטפות ותקופתיות, אם נדרשות.
- * תכניות ביצוע בפועל.
- * המפרט טכני ותעודות אחריות של ציוד ומערכות המתקנים במבנה, לרבות שמות
- יצרן/ספק ומספר טלפון ליצירת קשר.
- * רשימת כתובות וטלפונים של קבלני המשנה לטיפול וקריאה במצב חירום/תקלה.
- * גורם נותן שרות האחזקה בתקופת האחריות, בצרוף כתבי האחריות.
- * אישורי רשויות הנדרשים להפעלת המתקנים.
- * רשימת צוות המתכננים של הבניין, המערכות והפיתוח לרבות מספר טלפון ומספר פקסימיליה.

- תכניות עדות (AS MADE) למערכות המשותפות בלבד של אינסטלציה סניטרית, חשמל ותקשורת, מערכות בטיחות ומערכות אלקטרו-מכאניות במבנה ובפיתוח.
- המערכות המפורטות תקינות: מערכות מים, מים חמים והסקה, מעליות, גנררטור חירום, מערכות חשמל ותקשורת, מערכות אספקת גז, מערכות וציוד כיבוי אש, מערכות גילוי אש, מערכות משאבות והגברת לחץ, מפוחים לאוורור, מפוחי פיר עשן, מערכות אינטרקום, מערכות בטיחות, מערכות מיזוג אויר, מערכות אלקטרו מכאניות אחרות, כל מערת אחרת המשרתת את הרכוש המשותף.

אני הח"מ מאשר בזאת כי כל הסעיפים הנ"ל הושלמו למעט ההערות המפורטות מטה. כמו כן, הנני מאשר כי הושלמו כל העבודות ברכוש המשותף וכי אין מניעה למסור אותו.

הערות:

נציג חב' הניהול והפיקוח

בעל חב' הניהול והפיקוח

CONT-5-671

מס' חוזה:

תבנית: ניהול תיאום ופיקוח

שדה דב - דיור

פרויקט

[סטטוס חוזה]

סטטוס:

גרסה: [גרסת חוזה]

להשכרה - תל אביב
שביב מהנדסים ניהול
פרויקטים בע"מ

ספק:

שני מנהלים
514576268
ח.מ.

א.מ. ויזאל מוריס פיתוח בע"מ
514957786
ח.מ.

נספח "ג"נוהל הבטחת איכות על ידי המפקח באתר1. מטרת הנוהל

- 1.1. ניהול תהליך בקרת איכות/פיקוח עליון באמצעות המפקח באתר באמצעות סט פעילויות מפתח של תהליכים שונים.
- 1.2. כלים לזיהוי אי-התאמות בתהליך הביצוע בזמן אמת.
- 1.3. הנוהל מגדיר את אופן ביצוע בקרת איכות שוטפת ע"י המפקח באתר (סעיף 5.2).
- 1.4. הנוהל מגדיר את אופן ביצוע בקרת איכות בקטעי ניסוי (סעיף 5.3).

2. תחולה

- 2.1. הנוהל חל על מנהלי פרויקטים

3. אחריות

- 3.1. סמנכ"ל הנדסה

4. הגדרות:

- 4.1. מנהל פרויקט: נציג ממונה מטעם היזם (אפריקה-ישראל מגורים בע"מ).
- 4.2. קבלן ראשי: הקבלן המבצע את הפרויקט באמצעות עובדיו או קבלני משנה.
- 4.3. בקרה מוקדמת: פגישה ראשונה עם קבלן משנה לברור ציפיות.
- 4.4. קטע ניסוי: הכנה פעם ראשונה של תהליך חדש באתר; הוכחת יכולת.
- 4.5. בקרה בתהליך: ניהול עקבי של תהליך בפועל באמצעות רשימת תיוג; חוזר בכל פעם.

5. גוף הנוהל:5.1. תפקידו של המפקח

- 5.1.1. ניהול עדכני - בזמן אמת של תכניות העבודה השונות.
 - אחזקת תיקי תכניות ביצוע מעודכנות/טבלאות מעקב של תכניות הביצוע/לוודא עדכון שינויים בכל גיליון חדש/מעקב שינויים (של: יועצי תכנון/מזמין העבודה/הצעות הקבלן הראשי), כמו כן תיוק התכניות שעודכנו.
- 5.1.2. התאמה או עדכון מפרטי הביצוע המיוחדים על רקע שינויים בתכניות.
 - נגישות מלאה לכל מפרטי הביצוע/מפרט מיוחד/מפרטי יועצים/הסכם ביצוע בין המזמין לבין קבלני המשנה/חישוב כללי של שינויים/משמעות הארכת זמן/לוח זמנים.

שנית מעודכנים ויוגל פרויקטים בע"מ
ח.פ. 514576463

א.מ. ישראל מגורים מתוח בע"מ
ח.פ. 514957786

CONT-5-671

[סטטוס חוזה]

מסי חוזה:

סטטוס:

תבנית: ניהול תיאום ופיקוח

גרסה: [גרסת חוזה]

פרויקט שדה דב - דיור

להשכרה - תל אביב

שביב מהנדסים ניהול פרויקטים בע"מ

5.1.3. תיעוד מסמכים.

- תעודות מעבדה/פרוטוקולים שבועיים/יומני עבודה/סיכומי פיקוח עליון/תיעוד פגישה מקדימה/ תיעוד קטעי ניסוי/שינויי דיירים.

5.1.4. בקרה

- בקרה בתהליך על בסיס תדירות שבועית/טבלת תדירות מבדקים/תיעוד והעברת מידע.

5.2. בקרת הבטחת איכות שוטפת ע"י המפקח באתר

5.2.1. בקרת הבטחת האיכות, תעשה באחריות הקבלן הראשי.

5.2.2. בקרה מדגמית של פעילויות המפתח של התהליכים השונים, תעשה על ידי המפקח.

- הבקרה המדגמית תעשה על בסיס שבועי במקביל לפעילויות השונות בתהליך הביצוע, תוך שימוש ברשימות תיוג מובנות לתהליכים הנבחרים.
- סטאטוס ביצוע הבקרות ידווח באמצעות דוח חודשי למנהל הפרוייקט. דוח החודשי יצוייני נושאי בקרה שוטפים ופירוט בקרות בתהליך שבוצעו במהלך החודש בהתאם לשלב הביצוע.
- דוח חודשי מפקח יועבר על גבי טופס דוח חודשי כמקובל אצל המפקח.

5.2.3. תמהיל הבדיקות של המפקח:

- בקרה שוטפת ודיווח בפורמט דוח חודשי הכולל:
 - ✓ יומן עבודה, עדכון מהדורות תכניות, רישוי, שינויי דיירים.
- בקרת איכות בתהליך הביצוע ע"פ רשימות תיוג - כמפורט בנספח מס' 2:
 - ✓ קידוח ויציקת כלונסאות
 - ✓ יציקת בטון באתר
 - ✓ עבודות בנייה/ בניית מחיצות
 - ✓ התקנת מערכות אינסטלציה
 - ✓ התקנת מערכת החשמל
 - ✓ איטום חדר רטוב
 - ✓ חיפוי קרמיקה חדר רטוב
 - ✓ חיפוי אבן/אתר/טרומי
 - ✓ איטום מרפסת
 - ✓ ריצוף
 - ✓ התקנת אלומיניום
 - ✓ איטום גגות (חניון/גג עליון)
 - ✓ עב' פיתוח
- פירוט בדיקות מעבדה / יועצים ובדיקות אחרות נדרשות (כמפורט בדוגמא המצורפת - נספח מס' 3).
- מובהר במפורש כי מלוא האחריות לעניין הבטיחות באתר תחול על הקבלן ובמפורש לא על המפקח.

5.3. בקרה מוקדמת וביצוע קטעי ניסוי

5.3.1. יישום בפועל של קטעי ניסוי מוגדרים מראש. טבלת קטעי הניסוי תותאם לתמהיל הפרוייקט ע"י המפקח והממונה עליו ותימסר לקבלן הראשי לידיעה והתארגנות.

שאלות ותשובות
514576268
514957786

פרויקט	שדה דב - דיור	תבנית: ניהול תיאום ופיקוח	מס' חוזה: CONT-5-671
ספק:	להשכרה - תל אביב שביב מהנדסים ניהול פרויקטים בע"מ	גרסה: [גרסת חוזה]	סטטוס: [סטטוס חוזה]

5.3.2. לכל קטע ניסוי תתקיים קודם פגישת בקרה מוקדמת (ראה הגדרה) עם קבלן המשנה, נציגי הקבלן הראשי, יועצים או מתכננים שהמפקח יזמין.

5.3.3. מטרת הבקרה המוקדמת:

- לוודא התאמת הקבלן למשימה: בקיאות מקצועית; הסמכות מקצועית; כוח אדם מנוסה; ציוד וכלי עבודה מתאימים; תזמון ועמידה במסגרת לוח הזמנים.
- בפורום זה יכול הקבלן להעלות השגות מקצועיות, שינויים, אופני ביצוע, החלפת חומרים, ברור פרטים נוספים או שחסרים, קבלת הבהרות וכדומה, בנוכחות היועצים הרלוונטיים ונציגות המזמין. שינויים בהסכמת היועץ והמפקח.
- יש לוודא שהתכניות ו/או המפרט המיוחד או הנחיות היועץ מובנות לחלוטין לקבלן המשנה; במפגש הזה יכול הקבלן לבדוק ולהשלים את המידע החסר או שמבקש לעדכן מיוזמתו.
- הקבלן יציג את החומרים שמתכוון להשתמש והתאמתם לדרישות המפרט המיוחד. חלופות אחרות יאושרו במעמד הפגישה או יועברו לאישור בנפרד. שימוש בחומרים חלופיים מותנה באישור היועץ ו/או הפיקוח.
- הקבלן ישכנע שיכול ומתכוון לבצע את העבודה על פי הנחיות הנוהל הזה וללא סטיות.
- קביעת תאריך ביצוע של קטע ניסוי.
- התרשמות כללית מהקבלן - בתום הפגישה אם הקבלן איננו עומד ברמת הציפיות, יש לשקול פסילתו.

5.3.4. ביצוע קטע ניסוי:

- התארגנות באחריות קבלן המשנה בתאריך המוסכם.
- זימון מראש והשתתפות: הפיקוח, מנהל הפרויקט ויועצים רלוונטיים שיוזמנו בהתאמה.
- זימון מעבדה מוסמכת לצורך נטילת מדגמים (בהתאמה לקטע הניסוי).
- לווית תהליך הביצוע ע"י המפקח היועצים והקבלן הראשי; יישום או התייחסות בזמן אמת לתיקונים או שיפור התהליך. תיקונים במקום או עצירת התהליך במידת הצורך.
- אישור הקטע; בדיקות ביצוע/מעבדה/אישור יציקה.
- בדיקה ויזואלית; הערות לשיפור.
- תיקונים - במקום.
- תיעוד התהליך בכתב (וצילומים). הערות תיקונים וסיכום כללי.
- אישור המשך ביצוע כפוף לשיפורים הנדרשים.

טבלת קטעי הניסוי של עבודות הבנייה השונות:

תאריך ק. ניסוי	תאריך פ. מוקדמת	שם הקבלן המבצע	תיאור	
			1 קידוח ויציקת כלונסאות (כלונס ראשון)	
			2 יציקת בטון באתר (קיר; עמוד - ראשון)	
			3 בניית מחיצות כולל גימור (צבע/טיח וכו') (ד. טכ)	
			4 התקנת מערכות אינסטלציה (ד. טכ)	
			5 התקנת מערכת החשמל (ד. טכ)	
			6 איטום חדר רטוב (ד. טכ)	
			7 חיפוי קרמיקה חדר רטוב (ד. טכ)	

CONT-5-671

מסי חוזה:

תבנית: ניהול תיאום ופיקוח

שדה דב - דיור

פרויקט

להשכרה - תל אביב

שביב מהנדסים ניהול

פרויקטים בע"מ

גרסה: [גרסת חוזה]

סטטוס:

[סטטוס חוזה]

א.מ. ישראל מגורים מיתחם בע"מ

ח.מ. 514957786

שביב מהנדסים ניהול פרויקטים בע"מ
514957786

8	חיפוי אבן/אתר/טרומי		
9	איטום מרפסת (ד. טכ)		
10	הנחת ריצוף (ד. טכ)		
11	התקנת אלומיניום (ד. טכ)		
12	איטום גגות (חניון/גג עליון)		

ד. טכ. = דירה טכנית

ק.טכ = קומה טכנית - רכוש משותף

בקרה:

5.3.5. המפקח ינהל טבלת מעקב עם עמודות לציון תאריכי מבדקי האיכות השוטפים.

5.3.6. המפקח ינהל טבלת מעקב של אי-התאמות ופעילויות מתקנות.

5.3.7. יש לבצע מספר מבדקים בדירות שונות, בלפחות 10% מסה"כ הדירות באתר.

6. נספחים:

6.1. נספח מס' 1 – פורמט דוח חודשי למפקח (טופס מס' 320)

6.2. נספח מס' 2 – רשימות תיוג לבקרת איכות בתהליך:

02/001	מס'	רשימת תיוג: קידוח ויציקת כלונסאות	•
02/002	מס'	רשימת תיוג: יציקת בטון	•
02/003	מס'	רשימת תיוג: עבודות בניה	•
02/004	מס'	רשימת תיוג: עבודות אינסטלציה	•
02/005	מס'	רשימת תיוג: עבודות חשמל	•
02/006	מס'	רשימת תיוג: איטום מרפסות שמש/חדרים רטובים	•
02/007	מס'	רשימת תיוג: חיפוי קרמיקה	•
02/008	מס'	רשימת תיוג: חיפוי אבן	•
02/009	מס'	רשימת תיוג: איטום מרפסת	•
02/010	מס'	רשימת תיוג: הנחת ריצוף	•
02/011	מס'	רשימת תיוג: התקנת אלומיניום	•
02/012	מס'	רשימת תיוג: איטום גג/חניון	•
02/013	מס'	רשימת תיוג: עבודות פיתוח	•

6.3. נספח מס' 3 - בדיקות נדרשות – מעבדה ויועצים (דוגמא).

(ראה הנספחים להלן)

שני מנהלים ניהול פיקוח בע"מ
ר.פ. 5145786283

א.מ. ישראל מגויס מיתח בע"מ
ר.פ. 514957786

CONT-5-671

מס' חוזה:

תכנית: ניהול תיאום ופיקוח

שדה דב - דיור

פרויקט

[סטטוס חוזה]

סטטוס:

גרסה: [גרסת חוזה]

להשכרה - תל אביב

ספק:

שביב מהנדסים ניהול פרויקטים בע"מ

טופס מס' 320

דוח חודשי - פיקוח [יועבר בפורמט החברה המנהלת]

6.1 נספח מס' 1

חודש: _____

פרויקט/בניין	מניפ אפריקה	
חברת פיקוח:	שם המפקח:	
קבלן:	מניפ קבלן:	
	מנהל עבודה:	

נושא	פירוט	סטטוס	הערות
יומן עבודה	נבדק מתאריך _____ עד תאריך _____	☐ תקין ☐ לא תקין	
שלב ביצוע	☐ קידוח ויציקת כלונסאות ☐ יציקות בטון ☐ בניית מחיצות ☐ אינסטלציה ☐ חשמל ☐ אלומיניום ☐ איטום ☐ חיפוי ☐ ריצוף * יש לסמן עבודות מבוצעות באתר	☐ נבדק עייף רשימת תיוג ☐ נבדק עייף רשימת תיוג ☐ נבדק עייף רשימת תיוג ☐ נבדק עייף רשימת תיוג ☐ נבדק עייף רשימת תיוג ☐ נבדק עייף רשימת תיוג ☐ נבדק עייף רשימת תיוג ☐ נבדק עייף רשימת תיוג * יש לצרף דוח בדיקה	
תכניות	בדיקה ועדכון מהדורת תכניות	☐ תקין ☐ לא תקין	פרוט רשימת תכניות
רישוי	☐ היתר בניה ☐ טופס 4 ת. גמר	* צרף דוח סטטוס	
שינויי דיירים	☐ בדיקת דירות מיוחדות- כל הדירות ☐ דירות רגילות- בדיקת דירה בקומה		
מבדקי איכות	☐ מבדק פנימי ☐ מבדק חיצוני	☐ בוצע בדירות: _____ * צרף דוח מבדק	

☐ יש לצרף לחשבון חודשי - מפקח

שנינו מחוברים ונחל פרויקטים בע"מ
ח.פ. 514957786

א.מ. ישראל מגורים מיתות בע"מ
ח.פ. 514957786

CONT-5-671

מס' חוזה:

תבנית: ניהול תיאום ופיקוח

שדה דב - דיור

פרויקט

{סטטוס חוזה}

סטטוס:

גרסה: {גרסת חוזה}

להשכרה - תל אביב

ספק:

שביב מהנדסים ניהול

פרויקטים בע"מ

6.2 נספח מס' 2 – רשימות תיוג לבקרת איכות בתהליך

מס'

רשימת תיוג: קידוח ויציקת כלונסאות
02/001

פרויקט:	בניין:	דירה:	הערות
סעיף	תיאור המשימה *	ת/ש/פ	הערות
1	בדיקות ואישור בנטונייט/ניקיון הקידוח		עומק הקידוח/בדיקות איכות של הבנטונייט
2	קידוח - קייסינג/קוטר		
3	בדיקת כלובים/שומרי מרחק/צינור גמא		צינורות בדיקה/ריתוכים
4	יציקה רצופה		עומק הצינור הטרמי בתהליך היציקה
5	גובה יציקה/גובה קוצים; נקודת יחוס		סימון באמצעות מודד; מדידה
6	התקנת מערכות ברפסודה		
7			

ת=תקין; ש=שיפור; פ=פסול.

הערות

תאריך	סעיף	תיאור הליקוי	הנחיות לתיקון	סטאטוס טיפול

צילומים (רצוי במידות 4/3 ס"מ) + תאריך.

--	--	--	--

* מבצע הסיור יתאים את סעיפי הבדיקה לסוג העבודה ו/או לסוג המבנה בהתאם לצורך.

שנית מונחים וקבל פרויקטים בע"מ
ח.פ. 514576263

א.מ. ישראל מנהלים פיתוח בע"מ
ח.פ. 514957786

CONT-5-671

מס' חוזה:

תבנית: ניהול תיאום ופיקוח

שדה דב - דיור

פרויקט

להשכרה - תל אביב

שביב מהנדסים ניהול

פרויקטים בע"מ

[סטטוס חוזה]

סטטוס:

גרסה: [גרסת חוזה]

ספק:

רשימת תיוג: יציקות בטון

מס' 02/002

פרויקט:	בניין:	דירה:
סעיף	תיאור המשימה*	הערות
1	אישור מהנדס הביצוע על היציקה וסידור הברזל	
2	אישור המפקח על היציקה וסידור הברזל	
3	אישור הקונסטרוקטור על היציקה וסידור הברזל	
4		
5		
6		
7		

ת=תקין; ש=שיפור; פ=פסול.

הערות

תאריך	סעיף	תיאור הליקוי	הנחיות לתיקון	סטטוס טיפול

צילומים (רצוי במידות 4/3 ס"מ) + תאריך.

--	--	--	--

* מבצע הסיור יתאים את סעיפי הבדיקה לסוג העבודה ואו לסוג המבנה בהתאם לצורך.

שני מנהלים נוחל פיקוחים בע"מ
ח.פ. 514576263

א.מ. ישראל מגורים מיתוח בע"מ
ח.פ. 514957786

CONT-5-671

מס' חוזה:

תבנית: ניהול תיאום ופיקוח

שדה דב - דיור

פרויקט

[סטטוס חוזה]

סטטוס:

גרסה: [גרסת חוזה]

להשכרה - תל אביב

ספק:

שביב מהנדסים ניהול

פרויקטים בע"מ

מס'

רשימת תיוג: עבודות בניה

02/003

פרויקט:	בניין:	דירה:	סעיף
		הערות	תיאור המשימה
			סימון צירים ראשיים
1			בדיקת
2	שורה	סטייה מותרת באלכסונים 3 מ"מ	ראשונה/מקבילות/אלכסונים
3		לפחות דירה אחת הכל סבב מבדק	שינויי דיירים
4			חגורות/עיגונים לשלד הבניין
5			מילוי סביב קירות בלוק לבן
6			בדיקת מישוריות עם סרגל 2 מטר

ת=תקין; ש=שימור; פ=פסול.

הערות

תאריך	סעיף	תיאור הליקוי	הנחיות לתיקון	סטטוס טיפול

צילומים (רצוי במידות 4/3 ס"מ) + תאריך.

--	--	--	--

*מבצע הסיור יתאים את סעיפי הבדיקה לסוג העבודה ו/או לסוג המבנה בהתאם לצורך.

שני מונחים נוספים
ח.פ. 514576863

א.מ. ישראל גוריוס מיתוח בע"מ
ח.פ. 514577866

CONT-5-671

מס' חוזה:

תבנית: ניהול תיאום ופיקוח

שדה דב - דיור

פרויקט

להשכרה - תל אביב

שביב מהנדסים ניהול

ספק:

פרויקטים בע"מ

[סטטוס חוזה]

סטטוס:

גרסה: [גרסת חוזה]

רשימת תיוג: עבודות אינסטלציה
02/004

מס'

פרויקט:	בניין:	דירה:
סעיף	תיאור המשימה*	הערות
1	מעברי קולטנים בתקרות - ניתוק מהבטון	מילוי בבטון
2	חגורות הפרדה	
3	שרוולים אנכיים/אופקיים במעברים	
4	בדיקת לחץ	
5	חיבור אביק לקופסה	צינור גמיש
6	שינוי כיוון של קולטן	ברך 45° ואורך קוטר X2

ת=תקין; ש=שיפור; פ=פסול.

הערות

תאריך	סעיף	תיאור הליקוי	הנחיות לתיקון	סטטוס טיפול

צילומים (רצוי במידות 4/3 ס"מ) + תאריך.

--	--	--	--

*מבצע הסיור יתאים את סעיפי הבדיקה לסוג העבודה ו/או לסוג המבנה בהתאם לצורך.

שכני מולדים ורחל מויזקיס בע"מ
ח.פ. 51457786-63

א.מ. ישראל מנוריס סיתוח בע"מ
ח.פ. 514957786

CONT-5-671

מסי חוזה:

תבנית: ניהול תיאום ופיקוח

פרויקט שדה דב - דיור

להשכרה - תל אביב
שביב מהנדסים ניהול
פרויקטים בע"מ

[סטטוס חוזה]

סטטוס:

גרסה: [גרסת חוזה]

ספק:

רשימת תיוג: עבודות חשמל
02/005

מס'

פרויקט:	בניין:	דירה:	סעיף	תיאור המשימה*	ת/ש/פ	הערות
			1	תווי אנכי של המובילים	ש	לתקן כיוון
			2	מערכת החשמל תקרה	ש	איטום חיבורים
			3	שימש במובילים קטן מ- 16 מ"מ		
			4	שינויי דיירים		
			5	אבזרים בחדר רטוב	ש	תקן מיקום
			6	הפרדה בין חשמל/גז/מים		
				מערכות חשמל בבניין (ח. גרטור , חשמל וכו)		

ת=תקין ; ש=שיפור ; פ=פסול.

הערות

תאריך	סעיף	תאור הליקוי	הנחיות לתיקון	סטאטוס טיפול

צילומים (רצוי במידות 4/3 ס"מ) + תאריך.

--	--	--	--

*מבצע הסיוור יתאים את סעיפי הבדיקה לסוג העבודה ו/או לסוג המבנה בהתאם לצורך.

א.מ. ישראל מגורים מיתוח בע"מ
ח.פ. 514957786

CONT-5-671

מס' חוזה:

תבנית: ניהול תיאום ופיקוח

שדה דב - דיור

פרויקט

להשכרה - תל אביב

שביב מהנדסים ניהול

ספק:

פרויקטים בע"מ

[סטטוס חוזה]

סטטוס:

גרסה: [גרסת חוזה]

שביב מהנדסים ניהול פיקוח בע"מ
ח.פ. 514957786

מס'

רשימת תיוג: איטום מרפסות / חדרי רטובים
02/006

פרויקט:	בניין:	דירה:
סעיף	תיאור המשימה	הערות
1	מפלס אמת של הבטון במרפסת	גובה מערכת הריצוף לפי תכנית יתכנות לביצוע שיפועים
2	תכנון שיפועים	שיפועים עם אפשרות מילוי או הדבקה ישירה של הריצוף
3	מערכת האיטום	יריעות או מריחות; אישור סוג החומר ע"י היועץ
4	ניקוז כפול	חובה כאשר יש מילוי
5	שיפוע סופי במרפסות מינימום 1%	מדדה
6	סף מעבר וויטרינה/פרוזדור	

ת=תקין; ש=שיפור; פ=פסול

הערות

תאריך	סעיף	תיאור הליקוי	הנחיות לתיקון	סטטוס טיפול

צילומים (רצוי במידות 4/3 ס"מ) + תאריך.

--	--	--	--

*מבצע הסיור יתאים את סעיפי הבדיקה לסוג העבודה ו/או לסוג המבנה בהתאם לצורך.

שני תוודס ניהול פרויקטים בע"מ
ח.פ. 514576263

א.מ. ישראל מגורים מתוח בע"מ
ח.פ. 514957786

CONT-5-671

[סטטוס חוזה]

מס' חוזה:

סטטוס:

תבנית: ניהול תיאום ופיקוח

גרסה: [גרסת חוזה]

פרויקט שדה דב - דיור
להשכרה - תל אביב
שביב מהנדסים ניהול
פרויקטים בע"מ

ספק:

רשימת תיוג: חיפוי אריחים
02/007

מס'

פרויקט:	בניין:	דירה:
סעיף	תיאור המשימה	הערות
1	מישוריות פני הקירות/עובי הדבק	מוגבל ל- 10 מ"מ על פי הנחיות היצרן
2	וודא מערכת מתואמת עם הספקים	
3	איטום בסיסי	
4	תהליך הדבקה/פוגות פינה	
5	סף מעבר וויטרינה/פרוזדור	

ת=תקין; ש=שיפור; פ=פסול

הערות

תאריך	סעיף	תיאור הליקוי	הנחיות לתיקון	סטאטוס טיפול

צילומים (רצוי במידות 4/3 ס"מ) + תאריך.

--	--	--	--

*מבצע הסיור יתאים את סעיפי הבדיקה לסוג העבודה ו/או לסוג המבנה בהתאם לצורך.

שנית מודעות ויחול פרויקט תע"מ
ח.פ. 514957786

א.מ. ישראל מגורים מיתוח בע"מ
ח.פ. 514957786

CONT-5-671

מס' תוזה:

תבנית: ניהול תיאום ופיקוח

שדה דב - דיור

פרויקט

להשכרה - תל אביב

שביב מהנדסים ניהול

ספק:

פרויקטים בע"מ

[סטטוס תוזה]

סטטוס:

גרסה: [גרסת תוזה]

רשימת תיוג: חיפוי אבן
02/008

מס'

פרויקט:	בניין:	דירה:	הערות
סע.	תיאור המשימה*	(תאריך) ת/ש/פ	הערות
1	בדיקות מעבדה/בדיקות שוטפות	אישור ראשוני; וכל 1500 מ"ר.	
2	קטע ניסוי/חומרים	נירוסטה 316/רשת מגולוונת באבץ חם	
3	איטום מעטפת/איטום גב האבן/בידוד	הרבצה/ביטומן/בידוד תרמי	
4	תהליך הביצוע		
5	פוגות הרפיה		
6	טרומי: ביקור במפעל היצור	הכנת האבן; איטום; כיסוי בטון; עוגנים.	

ת=תקין; ש=שיפור; פ=פסול

הערות

תאריך	סעיף	תיאור הליקוי	הנחיות לתיקון	סטטוס טיפול

צילומים (רצוי במידות 4/3 ס"מ) + תאריך.

--	--	--	--

* מבצע הסיור יתאים את סעיפי הבדיקה לסוג העבודה ו/או לסוג המבנה בהתאם לצורך.

שביב מהנדסים ניהול פרויקטים בע"מ
ח.פ. 514576263

א.מ. ישראל מגורים מיתוח בע"מ
ח.פ. 514957786

CONT-5-671

מס' חוזה:

תבנית: ניהול תיאום ופיקוח

פרויקט שדה דב - דיור

[סטטוס חוזה]

סטטוס:

גרסה: [גרסת חוזה]

ספק: שביב מהנדסים ניהול פרויקטים בע"מ
להשכרה - תל אביב

רשימת תיוג: איטום מרפסת
02/009

מס'

פרויקט:	בניין:	דירה:	הערות
סעיף	תיאור המשימה*	(תאריך) ת/ש/פ	
1	בדיקת תכנון ביצוע/אישור תהליך		לודא שיש מקום לתהליך של שיפועים מילוי והנחת ריצוף.
2	בידוד תרמי מרפסת מעל מגורים		מרפסת גג מחייב בידוד
3	איטום מעטפת/איטום גב האבן/בידוד		הרבצה/ביטומן/בידוד תרמי
4	תהליך הביצוע		שיפועים 1.5% לפני ריצוף.
5	ניקוז כפול		
6	הצפה 72 שעות		
7	השלמת חיפוי		

ת=תקין; ש=שיפור; פ=פסול

הערות

תאריך	סעיף	תאור הליקוי	הנחיות לתיקון	סטטוס טיפול

צילומים (רצוי במידות 4/3 ס"מ) + תאריך.

--	--	--	--

*מבצע הסיור יתאים את סעיפי הבדיקה לסוג העבודה ו/או לסוג המבנה בהתאם לצורך.

א.מ. ישראל מגורים מיתון בע"מ
ח.פ. 514957786
ר.פ. 514576263
שני מנהלים ניהול פרויקטים בע"מ

CONT-5-671

מס' חוזה:

תבנית: ניהול תיאום ופיקוח

פרויקט שדה דב - דיור

להשכרה - תל אביב

ספק: שביב מהנדסים ניהול

פרויקטים בע"מ

[סטטוס חוזה]

סטטוס:

גרסה: [גרסת חוזה]

רשימת תיוג: הנחת ריצוף
02/010

מס'

פרויקט:	בניין:	דירה:	הערות
סעיף	תיאור המשימה*	(תאריך) ת/ש/פ	הערות
1	בדיקת תכנון ביצוע/אישור תהליך		פגישה מוקדמת. קטע ניסוי
2	בידוד תרמי/ בידוד אקוסטי		בידוד תרמי קומה ראשונה.
3	מערכות. לבדוד קולטנים		
4	תהליך הביצוע		הנחת "רטוב על רטוב"/פילוס
5	פוגת הרפיה היקפית/בידוד אקוסטי		

ת-תקין; ש-שיפור; פ-פסול

הערות

תאריך	סעיף	תיאור הליקוי	הנחיות לתיקון	סטטוס טיפול

צילומים (רצוי במידות 4/3 ס"מ) + תאריך.

--	--	--	--

*מבצע הסיור יתאים את סעיפי הבדיקה לסוג העבודה ו/או לסוג המבנה בהתאם לצורך.

שניית מודעות ויחול פרויקטים בע"מ
ח.פ. 514957786

א.מ. ישראל מגורים מיתוח בע"מ
ח.פ. 514957786

CONT-5-671

מס' חוזה:

תבנית: ניהול תיאום ופיקוח

שדה דב - דיור

פרויקט

להשכרה - תל אביב

שביב מהנדסים ניהול

ספק:

פרויקטים בע"מ

[סטטוס חוזה]

סטטוס:

גרסה: [גרסת חוזה]

מס'

רשימת תיוג: התקנת אלומיניום
02/011

פרויקט:	בניין:	דירה:	הערות
סעיף	תיאור המשימה	(תאריך) ת/ש/פ	
1	אישור קבלן משנה		
2	תכניות יצור מתואמות עם יועצים		
3	מבדק יצור במפעל		
4	קטע ניסוי		
5	התקנה של משקופים עיוורים		
6	מרווחים בין פרט למשקוף עיוור		
7	בדיקות מעטפת		

ת=תקין; ש=שיפור; פ=פסול

הערות

תאריך	סעיף	תיאור הליקוי	הנחיות לתיקון	סטטוס טיפול

צילומים (רצוי במידות 4/3 ס"מ) + תאריך.

--	--	--	--

מבצע הסיור יתאים את סעיפי הבדיקה לסוג העבודה ו/או לסוג המבנה בהתאם לצורך.

שביב מהנדסים ניהול פרויקטים בע"מ
ח.פ. 514576263

א.מ. ישראל מהנדסים בניהול פרויקטים בע"מ
ח.פ. 514957786

CONT-5-671

מס' חוזה:

תבנית: ניהול תיאום ופיקוח

שדה דב - דיור

פרויקט

להשכרה - תל אביב

שביב מהנדסים ניהול

ספק:

פרויקטים בע"מ

[סטטוס חוזה]

סטטוס:

גרסה: [גרסת חוזה]

מס' 02/012

רשימת תיוג: איטום גג/חניון

פרויקט:	בניין:	דירה:	הערות
סעיף	תיאור המשימה*	(תאריך) ת/ש/פ	
1	אישור קבלן משנה		
2	ניקוי/יסודות/קוביות		
3	שיפועים/אשפרה/יבוש	1.5%	
4	קטע ניסוי		
5	יריעת חיזוק ויריעת חיפוי		
6	הידבקות	בדיקה ויזואלית.	
7	גמר ובדיקה		
8	בדיקת מעבדה		

ת=תקין; ש=שיפור; פ=פסול

הערות

תאריך	סעיף	תיאור הליקוי	הנחיות לתיקון	סטטוס טיפול

צילומים (רצוי במידות 4/3 ס"מ) + תאריך.

--	--	--	--

*מבצע הסיור יתאים את סעיפי הבדיקה לסוג העבודה ואו לסוג המבנה בהתאם לצורך.

שני מונחים נחלק פרויקטים בע"מ
ח.פ. 514576283

א.מ. ישראל מגויס מיתוח בע"מ
ח.פ. 514957786

CONT-5-671

מס' חוזה:

תבנית: ניחול תיאום ופיקוח

שדה דב - דיר

פרויקט

להשכרה - תל אביב

שביב מהנדסים ניחול

פרויקטים בע"מ

[סטטוס חוזה]

סטטוס:

גרסה: [גרסת חוזה]

ספק:

מס' 02/013

רשימת תיוג: עבודות פיתוח

פרויקט:	בניין:	דירה:	הערות
סעיף	תיאור המשימה*	(תאריך) ת/ש/פ	הערות
1	זימון אדריכל הפיתוח, קבלן ראשי, קבלן פיתוח וחברת הפיקוח לפתיחת העבודה.		מעבר על תכניות, חתכים, חומרי גמר, עבודות חשמל ועוד.
2	זימון אדריכל הפיתוח לאישור כל שלב בביצוע.		לדוגמא: ריצוף, אבני שפה, שתילה, חיפוי, אלמנטים עיצוביים ועוד.
3	מסירת העבודה בסיומה למזמין ואדריכל הפיתוח.		
4			
5			
6			
7			
8			

ת=תקין; ש=שיפור; פ=פסול

הערות

תאריך	סעיף	תיאור הליקוי	הנחיות לתיקון	סטטוס טיפול

צילומים (רצוי במידות 4/3 ס"מ) + תאריך.

--	--	--	--

*מבצע הסיור יתאים את סעיפי הבדיקה לסוג העבודה ו/או לסוג המבנה בהתאם לצורך.

שנית מודעים ויחול פרוקטים נ"מ
ח.פ. 514576263

א.מ. ישראל מגורים פיתוח בע"מ
ח.פ. 514957786

CONT-5-671

מס' חוזה:

תבנית: ניהול תיאום ופיקוח

שדה דב - דיור

פרויקט

להשכרה - תל אביב

שביב מהנדסים ניהול

ספק:

פרויקטים בע"מ

[סטטוס חוזה]

סטטוס:

גרסה: [גרסת חוזה]

6.3 נספח מס' 3 – בדיקות נדרשות – מעבדה ויועצים (דוגמא)

(דוגמא) פרוגרמה רעיונית - בדיקות לאתר

תאריך עדכון: _____

- עם תחילת העבודה יש לבצע פגישה עם מעבדה מורשית והקבלן הראשי להגדרת פרוגרמת הבדיקות הנדרשות לאתר ע"פ דרישות החוק, דרישות רשויות לטופס 4 ותעודת גמר, דרישות יועצים, מנהל פרויקט וכד'.

מס'	פרק	הבדיקה עפ"י שלבי העבודה	מבצע ע"י	תאריך מתוכנן לביצוע הבדיקה	ביצוע
1	כלונסאות	בדיקת הבטונייט	מת"י		
2		בדיקת חוזק בטון טרי המשמש ליציקת הכלונסאות (1/3 מכמות הבטון המפוזר או לפי דרישת היועץ)	מת"י		
3		בדיקה סונית	מת"י		
4		בדיקה אולטרא-סונית	מת"י		
5	עפר	הידוק תשתיות	מת"י		
6		בדיקת 100 אחוז לחומר מילוי	מת"י		
7		בדיקת שכבות המילוי לפי הנחיות מדוח הקרקע	מת"י		
8	שלד	בדיקת בטונים בכל הממדים והקומות לפי הנדרש	מת"י		
9		בדיקת שליפת אבן	מת"י		
10		ריכוז בטונים לכל המבנה - תעודות	מת"י		
11	אינסטלציה	בדיקת מערכת ניקוז מתחת לרצפת קומת הקרקע	מת"י		
12		בדיקת תכנון מערכת ספרינקלרים וקבלת תכניות חתומות מהיום	מת"י		
13		ביצוע ספרינקלרים + חדר משאבות ספרינקלרים	מת"י		
14		מערכת ניקוז שפכים בפיתוח	מת"י + יועץ		
15		בדיקת מערכת הגז	מת"י + משרד העבודה		
16	איטום	בדיקת הצפה גג עליון לפני ביצוע הגנה	מת"י		
17		בדיקת הצפה גגות חדרים טכניים לפני ביצוע הגנה	מת"י		
18		בדיקת הצפה תקרת חניון (במידה וקיים)	מת"י		
19		בדיקת הצפה מרפסות (במידה וקיימות)	מת"י		
20		בדיקת שיפועי בטקל (משקל מרחבי וחוזק לחיצה)	מת"י		
21		בדיקת איטום קירות חוץ לפני חיפוי פחים	מת"י		

שבת מתודות ויחולת שוקות בע"מ
ח.פ. 514957786

514957786
ח.פ. 514957786
משרד מגורים מיתוח בע"מ
[סטטוס חוזה]

מס' חוזה :
סטטוס :

תבנית : ניהול תיאום ופיקוח
גרסה : [גרסת חוזה]

פרויקט שדה דב - דיור
להשכרה - תל אביב
שביב מהנדסים ניהול
פרויקטים בע"מ
ספק :

מס'	פרק	הבדיקה עפ"י שלבי העבודה	מבוצע ע"י	תאריך מתוכנן לביצוע הבדיקה	ביצוע
22		ביצוע המטרת חלונות + תפרים באלמנטים הטרומיים בחזיתות	מת"י		
23	אלומיניום	בדיקת מעקה לפי ת"י 1142	מת"י		
24		בדיקה של מעקה טיפוס	מת"י		
25		בדיקת ואישור תכניות	אדריכל + יועץ אלומיניום		
26	מיזוג אוויר	אישור ציודי מ"א ; גז "ירוק"	יועץ מ"א		
27	טיח	בדיקת טיח בממ"מ שליפה לדרישת פיקוד העורף.	מת"י		
28	חיפוי אבן	בדיקת ספיגות , משקל מרחבי , חוזק	מת"י		
29	מעליות	אישור להפעלת מעלית	מת"י		
30	נגרות	בדיקת משקופי עץ – במידה ודרוש במפרט	מת"י		
31	פיתוח	בדיקת מצעים לפני ריצוף – 100%	מת"י		
32		בדיקת הידוק מצעים	מת"י		
33	כיבוי אש	מסירה ראשונית	יועץ בטיחות + ראשות הכיבוי		

שכתוב מוגדש ניהול פיקוד העורף
ח.פ. 51495786

א.מ. ישראל מגורים פיתוח בע"מ
ח.פ. 51495786

CONT-5-671

מס' חוזה :

תבנית : ניהול תיאום ופיקוח

שדה דב - דיור

פרויקט

[סטטוס חוזה]

סטטוס :

גרסה : [גרסת חוזה]

להשכרה - תל אביב
שביב מהנדסים ניהול
פרויקטים בע"מ

ספק :

נספח "ד"לוח זמנים ושילבי עבודה

לוח הזמנים לביצוע שירותי המפקח ביחס לכל אחד מהשלבנים של הפרויקט יהיה כפי שייקבע מעת לעת ע"י המנהל, בתיאום עם המפקח.

להלן לוח לפרויקט בהתאם למכרזהתחייבות למועדי ביצוע

המועד הקובע – תאריך הכרזת ועדת מכרזים על הזוכה במכרז או בהקצאת הקרקע.

מועדים ומטלות פיתוח החלות על הרשות המקומית

1. מועד מסירת מפת תיאום תשתיות לצורך תכנון המבנה ליום תוך	8	חודשים מהמועד הקובע בכפוף לכך שנחתם חוזה תשתית במועד שנקבע בתנאי המכרז. (בתנאי שנחתם הסכם התשתיות עם היזם)
2. מועד מסירת המגרש ליום תוך	24	חודשים מהמועד הקובע בכפוף לכך שנחתם חוזה תשתית במועד שנקבע בתנאי המכרז. (ובהתאם לאמור בסעיף 6 בגוף ההסכם).
3. מועד השלמת עבודות החיוניות לקבלת אישור אכלוס תוך	48	חודשים מהמועד הקובע בכפוף לכך שנחתם חוזה תשתית במועד שנקבע בתנאי המכרז.
4. מועד השלמת עבודות הפיתוח	תוך 18 חודשים מהמועד שבו לפחות 80% מיחידות הדיור באתר יקבלו אישור אכלוס.	

מועדים ומטלות החלות על היזם

1. מועד קבלת היתר בניה מאושר תוך	27	חודשים מהמועד הקובע מתחייב היזם לקבל היתר בניה מאושר סופית
2. מועד ביצוע על ידי היזם - קירות תומכים או גדרות היקפיים בגבול המגרש עם השטחים הציבוריים	6	חודשים מקבלת המגרש מאת הרשות המקומית.
3. מועד השלמת המבנה וקבלת אישור אכלוס	בהתאם לתנאי המכרז	חודשים מהמועד קבלת המגרש מהרשות המקומית.

(הערה: המועדים הנקובים לעיל כפופים להסתייגויות המפורטות בנוסח החוזה).

היזםהרשות המקומית

CONT-5-671

מס' חוזה:

תבנית: ניהול תיאום ופיקוח

שדה דב - דיור

פרויקט

[סטטוס חוזה]

סטטוס:

גרסה: [גרסת חוזה]

להשכרה - תל אביב

ספק:

שביב מהנדסים ניהול

פרויקטים בע"מ

שביב מהנדסים ניהול פרויקטים בע"מ
ח.פ. 514957786

א.מ. ישראל מגורים פיתוח בע"מ

ח.פ. 514957786

נספח "ה"שכר המפקח

1. בתמורה לביצוע כל התחייבויות המפקח על פי חוזה זה על נספחיו, ישלם המזמין למפקח שכר בשיעורים כדלקמן:

1.1 עבור תיאום תכנון וניהול הנדסי, הכנת מסמכים להתקשרות עם מתכננים, יועצים, קבלנים וספקים, בדיקת חשבוניות מתכננים ויועצים, סיוע בעריכת הסכמים עם רשויות, ניהול הרישוי וכל יתר שרותי המפקח למעט המפורט בסעיף 1.2 להלן:

1.1.1 סכום קבוע ומוחלט של 35,000 ש"ח (במילים: שלושים וחמש אלף ש"ח) לכל חודש לתקופת התכנון הראשוני בניית תמהיל וקונספט הפרויקט

1.1.2 סכום קבוע ומוחלט של 42,000 ש"ח (במילים: ארבעים ושתיים אלף ש"ח) לכל חודש לתקופת התכנון ואישור העיצוב האדריכלי לפרויקט

1.1.3 סכום קבוע ומוחלט של 49,000 ש"ח (במילים: ארבעים ותשע אלף ש"ח) לכל חודש לתקופת התכנון והרישוי עד להוצאת היתר בניה לפרויקט

1.1.4 סכום קבוע ומוחלט של 49,000 ש"ח (במילים: ארבעים ותשע אלף ש"ח) לכל חודש לתקופת המכרז, תוכניות העבודה לביצוע ושיווק הפרויקט

** יתכן ותהיה תקופת חפיפה בין שלבי התכנון והרישוי, סכום שכ"ט החודשי לאותו החודש יהיה בהתאמה למחיר הגבוה, אך לא בגין שניהם.

*** סה"כ ההיקף הכספי לתקופת התכנון רישוי ועד לעליית קבלן לקרקע וביצוע הפרויקט סך של 1,610,000 ₪ (במילים: מיליון שש מאות ועשרה אלף ₪), אלא אם הפרויקט יתארך.

1.2 עבור ניהול ופיקוח לתקופת הביצוע – מסירת שטחי עבודה לקבלנים המבצעים, פקוח צמוד, תאום ומעקב אחר ביצוע, בדיקת חשבוניות קבלנים וספקים, תאום ביצוע עבודות בשטחים גובלים:

1.1.5 סכום קבוע ומוחלט של 26,000 ש"ח (במילים: עשרים ושש אלף ש"ח) לכל חודש לתקופת אישור תחילת ביצוע העבודות והתארגנות הקבלן לביצוע הפרויקט, עד לקבלת האישור מהרשות ותחילת ביצוע העבודות בפועל.

פרויקט	שדה דב - דיור	תבנית: ניהול תיאום ופיקוח	מס' חוזה: CONT-5-671
ספק:	לחשברה - תל אביב	גרסה: [גרסת חוזה]	סטטוס: [סטטוס חוזה]
	שביב מהנדסים ניהול		
	פרויקטים בע"מ		

שירות מהנדסים וניהול פרויקטים בע"מ
514957786
ח.פ. 514576283

1.1.6 סכום קבוע ומוחלט של 74,000 ש"ח (במילים: שבעים וארבעה אלף ש"ח) לכל חודש לתקופת ביצוע עבודות דיפון וחפירה של הפרויקט

1.1.7 סכום קבוע ומוחלט של 99,000 ש"ח (במילים: תשעים ותשעה אלף ש"ח) לכל חודש לתקופת ביצוע עבודות ביסוס והקמת המרתפים של הפרויקט

1.1.8 סכום קבוע ומוחלט של 148,000 ש"ח (במילים: מאה ארבעים ושמונה אלף ש"ח) לכל חודש לתקופת ביצוע עבודות שלד עילי, עבודות הגמר, מערכות ועד קבלת אישור אכלוס ותעודת גמר של הפרויקט

** יתכן ותהיה תקופת חפיפה בין שלבי הביצוע, סכום שכ"ט החודשי לאותו החודש יהיה בהתאמה למחיר הגבוה, אך לא בגין שניהם.

*** סה"כ ההיקף הכספי לתקופת הביצוע ועד קבלת אישור אכלוס ותעודת גמר הפרויקט סך של 6,988,000 ₪ (במילים: שישה מיליון תשע מאות ושמונים ושמונה אלף ₪), אלא אם נקבע אחרת בהסכם זה.

1.3 שכר הניהול ופיקוח הפרויקט כולל טיפול בתקלות בתקופת הבדק ותיקונים, כדלקמן:

1.3.1 בתחילת תקופת הבדק, המפקח יבצע בדיקה מפורטת של מצב הפרויקט בתחילת תקופת הבדק, ויכין פרוטוקול ריג'יסטרים (דוח ליקויים), אשר יימסר לקבלן ולמוזמין.

1.3.2 לאחר תחילת תקופת הבדק, המפקח יפקח על תיקונים בנושאים מהותיים בלבד, ובהתאם לצורך.

1.3.3 בסוף תקופת הבדק, המפקח יערוך סיור בפרויקט ויפיק דוח ליקויים שני שיכלול תיקונים מדגמיים שנצפו בסיור ודרושים בתום תקופת הבדק, אשר יימסר לקבלן ולמוזמין. במידת הצורך המפקח יפקח על ביצוע התיקונים המהותיים וימסור דוח מסכם לאחר ביצוע התיקונים בתום שנת הבדק.

1.3.4 היקף העבודה בתקופת הבדק יוגבל ל-3 ימי עבודה. כל טיפול או שירות נוסף מעבר להיקף זה, יינתן בתשלום נוסף שיסוכם מראש ובכתב בין הצדדים.

פרויקט	שדה דב - דיור להשכרה - תל אביב	תבנית: ניהול תיאום ופיקוח	מס' חוזה: CONT-5-671
ספק:	שביב מהנדסים ניהול פרויקטים בע"מ	גרסה: [גרסת חוזה]	סטטוס: [סטטוס חוזה]

ש"ח חתומים וחותמי פרויקטים נציג
ח.פ. 5195163-63

1.4 שירותים נוספים {ככל שיידרשו בכתב על ידי המזמין}

- 1.4.1 המזמין ישלם למפקח סך של 195,000 ש"ח בגין התקשרות עם אחראי על הביקורת בפרויקט, כמפורט בסעיף 2.2 להסכם.
- 1.4.2 המזמין ישלם למפקח סך של 75,000 ש"ח לכל חודש בגין העמדת מנהל פרויקט.
- 1.4.3 ככל שהמזמין יורה למפקח למנות מפקחים נוספים, אחד או יותר, כמפורט בסעיף 3.3 להסכם, ישלם המזמין למפקח סך של 45,000 ש"ח לכל חודש לתקופה שבו יועמד מפקח נוסף לפרויקט.

שנייה מהדפוס ניווה פרויקטים בע"מ
51457633

פרויקט	שדה דב - דיור להשכרה - תל אביב שביב מהנדסים ניהול פרויקטים בע"מ	תבנית : ניהול תיאום ופיקוח	מס' חוזה : CONT-5-671
ספק :	גרסה : (גרסת חוזה)	סטטוס :	[סטטוס חוזה]

טבלת ריכוז ופירוט שכ"ט ניהול ופיקוח לפרויקט :

[illegible]

2. הסכומים המפורטים בסעיף 1 לעיל יהיו צמודים למדד המחירים לצרכן, מדד ידוע לחודש 03.2025 שהתפרסם ב 15.04.205 [מדד בסיס] (העומד על 124.719 בסיס 2010 נקודות). עד למדד הידוע ביום הגשת כל חשבון.

3. למען הסר ספק:

3.1 שכר המפקח לפי סעיף 1 לעיל יחושב על פי תשומות שיושקעו בפועל בניהול הפרויקט על ידי המפקח.

3.2 מבלי לגרוע מהאמור בסעיף 7.3 להסכם, מובהר כי שכר המפקח ומועדי התשלום הינם סופיים ומוחלטים, והם לא ישתנו מכל גורם שהוא לרבות ומבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, הקטנת מספר היחידות בפרויקט, כמות טיפוסי המבנים/הדירות שיוזמנו ע"י המזמין, קצב הבניה, צורת ביצוע הבניה (קונבנציונלי ו/או טרומי ו/או מתועש) ו/או מידת, אופי וסוג השינויים שיידרשו ע"י המזמין. למען הסר ספק, אין באמור כדי לגרוע מזכותו של המפקח לתוספת תשלום בהתאם להוראות חוזה זה.

3.3 שכר המפקח כולל את כל המפורט בחוזה על כל נספחים, לרבות נספח ב'.

4. בנוסף לכל תשלום ישולם למפקח מע"מ כשיעורו בחוק וזאת כנגד המצאת חשבונית מס כדין, למועד תשלום המע"מ ע"י המפקח והמצאת כל אישור נוסף ע"פ כל דין, לרבות אישור על ניהול ספרים ואישור על ניכוי מס במקור או פטור מניכוי במקור.

5. תנאי מוקדם לביצוע התשלומים לפי נספת זה הוא קיום כל התחייבויותיו השוטפות של המפקח על פי חוזה זה.

ש"פ. מרדכי מרדכי (מחל פרוקטוס) פנ"מ
519576263

א.מ.י. ישראל מגורים
ח.פ. 514957786

~~CONT-5-671~~

מס' חוזה:

[סטטוס חוזה]

סטטוס:

תבנית : ניהול תיאום ופיקוח

גרסה : [גרסת חוזה]

שדה דב - דיור
להשכרה - תל אביב
שביב מהנדסים ניהול
פרויקטים בע"מ

פרויקט

ספק:

נספח "ו"שלבי תשלום

1. שכר המפקח ישולם על בסיס חודשי בהתאם לסכום החודשי הקבוע בהסכם בגין כל שירות ושירות, ובמקרה של תשלום בגין התקשרות עם אחראי על ביקורת – לפי השלבים הבאים:

- עם חתימת טופס מינוי אחראי על הביקורת – 20% מהתשלום בגין ההתקשרות עם אחראי על הביקורת בפרויקט;
- עם סיום שלב הביסוס ויציאת רצפת מרתף תחתונה – 20% מהתשלום בגין ההתקשרות עם אחראי על הביקורת בפרויקט;
- עם ביצוע יציאת רצפת 0.00 – 20% מהתשלום בגין ההתקשרות עם אחראי על הביקורת בפרויקט;
- עם השלמת שלב השלד – 20% מהתשלום בגין ההתקשרות עם אחראי על הביקורת בפרויקט;
- עם חתימה על טופס דיווח עריכת ביקורת לצורך קבלת טופס 4 – 20% מהתשלום בגין ההתקשרות עם אחראי על הביקורת בפרויקט.

החשבון הסופי, ככל שטרם שולם בתשלומים כאמור לעיל, ישולם לאחר גמר שירותי הפיקוח.

2. למרות האמור בסעיף 1 לעיל רשאי המזמין לשלם למפקח מקדמות העולות על גובהה התשלומים החודשיים, אשר תקוזזנה משלבי התשלום, וזאת ע"פ קביעתו ושיקול דעתו הבלעדי של המזמין.

3. במקרה בו עבודת המפקח תופסק או תבוטל לגבי חלק ו/או שלב מהפרויקט, יהיה המפקח זכאי לתשלום עבור שירותים שביצע בפועל עד להפסקת עבודתו כאמור. במקרה כזה, שכר המפקח בגין אותו חלק ישולם לא יאוחר ממועד הפסקת עבודתו.

4. המפקח יגיש חשבון לא יותר מאשר פעם בחודש.

5. המזמין ישלם את שכר המפקח תוך 45 יום מתאריך הגשת החשבון למנהל.

שנית מודעות וניהול תיקי פיקוח בע"מ
ח.פ. 514957786
א.מ. ישראל מגורים מיתוח בע"מ
ח.פ. 514957786

פרויקט	שדה דב - דיור	תבנית: ניהול תיאום ופיקוח	מס' חוזה:	CONT-5-671
ספק:	להשכרה - תל אביב שביב מהנדסים ניהול פרויקטים בע"מ	גרסה:	גרסת חוזה]	סטטוס:
				[סטטוס חוזה]

נספח "ז"

תאריך : 01/06/2025

לכבוד

א.מ. ישראל מגורים פיתוח בע"מ
יוני נתניהו 1 ג' אור יהודה
ח.פ. 514957786

א.נ.,

הצהרה והתחייבות לשמירת סודיות

אני הח"מ עובד חברת שביב מהנדסים ניהול פרויקטים בע"מ / הפועל בשם חברת שביב מהנדסים ניהול פרויקטים בע"מ / המספק שירותים לחברת שביב מהנדסים ניהול פרויקטים בע"מ*, מצהיר בזאת ומתחייב כלפיכם כדלקמן:

1. אני מועסק על ידי שביב מהנדסים ניהול פרויקטים בע"מ, המבצעת עבורכם תכנון ניהול תיאום ופיקוח בפרויקט שדה דב - דיור להשכרה - תל אביב.
 2. ידוע לי כי במהלך ביצוע עבודתי אצל שביב מהנדסים ניהול פרויקטים בע"מ עשוי להגיע לרשותי מידע חסוי כמוגדר להלן:
- "מידע חסוי" - מידע בכתב, בצילום, בתעתיק, בעל-פה, בסרט מגנטי, בדיסקט מחשב, במחשב ו/או בכל כלי ו/או אמצעי אחר, אשר עשוי לאצור מידע, המתייחס לחברתכם ו/או לפרויקט הנ"ל ו/או לשירותים הניתנים לכם ע"י שביב מהנדסים ניהול פרויקטים בע"מ.
- 3.
 4. אני מתחייב לשמור בסודיות מלאה כל מידע חסוי ולא למסרו או להעבירו לידי מי שלא הוסמך לכך בכתב על ידכם.
 5. אני מתחייב לנקוט בכל אמצעי הזהירות הסבירים והמקובלים כדי למנוע אפשרות כי מידע חסוי יצא מרשותכם ו/או מרשותי ויגיע למי שלא הוסמך על ידכם בכתב.
 6. הנני מאשר כי התחייבויותיי הנ"ל תחולנה הן במהלך ביצוע הפרויקט והן לאחריו.

בכבוד רב,

שביב מהנדסים ניהול פרויקטים בע"מ

שם: _____

ת.ז: _____

כתובת: _____

א.מ. ישראל מגורים פיתוח בע"מ
ח.פ. 514957786

CONT-5-671

מס' חוזה:

תבנית: ניהול תיאום ופיקוח

שדה דב - דיור

פרויקט

להשכרה - תל אביב

שביב מהנדסים ניהול

ספק:

פרויקטים בע"מ

גרסה: [גרסת חוזה]

סטטוס:

[סטטוס חוזה]

שכנוי מהנדסים ניהול פרויקטים בע"מ
ח.פ. 514957786

נספח ח' - נספח ביטוח

1. מבלי לגרוע מאחריות היועץ על פי חוזה זה או על פי דין, על היועץ לערוך ולקיים אצל חברת ביטוח מורשית כדין בישראל על חשבון היועץ למשך כל תקופת השירותים, את הביטוחים המפורטים להלן:

1.1. ביטוח אחריות כלפי צד שלישי לכיסוי חבותו על פי דין בגין נזק לגוף או לרכוש בגבול אחריות בסך של 2,000,000 ₪ למקרה ולתקופת ביטוח. הביטוח יורחב לשפות את המזמין בגין חבות שתוטל עליו עקב מעשי או מחדלי היועץ, בכפוף לסעיף אחריות צולבת.

1.2. ביטוח חבות מעבידים לכיסוי חבותו על פי דין בגין נזק גוף או מחלה מקצועית שיגרמו לעובדיו עקב ותוך כדי עבודתם בגבול אחריות בסך של 20,000,000 ₪ למקרה ולתקופת ביטוח. הביטוח יורחב לשפות את המזמין בשל חבות שתוטל עליו ככל שייתחשב כמעביד של מי מעובדי היועץ.

1.3. ביטוח אחריות מקצועית לכיסוי חבותו של היועץ על פי דין בשל מעשה או מחדל מקצועי של היועץ או של מי מטעמו בגבול אחריות בסך של 4,000,000 ₪ למקרה ולתקופת ביטוח. הביטוח יורחב לשפות את המזמין בשל חבות שתוטל עליו בגין מעשי ו/או מחדלי היועץ, וזאת מבלי לגרוע מהכיסוי הביטוחי בגין חבות היועץ לנזקי המזמין. הכיסוי הביטוחי יחול על מקרי ביטוח אשר אירעו החל ממועד תחילת מתן השירותים לפחות, אף אם מועד זה חל לפני מועד תחילת הפוליסה.

2. על ביטוחי היועץ יחולו ההוראות הבאות:

2.1. חריג "ירשלנות רבתי" יבוטל בכל ביטוחי היועץ, אולם לא יהיה בכך כדי לגרוע מזכויות המבטחים או מחובות המבוטח על פי הדין.

2.2. הביטוחים יכללו הוראה לפיה אי קיום תנאי פוליסות הביטוח על ידי היועץ בתום לב לא יפגע בזכויות המזמין מכוח ביטוחי היועץ.

2. על אף האמור בסעיף 1 לעיל, מוסכם כי:

2.1. ככל ולא מועסקים עובדים על ידי היועץ, היועץ רשאי שלא לערוך ביטוח חבות מעבידים. מוסכם כי המצאת אישור ביטוח חתום ע"י מבטחו של היועץ ללא ביטוח חבות מעבידים דינה כהצהרת היועץ כי אינו מעסיק עובדים. במידה ויגרם נזק לעובד של היועץ בעת שלא היה ביטוח חבות מעבידים בתוקף, ישפה היועץ את המזמין בגין חבות שתוטל עליו כמעביד (ככל שתוטל) עקב נזק כאמור בהתאם להיקף השיפוי שהמזמין היה יכול להיות זכאי לו מכוח ביטוח חבות מעבידים של היועץ אילו היה ליועץ ביטוח חבות מעבידים בתוקף.

2.2. ביטוח אחריות מקצועית יערך למשך כל תקופת מתן השירותים וכן למשך 3 שנים נוספות לאחר תום תקופת השירותים.

3. היועץ יישא בתשלום הפרמיות עבור ביטוחי היועץ ולמילוי כל החובות המוטלות על המבוטח על פי תנאי פוליסות הביטוח הנ"ל.

4. על היועץ להמציא למזמין טרם תחילת מתן השירותים וכתנאי לביצוע כל תשלום ע"י התמורה, אישור עריכת ביטוח המסומן כנספח 11 כשהוא חתום בידי מבטח היועץ. על היועץ להמציא לידי המזמין אישור עריכת ביטוח מעודכן, בגין חידוש תוקף ביטוחי היועץ לתקופת ביטוח נוספת, מדי תקופת ביטוח, כל עוד הסכם זה בתוקף.

5. גבולות האחריות הנדרשים במסגרת ביטוחי היועץ הינם דרישה מזערית, המוטלת על

א.מ. ישראל מגורים פיתוח בע"מ
514957786

(סטטוס חוזה)

מס' חוזה: 514957786
סטטוס:

תבנית: ניהול תיאום ופיקוח
גרסה: [גרסת חוזה]

פרויקט: שדה דב - דיור
להשכרה - תל אביב
שביב מהנדסים ניהול
פרויקטים בע"מ

שירותי מנהלתיים וניהול פרויקטים בע"מ
514957786

היועץ, שאין בה כדי לגרוע מכל התחייבות של היועץ לפי ההסכם ו/או על פי דין, ואין בה כדי לשחרר את היועץ ממלוא החבות על פי הסכם זה ו/או על פי דין.

6. יובהר כי אין בדרישות הביטוח המפורטות בנספח זה כדי לגרוע מאחריות היועץ לבחון את הסיכונים הכרוכים בפעילותו במסגרת מתן השירותים על פי הסכם זה, ולדאוג לקיומם של ביטוחים נאותים בשים לב להיקף ולמהות השירות. ליועץ לא תהיה כל טענה כלפי המזמין או מי מטעם המזמין, בכל הקשור לביטוחים, להיקפם, טיבם ולגבולות האחריות המפורטים בנספח זה.

7. המזמין רשאי לבדוק את אישור עריכת הביטוח, שיומצא על ידי היועץ כאמור לעיל, ועל היועץ לבצע כל שינוי, תיקון, התאמה או הרחבה, שיידרשו על מנת להתאים את ביטוחי היועץ להתחייבויות היועץ על פי הסכם זה. מוצהר ומוסכם כי זכות המזמין לבדוק את אישור עריכת הביטוח ולדרוש השינויים כמפורט לעיל, אינן מטילות על המזמין או על מי מטעם המזמין כל חובה או כל אחריות שהיא לגבי ביטוחי היועץ או לגבי העדרם וזאת בין אם נדרשה עריכת שינויים כמפורט לעיל ובין אם לאו, בין אם נבדק אישור עריכת הביטוח ובין אם לאו.

8. היועץ פוטר את המזמין ואת הבאים מטעם המזמין (לרבות את מנהל הפרויקט) ואת כל מי שהמזמין התחייב בכתב לשפותו טרם קרות הנזק, מאחריות לכל אובדן או נזק לרכוש או ציוד כלשהו, המובא על ידי היועץ או מי מטעם היועץ לחצרי המזמין ו/או המשמש לצורך מתן השירותים ולא תהיה ליועץ כל טענה, דרישה או תביעה כלפי הנזכרים לעיל בגין אובדן ו/או נזק כאמור, ובלבד שהפטור כאמור לא יחול כלפי מי שגרם לנזק בזדון.

9. מבלי לגרוע מכל הוראה מהוראות הסכם זה לעניין הסבת ההסכם ולעניין אחריות היועץ על פי הסכם זה ו/או על פי דין בקשר לשירותים הניתנים באמצעות קבלני משנה מטעמו, היה והשירותים או חלק מהם יינתנו על ידי קבלני משנה מטעם היועץ, על היועץ לדאוג כי בידי קבלני המשנה פוליסות ביטוח נאותות בהתאם לאופי והיקף ההתקשרות עמם. מובהר בזה כי האחריות למתן השירותים מוטלת על היועץ במלואה, וזאת בין אם ניתנו במלואם או בחלקם ע"י קבלני משנה מטעמו.

10. נספח הביטוח הינו מעיקרי ההסכם והפרתו מהווה הפרת של ההסכם.

שירות מהותיים וניהול פרויקטים בע"מ
ח.פ. 514957786

א.מ. ישראל מגורים מיתוח בע"מ
ח.פ. 514957786

CONT-5-671

מס' חוזה :

תבנית : ניהול תיאום ופיקוח

פרויקט שדה דב - דיור

[סטטוס חוזה]

סטטוס :

גרסה : [גרסת חוזה]

ספק : שביב מהנדסים ניהול
פרויקטים בע"מ

נספח "ח"1"
אישור על קיום ביטוחי המתכנן

אישור קיום ביטוחים		תאריך הנפקת האישור (DD/MM/YYYY)	
אישור ביטוח זה מהווה אסמכתא לכך שלמבוטח ישנה פוליסת ביטוח בתוקף, בהתאם למידע המפורט בה. המידע המפורט באישור זה אינו כולל את כל תנאי הפוליסה וחריגיה. יחד עם זאת, במקרה של סתירה בין התנאים שמפורטים באישור זה לבין התנאים הקבועים בפוליסת הביטוח יגבר האמור בפוליסת הביטוח למעט במקרה שבו תנאי באישור זה מייטיב עם מבקש האישור.			
מבקש האישור הראשי*	גורמים נוספים הקשורים למבקש האישור וייחשבו כמבקש האישור*	המבוטח	אופי העסקה והעיסוק המבוטח*
שם: אפריקה ישראל להשקעות בע"מ ו/או חברות בנות ו/או חברות קשורות ו/או שותפויות בפרויקט ת.ז.ח.פ. 520034760	שם	שם	אופי העסקה: ☐ נדל"ן ☒ שירותים ☐ אספקת מוצרים ☐ אחר: _____ העיסוק המבוטח:
	ת.ז.ח.פ.	ת.ז.ח.פ.	
מען	מען	מען	מעמד מבקש האישור* ☐ משכיר ☐ שוכר ☐ זכיון ☐ קבלני משנה ☐ מזמין שירותים ☐ מזמין מוצרים ☐ אחר: _____
תיאור הקשר למבקש האישור הראשי: חברה אם ו/או בת ו/או אחות ו/או קשורה ו/או שלובה ו/או חלק מקבוצה.			

כיסויים								
סוג הביטוח	מספר הפוליסה ***	נוסח ומהדורת הפוליסה ***	תאריך תחילה (ניתן להזין תאריך רטרואקטיבי)	תאריך סיום (ניתן להזין תאריך רטרואקטיבי)	גבול אחריות לכלל פעילות המבוטח/ סכום ביטוח לתקופה		השתתפות עצמית (אין חובה להציג נתון זה)	מטבע
חלוקה לפי גבולות אחריות או סכומי ביטוח					למקרה*	למקרה*		
צד ג'					2,000,000	2,000,000		₪ 321 328 309 315 307 302
אחריות מעבידים					20,000,000	20,000,000		₪ 319 328 350 309
אחריות מקצועית					4,000,000	4,000,000		₪ 321 328 327 332 - 6 חודשים 303 301

א.מ. ישראל מגורים מיתוח בע"מ
514957786
שנינו מתורגמים ונחול פיקסוס בע"מ
514957786

פרויקט: שדה דב - דיור להשכרה - תל אביב
שביב מהנדסים ניהול פרויקטים בע"מ
גרסה: [גרסת חוזה]
מס' חוזה: CONT-5-671
סטטוס: [סטטוס חוזה]

פירוט השירותים (בכפוף, לשירותים המפורטים בהסכם בין המבוטח למבקש האישור, יש לציין את קוד השירות מותוך הרשימה הסגורה המפורטת בנספח ג' כפי שמפורסם על ידי רשות שוק החון, ביטוח וחסכון. ניתן להציג בנוסף גם המלל המוצג לצד הקוד ברשימה הסגורה):

38

84

86

040

ביטול/שינוי הפוליסה *

שינוי לרעת מבקש האישור או ביטול של פוליסת ביטוח, לא ייכנס לתוקף אלא 30 יום לאחר משלוח הודעה למבקש האישור בדבר זשינוי או הביטול.

חתימת האישור

המבטח :

* באישור ביטוח כללי ואישור על הסכמה לעריכת ביטוח ניתן לסמן שדות אלה כשדות שאינם בתוקף.

** שדות אלה יופיעו באישור על הסכמה לעריכת ביטוח בלבד.

*** שדות אלה לא יופיעו באישור על הסכמה לעריכת ביטוח.

**** יש לציין קוד כיסוי בהתאם לרשימה הסגורה המנויה בנספח ד' כפי שמפורסם על ידי רשות שוק ההון, ביטוח וחסכון. במקרה של קודי כיסוי הכוללים נתון הנדרש למלא, יש להציג בנוסף את המלל המוצג לצד הקוד ברשימה הסגורה.

שניב מחוזות ניהול פיקוח נע"מ
514957786

א.מ. ישראל מגורים מיתוח בע"מ
ח.פ. 514957786

CONT-5-671

מס' חוזה :

תבנית : ניהול תיאום ופיקוח

שדה דב - דיר

פרויקט

להשכרה - תל אביב

שביב מהנדסים ניהול

פרויקטים בע"מ

[סטטוס חוזה]

סטטוס :

גרסה : [גרסת חוזה]

ספק :

נספח "ט"דוגמא לנוסח אישור השלמת הפרויקט/קטע מהפרויקט

לכבוד :

א.מ. ישראל מגורים פיתוח בע"מ
יוני נתניהו 1 ג' אור יהודה
ח.פ. 514957786

(המזמין)

אני הח"מ שביב מהנדסים ניהול פרויקטים בע"מ לאחר שבדקתי את העבודות שבוצעו ב- שדה
דב מגרש 3209+3202 בקשר עם ניהול, פיקוח ותיאום תכנון, מאשר בזאת שהעבודות הנ"ל
בוצעו והושלמו בהתאם להנחיותיי, לתכניותיי, בהתאם לתקנים מחייבים ולשביעות רצוני.

בכבוד רב,

שביב מהנדסים ניהול פרויקטים בע"מ

שני ממונים ניהול פרויקטים בע"מ
ח.פ. 5149576263

א.מ. ישראל מגורים פיתוח בע"מ
ח.פ. 514957786

CONT-5-671

מסי חוזה :

תבנית : ניהול תיאום ופיקוח

שדה דב - דיור

פרויקט

להשכרה - תל אביב

שביב מהנדסים ניהול

פרויקטים בע"מ

ספק :

[סטטוס חוזה]

סטטוס :

גרסה : [גרסת חוזה]

נספח "י"דוגמא לנוסח הצהרת המתכנן בדבר היעדר תביעות

לכבוד

א.מ. ישראל מגורים פיתוח בע"מ
יוני נתניהו 1 ג' אור יהודה
ח.פ. 514957786

ג.א.נ.,

אנו הח"מ מצהירים בזאת שעם קבלת סך של _____ ש"ח (להלן: "היתרה הסופית"), בניכוי מס במקור (אלא אם הוצג אישור פטור מניכוי במקור) ובתוספת מע"מ כדין, המהווה תשלום אחרון של החשבון הסופי הכולל התיקרויות כפי שחושב עד למועד הצהרה זו, קיבלנו את מלוא התמורה עבור כל העבודות והשירותים שביצענו עבורכם בקשר עם אתר שדה דב מגרש 3209+3202 עפ"י חוזה מיום 01/06/2025 או עבור חלקן כמפורט להלן:

ידוע לנו כי בכפוף להצהרתנו זו לעיל ולהלן, נמנעתם מלקזז מסכום היתרה הסופית, סכומים שלטענתכם, הייתם זכאים לקזז עפ"י החוזה הנ"ל.
עם קבלת היתרה הסופית דלעיל, אין ולא תהיינה לנו ו/או למי מטעמנו כל תביעות ו/או טענות ו/או דרישות מכל סוג שהוא כלפיכם ו/או כלפי מי מכם ו/או כלפי כל הבאים מכוחכם ו/או כלפי מי מטעמכם ו/או כלפי מאן דהוא אחר בקשר לחוזה הנ"ל ו/או לכל הכרוך בו ו/או הנובע ממנו.

אנו מצהירים כי בחשבונות שהוגשו על ידינו ואשר אושרו על ידכם, לא נפלה טעות כלשהי, הם מדויקים ומעודכנים, נערכו כיאות ובדרך חשבונאית נכונה ומתאימה.

ידוע לנו כי אין בהצהרתנו זו כדי לגרוע מכל סעד לו זכאי המזמין על פי החוזה הנ"ל.

ולראיה באנו על החתום:

היום _____ לחודש _____ לשנה _____

חתימה וחתימת המתכנן:

שביב מהנדסים ניהול פרויקטים

בע"מ

אישור

אני הח"מ _____ עו"ד/רו"ח מאשר כי ה"ה _____ שחתימתם בצירוף חותמת _____ (להלן: "החברה") ו/או שמה המודפס מחייבת את החברה לכל דבר וענין, חתמו בפני על מסמך זה.

חתימה וחתימת עו"ד/רו"ח: _____

תאריך: _____

שני מודפסים נוספים פרויקטים תנ"מ
ח.פ. 514957786

א.מ. ישראל מגורים פיתוח בע"מ
ח.פ. 514957786

CONT-5-671

מס' חוזה:

תבנית: ניהול תיאום ופיקוח

שדה דב - דיור

פרויקט

[סטטוס חוזה]

סטטוס:

גרסה: [גרסת חוזה]

להשכרה - תל אביב

ספק:

שביב מהנדסים ניהול

פרויקטים בע"מ